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RESUMEN EN CASTELLANO 
El presente Proyecto de Tesis denominado "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO" surge 
ante la urgente necesidad de la población de la Localidad de Pinto Recodo de 
solucionar los múltiples problemas originados por la carencia de este servicio de 
saneamiento básico, por lo que el presente trabajo apunta a solucionar estos 
problemas con un proyecto técnico que consiste en la evaluación de los desechos 
domésticos a través de la implementación de un sistema de alcantarillado sanitario y el 
respectivo tratamiento de las aguas residuales. 
Asimismo, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especifico de mejorar ta 
calidad de los servicios a través de la implementación de la Red de Desagüe y la 
Planta de Tratamiento correspondiente, con la finalidad de preservar y garantiz~r ta 
sostenibilidad de la salud de la población y del ecosistema. 
En el diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la localidad de Pinto Recodo, se 
considero en primer lugar en la secuencia de su desarrollo, la recolección de datos, los 
mismos que fueron obtenidos directamente a través de encuestas, información de tas 
instituciones de la localidad y de la revisión e información de otros estudios, y sobre 
todo mediante múltiples trabajos de campo. La recolección de datos abarcó cuatro 
aspectos importantes: los que permitieron fijar la magnitud de la deficiencia o 
necesidad del sistema (tasas de morbilidad, mortalidad infantil, área servida y población 
servida); los que permitieron apreciar la magnitud del sistema (población actual, 
población futura, caudales y periodos de diseño); los datos correspondientes a las 
características de la zona (topografía, geología, catastro, tipo de suelo, vulnerabilidad, 
impacto ambiental, clima, cursos de agua, áreas disponibles y ubicación de los 
elementos del sistema) y finalmente los datos complementarios (capacidad de pago de 
la población, salario mínimo, numero de conexiones de agua existentes y materiales de 
construcción existentes). 
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En segundo lugar, luego de la recolección de datos, se procedió a su ordenamiento, 
análisis y procesamiento mediante cuadros, formulas y gráficos, estableciendo en 
forma paralela la identificación de problemas que comprenderá el sistema y el 
planeamiento de las posibles soluciones. En el procesamiento de datos, se recurrió al 
auxilio de tablas comparativas sobre parámetros, Normas y el Reglamento Nacional de 
Construcciones. 
Una vez planteada la alternativa óptima se procedió al análisis de todos los aspectos 
técnicos y económicos que intervienen en dicha alternativa de solución, obtención de la 
documentación necesaria, análisis detallados, cálculos y predimensionamiento de los 
elementos del sistema. Finalmente se procedió al dimensionamiento detallado de los 
elementos del sistema, elaboración de planos, metrados, presupuestos, cronogramas, 
y todos los detalles finales. 
Para un mejor desarrollo se ha dividido la estructura del Proyecto de Tesis en VIII 
capítulos distribuidos de la siguiente manera: en el CAPITULO 1 se presenta la 
Introducción general del proyecto, el marco situacional considerando todos los 
aspectos necesarios para un optimo diagnostico ajustado a la realidad actual de la 
zona en estudio, dicha información nos permitirá hacer un acertado análisis para la 
posterior definición y selección de la alternativa mas conveniente para el sistema 
proyectado; en el CAPITULO 11 se detallan toda la fundamentación teórica en la que se 
basan todos los parámetros del diseño; en el CAPITULO 111 se consideran los 
materiales y métodos como herramientas de la elaboración del presente documento 
especificando los criterios técnicos en los diseños respectivos de toda la infraestructura 
sanitaria; en el CAPITULO IV se detallan los resultados obtenidos de los estudios 
resultados y diseños varios; en el CAPITULO V se discuten los resultados obtenidos en 
el capitulo anterior; el CAPITULO VI contiene las conclusiones obtenidas después de 
todo el análisis y proceso de la elaboración del presente proyecto para después 
proponer recomendaciones respectivas; el CAPITULO VII contemplan las referencias 
bibliográficas y finalmente en el CAPITULO VIII se anexa la información 
complementaria, estudios especiales propiamente dichos, criterios económicos y 
sociales que requiere un estudio técnico de esta naturaleza. 
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RESUMEN EN INGLES 
The present project of thesis denominated "INSTALLATION Of the SYSTEM OF 
SANITARY SEWAGE SYSTEM IN the LOCALITY OF PINTO RECODO" arises before 
the urgent necessity of the population of the Locality Pinto Recodo's locality to solve the 
multiple problems originated by the deficiency of this service of basic cleaning, for this 
reason the present work aims to remedy these problems with a technical project that 
consists in the evaluation of the domestic remainders through the implementation of a 
system of sanitary sewage system and the respective treatment of residual waters. 
Also, the present Project is framed within the specific objective to improve the quality of 
the services through increasing the access to the services with the implementation of 
the· Network of Water-drainage and Plant of corresponding Treatment, with the purpose 
of preserving and of guaranteeing the sustainability of the health of the population and 
the ecosystem. 
In the design of the System of Sanitary Sewage system of the Locality of Pinto Recodo, 
1 consider myself in the first place in the sequence of its development, the data 
collection, such which they were obtained directly through surveys, information of the 
institutions of the locality and the check and information of other studies, and mainly by 
means of multiple works of field. The data collection embraced four important aspects: 
those that allowed to fix the magnitude of the deficiency or necessity of the system 
(rates of morbidity, child mortality, served area and served population); those that 
allowed to appreciate the magnitude of the system (present population, future 
population, volumes and periods of design); the data corresponding to the 
characteristics of the .zone (topography, geology, cadastre, type of ground, vulnerability, 
environmental impact, climate, water obstacles, areas available and location of the 
elements of the system) and finally the complementary data (capacity of payment of the 
population, minimum wage, number of connections of existing water and existing 
construction eq uipments). 
XVII 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo" 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
Secondly, after the data collection, it was come to its ordering, analysis and processing 
by means of pictures, formulas and graphs, establishing in parallel form the 
identification of problems that will include the system and the planning of the possible 
solutions. In the data processing, one resorted to the aid of comparative tables on 
parameters, Norms and the National Regulation of Constructions. 
Once raised the optima! alternative it was come to the analysis of all the technical and 
economic aspects that take part in this alternative of solution, obtaining of the necessary 
documentation, detailed analyses, calculations and presizing of the elements of the 
system. After the previous thing it was come to the detailed sizing from the elements of 
the system, elaboration of planes, metrados, budgets, chronograms, and all the final 
details. 
For a better development the structure of the Thesis Project has been divided in VIII 
chapters distributed of the following way: in the CHAPTER 1 appears the general 
lntroduction of the project, the situational trame considering all the necessary aspects 
for an optima! diagnose fit to the present reality of the zone in study, this information will 
allow us to make a guessed right analysis for the later definition and selection of the 
advisable alternative but for the projected system; in the CHAPTER 11 detail all the 
theoretical fundamentación on which all the parameters of the design are based; in the 
CHAPTER 111 consider the materials and methods like tools of the elaboration of the 
present document specifying the technical criteria in the respective designs of ali the 
sanitary infrastructure; in the CHAPTER IV detail to the obtained results of the studies 
results and severa! designs; in the CHAPTER V discuss the results obtained in 
previous chapter; the CHAPTER VI contains the conclusions obtained after ali the 
analysis and process of the elaboration of the present project later to propase 
respective recommendations; the CHAPTER VII contemplate the bibliographical 
references and finally in the CHAPTER VIII annexed the complementary information, 
special studies themselves, economic and social criteria that a technical study of this 
nature requires. 
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CAPITULO l. INTRODUCCION 
1.1 GENERALIDADES 
Para poder entender claramente el entorno de lo que vamos a tratar, es necesario y de 
vital importancia enfocar nuestra atención en el concepto de saneamiento. 
El Saneamiento se ocupa de realizar intervenciones para reducir la exposición de la 
población a enfermedades mediante la provisión de un ambiente limpio donde vivir y de 
las medidas para interrumpir el ciclo de la enfermedad. Generalmente incluye la 
disposición o manejo higiénico de excrementos humanos y animales, basura y aguas 
residuales, control de enfermedades transmitidas por vectores y provisión de 
instalaciones para la higiene personal y de la vivienda. 
El saneamiento incluye comportamiento e instalaciones que conjuntamente posibilitan 
un ambiente higiénico, como la disposición de excretas, el abastecimiento de agua, 
comportamientos de higiene, alcantarillado sanitario, residuos sólidos e incluso 
residuos de centros de salud. 
Cada vez con mayor frecuencia, los profesionales del sector saneamiento comprenden 
que esta definición debe ampliarse; el término saneamiento se refiere a un proceso 
mediante el cual la gente demanda, construye y mantiene un ambiente higiénico y sano 
para ellos mismos al crear barreras que previenen la transmisión de enfermedades. 
El Saneamiento Ambiental, como una rama de la salud pública, se encarga del 
estudio y el control de todos aquellos factores del ambiente que ejercen influencia 
sobre la salud, alterando o tendiendo a alterar el equilibrio ecológico entre el hombre y 
su medio ambiente; le corresponde abarcar problemas que comprenden, desde la 
vivienda hasta el suelo y la atmósfera total, participando para ello en acciones que 
tienden a la preservación del ambiente de posibles desequilibrios ecológicos 
ocasionados casi siempre por la ac;:tividad del hombre, así como en acciones que 
tienden a la corrección del ambiente para recuperar el equilibrio ecológico cuando éste 
ha sido perturbado. 
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El Saneamiento Ambiental como la ciencia que enseña la forma de mejorar, conservar 
o eliminar los factores ambientales que rodean al hombre impidiendo la transmisión de 
enfermedades; como el arte de promover la salud mediante el control de factores 
ambientales dentro del cual vivimos, como pueden ser: 
Factores físico químicos: el agua que bebemos, el aire que respiramos. 
Factores geográficos: la región en que vivimos, con sus accidentes y 
configuraciones del terreno. 
Factores sociales: el bajo nivel de vida, el centro de trabajo, el hacinamiento. 
Entre los principales indicadores de saneamiento podemos mencionar: 
Provisión de servicios de abastecimiento de agua potable. 
Manejo y disposición sanitaria de aguas servidas y excretas, urbanas y rural. 
Vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano. 
Manejo de residuos sólidos y aseo urbano. 
Higiene y protección de alimentos. 
Control de artrópodos y roedores. 
Mejoramiento de la vivienda y asentamientos humanos urbanos y rurales. 
Saneamiento de locales de servicios públicos (escuelas, hospitales, sala de 
espectáculos, edificios públicos). 
Saneamiento de lugares de recreo y turismo, incluyendo playas, zonas de camping, 
balnearios y piscinas (públicas y particulares). 
Saneamiento en los servicios de transporte marítimo, aéreo, terrestre (puertos, 
aeropuertos, medios de transporte). 
Saneamiento en el desarrollo urbano y rural (servicios básicos, recreo, etc.) 
Como podemos observar, de estos indicadores algunos se acomodan perfectamente 
en los ámbitos urbanos; otros en cambio, están íntimamente vinculados a la zona rural, 
que es el motivo de nuestro tema. 
El Saneamiento Básico se encarga necesariamente de aquellos factores que son 
indispensables o básicos para la conservación de la salud, como son el agua potable o 
agua para consumo humano y la adecuada disposición de excretas. 
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El principal uso que le damos al agua (consumo, preparación de alimentos, limpieza y 
aseo personal) nos exige que ésta sea de calidad, ya que bien puede darnos la vida 
como llevarnos a la muerte; igualmente la adecuada disposición de excretas sirve de 
barrera primaria para prevenir que éstas contaminen el medio ambiente, factor 
fundamental en la reducción de enfermedades diarreicas. 
El concepto de Saneamiento Rural nos lleva a pensar en algo más amplio que 
solamente el saneamiento básico, pues incluye otros aspectos que posibilitan mejorar 
sustancialmente las condiciones de vida de la población rural. Algunos de estos 
aspectos y que consideramos son indispensables para lograr un adecuado 
saneamiento rural son: 
Mejorar el saneamiento básico: agua potable y disposición adecuada de excretas. 
- Adopción de medidas de higiene de la vivienda: aseo, orden, mejoramiento de la 
estructura, ventilación, iluminación y distribución de espacios en la vivienda. 
Control y manejo higiénico de alimentos y de los desperdicios (basuras). 
Control de insectos, roedores y separación de animales domésticos de los 
ambientes intra domiciliarios. 
Partiendo de ello, podemos conceptualizar al Saneamiento Rural como un conjunto de 
actividades llevadas a cabo en el medio rural, respetando los hábitos, formas, 
idiosincrasia, valores y costumbres de esta población, que permiten mejorar, conservar 
o eliminar aquellos factores que se encuentran en el medio ambiente y que rodean al 
hombre evitando las enfermedades, hay que tener en cuenta que contempla incluso 
aspectos que van más allá del Saneamiento Básico. 
Por lo que se presenta para el análisis y evaluación de los honorables miembros del 
jurado, el presente Proyecto de Tesis denominado "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO", el cual 
pretende fomentar en los profesionales y estudiantes una metodología que les acercará 
con facilidad al campo del diseño de sistemas de alcantarillado sanitario, una 
comprensión amplia en el manejo de parámetros, criterios y elementos de diseño, así 
como aspectos de la problemática actual en el sector saneamiento en el país. 
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1.2 MARCO DE REFERENCIA 
El abastecimiento continuo del sistema de agua potable está originando la 
presencia de grandes volúmenes de aguas servidas en la localidad, originando 
de esta manera diversos focos infecciosos portadores de diversas 
enfermedades. 
El proyecto planteado se enmarca en los lineamientos de política de inversiones 
del sub. Sector de Saneamiento, que establece como objetivo general, contribuir 
a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Los 
objetivos específicos están centrados en modernizar la gestión del Sub. Sector; 
incrementar la sostenibilidad y mejorar la calidad de los servicios; lograr 
viabilidad financiera de los prestadores de servicio e incrementar el acceso a los 
servicios. 
Las Estrategias o Principios Básicos Generales son <11: 
Las tarifas deben cubrir los costos. 
Los subsidios deben dirigirse a los más pobres. 
Los subsidios a la inversión deben ligarse a eficiencia en la prestación de los 
servicios. 
Las Estrategias para el Ámbito Rural y pequeñas localidad establecen <1l: 
Las comunidades deben organizarse formalmente para recibir apoyo 
financiero. 
La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación 
y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. 
La comunidad y los municipios deben contribuir, como mínimo con un 20% 
de las inversiones. 
Se priorizará principalmente el mejoramiento de la calidad de agua. 
Municipios que presten servicios directamente deberán crear una Unidad de 
Gestión para administrar los servicios. 
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Las Políticas o Campos de Acción para el Ámbito Rural son <1>: 
Incrementar cobertura de agua con conexiones y piletas. 
Se priorizará la ejecución de letrinas, en lugar de alcantarillado y tratamientos 
de desagües. 
Donaciones y créditos no reembolsables, se orientarán principalmente a 
comunidades con menos de 500 habitantes. 
Contribución de usuarios y municipios será no menor al 20% de las 
inversiones. 
Los pagos efectuados por los usuarios deben cubrir los costos de operación 
y mantenimiento de los servicios. 
Constituir Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). 
Estas políticas favorecen la implementación del proyecto, como una forma de 
apoyo a la zona que lo requiere dadas las actividades a la que se dedica su 
población y su aporte a la economía nacional. 
1.3 ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA EN ESTUDIO 
1.3.1 SITUACION GEOPOLITICA 
1.1.3.1 Aspectos Geográficos 
Ubicación: 
La Localidad de Pinto Recodo es capital del distrito del mismo nombre 
siendo uno de los 11 distritos pertenecientes a la Provincia de Lamas del 
Departamento y Región San Martín ocupando la parte Nor Oriental de la 
provincia, se encuentra ubicado a la margen izquierda del río Mayo y a 
una distancia de 38.5 Km. de la ciudad de Tarapoto. 
El Distrito de Pinto Recodo con su capital la Localidad de Pinto Recodo 
esta dividida en 37 caseríos. 
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Los Limites Geopolíticos de este Distrito son: Por el Norte con el 
Departamento de Loreto; por el Este con el Distrito de San Martrn; por el 
Sur con la Provincia de Picota y por el Oeste con la Provincia de El 
Dorado. 
Sus Coordenadas Geográficas se encuentran entre los paralelos: 06° 23' 
40" de Latitud Sur y 76° 37' 00" de Longitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich y una altitud aproximada de 1060 m.s.n.m 
Gráfico Nº 01 
REGIÓN SAN MARTÍN 
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Gráfico Nº 02 
PROVINCIA DE LAMAS 
ALTO AMAZONAS 
SANMARTIN 
Gráfico Nº 03 
DISTRITO DE PINTO RECODO 
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Clima 
La Localidad de Pinto Recodo es de clima típico de la zona selva alta, 
cálido-húmedo, presentando temperaturas que varían entre: 
- Temperatura Máximo 
- Temperatura Media 
- Temperatura Mínima 
Precipitación 
27 ºC 
21 ºC 
19 ºC 
En lo que respecta a las precipitaciones pluviales, se presentan a través 
de casi todo el año, existen dos estaciones definidas, una seca, 
generalmente que comprende el período de Mayo a Septiembre y una 
lluviosa, de Octubre hasta Abril, alcanzando una precipitación media 
anual de 2500 mm3. 
Topografía 
La topografía en el área del proyecto en su mayoría es plana, también 
contempla una zona con pronunciada pendiente. 
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Flora <2l 
Las -especies florísticas más importantes de la zona que abarca el 
proyecto están detallados en el siguiente cuadro: 
Cuadro Nº 01 
ESPECIES FLORISTICAS MAS IMPORTANTES EN EL 
DISTRITO DE PINTO-RECODO 
MADERABLES MEDICINALES 
Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 
Bolaina Guazuma Sp. Verbena Verbena littoralis 
Topa Ocroma pyramidabte Valeriana Valeriana Sp. 
Tornillo Cedrelinga catenaeformis Llanten Plantago major 
Caoba Swietenia macrophylla Romero Rosmarinus officinalis 
Lupuna Chorisia integrifolia Uña de gato Uncaria tomentosa 
Capirona Calycophyllum Sp. Manzanilla Matricaria recutita 
Chonta Bactris Sp. Malva Malva officinalis 
Canela Cinnamomun aromaticum Chuchuhuasi Heisteria pallida 
Quinilla Manikara bidentata Renaco Ficus Sp. 
Oje Ficus insípida Helmintica Hierba Luisa Cimbopogum citratus 
Bolaquiro Sinopsis Sp. Paico Chenonodium 
ambrosioides 
Capinuri Ruddea cephalanta Sabila Aloe vera 
Menestras: Frejol, maní, chiclayo, haba, etc. 
Raíces: Jengibre, yuca, camote, guisador, etc. 
Alimentos Vegetales: Palmito, caco, café, maní, cocona, palta, caimito, plátano, etc. 
FUENTE: León Bazan, Wilson. "SAN MARTIN - UN PARAISO POR CONOCER" (Año 2000) 
(2\ LEON BAZAN. Wilson: "San Martín - Un Paraíso oor Conocer" PáQ. 85 
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Fauna <21 
las especies importantes de la fauna en la zona que abarca el proyecto 
están detalladas en el siguiente cuadro: 
Cuadro Nº 02 
ESPECIES IMPORTANTES DE LA FAUNA EN EL 
DISTRITO DE PINTO RECODO 
MAMIFEROS AVES 
Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 
Pelejo Bradypus tridactilus Paujil Mitu mitu 
Pichico Sauquinus Sp. Manacaraco Ortalis erythopterus 
Añuje Dasyprocta variegata Loro Brotogeris pinhopterus 
Majaz Cuniculus paca Perico-Pihuicho Forpus coelestis 
Sajino T ayassu tejacu Palomas Columba canops 
Achuni Masua masua Buho Buho virginianos 
Sachavaca T apirus terrestris Lechuza Leucoglau lowery 
Huangana Tayassu pecari Gallinazo Catnartes melanbrotus 
Cuy Gavia tschudii Carne del Monte: Venado, majaz, sajino, 
Conejo silvestres Sildilegus brasiliensis añuje, paujil, carachupa, huangana, 
Ron soco Hydrochoerus hydrochaeris conejo, ronsoco, etc. 
Zorro Dusicyon sechurae Peces: Boquichico, palometa, doncella, 
gamitana, sungaro, bagre, paco, etc. 
FUENTE: León Bazan, Wilson. "SAN MARTÍN - UN PARAÍSO POR CONOCER" (Año 2000) 
1.3.1.2 Vías de Acceso 
El acceso principal al Distrito de Pinto Recodo es por vía terrestre desde 
la ciudad de Tarapoto siguiendo la carretera Fernando Belaunde Terry 
Tramo Asfaltado Tarapoto - Moyobamba desviándose hacia la derecha 
del Km. 33 (Puente Bolivia) hacia el Distrito de Shanao, luego por una 
carretera afirmada siguiendo la margen izquierda del rió Mayo a 5.5 Km. 
Aguas arriba se encuentra el Distrito de Pinto Recodo el cual se comunica 
(2) LEON BAZAN. Wilson: "San Martín - Un Paraíso oor Conocer" Páo. 87 
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con sus caseríos anexos vía terrestre a través de caminos de 
penetración. 
El tiempo distante desde la ciudad de Tarapoto hasta el Distrito de Pinto 
Recodo es de 45 minutos aproximadamente, mediante transporte publico 
diario de carga y pasajeros, servicio que es cubierto tanto por automóviles 
como por camionetas rurales. 
Existen 03 empresas que realizan transporte interprovincial público 
regular de carga y de pasajeros en esta ruta con continua disponibilidad 
de transporte durante todo el año: 
Cuadro Nº 03 
EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REGULAR DE 
PERSONAS DE AMBITO REGIONAL QUE REALIZAN RUTA A LA 
LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
EMPRESA COSTO DE PASAJE 
(S/.) 
Empresa de Turismo "Los pioneros S.C.R.L." 5.00 
Empresa de Transportes y Turismo "Corazón de Jesús 5.00 
S.A.C." 
Empresa Turismo y Transporte "Expreso Corazón de 5.00 
Jesús S.A.C." 
FUENTE: DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
(2006) 
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Grafico Nº 04 
VIAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
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La localidad de Pinto Recodo en lo que respecta a telecomunicaciones 
cuenta con los siguientes servicios: 
Teléfonos Comunitarios (No cuenta servicios de telefonía celular). 
Canales de Televisión (Circuito Cerrado Municipal). 
No cuenta con estación de radio local pero si capta ondas radiales de 
los distritos aledaños. 
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1.3.2 SITUACION SOCIO - DEMOGRAFICA 
1.3.2.1 Densidades Demográficas y Crecimiento Poblacional 
El Distrito de Pinto Recodo tiene una expansión de área de terreno de 
524.07 Km2 lo cual representa un 10.40 % del área de la Provincia de 
Lamas. 
La Localidad de Pinto Recodo capital del distrito tiene un área urbana de 
14.37 hectáreas en donde se desarrolla el proyecto. 
La estadística de la población en la Localidad de Pinto Recodo según los 
datos estadísticos del último censo nacional de 1993 y el Pre-Censo 1999 
nos da la siguiente referencia: 
Cuadro Nº 04 
CIFRAS ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA EN LA 
LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
DESCRIPCION AÑOS TASA DE DENSIDAD 
1993 1999 CRECIMIENTO POBLACIONAL 
Nº de Habitantes 861 1047 0.033 5.48 
Nº de Viviendas 157 191 
FUENTE: INEI: Censo Nacional IX Población y IV de Vi~ienda 1993 y Pre-Censo 1999 
Considerando que para este tipo de proyectos en donde la estimación 
exacta de la población es indispensable, entonces se considero 
poblaciones mas reales a la fecha debido a que los datos presentados 
anteriormente está muy alejado a la realidad actual, tomando los datos 
obtenidos de estudio de catastro elaborado por el T esista en el mes de 
Novi~mbre del año 2005 obteniendo una población real actualizada de 
1096 habitantes. 
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1.3.2.2 Área Expansiva 
La población de la Localidad de Pinto Recodo según las condiciones y 
características demográficas tiende a expandirse por la zona norte de la 
localidad más específicamente por el sector La Renovación. 
1.3.3 SITUACION SOCIO - ECONOMICA 
1.3.3.1 Fuentes de Trabajo, Ingresos y Gastos Familiares 
Las familias del ámbito del proyecto son mayoritariamente agricultoras, no 
tienen una ocupación fija, se dedican indistintamente al comercio 
ambulatorio o alquilando su fuerza laboral, la mayoría de esta población 
es itinerante entre la ciudad y el campo, trabajan un período del año en la 
ciudad y luego vuelven a sus centros agrícolas para producir y 
abastecerse de productos alimenticios. 
El ingreso familiar per cápita según el Índice de Desarrollo Humano 
Distrital elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF en la 
localidad es aproximadamente SI. 2,013.60 nuevos soles al año por 
familia lo cual supone un monto de SI. 167.80 nuevos soles al mes <3l_ 
El promedio de aportantes al ingreso familiar es de 1.5 personas por 
familia, siendo los principales aportantes el padre de familia, la madre y 
los hijos mayores de 12 años. Los ingresos de la madre y los hijos 
mayores de 12 años son de tipo esporádico por cuanto están referidos al 
pago de actividades agrícola. 
La capacidad de pago de servicios de saneamiento para el nivel promedio 
de ingresos es de SI. 8.40 nuevos soles por mes, teniendo en cuenta que 
la capacidad de pago se considera como el 5% del total de ingresos 
mensuales. 
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1.3.3.2 Productividad 
La jerarquización de las actividades laborales y productivas de la 
población económicamente activa (PEA) en la Localidad de Pinto Recodo 
esta dada de la siguiente manera: 
Cuadro Nº 05 
ACTIVIDADES LABORALES Y PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD DE 
PINTO RECODO 
DESCRIPCIÓN CANTIDADES (%) 
Agricultura 83 
Ganadería 10 
Comercio 5 
Extracción de madera 2 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI - 2005) 
Gráfico Nº 05 
ACTIVIDADES LABORALES Y PRODUCTIVAS EN LA LOCALIDAD DE 
PINTO RECODO 
Actividades Económicas 
8 
T"" 
1 9 
' ' ./~ - ó ~ ,/ 
o 
1 
Actividad 
o Ganadería o Ganadería 
o Comercio o Extraccion de madera 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) 
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Agricultura 
La agricultura es la actividad más generalizada, caracterizándose por ser 
una producción de subsistencia, practicada en pequeñas parcelas, 
cultivadas en forma intensiva y extensiva. 
Esta actividad es favorecida por el clima de la zona y terrenos de cultivo 
que se extienden a lo largo del río Mayo, Lo cual permite que la población 
de Pinto Recodo, se dedique principalmente al cultivo de maíz, plátano, 
algodón, fréjol y otros cultivos de pan llevar en menor escala para el 
consumo local. 
Si bien es cierto la actividad agricultura en esta zona no es tecnificada, se 
trabaja artesanalmente mediante métodos tradicionales produciendo de 
esta manera los productos antes mencionados. 
Ganadería 
En la zona de Pinto Recodo en lo que respecta a actividades ganaderas 
se realiza en menor escala criando especies vacunas y porcinas, sin 
considerar la crianza tradicional de aves de corral. 
Comercio 
El comercio se limita a establecimientos de venta de víveres y artículos de 
primera necesidad, los cuales se concentran a los alrededores de la plaza 
de armas y en el centro de la localidad. 
Extracción de Madera 
El mínimo y poco significativo 2% de la población que se dedica a la 
extracción de madera en la Localidad de Pinto Recodo refleja que esta 
actividad productiva no es realizada para elevar la economía de las 
familias. 
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Industria 
No existe ningún tipo de actividad industrial en la localidad teniendo como 
uno de los impedimentos fundamentales para el desarrollo de la industria 
la falta de un adecuado sistema de alcantarillado sanitario que evacue los 
residuos que las micro industrias puedan producir. 
1.3.3.3 Educación 
Los servicios educativos en el ámbito del proyecto cuentan con docentes 
e infraestructura mínimo indispensable y cobertura los tres niveles Inicial, 
Primaria y Secundaria a través de la Institución Educativa Integrada Nº 
0756. 
Nº 
1 
2 
3 
4 
5 
Cuadro Nº 06 
NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO EN LA 
LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
NIVEL DE ESTUDIOS % 
Sin estudio alguno 
Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Superior 
TOTAL 
7,2 
45,5 
36,5 
6,5 
4,3 
100 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI). PRE-CENSO DE POBLACIÓN Y DE 
VIVIENDA 1999 
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Grafico Nº 06 
NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO EN LA LOCALIDAD 
DE PINTO RECODO 
CARACTffilSTICAS CUL lURALES 
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1.3.3.4 Analfabetismo 
Lo representado en el Mapa de Pobreza de San Martín según 
FONCODES y según el MEF nos indica que en la Localidad de Pinto 
Recodo existe una tasa de analfabetismo del 23.4%, elevado valor que es 
originado por la inasistencia a la escuela de niños en edad escolar lo cual 
representa una privación crítica típica del departamento de San Martín. 
Debido a este factor Pinto Recodo ha sido calificado como una de las 
localidades con mas alto índice de pobreza de la Región San Martín. 
1.3.3.5 Vivienda 
La localidad de Pinto Recodo dentro de su área urbana cuenta con 39 
manzanas conteniendo 282 lotes de terreno, de los cuales 233 son lotes 
construidos y 49 son lotes libres, cuyas características se detallan en el 
siguiente cuadro: 
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TIPO 
Lotes 
Construidos 
Lotes Libres 
Lotes 
Construidos 
Lotes Libres 
Cuadro Nº 07 
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS EN LA 
LOCALIDAD DE PINTO RECODO (AREA URBANA) 
DESCRIPCION MATERIAL Nº DE PORCENTAJE 
VIVIENDAS (%) 
Material Noble 28 9.93 
Paredes Tapial o Adobe 193 68.44 
Quincha 12 4.26 
T atal de Lotes Construidos 233 82.62 
- 49 17.38 
Nº TOTAL DE LOTES 282 100 
Palma 87 30.85 
Cobertura Calamina 145 51.42 
Concreto 01 0.35 
Total de Lotes Construidos 233 82.62 
- 49 17.38 
Nº TOTAL DE LOTES 282 100 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA (SEGÚN DATOS DE CATASTRO) 
Como se puede observar en el cuadro anterior en la gran mayoría de las 
viviendas en la localidad están construidas con techos de calamina 
galvanizada y tijerales de madera (51.42%), las paredes son de tapial o 
adobe construidas con entramados de madera rolliza para darle mas 
resistencia y adherencia a los muros (68.44%), el piso pulido es de 
mezcla de cemento y arena, las puertas y ventanas están constituidas de 
madera aserrada. En menor porcentaje, las viviendas de los pobladores 
constituyen el más claro exponente de la importancia de los bosques para 
su existencia, están construidas con elementos del bosque. Algunos 
techos con hojas de palmeras, los tijerales y vigas con "caibros" (piezas 
de sección redondeada, bastante rectas, livianas, resistentes y largas); los 
horcones de maderas muy duras labradas hasta llegar al duramen; las 
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paredes de piezas de pona desenrollada o "batida", empleando como 
principal elemento de unión al "tamshi" (bejuco) o eventualmente, tiras de 
cortezas fibrosas. 
Según el mapa de pobreza de San Martín según FONCODES y el MEF 
Pinto Recodo esta considerado como un área rural muy pobre en donde la 
tasa de pobreza es de 90.8 y la tasa de pobreza extrema es de 30.02 lo 
cual se refleja en las estadísticas de precariedad de las viviendas que 
asciende a 41. 9%. 
1.3.3.6 Servicios Básicos 
Agua Potable 
Actualmente la zona de influencia cuenta con un sistema de 
abastecimiento de agua potable las 24 horas del día, el sistema de 
abastecimiento es permanente con almacenamiento en tres horas de la 
noche, en la cual el uso es mínimo; el aprovechamiento con este servicio 
cuenta aproximadamente el 90% de la población con conexiones 
domiciliarias. 
El estado de conservación de las conexiones domiciliarias de agua es 
bueno. La población servida no cuenta con un sistema de micro medición 
que permita administrar en forma exacta su consumo de agua por lo que 
este servicio administrado por la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo y 
cuyo costo mensual es una tarifa única y mínima, la cual asciende a sr 
4.00 nuevos soles. 
El sistema cuenta con los siguientes componentes: 
- Captación.- Es una estructura de concreto armado con revestimiento 
' 
ubicada en la quebrada Chontal (zona de alto Palmiche), y otra caja de 
reunión de concreto en el manantial Mishquiyaquillo, captando un caudal 
aproximado de 3.00 lps, este caudal es conducido a través de una tubería 
20 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
con una distancia aproximada de 3 Km., el mismo que es utilizado para 
regadío a lo largo de su trayecto. con sus respectivas válvulas de control 
y alimentación en buen estado de conservación, cuyas fuentes de 
captación garantizan la oferta hídrica, principalmente en épocas de 
estiaje, indicando además que el mantenimiento es continuo por parte de 
la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo. 
- Desarenador.- Estructura de concreto armado con revestimiento externo 
e interno en buen estado, válvulas de agua y limpia en buen estado, el 
mantenimiento es continuo por parte de la Municipalidad Distrital. 
- Filtro Lento.- Estructura de Concreto armado con revestimiento externo 
1 e interno, el cual se encuentra en buen estado de conservación, la ' (\~ limpieza de las cámaras de filtración es permanente por la acumulación ~ ~ de arcilla ~~ucto de la turbiedad del agua de la quebrada Chontal, las 
válvulas de@gu~y limpia se encuentran en buen estado de conservación, 
la municipalidad se encarga de mantener el filtro en funcionamiento. 
- Línea de Conducción.- Tubería de conducción de PVC - SAP <jJ 2", la 
cual se encuentra en buen estado de conservación y en permanente 
mantenimiento, de igual manera las válvulas de aire y purga y las 
cámaras rompe presiones en limpieza continua, debido al desnivel que 
existe entre la captación y los reservorios, la cual permite que el sistema 
no sufra interrupciones en el abastecimiento a la localidad. 
- Reservorios.- Reservorios de 1 O m3 ubicado en la localidad de Alto 
Palmiche, 01 reservorio de 1 O m3 ubicado en la localidad de 
Mishquiyaquillo y 01 reservorio de 40 m3 (cerca de la intersección de las 
carreteras Recodo - Churuzapa y a Mishquiyaquillo), de fierro-cemento 
con revestimiento interno y externo, en buen estado de funcionamiento, 
con sus válvulas de agua y limpia trabajando normalmente y 
mantenimiento frecuente por parte de la Municipalidad Distrital. 
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- Línea de Aducción.- La línea de aducción existente es de PVC - SAP 1' 
2", la cual se encuentra en buen estado de conservación y en permanente 
mantenimiento. 
Gráfico 07 
ESQUEMA ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
- RNI JFHilD 
.-· 
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Alcantarillado Sanitario 
La localidad de Pinto Recodo carece del servicio de alcantarillado 
sanitario y de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, la población en 
su gran mayoría ha construido artesanalmente sistemas in situ (silos, 
letrinas) los cuales en su mayoría no cuentan con las características 
sanitarias adecuadas por lo que es necesaria la ejecución de este 
proyecto. 
Drenaje Pluvial 
En la localidad de Pinto Recodo no existe un sistema adecuado de 
drenaje pluvial que evacue las aguas provenientes de las precipitaciones, 
solo cuentan con zanjas de tierra hechas artesanalmente lo cual resulta 
insuficiente. 
Energía Eléctrica 
La localidad cuenta con el servicio de energía eléctrica durante la 24 
horas del día, la empresa prestadora de servicio es ELECTRO ORIENTE 
S.A., si cuentan con micro medición por lo que el costo de servicio 
mensual por vivienda es de acuerdo al consumo medido y fluctúa entre SI 
5.00 y SI 40.00 por usuario mensual, teniendo en promedio de SI 12.00 al 
mes. 
1.3.3. 7 Salud 
Los servicios de salud, como consultas externas, atención de 
emergencias, actividades preventivo-promociónales y prevención de 
enfermedades, están a cargo del Puesto de Salud de Pinto Recodo el cual 
sirve a los pobladores de las localidades de Pinto Recodo, Palmiche, Alto 
Palmiche y Mishquiyaquillo. Para casos especializados a graves acuden 
al centro de salud de Tabalosos y también al hospital de Tarapoto y 
Banda de Shilcayo. 
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Nº 
La tasa de mortalidad infantil en la localidad de Pinto Recodo es de 
60. 70% lo cual nos representa que la esperanza de vida al nacer es muy 
baja. 
Las Enfermedades más comunes y frecuentes que presenta la población 
de la localidad se detallan en los siguientes cuadros: 
Cuadro Nº 08 
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE LA POBLACION 
EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
CAUSAS PORCENTAJE 
ORDEN (%) 
1 Otras helmintiasis 10.7 
2 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias 10.0 
superiores 
3 Faringitis aguda y amigdalitis aguda 9.9 
4 Desnutrición 7.6 
5 Infecciones de la piel y del TCSC 5.2 
6 Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda 3.9 
7 Otras enfermedades de la piel y del TCSC 3.8 
8 Otras complicaciones del embarazo y del parto 3.3 
9 Otras infecciones con un modo de transmisión 3.0 
predominante sexual 
10 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 3.0 
Todas las demás causas 39.6 
TOTAL 100 
FUENTE: PUESTO DE SALUD PINTO RECODO (2006) 
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1.3.3.8 Instituciones, Organizaciones de base (Sociales y Comunales) 
e Infraestructura Existente 
La localidad de Pinto Recodo es la capital política del distrito de Pinto 
Recodo, como tal cuenta con las siguientes instituciones, organizaciones 
de base (sociales y comunales) así como otras entidades las cuales se 
detallan a continuación: 
Municipalidad Distrital 
Gobernación 
Juzgado de Paz 
01 Centro Educativo Integrado Nº 0756 
02 Iglesias Católica, 03 Iglesias Evangélicas, 01 Iglesia Adventista. 
01 Puesto de Salud. 
02 Clubes Deportivos 
02 Clubes de Madres 
01 Comedor Municipal 
01 Cementerio 
01 Estadio 
01 Coliseo 
02 Discotecas 
1.4 ESTUDIOS ESPECIALES PRELIMINARES 
1.4.1 ESTUDIO HIDROGRAFICO 
1.4.1.1 Descripción de la Sub Cuenca del Cuerpo Receptor (Río 
Mayo) 16> 
Es el afluente mas grande del río Huallaga que se desplaza por el 
cuadrángulo de Moyobamba con una dirección de NO a SE pasando por 
la ciudad de Moyobamba, cerca de la localidad de T abalosos, de la 
localidad de Pinto Recodo y después del Distrito de Shanao recorre por 
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cerca de 13 Km. en dirección NO a SE hasta que sale del cuadrángulo en 
la Localidad de Maceda, para unirse al río Huallaga en la zona de 
Utcurarca. A lo largo de su recorrido recibe el aporte de diferentes ríos y 
quebradas, entre los mas importantes tenemos el río Gera que 
desemboca en la margen derecha a unos 13 Km. de la ciudad de 
Moyobamba y el rió Cachiyacu cerca de la Localidad de Tabalosos. 
Su drenaje en general tiene forma sub dendrítica, después de recibir el 
aporte del río Plantonayacu el río Mayo cambia de dirección y corta 
transversalmente la "Cordillera de Ayu Mayo" a lo largo de 12 Km. 
aproximadamente, luego retoma su dirección andina hasta que sale del 
cuadrángulo. Los afluentes y el río Mayo definen un drenaje rectangular 
subparalelo, en donde los primarios son de recorrido corto, normal al 
rumbo andino. 
1.4.1.2 Información Hidrométrica Disponible 
Debido a que no existen datos de aforo de una institución hidrológica, 
sobre el caudal del río Mayo se tomaron los datos de aforo de las aguas 
del cuerpo receptor para las condiciones desfavorables (épocas de 
estiaje) obtenida por la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo (Octubre -
2005) caudal que nos servirá para el análisis y evaluación del cuerpo 
receptor y determinar si la descarga del sistema puede ser en forma semi 
directa al río, debido a que se hará un pre tratamiento de las aguas 
residuales antes de la disposición final. 
- Aforo del Volumen de Descarga 
Liquido 
= 
= 
Materia Sólida = 
- Caudal del Cuerpo Receptor (Río Mayo) 
Q = 
90.44 m3 
30.12 m3 
60.32 m3 
8.60 m3/seg. 
- Distancia al poblado mas cercano aguas abajo (Shanao) = 8 Km. 
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1.4.2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
Todo trabajo de ingeniería debe apoyarse en un buen levantamiento topográfico, 
es decir, la claridad de todo diseño de ingeniería es función de la calidad de la 
cartografía con que se cuenta y en los diseños de sistemas de alcantarillado 
sanitario se deben considerar adecuadas y especiales características de 
precisión por lo cual se requiere información fidedigna y confiable. 
El levantamiento topográfico de toda el área urbana (red de colectores), línea de 
emisor, efluentes, zonas de tratamiento de las aguas residuales y todas los 
demás terrenos necesarios, se realizo con la finalidad recopilar la información 
topográfica re,?pectiva y necesaria para elaborar el presente Proyecto de Tesis 
denominado "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad 
de Pinto Recodo". 
El área de estudio y que es motivo del presente proyecto, presenta un relieve 
topográfico con depresiones abruptas y desniveles, lo cual permite la rápida 
evacuación las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales que se 
producen en la zona en épocas de lluvia. 
1.4.3 ESTUDIO CATASTRAL 
El Estudio Catastral es una herramienta fundamental que generó gran 
información ya que incluye distintas variables como: características de las 
viviendas, tipos de construcciones, antigüedad, estado de conservación, tipos de 
propietarios, áreas de terrenos, áreas construidas, infraestructura de servicios 
básicos (agua, luz, desagüe, etc.), actividades económicas de la población El 
presente estudio catastral nos permitió tener cabal información (detallada, 
ordenada y actualizada) sobre la localidad de Pinto Recodo para criterios varios 
para el diseño en la elaboración del proyecto de tesis. 
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1.4.4 GEOLOGIA GENERAL 
1.4.4.1 Geomorfología (61 
El valle del río Mayo se encuentra en el eje de Moyobamba, a la cual 
atraviesa siguiendo un rumbo general S 45º E, presentan inflexiones 
notorias hacia el este y noreste. Coincidiendo con la depresión del Alto 
Mayo, el valle tiene rasgos de madurez y senectud, caracterizada por la 
presencia notoria de depósitos aluviales y un curso sinuoso del río. 
Sin embargo, a partir de la desembocadura del Gera el valle tiene un trazo 
casi recto con flancos moderados y un lecho aluvial estrecho hasta La 
Libertad, ampliando su perfil hacia e.I sur hasta que el río toma un rumbo 
N 60º E cortando la cadena montañosa longitudinal; en dicho tramo el río 
se encuentra encajonado entre paredes rocosas siguiendo casi igual 
hasta aproximadamente la Localidad de Churuzapa. 
El valle del Mayo desde la Localidad mencionada, hasta Maceda en el 
limite del cuadrángulo, es mas amplio con un fondo plano de 500 metros 
de ancho, flanqueado por pendientes moderadas, labradas en areniscas y 
lodolitas de las formaciones pozo Chambita, este tramo coincide con una 
depresión sinclinal en Rocas del Paleógeno y Neógeno. 
1.4.4.2 Estratigrafía <61 
Según el Mapa Geológico del Cuadrángulo de Moyobamba Elaborado por 
el "Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico" (Ministerio de Energía y 
Minas), la Localidad de Pinto Recodo se encuentra en la Formación 
Yahuarango (Unidad Lito estratigráfica P-y). 
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1.4.5 ESTUDIO DE SUELOS 
El trabajo efectuado de Mecánica de Suelos en el área urbana de la localidad de 
Pinto Recodo y alrededores ha tenido la finalidad de clasificar los terrenos de 
cimentación del subsuelo, en vista de la excavación o movimiento de tierras, 
características generales y propiedades especificas del suelo, capacidades de 
resistencia a las estructuras con fines de diseño estructural de cada elemento 
del sistema de evacuación de las aguas servidas y la respectiva planta de 
tratamiento de las aguas residuales, así mismo determinar las características 
geotécnicas del terreno donde se construirá el tanque lmhoff y cámara de 
bombeo y cuyos resultados se adjuntan en el ítem estudio de suelos en los 
anexos del presente proyecto. 
1.4.6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Las aguas servidas sin tratamiento alguno contamina gravemente los cauces 
naturales, la contaminación de suelo se produce por la recolección incompleta 
de los desechos sólidos - basura, y el derrame de sustancias contaminantes que 
impregnan la superficie del suelo y se infiltra hasta alcanzar el agua subterránea. 
~ El presente estudio se realizó bajo parámetros que no permitan alterar el 
ecosistema además se tuvo en cuenta la protección de las zonas de vegetación 
aledaña así como no contaminar las aguas del río. 
La ejecución del proyecto en la localidad de Pinto Recodo, en términos 
generales no alterará el medio ambiente según se detalla en el cuadro 
siguiente: 
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Cuadro Nº 09 
IMPACTO AMBIENTAL EN TERMINOS GENERALES 
DEL PROYECTO 
POR LA UBICACIÓN 
1.-La zona se ubica dentro de un área natural protegida y/o zona 
arqueológica? 
OCURRENCIA 
SI/NO 
NO 
2.-Es imposible colocar la tuberías en profundidad NO 
reglamentaria? 
3.-La aguas captadas son usados por otros sistemas? 
POR LA EJECUCIÓN 
1.-La comunidad beneficiaría esta desinformada respecto al 
proyecto? 
NO 
OCURRENCIA 
SI/NO 
NO 
2.-De utilizar maquinaria pesada, ésta cruzará terrenos agrícola? NO 
3.-Se transitará por zonas propensas a la erosión? NO 
4.-Será necesario conformar plataformas o diques? NO 
5.-EI transporte de materiales afectará terrenos de cultivo? NO 
6.-Se carece de la participación activa de la comunidad en el NO 
desarrollo del proyecto? 
7.-La obras propuestas causarán problemas de desviación de la NO 
aguas superficiales? 
8.-Los ruidos de la construcción alterarán significativamente los 
niveles ambientales de ruido? (Efectos sobre el hombre y la 
fauna) 
9.-Se abrirán trochas? 
10.-Se deberá talar árboles grandes? 
11.-EI material sobrante de la excavaciones permanecerá en el 
lugar? 
12.-Existe la posibilidad de desenterrar basura? 
13.-Existe la posibilidad de encontrar agua subterránea? 
14.-Se utilizará agregados de un curso de agua cercano? 
POR LA OPERACIÓN 
1.-La comunidad beneficiaria carece de una Junta de 
administración del sistema? 
2.-Se carece de conexiones pre domiciliarias 
3.-La obras contaminarán el régimen de flujo? 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
SI 
OCURRENCIA 
SI/NO 
SI 
SI 
NO 
FUENTE: LINEAMIENTOS BASICOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO 
AMBIENTAL (PARSSA) 
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1.4.7 ESTUDIO DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
Una población es vulnerable porque carece de conocimientos elementales de los 
fenómenos naturales intensos que la amenazan, no los comprende y no sabe 
qué medidas tomar para proteger su vida, salud y propiedades. También es 
vulnerable por que no está organizada y porque no dispone de medios 
económicos para defenderse. Una reducción efectiva de la vulnerabilidad de la 
población puede lograrse mediante la educación. 
En las zonas rurales y en las urbanas, los pobres dependen del medio ambiente 
para sus medios de vida y sus estrategias de supervivencia, y son afectados por 
la manera en que quienes los rodean utilizan los recursos del medio ambiente. 
En el análisis de la pobreza se incluyen los ingresos económicos pero también 
conceptos como los de seguridad humana y vulnerabilidad, identidad e 
integración además de la cultura. Usualmente los pobres son quienes sufren 
más directa y cruelmente el deterioro ambiental que a la vez incrementa la 
probabilidad y ocurrencia de desastres naturales. 
Cabe mencionar que la Localidad de Pinto Recodo se encuentra ubicada dentro 
del ámbito de la zona 11 de sismisidad (Según el. Reglamento Nacional de 
Construcciones E-030-97), que corresponde a la zona de sismisidad media. El 
Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), indica 
que las manifestaciones sísmicas de esta región, están vinculadas directamente 
a fallas geológicas superficiales o de reciente formación, que forman parte de la 
tectónica que conforma la cordiller~ de los andes, desde tiempos pasados, la 
que se encuentra en pleno proceso de levantamiento. 
En base a la información recopilada se tomo en cuenta las previsiones del caso, 
diseñando un sistema flexible en su operación, sin descuidar el aspecto 
económico. 
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CAPITULO 11. MARCO TEORICO 
2.1 ANTECEDENTES 
La Localidad de Pinto Recodo es capital del Distrito del mismo nombre y pertenece la 
Provincia de Lamas, del Departamento de San Martín y Región San Martín. Creado por 
la Ley Nº 13972 del 02 de Febrero de 1962. Este distrito no cuenta con un Sistema de 
Alcantarillado Sanitario (Evacuación de Aguas Servidas y Tratamiento de las Aguas 
Residuales). La falta del Sistema de Desagüe origina problemas con las aguas 
servidas que no se evacuan correctamente. Si bien es cierto existen letrinas o pozos 
ciegos en cada vivienda esto no disminuye la proliferación de zancudos y mosquitos 
transmisores de enfermedades y epidemias así como la malaria, el dengue, fiebre 
amarilla, cólera entre otras enfermedades parasitarias, gastrointestinales y cutáneas. 
Por lo que la construcción de estos componentes no es suficiente para dar un buen 
servicio de desagüe a la población, debido a que no cuenta con una infraestructura 
adecuada que evacue las aguas servidas a las afueras de la ciudad y el respectivo 
tratamiento de las aguas residuales, el cual influirá en el aspecto de la localidad y por 
consiguiente la salud de toda la población de la localidad de Pinto Recodo. 
El rápido crecimiento poblacional ocurrido en la década pasada a consecuencia de los 
trastornos sociopolíticos en la región y el país, han provocado demandas de servicios 
urbanos incapaces de ser satisfechos hasta ahora. Sin embargo, haciendo frente a este 
gran problema, el Tesista propone la solución técnica para hacer realidad el tan 
ansiado proyecto de desagüe en esta localidad de Pinto Recodo y así dotarla de un 
sistema de saneamiento básico adecuado ya que al existir un sistema de 
abastecimiento de agua potable a la población se hace urgente la necesidad de poder 
evacuar los residuos domésticos a través de la implementación de una red de 
alcantarillado sanitario y el respectivo tratamiento de las aguas residuales, razón del 
presente Proyecto de Tesis. 
En la actualidad existe una gran preocupación por parte de la población en general por 
la presencia de aguas servidas presentes en la localidad, el Tesista espectador de esta 
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necesidad de la población de alguna manera hace suyo el clamor de la población de 
esta localidad planteando la solución técnica en el presente proyecto. 
Ante esta situación, el Tesista proponente de la solución técnica que solucione el 
problema, empezaron las gestiones y coordinaciones para obtener las facilidades del 
caso y acceso a la información respectiva del sector salud, el sector educación, las 
organizaciones de base y todas las instituciones que puedan contribuir con información 
real, fidedigna y confiable, datos que se verán reflejados en el desarrollo del presente 
estudio. 
Todo este esfuerzo tiene como finalidad lograr un país con acceso a los servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y 
continuidad, así como también promover la sostenibilidad de los sistemas, la 
ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de 
saneamiento en las zonas que más lo necesitan. 
Por tales motivos se ha elaborado el Proyecto de Tesis denominado "INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO", que contribuirá con la adecuada y eficiente evacuación y tratamiento de las 
aguas servidas, brindando este servicio indispensable con la infraestructura adecuada 
a la Localidad de Pinto Recodo. Considerando la urgencia de atender esta necesidad 
de los habitantes con la finalidad de preservar y garantizar la sostenibilidad de la salud 
de la población y del ecosistema. 
2.2 OBJETIVOS 
2.1.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar geométrica, hidráulica y estructuralmente todos los elementos 
que conforman un Sistema de Alcantarillado Sanitario y su respectiva 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la localidad de Pinto 
Recodo, con acertados criterios técnicos, económicos y sociales. 
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2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Hacer un cuidadoso y detallado análisis de la zona en estudios en lo 
que concierne al aspecto situacional actual y de esa manera llegar a 
un real diagnostico. 
Realizar adecuada y responsablemente los estudios especiales 
preliminares. 
Realizar el trazado de la red de colectores y ubicación de buzones del 
sistema. 
Calcular los caudales que contribuyen al sistema y analizar el sentido 
del flujo. 
Diseñar los elementos de recolección y evacuación del sistema de 
tales como red de recolección, buzones, emisor, línea de impulsión y 
efluente final. 
Diseñar las estructuras de llegada como son la cámara de rejas, 
cámara de bombeo, cámara de recolección y la cámara de 
distribución. 
Diseñar .las estructuras de la planta de tratamiento de las aguas 
residuales como son el tanque lmhoff y el lecho de secados. 
Elaborar los metrados, presupuestos, cronogramas, especificaciones 
técnicas, estudios especiales, conformando un documento técnico que 
sirva como referencia sustentada e información verídica que 
demuestra la posibilidad y factibilidad de ejecutar un proyecto de 
alcantarillado sanitario en la localidad de Pinto Recodo. 
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2.3 JUSTIFICACION 
En el Perú el trabajo en saneamiento ha sido dejado de lado o débilmente atendido por 
muchas décadas o en todo caso e¡a priorizada la zona urbana, poniendo en riesgo de 
enfermar a la gran mayoría de la población, evidenciándose altos índices de morbilidad 
infantil de enfermedades diarreicas y parasitarias en las Zonas Rurales. 
A inicio de la década del 90' nuestro país es severamente atacado por la epidemia del 
cólera. A su vez ella nos dejó muchas lecciones, la más importante es la revaloración 
del acceso a servicios de agua potable y saneamiento de calidad y a la práctica de 
conductas sanitarias adecuadas. Esto permitió abrir nuevos horizontes en el sector de 
saneamiento en el Perú. 
El presente Proyecto de Tesis denominado "Instalación del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario en la localidad de Pinto Recodo" plantea la solución técnica para superar el 
problema de carencia del Sistema de Alcantarillado Sanitario que tiene una localidad 
que según el mapa de pobreza de San Martín según FONCODES y el MEF está 
considerado como un área rural muy pobre en donde la tasa de pobreza es de 90.8 y la 
tasa de pobreza extrema es de 30.2 lo cual se refleja en su indicador del Índice de 
Desarrollo Humano con un factor de 0.4426, todos estos factores expresados en 
estadísticas se reflejan mas en la realidad que afronta la población de la localidad de 
Pinto Recodo, con la urgente necesidad de contar con un adecuado y eficiente sistema 
de evacuación y tratamiento de las aguas servidas. 
Atender y dar solución a la falta de este servicio básico es de orden primordial para 
favorecer la salubridad de la población por la presencia de epidemias y enfermedades 
parasitarias, infecto contagiosas, endémicas, _gastrointestinales y cutáneas como 
malaria, dengue, etc. que actualmente esta incrementando sus costos familiares, por 
realizar periódicamente desembolsos económicos, por el tratamiento médico de estas 
enfermedades, los cuales hacen impostergable la Instalación del sistema de 
alcantarillado sanitario, materia del presente Proyecto de Tesis v contribuir a meiorar 
J • 
las condiciones actuales de la calidad de vida de la población de la localidad de Pinto 
Recodo. 
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2.4 METAS 
Diseñar un sistema de evacuación de las aguas servidas y el tratamiento de las 
aguas residuales: El cual recolectara los desechos domésticos mediante 
elementos como la red de recolección, buzones y conexiones domiciliarias para 
luego ser evacuadas hacia las estructuras de llegada: cámara de rejas y cámara 
de bombeo mediante un emisor, para posteriormente por una línea de impulsi9n 
transportarlas hacia la cámara de recolección y cámara de distribución y de esa 
manera empezar el tratamiento respectivo mediante el Tanque lmhoff y el Lecho 
de Secados para luego ser descargado por medio de un efluente final al cuerpo 
receptor. 
2.5 FUNDAMENTACION TEORICA 
2.5.1 ESTUDIO HIDROGRAEl.C_O~ 
2.5.1.1 Análisis de las Características del Cuerpo Receptor <1> 
·características Sanitarias <11 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), salud es "el estado de 
completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de 
enfermedad o la invalidez". 
Otros autores consideran que la salud no puede definirse como un estado 
"estático", por cuanto representa una situación relativa, variable, dinámica, 
producto de todos los factores de la vida social sobre la población y el 
individuo, cuando estos factores son favorables a la ecología individual. 
De acuerdo con esta idea, se definiría a la salud como "un proceso social, 
en su origen, que tiene repercusiones ecológicas en el ambiente de vida 
de la comunidad, y que finalmente produce en el individuo, según las 
circunstancias (favorables negativas), el estado ecológico de salud o el 
desequilibrio ecológico que llamamos enfermedad. 
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En este concepto de salud hay varios aspectos a considerar: 
El estado de salud no puede ser absoluto, porque es inseparable del 
ambiente ecológico y social de la comunidad, el cual es esencialmente 
variable, principalmente por la actividad del hombre; también el 
hombre es un ser esencialmente variable; no existe, por la misma 
razón, un límite neto entre la salud y la enfermedad, sino grados de 
expresiones diversas mezcladas; en el concepto de salud, hay por lo 
menos 3 componente a considerar: un componente subjetivo 
(bienestar); otro objetivo (capacidad para la función); un tercero de tipo 
psico-ecológico-social (adaptación biológica, mental y social del 
individuo). 
No podemos hablar de salud sin dejar de hablar del ambiente, el cual 
constituye el medio físico (geografía, clima, etc.), biológico, químico, 
cultural y psico-social en que viven los seres vivos, es decir el medio 
en el cual se desarrollan y establecen justamente las relaciones 
sociales y ecológicas que permiten la vida en la tierra. 
El ambiente natural y social en que vive el hombre es muy complejo, 
variable, dinámico, de tal forma que, sobre todo, por las mismas 
actividades del hombre, en él se encuentran elementos favorables, 
neutros y elementos extraños a nuestra biología, lo cual complica todo 
el proceso de adaptación absoluta, en otras palabras, lo hace 
dificultoso. 
Características Para el Contexto Rural (1l 
Por lo general, la calidad del agua se determina con la utilización de 
diversos equipos, un trato sofisticado. Teniendo en cuenta la realidad de 
nuestro país, en el manejo de estos equipos es limitado y escaso, se 
buscó alternativas y se investigó valores generales para esta zona, 
obteniendo resultados que se pueden comparar por parte de los 
profesionales y técnicos involucrados en el contexto del agua. 
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Análisis Bacteriológico <11 
Debido a la gran cantidad de micro-organismos que contiene el agua, en 
forma general, y que participan en el diagnóstico de la calidad del agua, 
se han diseñado índices para sintetizar la información proporcionada por 
ellos. Para este caso, los coliformes es el indicador adecuado, 
planteándose con mayor especificación los coliformes fecales. 
Cuadro Nº 10 
CARACTERÍSTICAS BACTERIOLOGICAS DEL AGUA EN EL 
CONTEXTO RURAL 
NORMAS DE CALIDAD DEL AGUA EN EL CONTEXTO RURAL (OMS) 
LIMITES 
CRACTERISTICAS ACEPTABLE TOLERABLE 
Coliformes Totales (NMP) < 100 / 100 mi 10,000 / 100 mi 
Coliformes Fecales (NMP) < 20/100 mi 2,000 / 100 mi 
Fuente: Escuela Piloto de Agua y Saneamiento EPILAS "Diplomado en Agua y Saneamiento 2003" 
2.5.2 ESTUDIO TOPOGRAFICO <101 
El estudio topográfico es el conjunto de operaciones de campo y gabinete 
necesarias para dibujar diversos planos de una zona de dimensiones no 
mayores a 100 Km., mediante la topografía que es una técnica de 
representación grafica sobre planos o mapas del conjunto de accidentes y 
particularidades que tiene un terreno en su superficie. 
2.5.3 ESTUDIO CATASTRAL <101 
El estudio catastral es un estudio que nos permite tener inventariada a una 
población a través de datos varios, así como también la distribución de la 
población en relación a las actividades económicas sectoriales, en una área o 
territorio determinado, generalmente urbano. 
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Se la representa también gráficamente sobre planos o mapas, relacionando 
cantidades de población con actividades económicas especificas. 
2.5.4 GEOLOGIA GENERAL 
2.5.4.1 Geomorfología 16> 
Su origen geológico de estos depósitos de suelos se remonta a la 
sedimentación, lacustre que se produjo en el fondo del Valle del río Mayo, 
por estancamiento del agua corriente, durante el Pleistoceno (Cuaternario 
Antiguo). 
En este tipo de geomorfología se observaban afloramientos de rocas 
duras. Debido a su forma de disposición, la expresión del relieve es de 
colinas muy bajas con laderas, por lo que presenta una topografía semi 
plana. 
2.5.4.2 Estratigrafía 16> 
KUMMEL, B. en 1948 define a Yahuarango como Formación en su obra 
"Reconocimiento Geológico de la Región Contamana", describiéndola 
como limoarcillitas rojas (lodolitas rojas), limolíticas, intercaladas con 
capas rojas, marrones y grises de limolitas; indica además que en la 
aparte inferior existe un conglomerado redondeado a subanguloso fino 
con estratificación sesgada y señales de oleaje. 
Considerando la nomenclatura de KUMMEL, B. Op. Cit y aquella 
propuesta por WILLIAMS, M. D. (1949); se ha cartografiado las capas 
rojas del Paleógeno neógeno dentro de la cuenca Huallaga distinguiendo 
las formaciones Yahuarango, Pozo, Chambira e lpururo. 
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Distribución <6> 
La Formación Yahuarango tiene una distancia amplia en los 
cuadrángulos estudiados, como franjas alargadas rodeando el anticlinal 
de Bellavista (Saposoa) y el anticlinal de Moyobamba; o como el núcleo 
del extremo sur de los anticlinales de Sacanche y Bellavista (Juanjui), 
también se encuentra como afloramiento mas extensos en los sinclinales 
de San Miguel, La Huarpia (Moyobamba) y Huayabamba (Juanjui), 
además en el flanco occidental el anticlinal fallado de Pongoyacu -
Sacanche y a lo largo de las nacientes del Shanusi en donde aflora 
suprayaciendo a la Formación Vivian. Sus características litológicas 
generan mayormente geoformas suaves con algunos promontorios y 
colinas alargadas siguiendo la estructura general. Se le distingue por su 
coloración roja a marrón oscura con variaciones púrpuras y algunos 
niveles verdosos a cremas. 
Litología y Grosor <6> 
La litología predominante es de lodolitas y limoarcillitas de color rojo 
oscuro a concho de vino y violaceas en estratos medios a gruesos, 
intercalados con limolitas y areniscas grises, rojizas, de grano fino a 
grueso de forma subangular a subredondeada, con matriz limosa en 
muchos casos. La proporción de areniscas se incrementa hacia el 
suroeste y al noreste hacia las montañas Cahuapanas. Se pueden 
encontrar estratos delgados de calizas marrones limosas y lodolitas 
calcáreas asociadas. 
Las areniscas arcillosas de grano fino a medio de color rojo, y gris marrón, 
generalmente están bioturbadas, en algunos casos incluyen capas 
lenticulares o nódulos de arcilla gris a verdosa, se intercalan también, 
areniscas de grano fino a medio, gris verdosa a marrón verdosa, duras y 
compactas; además, se pueden encontrar microbrechas calcáreas, 
lenticulares conformando estructuras de canal, con marcada laminación 
sesgada. Asimismo existen lutitas y limolitas arcillosas de color rojo 
ladrillo. 
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Ambiente de Sedimentación <6 l 
La Formación Yahuarango se deposito en ambiente continental, 
correspondiente a una depresión de morfología suave, donde la 
sedimentación estuvo relacionada a flujos aluvionales y fluviales en 
llanuras de inundación alejados de las zonas de aporte, dando lugar a las 
rocas peliticas; con ellas se encuentran asociadas niveles calcarios 
discretos que indicarían la presencia de lagunas residuales. Las areniscas 
rojas con estratificación sesgada reflejan variaciones en la intensidad del 
medio de transporte. 
2.5.5 ESTUDIO DE SUELOS <111 
La capacidad portante del suelo a nivel de cimentación y la profundidad del nivel 
freático son dos de los datos más importantes que se deben determinar en 
cualquier programa de exploración del suelo. 
Dentro de los estudios geológicos y de mecánica de suelos en general, se 
consideran los fenómenos geológicos - climáticos que incluyen posibles fallas 
del suelo. 
Estas se originan por las vibraciones producidas por sismos, como la licuación 
que ocurre en suelos granulares saturados y sueltos; o por fallas de taludes o 
pendientes inclinadas cuando la carga se incrementa y la capacidad de corte se 
reduce, por vibraciones sísmicas o por humedecimiento del suelo. 
Los cambios en las propiedades del suelo provocados por el agua pueden 
causar expansión o colapso del mismo, ocasionando levantamientos o 
hundimientos y la subsecuente falla de las construcciones. 
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2.5.6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL <3> 
Para realizar el estudio de impacto ambiental de un proyecto se utilizan dos tipos 
de instrumentos: preventivos y correctivos. Los instrumentos preventivos se 
aplican cuando se inician nuevas actividades o proyectos. La evaluación de 
impacto ambiental (EIA) es el instrumento técnico preventivo por excelencia y es 
una herramienta clave, ya que este será el medio para saber que consecuencias 
va a tener una actividad, se evitan posibles a daños futuros y por consiguientes 
multas y costos derivados de las reparaciones ambientales. 
2.5.7 ESTUDIO DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGOS !7> 
El objetivo principal de un programa de mitigación de desastres debe ser reducir 
las pérdidas humanas y materiales, de tal manera que no se interrumpa el 
desarrollo sostenido de una ciudad, región o país. Dicho objetivo se puede 
lograr si se reduce el RIESGO. 
El PELIGRO o AMENAZA en el grado de exposición de un lugar o 
emplazamiento a los fenómenos naturales dentro de un período determinado, 
independientemente de lo que sobre dicha ubicación se construya. 
LA VULNERABILIDAD, se refiere al grado de daños que pueden sufrir las 
construcciones que realiza el hombre y depende de las características de su 
diseño, la calidad de los materiales y de la técnica de construcción. 
El RIESGO es, por lo tanto, el resultado de la exposición de la construcción 
hecha por el hombre, con el grado de vulnerabilidad que le es inherente, frente al 
peligro al que se verá sometida. 
(3) CURSO DE ESPECIALIZACION DE POST GRADO ,"Curso Avanzado de Proyectos de Inversión Pública" 
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2.5.8 INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA EL DISEÑO 
2.5.8.1 Periodo de Diseño <41 
El periodo de diseño del sistema es un parámetro estrechamente 
relacionado con la población de diseño ya que considerará la efectividad y 
funcionalidad del sistema para satisfacer los requerimientos de la 
población a atender con este servicio. 
Este parámetro también está fijado utilizando procedimientos que 
garanticen los periodos óptimos para cada componente del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario y considerando la resistencia física y durabilidad 
de las instalaciones, facilidades de construcción o sustituciones y 
posibilidades de financiamiento. 
El diseño de un sistema de alcantarillado sanitario, se proyecta para que 
sirva a una población mayor a la ya existente en el momento de realizar la 
construcción, la población mayor es fijada para un espacio de tiempo 
denominado periodo de diseño. 
Consecuentemente, el periodo de diseño se puede definir como el tiempo 
durante el cual servirán eficientemente las obras del sistema. 
La eficiencia de las obras determina que se tome en cuenta en el periodo 
de diseño aspectos que se anotan a continuación: 
Vida útil de las alcantarillas, equipo, maquinaria y estructuras que 
componen un sistema de alcantarillado sanitario, considerando su 
antigüedad, desgaste y grado de conservación. 
Posibilidades técnicas y costos de las ampliaciones, remoción y/o 
adición de obras. 
Crecimiento de la población en relación a cambios socio-económicos. 
Disponibilidad de créditos o de recursos para el financiamiento de las 
obras. 
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Considerando lo anterior, es recomendable adoptar por un periodo de 
diseño que asegure el sistema, también se tienen que tener en cuenta las 
múltiples variables que intervienen en el crecimiento poblacional y la 
posibilidad de que las condiciones económicas presentes pueden ser 
mejoradas, siendo, por tanto, mas fácil realizar en el futuro obras nuevas, 
ampliaciones y mejoras de la capacidad de los colectores, emisor, etc., en 
esta forma la población se beneficiaria con los servicios de alcantarillado 
sanitario y tendría conciencia de la importancia de los mismos. 
2.5.8.2 Población de Diseño l4 l 
Las obras proyectadas del sistema de Alcantarillado sanitario no se 
diseñan solo para satisfacer la necesidad de la población actual sino que 
debe prever el crecimiento de la población en un perródo de tiempo 
prudencial; siendo necesario estimar cual será la población futura al final 
de este período. 
El conocimiento de las características de la población nos permite conocer 
su demanda actual y futura con lo cual estaremos en condiciones de 
diseñar las estructuras necesarias para poder brindar un buen servicio. 
Este parámetro deberá estar acorde con las características de la 
Localidad, los factores históricos, socio-económicos, sus tendencias de 
desarrollo y otros que se pudieran obtener. 
La previsión de la población de diseño, en el mejor de los casos no pasa 
de ser una adivinación debido a que pueden presentarse factores 
imprevisibles que ejercen influencias en el crecimiento de las mismas y 
que naturalmente la probabilidad de que ello ocurra crecerá con el 
período de previsión (peribdo de diseño). 
En general, la economía y seguridad en el planeamiento de un sistema de 
alcantarillado, seguirá dep~ndierido de la mayor precisión en la 
determinación de la población de diseño. Por lo anterior, su determinación 
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no solo implica el conocimiento del crecimiento histórico de la población, 
es decir, el conocimiento de los datos poblacionales observados para 
diferentes periodos; sino también se debe manejar los factores socio-
económicos que inciden en el crecimiento y por tanto en los aspectos del 
mismo como son: la natalidad, mortalidad y migración. 
2.5.8.3 Dotación 
La dotación es el factor que determina la variación de la demanda del 
caudal de diseño en la red; este valor tiene que estar expresado en Litros 
I Habitante I Día y se fijara en base al Reglamento Nacional de 
Construcciones, por Datos obtenidos de Localidades cercanas con 
características similares y Normas Técnicas de acuerdo a las 
características particulares de la zona en donde se desarrolla el proyecto 
como por ejemplo: 
Importancia de la Comunidad. 
Estándar de Vida. 
Clima. 
Calidad y Costos. 
2.5.8.4 Caudales por Variación de Consumo <51 
Los coeficientes de variación de consumo se fijan considerando el tamaño 
de la población: 
- Máximo anual de la demanda diaria= 1.3 
- Máximo anual de la demanda horaria= 2.0 (ente 1.8 y 2.5) 
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2.5.8.5 Caudal por Agua de Infiltración y Entradas Ilícitas <5l 
Las aguas de infiltración, asumiendo un caudal debidamente justificado en 
base a la permeabilidad del suelo en terrenos saturados de agua freática 
y al tipo de tubería a empalmarse. 
2.5.8.6 Caudal por Agua de Lluvia !5l 
En zonas de altas precipitaciones pluviales deberá considerarse alguna 
solución para su ejecución ya que estas aguas pueden incorporarse al 
Sistema por las cámaras de inspección (Buzones) y conexiones 
domiciliarias. 
El agua de lluvia que se puede incorporar al caudal del sistema de 
alcantarillado sanitario, deberá establecerse a base de su ingreso por los 
buzones y por el drenaje a las conexiones domiciliarias, y generalmente 
se estima entre: 
0.0002 LUs/m < qi < 0.0008 LUs/m 
En la zona selva, donde existe la presencia constante de lluvias, entonces 
se asume el valor de qi = 0.0008 LUs/m. 
2.5.8. 7 Caudal de Contribución de Alcantarillado <51 
Se considera que el 80% del caudal de agua potable consumida ingresa 
al Sistema de Alcantarillado Sanitario. El análisis del consumo de agua se 
hará considerando el Consumo Domestico (consumo familiar de agua 
bebida, lavado de ropa, aseo personal, cocina, limpieza, etc.), el Consumo 
Industrial en zonas donde haya vinculación industrial y comercial y 
Consumo Publico (escuelas, cárceles, cuarteles, municipios, mercados, 
limpieza de calles, riego de jardines, piscinas publicas, etc) y todas las 
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actividades que requieren una evacuación de las aguas residuales es muy 
importante para el diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario ya que 
de esta manera se puede garantizar el funcionamiento de la red de 
desagüe en forma suficiente y necesaria satisfaciendo con la oferta la 
demanda de este servicio. 
2.5.8.8 Red de Recolección 
Criterios de Diseño <5> 
El diseño de la red de recolección del sistema de alcantarillado 
sanitario se hará utilizando formulas racionales como la Ganguillet -
Kutter, con los coeficientes de rugosidad de Manning establecidos 
para cada tipo de material, según el siguiente cuadro: 
Tabla Nº 01 
COEFICIENTES DE RUGOSIDAD DE MANNING 
MATERIAL COEFICIENTE 
Concreto, Cemento Liso 0.013 
PVC 0.010 
Fibra -Cemento 0.010 
Arcilla - Vitrificada 0.010 
Fierro Fundido 0.013 
Acero 0.015 
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES (S.124.2 Redes) 
El tirante máximo para la red de recolección será de 0.5*0. y para el 
emisor se tendrá un tirante máximo de 0.75*0 
Las líneas se diseñarán manteniendo velocidades de flujo mínimo de 
0.60 mis para evitar la sedimentación por poca velocidad de arrastre y 
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máximas de 3.00 mis con el fin de evitar la erosión por velocidades 
excesivas. Las velocidades máximas, según el tipo de material de la 
tubería serán de: 
Tabla Nº 02 
VELOCIDADES MÁXIMAS SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL 
MATERIAL VELOCIDAD (m/s) 
Cerámica Vitrificada 5.00 
Asbesto - Cemento y PVC 3.00 
Fierro Fundido y Acero 5.00 
Concreto 3.00 
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES (S.124.2 Redes) 
La pendiente mínima de diseño será aquella que satisfaga una 
velocidad mínima de 0.60m/s. Y en los tramos de arranque tendrán 
una pendiente mínima de 10 por mil. 
El diámetro mínimo de los colectores será de 160mm., y se utilizará el 
sistema de tubería de empalme Unión Flexible, Normas NTP ISO 
4435-1. 
La profundidad mínima de los colectores será de 1.00 m sobre la clave 
de la tubería. 
De no conseguirse condiciones de flujo favorable debido al pequeño 
caudal evacuado, en los 300 metros iniciales de cada colector se 
deberá mantener una pendiente mínima del 1 O por mil. 
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2.5.8.9 Buzones <5l 
Criterios de Diseño 
Se proyectarán buzones: al inicio de todo colector, en todos los 
empalmes de colectores, en intersección de tuberías, en todos los 
cambios de diámetro, dirección y pendiente y en todo lugar donde sea 
necesario por razones de inspección y limpieza. 
En los puntos de cambio de diámetro debidos a variaciones de 
pendiente o a aumentos de caudal en los buzones se diseñaran de 
manera que las tuberías coincidan; en la clave, cuando el cambio sea 
de menor a mayor diámetro y en el fondo cuando el cambio sea de 
mayor a menor diámetro. 
La profundidad mínima será de 1.20m. 
El diámetro interior de buzones será de 1.20 m. para tuberías hasta de 
800 mm. de diámetro y de 1.50 m. para tuberías hasta de 1200 mm. 
de diámetro 
Para tuberías de diámetros mayores, los buzones serán de diseño 
especial. 
La separación máxima entre buzones será: 
Para Tuberías de 160 mm. 
Para Tuberías de 200 mm. a 250 mm. 
Para Tuberías de 300 mm. a 600 mm. 
Para Tuberías mayores de 600 mm. 250m. 
80 m. 
100 m. 
150 m. 
250m. 
Los buzones podrán ser prefabricadas o construidas en obra. El techo 
del buzón será una losa removible de concreto armado y llevara una 
abertura de acceso de 0.60 m. de diámetro. 
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2.5.8.10 Conexiones Domiciliarias l5> 
Criterios de Diseño 
El desagüe de las casas se hará en tubería de 4" de diámetro que se 
unirá al colector principal de la calle. 
Los ejes de las tuberías deberán formar un ángulo de 45º. 
La conexión domiciliaria deberá llegar hasta la vereda de las casas. 
2.5.8.11 Emisor 15> 
Criterios de Diseño 
El tirante máximo para el emisor será de 0.75*0. 
Las líneas se diseñarán manteniendo velocidades de flujo mínimo de 
0.60 m/s para evitar la sedimentación por poca velocidad de arrastre y 
máximas de 3.00 m/s con el fin de evitar la erosión por velocidades 
excesivas. 
El diámetro mínimo del emisor será de 200 mm., y se utilizará el 
sistema de tubería de empalme Unión Flexible, Normas NTP ISO 
4435-1. 
2.5.8.12 Cámara de Rejas <51 
Criterios de Diseño 
La cámara de rejas se debe utilizar en toda planta de tratamiento, aun 
en las más simples. 
Se diseñaran preferencialmente Cribas de limpieza manual, salvo que 
la cantidad de material cribado justifique las de limpieza mecanizada. 
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El diseño de las cribas debe incluir: 
a) Una plataforma de operación y drenaje del material cribado con 
barandas de seguridad. 
b) Iluminación para la operación durante la noche. 
c) Espacio suficiente para el almacenamiento temporal del material 
cribado en condiciones sanitarias adecuadas. 
d) Solución técnica para la disposición final del material cribado. 
e) Las compuertas necesarias para poner fuera de funcionamiento 
cualquiera de las unidades. 
El diseño de los canales se efectuará para las condiciones de caudal 
máximo horario, pudiendo considerar las siguientes alternativas: 
a) Tres canales con cribas de igual dimensión, de los cuales uno 
servirá de by pass en caso de emergencia o mantenimiento. En 
este caso dos de los tres canales tendrán la capacidad para 
conducir el máximo horario. 
b) Dos canales con cribas, cada uno dimensionado para el caudal 
máximo horario. 
c) Para instalaciones pequeñas puede utilizarse un canal con cribas 
con by pass para el caso de emergencia o mantenimiento. 
Para el diseño se cribas de rejas se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
a) Se utilizarán barras de sección rectangular de 5 a 15 mm. De 
espesor de30 a 75 mm. De ancho. Las dimensiones dependen de 
la longitud de las barras y el mecanismo de limpieza. 
b) El espaciamiento entre barras estará entre 20 y 50 mm. Para 
localidades con un sistema inadecuado de recolección de residuos 
sólidos se recomienda un espaciamiento no mayor a 25 mm. 
c) Las dimensiones y espaciamiento entre barras se escogerán de 
modo que la velocidad del canal antes de y a través de las barras 
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sea adecuada. La velocidad a través de las barras limpias debe 
mantenerse entre 0.60 a 0.75 m/s (basado en caudal máximo 
horario). Las velocidades deben verificarse para los caudales 
mínimos, medios y máximos. 
d) Determinadas las dimensiones se procederá a calcular la velocidad 
del canal antes de las barras, lamisca que debe mantenerse entre 
0.30 y 0.60 m/s., siendo 0.45 m/s un valor comúnmente utilizado. 
e) En la determinación del perfil hidráulico se calculará la perdida de 
carga a través de las cribas para condiciones de caudal máximo 
horario y 50% del área obstruida. Se utilizará el valor mas 
desfavorable obtenido al aplicar las correlaciones para el calculo de 
perdida de carga. El tirante de agua en el canal antes de las cribas 
y el borde libre se comprobara para condiciones de caudal máximo 
horario y 50% del área de cribas obstruida. 
f) El ángulo de inclinación de las barras de las cribas de limpieza 
manual serán entre 45 y 60 grados con respecto a la horizontal. 
g) El calculo de la cantidad de material cribado se determinará de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
Tabla Nº 03 
CANTIDAD DE MATERIAL CRIBADO 
Abertura (mm.) Cantidad (litros de material 
cribado l/m3 de agua residual) 
20 0.038 
25 0.023 
35 0.012 
40 0.009 
FUENTE: Reglamento Nacional de Construcciones Norma S.090 
Para facilitar la instalación y el mantenimiento de las cribas de limpieza 
manual, las rejas serán instaladas en guías laterales con perfiles 
metálicos en "U", descanso en el fondo en un perfil "L" o sobre un tope 
formado por una pequeña grada de concreto. 
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2.5.8.13 Cámara de Bombeo de Desagüe <51 
Criterios de Diseño 
La ubicación de la estación de bombeo dependerá del tipo de la 
bomba. 
Para el caso de bombas centrifugas sin desintegrador, la estación de 
bombeo deberá ubicarse después del proceso de cribado. 
Dicha estructura debe dimensionarse para el caudal máximo horario. 
Fácil acceso de los equipos y personal de operación y mantenimiento. 
Mantener los niveles de ruido, dentro de los limites permisibles. 
Puertas ylo accesos que permitan el manipuleo, montaje y 
desmontaje de los equipos. 
2.5.8.14 Línea de Impulsión <5I 
Criterios de Diseño 
Las líneas se diseñarán manteniendo velocidades de flujo mínimo de 
0.60 mis para evitar la sedimentación por poca velocidad de arrastre y 
máximas de 3.00 mis con el fin de evitar la erosión por velocidades 
excesivas. 
El diámetro mínimo del emisor será de 160 mm., y se utilizará el 
sistema de tubería de empalme Unión Flexible, Normas NTP ISO 
4435-1. 
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2.5.8.15 Cámara de Recolección 151 
Criterios de Diseño 
Fácil acceso de los equipos y personal de operación y mantenimiento. 
2.5.8.16 Cámara de Distribución 151 
Criterios de Diseño 
En general estas facilidades no deben permitir la acumulación de 
arena. 
Para las instalaciones antes indicadas el diseño se efectuara para las 
condiciones de caudal máximo horario, debiendo comprobarse su 
funcionamiento para condiciones de caudal mínimo al inicio de la 
operación. 
2.5.8.17 Tanque lmhoff (Tratamiento Primario) 
Definición <10> 
El Tanque lmhoff es un sistema de tratamiento de aguas residuales fue 
desarrollado en Alemania por Karl lmhoff para el alcantarillado d~I distrito 
de Emscher, es un tipo de tanque muy utilizado en Estados Unidos desde 
1907 para el tratamiento primario de las aguas de desecho. Es 
recomendable en climas calurosos y para una población máxima de 5,000 
habitantes. 
El Tanque lmhoff es un elemento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales que consta de un sistema de tratamiento primario es decir la 
remoción de sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables, para 
disminuir la carga en el tratamiento biológico. Los sólidos removidos en el 
proceso tienen que ser procesados antes de su disposición final. 
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El tanque permite que tenga lugar la sedimentación como la digestión del 
lodo. Este comprende los sólidos sedimentables de los desechos 
domésticos; la digestión del lodo es la descomposición anaerobia de 
materia orgánica presente en el. 
La eficiencia de los tanques lmhoff es aproximadamente la misma que la 
de un tanque simple de sedimentación. Las aguas negras del lmhoff son 
apropiadas para tratarlas en filtros rociadores, pero la digestión del lodo 
puede avanzar mucho más lentamente que en un digestor separado. En 
un tanque lmhoff, la digestión del lodo tiene lugar sin calor. Como la 
proporción de la digestión decrece con el descenso de la temperatura, la 
falta de control de la temperatura resulta una desventaja, especialmente 
donde los inviernos son fríos. 
El lodo de un tanque lmhoff tienen un olor semejante al alquitrán y una 
apariencia negra y granular. Es denso. Cuando se extrae del tanque 
puede tener un contenido de humedad de 90 a 95%. Seca fácilmente y 
cuando esta seco, es relativamente inodoro. Constituye un humus 
excelente pero no es fertilizante. 
Los tanques lmhoff están divididos en compartimientos. La sedimentación 
tiene lugar en una cámara superior o de flujo de paso. El lodo sedimenta 
en un en una cámara inferior de digestión. Para facilitar la transferencia de 
los sólidos que se sedimentan, la cámara de flujo de paso tiene el fondo 
liso y en pendiente y una ranura en el nivel mas bajo. Después que las 
partículas pasan por la ranura, quedan atrapadas en la cámara inferior. 
Este camino queda interrumpido en la ranura por muros traslapados, o por 
una viga triangular con un vértice justamente debajo de la ranura. 
Según avanza la digestión en la cámara inferior, el lodo ascendente, en 
que hay gas atrapado, forma espuma. Esta nata se manda a una cámara 
de espuma y respiraderos de gas situados a lo largo de la cámara 
superior. Según escapan los gases el lodo vuelve a hundirse de la cámara 
de natas a la cámara inferior. (Los respiraderos de gas pueden producir, 
ocasionalmente, olores desagradables). 
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En la cámara de digestión, el lodo se sedimenta en el fondo en pendiente. 
Después que haya transcurrido un tiempo suficiente para la 
descomposición anaerobia, se elimina el lodo por medio de una tubería de 
extracción. Puede expulsarse el lodo por presión hidráulica del liquido del 
tanque que, ordinariamente, las extracciones de lodos se hacen dos 
veces al año. 
Criterios de Diseño (Zona de Sedimentación) (SJ 
El área requerida para el proceso se determinará con una carga 
superficial de 1 m3/m2/h, calculado en base al caudal medio. 
El periodo de retención nominal será de 1.5 a 2.5 horas. La 
profundidad será el producto de la carga superficial y el periodo de 
retención. 
El fondo del tanque será de sección transversal en forma de "V' y la 
pendiente de los lados, con respecto al eje horizontal, tendrá entre 50 
y 60 grados. 
En la arista central se dejará una abertura para el paso de sólidos de 
0.15 m. a 0.20 m. Uno de los lados deberá prolongarse de modo que 
impida el paso de gases hacia el sedimentador; esta prolongación 
deberá tener una proyección horizontal de 0.15 a 0.20 m. 
El borde libre tendrá un valor mínimo de 0.30 m. 
Las estructuras de entrada y salida, así como otros parámetros de 
diseño, serán los mismos que para los sedimentadores rectangulares 
convencionales. 
Criterios de Diseño (Zona de Almacenamiento y Digestión de 
Lodos)(5J 
El volumen de lodos se determinará considerando la reducción de 50% 
de sólidos volátiles, con una densidad de 1.05 kg/I y un contenido 
promedio de sólidos de 12.5% (al peso). El compartimiento será 
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dimensionado para almacenar los lodos durante el proceso de 
digestión de acuerdo a la temperatura. Se usará los siguientes valores: 
Tabla Nº 04 
TIEMPO DE DIGESTIÓN DE LODOS 
TEMPERATURA TIEMPO DE DIGESTION 
(ºC) (DIAS) 
5 110 
10 76 
15 55 
20 40 
> 25 30 
FUENTE: Reglamento Nacional de Construcciones Norma S.090 
Alternativamente se determinará el volumen del comportamiento de 
lodos considerando un volumen de 70 litros por habitante para la 
temperatura de 15ºC. para otras temperaturas este volumen unitario se 
debe multiplicar por un factor de capacidad relativa de acuerdo a los 
valores de la siguiente tabla: 
Tabla Nº 05 
FACTOR DE CAPACIDAD RELATIVA 
TEMPERATURA FACTOR DE CAPACIDAD 
(ºC) RELATIVA 
5 2.0 
10 1.4 
15 1.0 
20 0.7 
> 25 0.5 
FUENTE: Reglamento Nacional de Construcciones Norma S.090 
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La altura máxima de lodos deberá estar 0.50 m. por debajo del fondo 
del Sedimentador. 
El fondo del compartimiento tendrá la forma de un tronco de pirámide, 
cuyas paredes tendrán una inclinación de 15° a 30° con respecto a la 
horizontal. 
Criterios de Diseño (Zona de Espumas) <51 
El espaciamiento libre será de 1.00 m. como mínimo. 
La superficie libre total será por lo menos 30% de la superficie total del 
tanque. 
Criterios de Diseño (Remoción de Sólidos Digeridos) !51 
El diámetro mínimo de la tubería de remoción será de 200 mm. 
La tubería de remoción de lodos debe estar 15 cm. por encima del 
fondo del tanque. 
Para la remoción hidráulica del lodo se requiere por lo menos una 
carga hidráulica de 1.80 m. 
2.5.7.18 Lechos de Secado (Tratamiento de Lodos) !5l 
Criterios de Diseño 
El proyectista deberá justificar técnica y económicamente el sistema 
de almacenamiento, disposición final y utilización de los deshidratados. 
El cálculo se realizará para caudales y concentraciones medias y 
temperaturas correspondientes del mes más frío. 
La gravedad especifica de los lodos digeridos varia entre 1.03 y 1.04. 
Si bien el contenido de sólidos en el lodo digerido depende del tipp de 
lodo, los siguientes valores se dan como guía: Para el lodo primario 
c;ligerido: de 8 a 12% de sólidos. Para el lodo digerido de procesos 
biológicos, incluido el lodo primario de 5 a 10% de sólidos. 
(5) CAPECO: "Realamento Nacional de Construcciones - Norma Técnica S.090" 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
Los requisitos de área de los lechos de secado se determinan 
adoptando una profundidad de aplicación entre 20 y 40 cm. y 
calculando el numero de aplicaciones por año. Para el efecto se debe 
tener en cuenta los siguientes periodos de operación: 
a) Periodo de aplicación: 4 a 6 horas. 
b) Periodo de secados entre 3 y 4 semanas para climas cálidos y 
entre 4 y 8 semanas para climas fríos. 
c) Periodo de remoción del lodo seco: entre 1 y 2 semanas para 
instalaciones con limpieza manual (dependiendo de la forma de los 
lechos) y entre 1 y 2 días para instalaciones pavimentadas en las 
cuales se pueden remover el lodo seco, con equipo. 
Adicionalmente se comprobarán los requisitos de área teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
Tabla Nº 06 
CONTRIBUCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
Tipo de Lodo Digerido Kg sólidos I (m~.año) 
Primario 120- 200 
Primario y filtros percoladores 100- 160 
Primario y lodos activados 60-100 
Zanjas de oxidación ' 110 - 200 
FUENTE: Reglamento Nacional de Construcciones Norma S.090 
Para el diseño de lechos de secados se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
a) Pueden ser construidos de mampostería, de concreto o de tierra 
(con diques), con profundidad total útil de 50 a 60 cm. El ancho de 
los lechos es generalmente de 3 a 6 m., pero para instalaciones 
grandes puede sobrepasar los 1 O m. 
b) El medio de drenaje es generalmente de 0.30 m. de espesor y 
debe tener los siguientes componentes: 
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c) El medio de soporte recomendado está constituido por una capa de 
15 cm. formada por ladrillos colocados sobre el medio filtrante, con 
una separación de 2 a 3 cm. llena de arena. La arena es el medio 
filtrante y debe tener un tamaño efectivo de 0.3 a 1.3 mm., y un 
coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. Debajo de la arena se debe 
colocar un estrato de grava graduada entre 1.6 y 51 mm. (116" y 
2"), de 0.20 m. de espesor. 
d) Los drenes deben estar construidos por tubos de 100 mm. De 
diámetro instalados debajo de la grava. 
Alternativamente, se puede diseñar lechos pavimentados con losas de 
concreto o losas prefabricadas, con una pendiente de 1,5% hacia el 
canal central de drenaje. Las dimensiones de estos lechos son: de 5 a 
15 m. de ancho, por 20 a 45 m. de largo. 
Para cada lecho se debe proveer una tubería de descarga con su 
respectiva válvula de compuerta y losa en el fondo, para impedir la 
destrucción del lecho. 
2.5.7.19 Efluente Final (S) 
Criterios de Diseño 
El tirante máximo para el emisor será de 0.75*D. 
Las líneas se diseñarán manteniendo velocidades de flujo mínimo de 
0.60 mis para evitar la sedimentación por poca velocidad de arrastre y 
máximas de 3.00 mis con el fin de evitar la erosión por velocidades 
excesivas. 
El diámetro mínimo del emisor será de 200 mm., y se utilizará el 
sistema de tubería de empalme Unión Flexible, Normas NTP ISO 
4435-1. 
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2.6 MARCO CONCEPTUAL 
2.6.1 TERMINOLOGIA BASICA <5l 
Sistema de Alcantarillado Sanitario 
Consiste en una serie de tuberías y obras complementarias, necesarias 
para recibir y evacuar las aguas residuales de la población y la 
escorrentía superficial producida por la lluvia. De no existir estas redes de 
recolección de aguas, se pondría en grave peligro la salud de las 
personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas y, además, 
se causarían importantes pérdidas materiales. 
Red de Recolección 
Es el sistema de conductos necesarios para recolectar las aguas servidas 
del casco urbano de una ciudad para luego ser evacuados al emisor. 
Buzón 
Cavidad o fosa a distancias regulares en un sistema de alcantarillado 
sanitario para poder inspeccionarlo. 
Conexión Domiciliaria 
Elemento que conduce las aguas servidas desde las veredas de los 
domicilios hasta las redes de colectores. 
Emisor 
Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de 
alcantarillado hasta una planta de tratamiento. 
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Efluente Final 
Liquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales. 
Cámara de Rejas 
Estructura de concreto armado que cumple funciones complementarias de 
la planta de tratamiento. Estructura de barras paralelas de separación 
uniforme (2 a 4 cm.), para remover sólidos flotantes y en suspensión: 
generalmente se emplea en el tratamiento preliminar. 
Cámara de Bombeo 
Es la estructura de descarga del desagüe proveniente del emisor hacia la 
planta de tratamiento primario de las aguas residuales antes de ser 
evacuado al cuerpo receptor. 
Línea de Impulsión 
Es el tendido de tubería que transporta las aguas servidas desde la 
cámara de bombeo hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. 
Tangue lmhoff 
Es la estructura de concreto armado que cumple la función de tratar las 
aguas residuales mediante un sistema de tratamiento primario para luego 
transportarlas a los lechos de secado. 
Lecho de Secado 
Tanques de profundidad reducida con arena y grava sobre drenes, 
destinado a la deshidratación de lodos por filtración y evaporación. 
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Cuerpo Receptor 
Es el río, quebrada, o cualquier otro elemento que recibe fiablemente los 
desechos después de culminado el tratamiento de las aguas residuales. 
Aguas Residuales Domestica 
Son aquellas provenientes de inodoros, cocinas, otros elementos 
domésticos, desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad 
humana. Esta agua están compuestas por sólidos suspendidos 
(generalmente materia orgánica biodegradable), sólidos sedimentables 
(principalmente materia orgánica}, nutrientes (nitrógeno y fósforo) y 
organismos patógenos. 
Afluente 
Agua u otro líquido que ingresa a un reservorio, planta de tratamiento o 
proceso de tratamiento. 
Análisis 
Examen de una sustancia o cualquier elemento para identificar sus 
componentes. 
Bacterias 
Grupo de organismos microscópicos unicelulares, con cromosoma 
bacteriano único, división binaria y que intervienen en los procesos de 
estabilización de la materia orgánica. 
Bases de Diseño 
Conjunto de datos para las condiciones finales e intermedias del diseño 
que sirven para el dimensionamiento de los procesos de tratamiento. 
63 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
Los datos generalmente incluyen: poblaciones, caudales, concentraciones 
y aportes per capita de las aguas residuales. Los parámetros que 
usualmente determinan las bases del diseño son: DBO, sólidos en 
suspensión, coliformes fecales y nutrientes. 
Carga del Diseño 
Relación entre el caudal y concentración de un parámetro especifico que 
se usa para dimensionar un proceso del tratamiento. 
Carga Supeñicial 
Caudal o masa de un parámetro por unidad de área que se usa para 
determinar un área de tratamiento. 
Caudal Máximo Horario 
Caudal a la hora de máxima descarga. 
Caudal Medio 
Promedio de los caudales diarios en un periodo determinado. 
Coliformes 
Bacterias Gram negativas no esporuladas de forma alargada capaces de 
fermentar lactosa con producción de gas a 35 = 0.5 ºC (coliformes 
totales). Aquellas que tienen las mismas propiedades a 44.5 = 0.2 ºC en 
24 horas, se denOominan coliformes fecales (ahora también denominados 
coliformes termotoierantes). 
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Criterios de Diseño 
Guías de ingeniería que especifican objetivos, resultados o limitaciones 
que deben cumplirse en el diseño de un proceso, estructura o 
componente de un sistema. 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) 
Cantidad de oxigeno que requieren los microorganismos para la 
estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de tiempo y 
temperatura específicos (generalmente 5 días y a 20 ºC.). 
Deshidratación de Lodos 
Proceso de remoción del agua contenida en los lodos. 
Digestión 
Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo que produce 
una mineralización, licuefacción y gasificación parcial. 
Disposición Final 
Disposición del efluente o del lodo tratado en una planta de tratamiento. 
Eficiencia del Tratamiento 
Relación entre la masa o concentración removida y la masa o 
concentración aplicada, en un proceso o planta de tratamiento y para un 
parámetro especifico. Puede expresarse en decimales o porcentajes. 
Examen Bacteriológico 
Análisis para determ'inar y cuantificar el número de bacterias en las aguas 
residuales. 
Grado de Tratamiento 
Eficiencia de remoción de una planta de tratamiento de aguas residuales 
para cumplir con los requisitos de calidad del cuerpo receptor o las 
normas de reuso. 
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Impacto Ambiental 
Cambio o efecto sobre el ambiente que resulta de una acción especifica. · 
Lodo Digerido 
Lodo mineralizado a través de la digestión aerobia o anaerobia. 
Manejo de Aguas Residuales 
Conjunto de obras de recolección, tratamiento y disposición y acciones de 
operación, monitoreo, control y vigilancia en relación a las aguas 
residuales. 
Medio Filtrante 
Materia granular a través del cual pasa el agua residual con el propósito 
de purificación, tratamiento o acondicionamiento. 
Obras de Llegada 
Dispositivos de la planta de tratamiento inmediatamente después del 
emisor y antes de los procesos de tratamiento. 
Planta de Tratamiento 
Infraestructura y procesos que permiten la depuración de aguas 
residuales. 
Tratamiento Primario 
Remoción de una considerable cantidad de material en suspensión sin 
incluir la materia coloidal y disuelta. 
Tratamiento Secundario 
Nivel de tratamiento que permite lograr la remoción de materia orgánica, 
biodegradable y sólidos en suspensión. 
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CAPITULO 111. MATERIALES Y METODOS 
3.1 MATERIALES 
3.1.1 RECURSOS HUMANOS 
Estudio Topográfico 
01 Topógrafo (Tesista). 
01 Auxiliar Libretista. 
02 Ayudantes Porta Miras. 
02 Ayudantes Wincheros. 
02 Ayudantes Porta Jalones. 
Estudio Catastral 
01 Director - Supervisor (Tesista). 
- 06 Ayudantes Encuestadores. 
06 Ayudantes Wincheros 
02 Auxiliares de computo (vaciado, ordenamiento y selección de la 
información obtenida). 
Estudio de Suelos 
- 01 Director- Supervisor (Tesista). 
- 01 Técnico de Laboratorio (UNSM). 
05 Ayudantes (Excavación). 
Los demás estudios especiales preliminares (Hidrográfico, Geológico, 
Impacto Ambiental, Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos) y diseños fueron 
realizados por el tesista. 
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3.1.2 RECURSOS MATERIALES 
Estudio Topográfico 
01 Nivel Topográfico 
01 Teodolito 
01 Mira plegables de Aluminio 
02 Jalones Metálicos 
01 Brújula 
01 Wincha de 50 m. 
01 Wincha de 30 m. 
01 Wincha de 5 m. 
Estudio Catastral 
01 Teodolito. 
01 Mira plegables de Aluminio. 
03 Winchas de 5 m. 
05 Winchas de 30 m. 
02 Winchas de 50 m. 
500 Fichas Catastrales. 
Jalones Metálicos. 
01 Brújula. 
Estudio de Suelos 
Muestras de suelos. 
Instrumentos de Laboratorio (Laboratorio UNSM). 
Los demás estudios especiales preliminares (Hidrográfico, Geológico, 
Impacto Ambiental, Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos) y diseños fueron 
realizados por el tesista mediante investigaciones varias. Finalmente se 
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procedió a la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 
formación académica profesional utilizando herramientas como: 
Hoja de Cálculo Diseño Hidráulico de Redes de Alcantarillado 
(SUNASS). 
Hoja de Cálculo Diseño Cámara de Rejas. 
Hojas de Cálculos Varios de diseños hidráulicos, geométricos y 
estructurales de los elementos del sistema de alcantarillado sanitario. 
Programa Asistido de Dibujo (AUTOCAD 2000). 
Programa S1 O Presupuestos. 
Programa MSPROJECT. 
3.2 METODOS 
3.2.1 ESTUDIOS ESPECIALES PRELIMINARES 
3.2.1.1 Estudio Hidrográfico 
Debido a que no existen datos hidrométricos de instituciones oficiales se 
adopto el dato de aforo del caudal del río Mayo (cuerpo receptor) 
realizado por la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo para las 
condiciones desfavorables (épocas de estiaje). 
De esa manera pudimos obtener el caudal para el análisis y evaluación 
para determinar si la descarga del sistema puede ser en forma semi 
directa al río, debido a que se hará un pre tratamiento de las aguas 
residuales para luego ser depositadas al cuerpo receptor. 
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3.2.1.2 Estudio Topográfico 
Trabajos de Campo 
Después del Reconocimiento del Terreno; Se realizo el levantamiento 
topográfico de la zona en estudio mediante el trazo de una poligonal 
principal de apoyo cerrada y poligonales secundarias abiertas, las mismas 
que fueron niveladas con precisión. 
Se tomaron 38 estaciones principales y 137 puntos auxiliares; a partir de 
cada estación se han visado los puntos de enlaces (un total de 175 
puntos) tomando las cotas de todas las intersecciones, puntos de cambio 
de pendiente, se toma en cuenta la ubicación de los buzones, emisor, 
cámara de rejas, cámara de bombeo de desagüe, buzón de recolección, 
cámara de distribución de caudales, tanque lmhoff, lechos de secado, 
efluente y todos los puntos que nos permitan construir curvas de nivel con 
equidistancias de 1 m. en terrenos con pendientes mayores a 5% y a cada 
0.50 m. en pendientes menores al 5%. 
Utilizando un croquis se han tomado las dimensiones de cada uno de los 
elementos del proyecto, para su posterior dibujo en los planos 
topográficos. 
Se ha colocado un BM en hito con estaca en el eje al final del Jr. San 
Martín para cual tiene una cota relativa de 500.00 m.s.n.m. 
Trabajos de Gabinete 
Los datos tomados en el campo utilizando los equipos topográficos se han 
procesado y luego de una minuciosa revisión se obtiene las cotas de cada 
uno de los puntos. 
Se dibujaron los planos con los datos topográficos y croquis se han 
utilizado el programa AUTOCAD 2004. 
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3.2.1.3 Estudio Catastral 
Trabajos de Campo 
Se realizaron las visitas domiciliarias en la modalidad de encuestas, 
solicitando la información deseada, trabajo efectuado con mucha 
responsabilidad y para lo cual se tuvo que trabajar mostrando los 
siguientes aspectos: Educación, personalidad, respeto, nulidad de 
tendencias políticas, saber responder ante una negativa y explicar los 
beneficios que se obtendrían contribuyendo. 
Se procedió a la obtención de los datos requeridos llenando las fichas 
catastrales elaboradas, posteriormente a la medición de los predios y 
dibujo del croquis correspondiente a mano alzada con todas las medidas 
posibles. 
Trabajos de Gabinete 
Se vaciaron los datos de las ficha catastrales digitándolas ordenadamente 
en una base de datos en el programa Microsoft Excel, detallando y 
separando la información obtenida para los distintos fines requeridos. 
Se dibujaron los predio teniendo como referencia los bosquejos obtenidos 
en el campo a mano alzada realizando los ajustes necesarios, 
empalmando los lotes en una escala conveniente dando forma al plano 
general de la localidad totalmente lotizado. 
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Nº 
CALICATA 
01 
02 
03 
04 
05 
3.2.1.4 Geología y Estudio de Suelos 
Trabajo de Campo 
Las excavaciones de las calicatas están ubicadas de la siguiente manera: 
Cuadro Nº 11 
UBICACIÓN DE CALICATAS 
UBICACION ELEMENTO DEL 
SISTEMA 
Intersección: Jr. Víctor Raúl Haya de la Torre I Red de Recolección 
Jr. La Reubicación 
Intersección: Jr Leoncio Prado I Jr. San Pedro Red de Recolección 
Intersección: Jr. Progreso I Jr. Atahualpa Red de Recolección 
Área destinada a Cámara de Bombeo Cámara de Bombeo 
Área destinada a Tanque lmhoff Tanque lmhoff 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Para el presente estudio, fue necesario realizar los trabajos que se 
detallan a continuación. 
Geología 
Observaciones geomorfológicos (origen de las formas del relieve) 
Observaciones geológicas de superficie y del subsuelo a través de 
las excavaciones realizadas. 
Mecánica de Suelos 
Excavación manual utilizando lampa, pico y excavadora, de 6 pozos 
de investigación, cuya localización y profundidad se indica: 
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CALICATA UBICACIÓN PROFUNDIDAD {m} 
C-1 Área Urbana 5.00 
C-2 Área Urbana 5.00 
C-3 Área Urbana 5.00 
C-4 Cámara de Bombeo 8.00 
C-5 Tanque lmhoff 8.00 
La profundidad de las excavaciones se realizó considerando la cota. de 
fondo hasta la cual se alcanzará la construcción de las obras, en el lugar 
investigado por la excavación de los pozos. 
Clasificación visual de los terrenos encontrados en el subsuelo, por 
las excavaciones, en vista de la clasificación para el movimiento de 
tierras. 
Ensayos Realizados 
Análisis Granulométrico 
Contenido de Humedad 
Limites de Consistencia 
Clasificación de Suelos 
Capacidad Portante del Suelo 
3.2.1.5 Otros Estudios Especiales Preliminares y Complementarios 
Para la elaboración del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad 
de Pinto Recodo, se realizaron una serie de estudios preliminares 
(Impacto Ambiental, Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos) para lo cual se 
realizaron análisis detallados con múltiples informaciones, para cuya 
elaboración se tuvieron que desarrollar una serie de trabajos, cuyos 
métodos de efectuarlos se citan a continuación: 
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Se consideró en la secuencia del desarrollo, la recolección de datos, 
los mismos que fueron obtenidos directamente a través de encuestas, 
información de las instituciones de la localidad y de la revisión e 
información de otros estudios, y sobre todo mediante múltiples trabajos 
de campo. La recolección de datos abarcó cuatro aspectos 
importantes: los que permitieron fijar la magnitud de la deficiencia o 
necesidad del sistema (tasas de morbilidad, mortalidad infantil, área 
servida y población servida) así como un análisis situacional completo; 
los que permitieron apreciar la magnitud del sistema (población actual, 
población futura, caudales y periodos de diseño); los datos 
correspondientes a las características de la zona (topografía, geología, 
catastro, tipo de suelo, vulnerabilidad, impacto ambiental, clima, cursos 
de agua, áreas disponibles y ubicación de los elementos del sistema) y 
finalmente los datos complementarios (capacidad de pago de la 
población, salario mínimo, numero de conexiones de agua existentes y 
materiales de construcción existentes). 
Una vez finalizada la etapa de recolección de datos, se procedió a su 
ordenamiento, análisis y procesamiento mediante cuadros, formulas y 
gráficos, estableciendo en forma paralela la identificación de 
problemas posibles que dificulten la funcionalidad del sistema y el 
planeamiento de soluciones. 
Una vez planteadas las alternativas óptimas se procedió al análisis de 
todos los aspectos técnicos y económicos que intervienen en dichas 
alternativas de solución, obtención de la documentación necesaria, 
análisis y estudios detallados. 
Finalmente se procedió a elaborar los estudios complementarios con 
los conocimientos adquiridos durante la formación académica 
profesional con la elaboración de los planos respectivos (Autocad 
2000), metrados, presupuestos (S10), Programación (MSPROJECT), 
especificaciones técnicas y diversos detalles basados en criterios 
sustentables. 
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3.2.2 DISEÑOS 
En el presente ítem se realizan los diseños, hidráulicos, geométricos y 
estructurales de todos los elementos del sistema con todos lo criterios 
mencionados en el ítem 2.5. 7 y los datos complementarios se detallan en los 
planos respectivos: 
3.2.2.1 Periodo de Diseño 
En el Perú como en la mayoría de países de Sudamérica se recomienda 
que los sistemas de alcantarillado sanitario se proyecten para periodos de 
diseño entre 15 y 25 años, dependiendo su variación del tamaño de las 
ciudades, características socio-económicas de las mismas y capacidad 
de pago de los usuarios. 
Cuadro Nº 12 
VIDA UTIL DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE 
UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
TIPO DE ESTRUCTURA CARACTERISTICAS VIDA UTIL EN AÑOS 
Redes de Recolección Difíciles de Cambiar 25-30 
Emisores y Efluentes Difíciles de Cambiar 25-30 
Estación de Bombeo 
- Estructuras Difíciles de Ampliar 25-30 
- Equipos Fáciles de Cambiar 8-10 
Difíciles de Cambiar 10-15 
Plantas de Tratamiento 
- No Mecanizadas Fáciles de Ampliar 10-15 
Difíciles de Ampliar 15-20 
- Mecanizadas Fáciles de Ampliar 15-20 
Difíciles de Ampliar 20-30 
FUENTE: INGENIERIA SANITARIA "ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL" - GUIDO CAPRA JEMIO (2002) 
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De acuerdo a los valores expresados en el cuadro anterior, y de acuerdo 
a la Norma Técnica del Ministerio de Sálud, para Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento Básico para poblaciones rurales y urbanas marginales; 
todas las estructuras se proyectarán para un periodo de diseño de 20 
años. 
3.2.2.2 Población de Diseño 
La población de la Localidad de Pinto Recodo experimento durante su 
historia lo cual se ajusta según fuentes del INEI obtenidos de los censos 
nacionales de población y vivienda en los años 1972, 1981, 1993 y el pre-
censo poblacional realizado en 1999, y considerando también el dato 
obtenido del trabajo de catastro elaborado por el tesista representando un 
numero de pobladores actualizada a Enero del 2006, como se expresa: 
Cuadro Nº 13 
CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA LOCALIDAD 
DE PINTO RECODO 
AÑO POBLACION 
1972 457 
1981 527 
1993 861 
1999 1047 
2006 1096 
FUENTE: INEI (1999) E INFORMACIÓN OBTENIDA DE ESTUDIO DE CATASTRO 
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Gráfico Nº 08 
CURVA HISTORICA DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD 
DE PINTO RECODO 
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Analizando la curva de crecimiento histórico podemos deducir que la 
población de la localidad de Pinto Recodo ya experimento una tasa de 
franco crecimiento entre 1981 y 1999, la misma que decrece 
paulatinamente llegando a un estado de visible estabilidad en el año 2006 
por lo que se elige el método más adecuado para el cálculo de la 
población de diseño (población futura) y por lo que según las 
características observadas se elige el Método Geométrico para el cálculo 
de la población futura para el diseño. 
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Método Geométrico: 
Formula: Pf = Po * (1 + r) (t -to) 
AÑO POBLACION (t - to) 
r = (Pf I Po)(1 t(t-to)) 1972 457 ---
1981 527 9 
1993 861 12 
1999 1047 6 
2006 1096 7 
r promedio= 
r 
1.02 
1.0-4 
1.03 
1.01 
1.02 
Entonces la proyección de la población para un periodo de diseño de 20 
años es como sigue: 
Pf(2026> = 1096 * (1 + 1.02/100)(2026-2006> 
Pf(202s1 = 1344 Habitantes 
3.2.2.3 Dotación Asumida 
El presente proyecto se desarrolla en una zona considerada rural en 
donde la eliminación de aguas de desecho es solo de uso domestico, y 
considerando que en el RNC existen valores de diseño para poblaciones 
urbanas se fijará la dotación promedio diaria anual por habitante mediante 
un estudio técnico justificado, sustentado por la información recopilada en 
campo y considerando además el clima y las costumbres de la población. 
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Cuadro Nº 14 
VOLUMEN DE AGUA CONSUMIDA POR HABITANTE 
DESCRIPCION GASTO PROMEDIO DE 
AGUA(Lt/día) 
Volumen de Agua Utilizada para cocinar 3 
Consumo de Agua para Beber 2 
Volumen de Agua Utilizada para aseo 50 
personal y otros usos (baño promedio de 2 
veces por persona) 
Volumen de Agua Consumida en la 15 
Limpieza del Hogar 
Total de Volumen de Agua Consumida 70 
por Habitante 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Dicho análisis coincide con los valores de la Norma técnica de la 
Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud para 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento para Poblaciones Rurales y 
Urbano Marginales; la cual indica que la dotación por habitante se 
estimara en base a usos y costumbres de la localidad, condiciones 
climatologicas, actividad económica, sistema de saneamiento, costo del 
agua, etc. y que tendrán como mínimo los siguientes valores: 
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Tabla Nº 07 
DOTACIÓN DE AGUA POR ZONA (DIGESA) 
ZONA DOT ACION (Lt/Hab/Dia) 
Costa : Norte 70 
Sur 60 
Sierra : más de 1500 m.s.n.m. 50 
Menos de 1500 m.s.n.m. 60 
Selva 70 
FUENTE: NORMA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA) 
Considerando estas dos referencias esta plenamente justificada la 
dotación de 70 Lt/hab/día para la localidad de Pinto Recodo. 
3.2.2.4 Caudales por Variaciones de Consumo 
Población = 
Dotación = 
1344 Habitantes 
70 Lt/hab/día 
• Caudal Promedio Diario: Qpd = Pf * Dotación 
• Caudal Máximo Diario: Qmd = Qpd * 1.3 
• Caudal Máximo Horario: Qmh = Qpd * 2.0 
= 
= 
= 
• Caudal Max Maximorum: Qmm = Qpd * 1.3 * 2.0 = 
1.09 Lt/s 
1.42 Lt/s 
2.18 Lt/s 
2.83 Lt/s 
3.2.2.5 Caudal por Agua de Infiltración y Entradas Ilícitas 
Se considero el aporte de agua de infiltración y entradas ilícitas teniendo 
en cuenta el tendido de la tubería en la red de recolección y los buzones 
obteniendo los siguientes resultados: 
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• En la Red 
• En Buzones 
: Qr = 20,000 Lt/Km/dia * 3.69 Km. = 0.85 Lt/s 
: Qb = 380 Lt/Bz/dia * 50 Bz = 0.22 Lt/s 
3.2.2.6 Caudal por Agua de Lluvia 
• En toda la Red : Qi = 0.0008 Lt/s/m. * 3693.20 m = 2.95 Lt 
3.2.2. 7 Caudal de Contribución de Alcantarillado 
Se considera que el 80% del caudal de agua potable consumida ingresa 
al sistema de alcantarillado sanitario: 
• Qt = 80% * Qmm + Qr + Qb + Qi = 6.29 Lt/s 
3.2.2.8 Caudal Total en la Red de Alcantarillado Sanitario 
Caudal Total 
Longitud Total de la Red 
Qt = 6.31 Lt/s 
Lt =3693.20 m. 
• Caudal en Marcha: Qt I Lt = 0.0017 Lt/seg/m. 
Caudal en Marcha = 0.0017 Lt/seg/m 
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3.2.2.9 Red de Recolección 
Descripción 
La Red de Recolección ha diseñar es un sistema de alcantarillado 
perpendicular con interceptor el cual recoge las aguas residuales 
domesticas y las transporta hacia el emisor mediante un sistema por 
gravedad. 
Diseño Hidráulico 
La Red de Recolección es un elemento del sistema de alcantarillado que 
consta de un conjunto de tuberías que permiten recolectar eficazmente las 
aguas de desechos de la zona urbana para ser adecuadamente 
evacuadas. 
La Red de Recolección esta diseñado en modelo de malla y cuyas aguas 
servidas circulan a través de un sistema por gravedad debido a que la 
topografía lo favorece. 
El trazado incorpora el desagüe de la zona urbana de la localidad, el cual 
discurre por las calles buscando el fácil acceso durante las etapas de 
construcción y mantenimiento, por lo que se ubican preferentemente en 
los ejes de las calles. 
Para el diseño hidráulico de la red de recolección se utilizo un programa 
de computo "Diseño Hidráulico de Redes" de la SUNASS 
(Superintendencia de Servicios de Saneamiento), el cual es de gran 
utilidad debido a que nos permite el calculo computarizado de la red de 
alcantarillado sanitario mediante una hoja de cálculo EXCEL. 
Este programa simula las características hidráulicas de las redes de 
alcantarillado sanitario, utilizando y verificando datos como: 
Caudal en marcha del sistema. 
Coeficiente de Manning. 
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Longitudes de los tramos. 
Cotas de terreno. 
Diámetros de las tuberías. 
Pendientes. 
Altura de Buzones. 
Velocidades. 
Radio Hidráulico. 
Tirante de agua. 
Y en especial un ángulo húmedo (<j>), obtenido mediante una 
interpolación de valores directamente interrelacionados con los 
parámetros mencionados anteriormente el cual nos permite verificar la 
funcionalidad del sistema. 
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Caudal en Marcha 
Coef. de Manning 
= 0.0017 Lt/Seg/m. 
= 0.010 
-
TRAMO Longitud Caudal Lps 
Arriba Abajo Tramo (m) Arriba Tramo 
REDES DE RECOLECCION 
1 
8 
6 
5 
2 
9 
7 
3 
10 
4 
11 
12 
13 
7 
23 
19 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
18 
20 
21 
22 
14 
24 
25 
26 
32 
39 
38 
27 
33 
40 
28 
27 
34 
33 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
4 
4 
11 
12 
13 
14 
19 
19 
20 
16 
21 
22 
21 
22 
14 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
26 
32 
39 
44 
39 
33 
40 
45 
27 
26 
33 
32 
00 
""' 
72.10 0.000 0.123 
35.00 0.000 0.060 
50.50 0.000 0.086 
46.00 0.000 0.078 
50.30 0.268 0.086 
40.00 0.000 0.068 
55.00 0.000 0.094 
77.50 0.515 0.132 
50.00 0.000 0.085 
60.00 0.732 0.102 
60.00 0.834 0.102 
40.00 0.936 0.068 
62.50 1.004 0.106 
80.00 0.000 0.136 
64.00 0.000 0.109 
45.00 0.245 0.077 
47.50 0.000 0.081 
79.60 0.081 0.135 
59.00 0.000 0.100 
32.80 0.321 0.056 
57.40 0.377 0.098 
27.50 0.475 0.047 
50.00 0.000 0.085 
89.30 0.085 0.152 
90.15 0.216 0.153 
99.20 0.100 0.169 
102.10 1.631 0.174 
40.00 0.000 0.068 
45.00 0.000 0.077 
69.20 0.237 0.118 
74.90 0.521 0.127 
55.70 0.916 0.095 
59.50 0.000 0.101 
73.75 0.446 0.125 
76.80 0.572 0.131 
58.70 0.702 0.100 
45.30 0.000 0.077 
51.00 0.077 0.087 
35.30 0.000 0.060 
62.75 0.060 0.107 
Cota Terreno 
Abajo Arriba Abajo 
0.123 500.000 490.241 
0.060 491.395 490.241 
0.086 491.598 490.241 
0.078 497.074 491.598 
0.353 490.241 485.878 
0.068 485.911 485.878 
0.094 490.289 485.878 
0.647 485.878 479.413 
0.085 480.809 479.413 
0.834 479.413 476.015 
0.936 476.015 470.799 
1.004 470.799 469.092 
1.110 469.092 467.687 
0.136 490.289 478.834 
0.109 484.157 478.834 
0.321 478.834 469.087 
0.081 496.813 490.233 
0.216 490.233 468.026 
0.100 476.840 467.777 
0.377 469.087 468.026 
0.475 468.026 467.777 
0.521 467.777 467.687 
0.085 484.011 469.087 
0.237 469.087 466.405 
0.369 468.026 466.781 
0.269 467.777 467.083 
1.805 467.687 466.915 
0.068 467.105 466.707 
0.077 468.091 466.405 
0.354 466.405 466.036 
0.648 466.036 465.202 
1.010 465.202 464.895 
0.101 467.889 465.202 
0.572 466.781 466.459 
0.702 466.459 465.837 
0.802 465.837 465.228 
0.077 467.083 466.781 
0.164 466.781 466.405 
0.060 466.759 466.459 
0.167 466.459 466.036 
Prof. Buzón Cota Fondo Desnivel s Diámetro ( m.) Velocidad Tramo ( m/seg.) 
Arriba Abajo Arriba Abajo m. % Si: 0=180"1 Real Angulo 0 Radio HidJ V 
1.20 2.40 498.800 487.841 10.96 15.200 0.017 0.160 38.21 0.003 0.79 
1.20 2.40 490.195 487.841 2.35 6.726 0.015 0.160 35.50 0.003 0.63 
1.20 2.40 490.398 487.841 2.56 5.063 0.019 0.160 39.98 0.003 0.64 
1.20 1.20 495.874 490.398 5.48 11.904 0.015 0.160 35.40 0.002 0.63 
2.40 3.50 487.841 482.378 5.46 10.861 0.027 0.160 51.05 0.005 0.97 
1.20 3.50 484.711 482.378 2.33 5.833 0.017 0.160 37.24 0.003 0.62 
1.20 3.50 489.089 482.378 6.71 12.202 0.016 0.160 36.80 0.003 0.68 
3.50 2.30 482.378 477.113 5.26 6.794 0.038 0.160 62.44 0.007 1.00 
1.20 2.30 479.609 477.113 2.50 4.992 0.019 0.160 39.96 0.003 0.63 
2.30 1.20 477.113 474.815 2.30 3.830 0.046 0.160 71.21 0,010 0.86 
1.20 1.20 474.815 469.599 5.22 8.693 0.041 0.160 66.28 0.006 1.21 
1.20 1.20 469.599 467.892 1.71 4.267 0.048 0.160 73.56 0,010 0.97 
1.20 1.70 467.892 465.987 1.90 3.048 0.054 0.160 78.62 0.011 0.99 
1.20 1.20 489.089 477.634 11.46 14.319 0.018 0.160 39.44 0.003 1.03 
1.20 1.20 482.957 477.634 5.32 8.317 0.019 0.160 39.88 0.003 0.62 
1.20 1.20 477.634 467.887 9.75 21.660 0.023 0.160 45.99 0.004 1.20 
1.20 1.20 495.613 489.033 6.58 13.853 0.015 0.160 35.03 0.002 0.68 
1.20 1.20 489.033 466.826 22.21 27.898 0.019 0.160 44.66 0.004 1.32 
1.20 1.50 475.640 466.277 9.36 15.869 0.016 0.160 36.28 0.003 0.76 
1.20 1.20 467.887 466.826 1.06 3.235 0.035 0.160 59.94 0.007 0.65 
1.20 1.50 466.826 466.277 0.55 0.956 0.048 0.160 73.54 0.010 0.61 
1.50 1.70 466.277 465.987 0.29 1.055 0.049 0.160 74.36 0.010 0.64 
1.20 1.20 482.811 467.887 14.92 29.848 0.013 0.160 32.42 0.002 0.90 
1.20 4.40 467.887 462.005 5.88 6.587 0.026 0.160 49.27 0.005 0.73 
1.20 3.40 466.826 463.381 3.44 3.821 0.034 0.160 58.46 0.007 0.69 
1.50 2.80 466.277 464.283 1.99 2.010 0.034 0.160 58.52 0.007 0.70 
1.70 3.40 465.987 463.515 2.47 2.421 0.067 0.160 91.48 0.015 0.94 
1.20 3.50 465.905 463.207 2.70 6.745 0.016 0.160 36.62 0.003 0.62 
1.20 4.40 466.891 462.005 4.89 10.858 0.015 0.160 35.60 0.003 0.61 
4.40 5.00 462.005 461.036 0.97 1.400 0.040 0.160 65.35 0.008 0.63 
5.00 4.90 461.036 460.302 0.73 0.980 0.054 0.160 79.20 0.012 0.63 
4.90 5.00 460.302 459.895 0.41 0.731 0.068 0.160 91.93 0.015 0.62 
1.20 4.90 466.689 460.302 6.39 10.734 0.017 0.160 38.05 0.003 0.66 
1.30 3.20 465.481 463.259 2.22 3.013 0.042 0.160 66.87 0.008 0.72 
3.20 3.50 463.259 462.337 0.92 1.201 0.054 0.160 78.78 0.011 0.64 
3.50 5.00 462.337 460.228 2.11 3.593 0.046 0.160 71.09 0.010 0.85 
1.20 3.40 465.883 463.381 2.50 5.523 0.018 0.160 38.59 0.003 0.63 
3.40 4.40 463.381 462.005 1.38 2.698 0.027 0.160 50.17 0.005 0.63 
1.20 3.20 465.559 463.259 2.30 6.516 O.D16 0.160 35.70 0.003 0.62 
3.20 5.00 463.259 461.036 2.22 3.543 0.026 0.160 48.79 0.005 0.68 
Tirante de Agua 
y Y/D 
0.004 0.028 
0.004 0.024 
0.005 0.030 
0.004 0.024 
0.008 0.049 
0.004 0.026 
0.004 0.026 
0.012 0.072 
0.005 0.030 
0.015 0.093 
0.013 0.081 
0.016 0.100 
0.018 0.113 
0.005 0.029 
0.005 0.030 
0.006 0.040 
0.004 0.023 
0.006 0.037 
0.004 0.025 
0.011 0.067 
O.Q16 0.099 
0.016 0.102 
0.003 0.020 
0.007 0.046 
0,010 0.064 
O.Q10 0.064 
0.024 0.151 
0.004 0.025 
0.004 0.024 
0.013 0.079 
0.018 0.115 
0.024 0.152 
0.004 0.027 
0.013 0.083 
O.D18 0.114 
0.015 0.093 
0.004 O.D28 
0.008 0.047 
0.004 0.024 
0.007 0.045 
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Arriba 
41 
40 
26 
29 
31 
34 
35 
37 
41 
43 
49 
26 
34 
41 
29 
35 
42 
30 
36 
43 
48 
47 
46 
45 
Abajo 
40 
39 
29 
30 
30 
35 
36 
36 
42 
42 
47 
34 
41 
46 
35 
42 
47 
36 
43 
48 
47 
46 
45 
44 
00 
c.n 
Longitud 
Tramo(m) 
24.60 
72.90 
27.60 
31.20 
30.70 
30.00 
26.90 
43.40 
31.60 
29.00 
45.00 
71.50 
74.60 
58.90 
71.60 
76.30 
60.00 
71.10 
76.20 
61.40 
29.80 
30.90 
20.70 
79.15 
Caudal Lps 
Arriba Tramo Abajo 
0.000 0.042 0.042 
0.042 0.124 0.166 
0.000 0.047 0.047 
0.047 0.053 0.100 
0.000 0.052 0.052 
0.000 0.051 0.051 
0.051 0.049 0.100 
0.000 0.074 0.074 
0.000 0.054 0.054 
0.000 0.049 0.049 
0.000 0.077 0.077 
0.269 0.122 0.390 
0.390 0.127 0.516 
0.518 0.100 0.618 
1.605 0.122 1.927 
1.927 0.130 2.057 
2.160 0.102 2.262 
0.220 0.121 0.341 
0.515 0.130 0.645 
0.645 0.104 0.749 
0.749 0.051 0.800 
3.138 0.053 3.191 
3.808 0.035 3.644 
4.646 0.135 4.760 
Cota Terreno Prof. Buzón Cota Fondo 
Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo 
465.637 465.637 1.20 3.50 464.637 462.337 
465.637 465.202 3.50 4.90 462.337 460.302 
467.063 466.915 1.20 3.40 465.663 463.515 
466.915 466.707 3.40 3.50 463.515 463.207 
466.777 466.707 1.20 3.50 465.577 463.207 
466.759 466.330 1.20 3.20 465.559 463.130 
466.330 466.135 3.20 4.00 463.130 462.135 
466.750 466.135 1.20 4.00 465.550 462.135 
465.637 465.772 1.20 3.90 464.637 461.872 
465.412 465.772 1.20 3.90 464.212 461.672 
465.466 465.356 1.20 4.70 464.266 460.656 
467.083 466.759 2.60 3.50 464.263 463.259 
466.759 465.637 3.50 3.40 463.259 462.437 
465.637 465.524 3.40 5.00 462.437 460.524 
466.915 466.330 3.40 3.20 463.515 463.130 
466.330 465.772 3.20 3.90 463.130 461.872 
465.772 465.358 3.90 4.70 461.872 460.658 
466.707 466.135 3.50 4.00 463.207 462.135 
466.135 465.412 4.00 4.00 462.135 461.412 
465.412 464.991 4.00 4.00 461.412 460.991 
464.991 465.358 4.00 4.70 460.991 460.658 
465.358 465.524 4.70 5.00 460.658 460.524 
465.524 465.228 5.00 5.00 460.524 460.228 
465.226 464.695 5.00 5.00 460.228 459.695 
Desnivel s Olametro ( m.) 
m. % Si: 0 = 180' Real 
2.30 9.274 0.013 0.160 
2.03 2.791 0.027 0.160 
2.37 6.516 0.014 0.160 
0.31 0.967 0.027 0.160 
2.37 7.720 0.014 0.160 
2.43 6.097 0.014 0.160 
1.00 3.443 0.021 0.160 
3.42 7.869 0.016 0.160 
2.76 6.750 0.014 0.160 
2.34 6.069 0.014 0.160 
3.63 8.062 0.016 0.160 
1.02 1.432 0.042 0.160 
0.82 1.099 0.049 0.160 
1.91 3.248 0.042 0.160 
0.39 0.536 0.091 0.160 
1.26 1.649 0.076 0.160 
1.21 2.023 0.076 0.160 
1.07 1.508 0.039 0.160 
0.72 0.949 0.054 0.160 
0.42 0.686 0.061 0.160 
0.33 1.117 0.057 0.160 
0.13 0.434 0.115 0.160 
0.30 1.430 0.098 0.160 
0.33 0.421 0.134 0.160 
Velocidad Tramo m/seg.) 
Angulo0 Radio Hid V 
31.55 0.002 0.63 
50.15 0.005 0.63 
32.72 0.002 0.62 
50.33 0.005 0.61 
33.67 0.002 0.61 
33.51 0.002 0.64 
43.40 0.004 0.62 
36.66 0.003 0.62 
33.61 0.002 0.63 
33.26 0.002 0.63 
36.65 0.003 0.62 
66.73 0.006 0.62 
73.84 0.010 0.62 
67.53 0.009 0.76 
113.52 0.021 0.62 
99.45 0.017 0.66 
99.26 0.017 0.95 
64.17 0.008 0.64 
79.42 0.012 0.62 
85.89 0.013 0.62 
82.11 0.012 0.61 
134.84 0.028 0.61 
119.93 0.023 0.96 
153.30 0.033 0.67 
Tirante de Agua 
y Y/O 
0.003 0.019 
0.006 0.047 
0.003 0.020 
0.006 0.047 
0.003 0.022 
0.003 0.021 
0.006 0.035 
0.004 0.025 
0.003 0.021 
0.003 0.021 
0.004 0.026 
0.013 0.062 
0.016 0.100 
0.013 0.084 
0.036 0.226 
0.028 0.177 
0.028 0.176 
0.012 0.076 
0.018 0.115 
0.021 0.134 
0.020 0.123 
0.049 0.306 
0.040 0.250 
0.062 0.385 
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3.2.2.1 O Buzones 
Descripción 
Los buzones son estructuras de concreto armado que sirven para la 
inspección del sistema de alcantarillado sanitario y facilitan realizar las 
tareas de limpieza respectiva. 
Diseño Hidráulico 
Los Buzones son elemento del sistema de alcantarillado que actúan 
conjuntamente con el conjunto de tuberías que conforman la red de 
recolección ya que estas tuberías se proyectan en tramos rectos entre los 
buzones o cámaras de inspección, en lo posible siguiendo el eje de la 
calle. Si el terreno tiene desnivel se colocarán de preferencia en el lado 
mas bajo. 
Para el diseño hidráulico de los buzones se utilizo el mismo programa 
computo "Diseño Hidráulico de Redes" de la SUNASS (Superintendencia 
de Servicios de Saneamiento), debido a que en dicha hoja de calculo 
EXCEL también interviene como uno de los principales parámetros para el 
diseño las alturas de los buzones. 
Diseño Geométrico 
El diseño geométrico de los buzones está dado de acuerdo a las normas 
establecidas en el Reglamento Nacional de Construcciones (RNC), y para 
este caso se consideran de la siguiente manera: 
En cuanto a las profundidades, estas varían entre 1.20 m. (profundidad 
mínima) y 5.00 m. dependiendo de las condiciones del flujo y los 
desniveles del terreno. 
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En cuanto al diámetro interior de la estructura de los buzones 
cualquiera sea la profundidad, se construirán de 1.20 m, hasta tuberías 
de 32" diámetro. 
Las tapas de los buzones serán de 0.15 m. de espesor, debiendo ser 
removible. Esta tapa llevará una boca de inspección de 0.60 m. de 
diámetro. 
Las losas de fondo serán de 0.20 m. de espesor. 
Diseño Estructural 
Según las normas peruanas y especificaciones de las entidades 
encargadas de los servicios de saneamiento y las características del 
suelo podemos hacer el siguiente diseño de buzones para el presente 
proyecto: 
Para buzones entre 1.20 m. y 3.00 m. de profundidad la estructura solo 
es de concreto simple F'c = 175 Kg/cm2. 
Para buzones mayores de 3.00 m. de profundidad la estructura tiene 
que ser de concreto armado F'c = 175 Kg/cm2, diseño que se detalla a 
continuación: 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE BUZONES 
(3.00 m. - 5.00 m.) 
CALCULO ESTRUCTURAL 
DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO Y LAS PAREDES 
A- Dimensionamiento 
Altura de Buzón (h) m. = 
Ancho de Buzón (A) m. = 
Espesor de Losa de Fondo (e) m = 
Sobrecarga (s/c) Tn/ m2 = 
Angulo de Fricción 0 = 
Peso Unitario del Suelo (Pu) Tn/m3= 
Capacidad Portante ( Cp) kg/cm2 
5.00 
1.20 
0.15 
0.30 
10.90 
1.91 
1.00 
' h' . : 
-: .,.----'.- -_· ......,. ·-,,--.·-:-o--,.--.,,- --·--~---¡'-.,.,.---:--.J-"--..-!I. 
; 
' ' 
- - _.,,,.....,., ~.,...- ··== -- ·- -==-!"--==-=-'--=-=-="=""'""""" =-=---=--~'-.,_ - --- -
B- Diseño de la Losa de Fondo 
*) Metrado de Cargas 
- Peso Propio de la Estructura 
Peso de muros = e*H*1.00*2.4*2 3.6 Tn. 
Peso losa de fondo = (A+2*e)*e*1.00*2.4 0.54 Tn. 
Wd= 4.14 Tn. 
- Cargas Ultimas 
Wu 1= 1.4 * Wd Wu 1 = 5.80 Tn. 
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*)Reacción del Terreno sobre la Estructura 
Presión sobre el terreno (Pt1) = Wu 1 * 1,000 I (A+2*e)*1.00 
Factor de seguridad= Cp I Pt1 >= 2.00 
*) Momentos Flexionantes sobre la Estructura 
- Empuje activo del terreno 
h' (m) = (s/c) I Pu 
H(m)= h + h' +e 12 
Ka= tg2 ( 45 - 0 I 2 ) 
pt = Ka* Pu* H / 2 
Ea= pt * H / 2 
Mu (-) Tn-m/m = Ea* H / 3 
Mu (+) Tn-m/m = (Pt1 *10*(A+e)2 /8)- Mu(-) 
C) Diseño por Rotura 
*) Cálculo del Area de Acero Principal 
Fy 4200 
fe= 175 
#de barra = 3 
recubrimiento= 4 
de= r.e.+0/2 4.48 
e= 15.00 
d =e - de = 10.53 
b= 100.00 
Mu (-) = 15.55 
Mu(+)= -14.67 
w=(0,845-RAIZ(O, 7182-1,695*Mu*100000/(0,9*fc*b*d2)) 
w= -0.62 
As=w*fc/Fy*b*d 
As min = 0,0015*b*e 
Tomamos el mayor 
As= 
As min = 
As= 
3/8" 
0.39 Kg/cm2 
2.59 VERDADERO 
0.16 
5.23 
0.68 
3.41 
8.91 
Mu(-) =I .... __ 1_5_.5_5 _ ..... 
Mu ( +) =a...1 __ -_14_._67 _ __,¡¡ 
-27.03 cm2 
2.70 cm2 
2.70 cm2 
@ 0.26 
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*) Cálculo del Acero de Repartición 
Losa de Fondo 
As temp. = 0,0018*b*e 
Espaciamiento máximo = 5e ó 45 cm; el menor 
# de barra = 1 3 
3/8" 
Muros 
As temp. = 0,0025*b*e 
Espaciamiento máximo = 5e ó 45 cm; el menor 
# de barra = 1 3 
DISEÑO DE LA TAPA DE BUZON 
A- Predimensionamiento 
Luz de la Losa 
Espesor de Losa 
B-Diseño de la Tapa 
*) Metrado de Cargas 
mts luz (L)= 
e= L/ 12 
- Espesor de losa asumido (e=) 
- Peso losa= e*1.00*2.4 
*) Momento por Peso Propio 
- Peso Propio = Wd * L2 / 8 
*) Momento por Sobrecarga 
-Momento por sobrecarga real 
Ms/c = 16*L/4 
- Momento por sobre carga equivalente 
M eq = 9 * L / 4 + 0,96 * L2 / 8 
- Momento por eje longitudinal 
Tomando el mayor Mom ( ML) 
M = Ms/c/ 2 
2.79 cm2 
@ 0.25 cms 
3.88 cm2 
@ 0.18 cms 
Losa simplemente apoyado 
1.50 
0.13 
0.20 
0.48 tn/ml 
Wd= 0.48 tn/ml 
Sobrecarga HS-20 
Md= 0.14 )Tn - m I m 
6.00 jTn - m I via 
3.65 ITn - m I vía 
16.0c[]Tn - m /vía 
LI.QQ]Tn - m I eje 
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- Momento por metro de ancho de losa 
E= 1.219 + 0.06 L 
E<= 
Ms/c = Ms/c eje I E 
2.134 
*) MOMENTO POR IMPACTO 
1 = 15,24 / (L +38) 
1 < = 0.30 
Mi= 1 * Ms/c 
e) Diseño por Servicio 
Verificacion del Peralte 
Mu=Md+Ml+Mi 
Fy 
fe= 
fc=0,45*fc 
fs=0,4*Fy 
r=fs/fc 
n=2100000/(15000*(rai 
k=n/(n+r) 
j=1-k/3 
e= 
#de barra = 
recubrimiento= 
de = r.e. +0/2 
d =e - de = 
b= 
4 
4 
42001 
210 
94.5 
1680 
17.778 
9.661 
0.352 
0.8826 
20.00 
1 
4.64 
15.37 
100.00 
MI= 
Mi= 
Mu= 
1.31 
1.31 
2.29 ITn - m I m 
0.39 
0.30 
1 0.69 ITn - m I m 
3.11 ITn-m 
d=raiz(2*Mu*100000/(fc*k*j*b)) 
d) Diseño por Rotura 
- Momento Ultimo 
dmín = 
d<e= 
Mu =1,3*(Md+1,67*(Ml+Mi)) 
14.56 cm. 
VERDADERO 
Mu=I 6.63 ITn - m I m 
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- Cálculo del Area de Acero Principal 
#de barra = 
recubrimiento= 
de= r.e.+0/2 
b= 
d =e - de = 
4.00 
4.00 
4.64 
100.00 
15.37 
w=(0,845-RAIZ(O, 7182-1,695*Mu*100000/(0,9*fc*b*d2)) 
w= 0.1647 
As=w*fc/Fy*b*d 
As= 12.65 lcm2 
1/2" @ 
- Acero de Reparticion 
As rep. = 0.55 * As / L 112 5.68 
As mín.= 0.0018 * b * d 2.77 
Tornando la mayor As As rep. = 5.68 
Espaciamiento máximo= 3e ó 45 cm.; el menor 
#de barra= 1 4 
1/2" @ 0.23 
-Acero de Temperatura 
As temp. = 0,0018*b*d 2.77 
Espaciamiento máximo = 5e ó 45 cm; el menor 
#de barra= 1 2 
1/4" @ 0.12 
0.10 
cm2 
cms 
cm2 
cms 
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3.2.2.11 Conexiones Domiciliarias 
Descripción 
La Conexión Domiciliaria es un elemento del sistema de alcantarillado que 
consta de un conjunto de tuberías que permiten recolectar eficazmente las 
aguas de desechos del interior de las viviendas y derivarla a la red de 
recolección. 
Diseño Hidráulico 
Las Conexiones Domiciliarias llegan hasta las veredas de las viviendas 
debiendo tener una pendiente mínima de 25 por mil para tener 
funcionalidad hidráulica. 
Diseño Geométrico 
Las tuberías de las conexiones domiciliarias serán de 4" de diámetro el 
cual se unirá con el colector principal de la red de recolección. 
El ancho de calles promedio en la localidad de Pinto Recodo es de 
10.00 m. por lo que se considera la longitud de la tubería para cada 
conexión domiciliaria es de 5.00 m. 
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3.2.2.12 Emisor 
Descripción 
El emisor es la tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de 
alcantarillado hasta una planta de tratamiento. 
La línea del emisor de este sistema comprende del tendido de tubería por 
la cual se evacuará las aguas servidas mediante el sistema por gravedad 
desde el último buzón de la red de colectores hasta la cámara de rejas y 
posteriormente hasta la cámara de bombeo. 
Diseño Hidráulico y Geométrico 
El emisor es un elemento del sistema de alcantarillado que consta del 
conjunto de tuberías que permiten transportar las aguas servidas 
recogidas de la red de recolección hacia los elementos de llegada a la 
planta de Tratamiento de las Aguas Residuales. 
El Emisor esta diseñado en un sentido casi recto por donde circulan las 
aguas de desecho a través de un sistema por gravedad debido a que la 
topografía lo favorece. 
Para el diseño hidráulico del emisor se utilizó también el programa de 
computo "Diseño Hidráulico de Redes" de la SUNASS 
(Superintendencia de Servicios de Saneamiento), simulando las 
características hidráulicas del emisor, utilizando los parámetros 
mencionados anteriormente. 
El diámetro de la tubería será de 8". 
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DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
Caudal en Marcha = 0.0017 Lt/Seg/m. 
Coef. de Manning = 0.010 
TRAMO Longitud Caudal Lps Cota Terreno Prof. Buzón Cota Fondo Desnivel 1 s Diámetro ( m.) Velocidad Tramo ( m/seg.) 
Arriba Abajo Tramo (m) Arriba Tramo Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo m. % Si:"= 180° Real Angulo" Radio Hid. V 
EMISOR 
44 1 50 1 145.00 1 5.791 1 0.247 1 6.037 1 464.895 1 464.566 1 5.00 1 4.90 1 459.90 1 459.67 1 0.23 1 0.16 1 0.18 1 0.20 1 159.84 1 0.06 1 0.63 
Tirante de Agua 
Y 1 Y/D 
0.08 1 0.41 
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3.2.2.13 Cámara de Rejas 
Descripción 
La Cámara de Rejas o Criba es una estructura de concreto cuya 
característica es que posee barras paralelas de separación uniforme (2 a 
4 cm.) para remover sólidos flotantes y en suspensión: es un sistema de 
tratamiento preliminar. 
Diseño Hidráulico 
Para el diseño hidráulico de la cámara de rejas o cribas se utilizó un 
programa de computo (Hoja de Cálculo EXCEL, elaborado por el tesista), 
siguiendo los parámetros, normas y criterios de diseño indicados en el 
reglamento Nacional de Construcciones, el cual nos permite el cálculo 
computarizado de este elemento del sistema de alcantarillado. Esta hoja 
de cálculo simula las características hidráulicas de la cámara de rejas, 
utilizando datos como: 
Pendiente de la tubería del emisor. 
Diámetro de la tubería del emisor. 
Velocidad en la tubería. 
Tirante de agua en la tubería. 
Coeficiente de Manning. 
Otros parámetros indicados en el R.N.C. 
Diseño Geométrico 
El diseño geométrico de las rejas también se calculan 
computarizadamente con el programa de diseño hidráulico de la 
cámara de rejas. 
El diseño geométrico de todo el elemento está directamente 
relacionado con las áreas mínimas recomendables para la fácil 
operación y mantenimiento de la estructura así como la tranquila 
transitabilidad del personal de limpieza. 
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DISEÑO HIDRAULICO Y GEOMETRICO DE LA CAMARA DE REJAS 
A) DATOS: 
Se toma basicamente los valores al final del emisor: 
Caudal de aguas residuales ( Q ) 
Pendiente de la tubería 
Diámetro de la tubería 
Velocidad en la tubería 
Tirante de agua en la tubería ( Y ) 
Tirante máximo de agua = 75 % del diámetro 
8) CALCULO DE LA SECCION RECTANGULAR 
6.037 LUseg. 
0.006 m3/seg. 
0.163 % 
0.200 m. 
0.62 m/seg. 
0.082 m. 
0.150 m. 
Los cálculos se realizan para una sección antes de la reja: 
Velocidad ( Vo ), asumir entre 0.30 y 0.60 m/seg 0.45 m/seg. 
Coeficiente de Manning ( n) 0.010 (Para PVC) 
Pendiente del canal ( S) 0.163 % 
Area hidráulica A= Q I Vo 0.013 m• 
Radio hidráulico R = (Q*n/NS"0.5)"(3/2) 0.037 m. 
Dimensiones del canal: 
Tirante de agua Yo = Afb = b*R/(b-2*R) 
Ancho aprox. del canal b = (A+(A"2-8*A*R"2)"0.t 
C) DISEÑO DE LA REJA 
0.053 m. 
0.256 m. 
Menor del emisor ===> O. K. 
El diseño es para la condición que la velocidad a través de las barras limpias debe 
mantenerse entre 0.60 y 0.75 mlseg. 
Dimensiones de la Reja o Criba: 
Espesor de barra ( t ), asumir entre 0.5 y 1.5 cm. 
Ancho de barra ( w ), asumir entre 3.0 y 7.5 cm. 
Espaciamiento libre entre barras ( a ), entre 2.0 y 
Angulo de inclinación, asumir entre 45º y 60º 
Verificación de la Velocidad: 
Número de barras N = (b-a)/(a+t) 
Ancho exacto de la sección rectangular b = (N+1 
Eficiencia de la barra e = a/(a+t) 
Caudal unitario entre rejas Qa = Q/(N+1) 
Cálculo de la velocidad ( Método 1 ) 
Velocidad entre las rejas V = Vo/e 
Cálculo de la velocidad ( Método 2 ) 
1.00 cm. 
3.00 cm. 
2.00 cm. 
60º 
8 barras 
0.26 m. 
0.67 
0.0007 m3/seg. 
0.68 mlseg. ===> Diseño OK 
Tirante entre las rejas (Ya ), aplicaremos la ecuación de Bernoulli: Yo + Vo2/(2*g) =Ya + Va2/(2*g) 
y la ecuación de continuidad Va = Qa/(a*Ya) 
Luego se tiene la siguiente ecuación cúbica Ya3 - B*Ya2 + D = O 
Donde: B = Yo+ Vo2/(2*g) = 0.062826 
D = Qa2/(2*g*a2) = 0.000057 
===> Ya = 0.025 m. 
Velocidad entre las rejas Va= Qa/(a*Ya) = 0.73 mtseg. ===>Diseño OK 
D) VERIFICACION DEL TIRANTE 
El tirante de agua en el canal antes de la criba se comprobará para 50% de obstrucción de la reja. 
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Eficiencia de la reja obstruida: 
e = 0.5*a/(0.5*a+t) 
Velocidad en el canal ( Vo ) 
Tirante de agua ( Yo ) 
Caudal unitario entre rejas Qa = Q/(N+1) 
Cálculo del Tirante 
Velocidad entre las rejas Va = Vo/e 
Tirante entre las rejas Ya = Qa/(V*0.5*a) 
E) PERDIDA DE CARGA 
0.50 
0.45 m/seg. 
0.053 m. 
0.0007 m3/seg. 
0.90 m/seg. 
0.075 m. (Ya< 0.8*0 emisor) ==> 0.K. 
Cálculo de perdida de carga con 50% de escurrimiento. 
Hf = (\/2-V0 2 )/(2g) 
V= 
Vo = 
vz = 
Vo2 = 
g = 
===> Hf = 
Altura libre de la plataforma= 0 + 2*(Ya + Hf) 
F) CALCULO DE LA LONGITUD DE TRANSICION 
0.68 
0.45 cm. 
0.46 cm. 
Velocidad entre la reja. 
Velocidad antes de la reja. 
0.20 Respecto a la horizontal. 
9.81 m/seg2 . Aceleración de gravedad. 
0.013 m. 
0.37 m. 
Para el cálculo de la longitud de transición necesaria entre el emisor y la sección rectangular de la 
cámara, se supone que los número de Fraude en el tubo y en el canal son semejantes. 
:itas: Velocidad en la tubería ( Vt) = 0.62 m/seg. 
Tirante de agua en la tubería ( Yt) = 0.08 m. 
Diámetro de la tubería = 0.20 m. 
Velocidad en el canal ( Vo ) = 
Tirante de agua en el canal ( Yo ) 
Ancho del canal rectangular = 
Cálculo del Nº de Fraude en cada sección: 
Ft = Vt /(g*Yt)110.5 = 
Fo= Vo /(g*Yo)110.5 = 
F(usado) = 
El ángulo respecto al eje: Tg(a/2) = 1/(3*F) = 
===> a/2 = 
===> Longitud de Transición= (b-0)/(2*Tg(a/2)) = 
0.45 m/seg. 
0.053 m. 
0.260 m. 
0.69 
0.63 
0.69 
0.482? 
25.74º Grados sexagesimales. 
0.06 m. 
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Diseño Estructural 
Según las normas peruanas, especificaciones de las entidades 
encargadas de los servicios de saneamiento y las características del 
suelo podemos hacer el siguiente diseño estructural de la cámara de 
rejas: 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE CAMARA DE REJAS 
CALCULO ESTRUCTURAL 
DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO Y LAS PAREDES 
A- Dimensionamiento 
Altura de la Cámara (h) m. = 
Ancho de la Cámara (A) m. = 
Espesor de Losa de Fondo (e) m = 
Sobrecarga (s/c) Tn/ m2 = 
Angulo de Fricción 0 = 
Peso Unitario del Suelo (Pu) Tn/m3= 
Capacidad Portante ( Cp) kg/cm2 
H 
B- Diseño de la Losa de Fondo 
*) Metrado de Cargas 
- Peso Propio de la Estructura 
A 
Peso de muros = e*H*1.00*2.4*2 
Peso losa de fondo= (A+2*e)*e*1.00*2.4 
- Cargas Ultimas 
Wu 1= 1.4 *Wd 
sic 
1.75 
2.60 
0.20 
0.30 
10.90 
1.91 
1.00 
1: 
1 
1.68 Tn. 
1.44 Tn. 
Wd= 3.12 Tn. 
Wu 1= 4.37 Tn. 
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*)Reacción del Terreno sobre la Estructura 
Presión sobre el terreno (Pt1) = Wu 1* 1,000 I (A+2*e)*1.00 
Factor de seguridad= Cp I Pt1 >= 2.00 
*) Momentos Flexionantes sobre la Estructura 
- Empuje activo del terreno 
h' (m) = (s/c) I Pu 
H(m)= h + h' +e I 2 
Ka= tg2 ( 45 - 0 / 2 ) 
pt = Ka* Pu* H / 2 
Ea= pt * H I 2 
Mu(-) Tn-m/m = Ea* H / 3 
Mu(+) Tn-m/m = (Pt1 * 1 O * ( A + e )2 I 8 ) - Mu (-) 
C) Diseño por Rotura 
*) Cálculo del Area de Acero Principal 
Fy 4200 
fe= 175 
#de barra = 3 
recubrimiento= 4 
de= r.e.+0/2 4.48 
e= 20.00 
d =e - de = 15.53 
b= 100.00 
Mu(-)= 0.88 
Mu(+)= 0.55 
w=(0,845-RAIZ(O, 7182-1,695*Mu*100000/(0,9*fc*b*d2)) 
w= 0.01 
As=w*fc/Fy*b*d 
As min = 0,0015*b*e 
Tomamos el mayor 
As= 
As min = 
As= 
3/8" 
0.15 Kg/cm2 
6.87 VERDADERO 
0.16 
2.01 
0.68 
1.31 
1.31 
Mu(-) =I 0.88 
Mu(+) =I 0.55 
0.95 cm2 
3.60 cm2 
3.60 cm2 
@ 0.20 
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*) Cálculo del Acero de Repartición 
Losa de Fondo 
As temp. = 0,0018*b*e 3.60 
Espaciamiento máximo = Se ó 4S cm; el menor 
#de barra= 1 3 I? 
3/8" @ 0.20 
Muros 
As temp. = 0,002S*b*e S.00 
Espaciamiento máximo = Se ó 4S cm; el menor 
#de barra= 1 3 j? 
@ 0.14 
cm2 
cms 
cm2 
cms 
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3.2.2.14 Cámara de Bombeo de Desagüe 
Descripción 
La Cámara de Bombeo de Desagüe es una estructura de concreto 
armado que es considerado como estructura de llegada ubicada antes del 
tratamiento preliminar y que tiene la función de impulsar las aguas de 
desecho en terrenos de pendientes desfavorables. Está destinada a 
almacenar las aguas servidas y a alojar el equipo de bombeo. 
Diseño Hidráulico 
Para el diseño hidráulico de la cámara de bombeo de desagüe se utilizó 
un programa de computo (Hoja de Calculo EXCEL, elaborado por el 
tesista), siguiendo las normas y consideraciones de diseño estipuladas en 
el Reglamento Nacional de Construcciones, el cual nos permite el cálculo 
computarizado de este elemento del sistema de alcantarillado. 
Este programa simula las características hidráulicas de la cámara de 
bombeo de desagüe, utilizando datos como: 
Caudal promedio de contribución. 
Caudales de contribución (máximo y mínimo). 
Caudal de lluvia. 
Periodos de retención (máximo y mínimo). 
Otros parámetros indicados en el R.N.C. 
Diseño Geométrico 
El diseño geométrico de todo el elemento está directamente 
relacionado con las áreas requeridas en capacidad por el diseño 
hidráulico para almacenar la cantidad de m3 de volumen a bombear. 
También se consideró en el dimensionamiento la áreas mínimas para 
la fácil operación y mantenimiento de la estructura así como la 
tranquila transitabilidad del personal de limpieza. 
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DISEÑO HIDRAULICO DE LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE 
Descripcion Simbolo Valor 
Caudal Promedio de Contribucion Qp= 1.09 
Caudal Maximo Horario Qmaxh = 2.18 
Caudal Maximo de Contribucion Qmaxc= 1.74 
Caudal Minimo de Contribucion Qmin e= 0.26 
Periodo de Retencion Minimo Trmin = 5.00 
Periodo de Retencion Maximo Trmax = 30.00 
*) Determinacion de las Constantes "K1" y "a" 
Relacion de Caudales 
Relacion de Tiempo de Retencion 
Qmaxc I Qminc = 
Tmax/Tmin = 
Comprobacion de la Discriminantes 
(a-K112)112 
1477.9753 
> 
> 
4(K-a)K(K-1)(1 +a) 
705.1852 
*) Determinacion de las Raices de la Ecuacion (K1) 
(K-a)K1 112 + (a-K112)K1 + K(K-1)*a =O 
A= (K-a) = 0.67 
8 = (a-K112) = -38.44 
e= K(K-1)*a = 226.67 
0.67 K1 112 + -38.44 K1 + 
Ki = -B + (8112 - 4AC)11(1/2) / (2A) 
K1' = 50.70 
K1" = 6.67 
Unidades 
Lt/s 
Lt/s Qlluv. = 
Lt/s Qmax. Bomb. = 
Lt/s Qmin. Bomb. = 
min. 
min. 
6.67 ......... (K) 
6.00 ......... (a) 
226.67 .=o 
*) Determinacion del Caudal, Volumen y Tiempo de Retencion para cada Resultado 
Alternativa 1 K1' = 50.70 
Caudal de Bombeo Qb = K1' - QminC 
Bb = 18.57 Lt/s 
2.97 Lt/s 
2.44 Lt/s 
0.37 Lt/s 
Volumen de la Camara = t * QminC * K * ((K1'-1)/(K1'+K-1) 
Vol (m3) = 0.65 
Tiempo Mínimo de Llenado (min) V/Qmaxc = 4.41 
Tiempo Maxímo de Llenado (min) V/Qminc = 29.39 Tmax Ret = 30.00 min. 
Tiempo Mínimo de Vaceado (min) V/(Qb-Qminc) = 0.21 Tmin Ret = 5.00 min. 
Tiempo Máximo de Vaceado (min) V/(Qb-Qmaxc) = 0.67 
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Alternativa 2 K1" = 6.67 
Caudal de Bombeo Qb = K1" - QminC 
Bb = 2.44 Lt/S 
Volumen de la Camara = t * QminC * K * ((K1"-1)/(K1"+K-1) 
Tiempo Mínimo de Llenado (min) 
Tiempo Maxímo de Llenado (min) 
Tiempo Mínimó de Vaceado (min) 
Tiempo Máximo de Vaceado (min) 
Vol (m3) = 0.34 
V/Qmaxc = 2.30 
V/Omine = 15.32 
V/(Qb-Qminc) = 0.84 
V/(Qb-Qrnaxc) = 2494.5 
Seleccionamos la Alternativa más Económica: 
Alternativa Q bombeo Volumen Util 
(lps) (m3) 
1 18.57 0.65 
2 2.44 0.34 
Trnax Ret = 30.00 min. 
Trnin Ret = 5.00 rnin. 
OK 
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Diseño Estructural 
Según las normas peruanas del Reglamento Nacional de Construcciones, 
especificaciones de las entidades encargadas de los servicios de 
saneamiento y las características del suelo podemos hacer el siguiente 
diseño estructural de la cámara de bombeo de desagüe: 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE 
DISEÑO DE LA LOSA D E FONDO Y LAS PAREDES 
A- Dimensionamiento 
Altura de la Camara (h) m. = 
Ancho de la Camara (A) m= 
Espesor de la losa de fondo (e) m = 
Altura de Lodos (y) m. = 
Sobrecarga (s/c) Tn/ m2 = 
Angulo de fricción 0 = 
Peso Unitario del suelo (Pu) Tn/m3= 
Capacidad portante ( Cp) kg/cm2 
I~ -~ 
1 
1 
H 
e 
2.75 
1.80 
0.15 
0.70 
0.30 
10.90 
1.91 
0.78 
A 
sic 
1 
1 
1 
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B. Diseño de la Losa 
*) Metrado de Cargas 
- Peso Propio de la Estructura 
Peso de muros= e*H*1.00*2.4*2 1.98 Tn. 
Peso losa inferior= (A+2*e)*e*1.00*2.4 0.76 Tn. 
Wd= 2.74 Tn. 
- Peso del Lodo 
Peso del Lodo = y* A* 1,00 * 1.04 1.31 Tn. 
WI= 1.31 Tn 
- Cargas Ultimas 
Wu 1= 1.4 * Wd Wu 1= 3.83 Tn. (Estructura vacia) 
Wu2= 1.4 * Wd + 1.7 *WI Wu 2= 6.06 Tn. (Estructura con lodos) 
*) Reacción del Terreno sobre la Estructura 
Presión sobre el terreno (Pt1) = Wu 1 * 1,000 I (A+2*e)*1.00 0.18 Kg/cm• (Estructura vacia) 
Presión sobre el terreno (Pt2) = Wu 2* 1,000 I (A+2*e)*1.00 0.29 Kg/cm• (Estructura con lodos) 
Factor de seguridad = Cp I Pt 2 >= 2.00 2.70 VERDADERO 
*) Momentos Flexionantes (Estructura vacia) 
- Empuje activo del terreno 
h' (m) = (s/c) I Pu 0.16 
H(m)= h + h' +e/ 2 2.98 
Ka= tg2 (45-0/2) 0.68 
pt = Ka* Pu .. H / 2 1.94 
Ea= pt .. H 12 2.90 
Mu (-) Tn - m/m = Ea* H / 3 Mu (-) =I 2.88 
Mu(+) Tn - m/m = (Pt1 * 10 * (A+ e )2 / 8) - Mu(-) Mu(+) =f 2.01 
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*) Diseño por Rotura 
- Cálculo del Area de Acero Principal 
Fy 4200 
fe= 175 
#de barra = 4 
recubrimiento= 4 
de = r.e. +0/2 4.64 
e= 15.00 
d =e - de = 10.37 
b= 100.00 
Mu(+)= 2.01 
w=(0,845-RAIZ(O, 7182-1,695*Mu*100000/(0,9*fc*b*d2)) 
w= 0.1285 
As=w*fc/Fy*b*d As= 5.55 cm2 
As min = 0,0018*b*e As min = 2.70 cm2 
Tomamos el mayor As= 5.55 
1/2" @ 0.23 
Mu(-)= 2.88 
w=(0,845-RAIZ(O, 7182-1,695*Mu*100000/(0,9*fc*b*d2)) 
w= 0.1919 
As=w*fc/Fy*b*d As= 8.29 cm 2 
As min = 0,0015*b*e As min = 2.25 cm2 
Tomamos el mayor As= 8.29 
1/2" @ 0.16 
- Acero de Repartición 
Losas 
As Rep. = 0,0018*b*e 2.70 cm2 
Espaciamiento máximo = 5e ó 45 cm; el menor 
#de barra= 1 3 1 
3/8" @ 0.26 cms 
Muros 
As Rep. = 0,0025*b*e 3.75 cm2 
Espaciamiento máximo = 5e ó 45 cm; el menor 
#de barra= 1 3 1 
3/8" @ 0.19 cms 
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3.2.2.15 Línea de Impulsión 
Descripción 
Es la Tubería de recepción de las aguas de desecho de la cámara de 
bombeo de desagüe y evacuarlas con velocidades adecuadas y hasta la 
cámara de recolección. 
Diseño Hidráulico 
La línea de impulsión es un elemento del sistema de alcantarillado que 
consta del conjunto de tuberías que permiten transportar las aguas 
servidas expulsadas por la cámara de bombeo y evacuarlas hacia la 
cámara de recolección. 
Para el diseño hidráulico de la línea de impulsión se utilizó una hoja de 
cálculo EXCEL, simulando las características hidráulicas de la línea de 
impulsión, utilizando los siguientes parámetros: 
Cotas (Cámara de bombeo y descarga). 
Longitud de la línea de impulsión. 
Caudal de bombeo. 
Coeficiente de Hazen & Williams (HD). 
Altura geométrica. 
Perdida de carga. 
Diseño Geométrico 
El diámetro de la tubería de la línea de impulsión se realizo utilizando 
la formula de Bresse, como se detalla a continuación: 
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DISEÑO HIDRAULICO DE LA LINEA DE IMPULSION 
ltem Descripcion Datos Unidades Criterio 
1 Cota de la Camara de Bombeo (Partida) 464.189 m.s.n.m. Hg1 = C.D-C CB-01 
Cota de Descarga 471.148 m.s.n.m. 
Longitud de la Linea de lmpulsion 125.40 m. 
Diametro de la Linea de lmpulsion 115 mm. 
2 4 pulg. Hf1 = 17 41 *(U<j>"4.87)(Q/C)l'1.85 
Caudal de Bombeo 2.44 Lt/s 
Coeficiente de Hazen & Williams (HD) 140 -
3 Diametro de la Linea 0.12 m. V1 = Q/(n"<j>"2/4) 
Caudal de Bombeo 0.00244 m~/s 
4 Altura Geometrica 6.96 m H.D.T.1 = Hg + Hf + 0.75 
Perdida de Carga 0.14 m 
..... 
Valor Unidades 
6.96 m. 
0.14 m. 
0.23 m/seg. 
7.85 m 
Comentario 
Altura 
Geometrica 
Perdida de 
Carga de la 
Tubería 
Velocidad del 
Flujo 
Altura 
Dinamica Total 
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DISEÑO GEOMETRICO 
Aplicando la Formula de Bresse 
<!> = 1.2 * NA0.25 * Qbom.A0.5 Donde: <!> = Diametro en metros 
N = # de Horas de bombeo en el Oia 
Qbom = Caudal de bombeo (m3/s) 
Asumimos un periodo de 8 Horas de Bombeo 
Qbomb. = 0.00244 m3/s 
C (Hazen & Williams) = 140 
N 8 Horas 
L = 125.40 m. 
Calculando el Diametro 4>: 
<!> = 0.100 m. 
4> = 3.92 pulg. 
Diametro Comercial 
el> = 4 pulg. 
Cuadro Comparativo de Diametro 
Usando la Formula de Hazen & Williams 
Diametro Velocidad Hf 
(pulg) (m/s) .(m) 
4 0.72 1.17 
6 0.32 0.16 
8 0.18 0.04 
10 0.12 0.01 
OK 
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3.2.2.16 Cámara de Recolección 
Descripción 
La Cámara de Recolección es una estructura de concreto cuya función es 
recepcionar y almacenar las aguas servidas provenientes de la línea de 
impulsión para luego ser depositadas en la cámara de distribución de 
caudales. 
Diseño Hidráulico y Geométrico 
La cámara de recolección almacena las aguas residuales expulsadas por 
la cámara de bombeo para luego ser transportadas por un sistema de 
gravedad hacia la cámara de distribución de caudales. 
Para el diseño hidráulico de la cámara de recolección se tomaron los 
mismos criterios que para el diseño de la cámara de bombeo de desagüe 
debido a que está directamente relacionado con las áreas requeridas en 
capacidad por el diseño hidráulico para almacenar la cantidad de m3 de 
volumen bombeado. Considerando también en el dimensionamiento las 
áreas mínimas para la fácil operación y mantenimiento de la estructura así 
como la tranquila transitabilidad del personal de limpieza. 
Diseño Estructural 
Según las normas peruanas, especificaciones de las entidades 
encargadas de los servicios de saneamiento y las características del 
suelo podemos hacer el siguiente diseño estructural de la cámara de 
recolección: 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CAMARA DE RECOLECCION 
DISEÑO DE LA LOSA D E FONDO Y LAS PAREDES 
A- Dimensionamiento 
Altura de la Camara (h) m. = 
Ancho de la Camara (A) m= 
Espesor de la losa de fondo (e) m = 
Altura de Lodos (y) m. = 
Sobrecarga (s/c) Tn/ m2 = 
Angulo de fricción 0 = 
Peso Unitario del suelo (Pu) Tn/mª= 
Capacidad portante ( Cp) kg/cm2 
2.20 
1.50 
0.15 
1.70 
0.30 
10.90 
1.91 
1.00 
A 
sic 
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B. Diseño de la Losa 
*) Metrado de Cargas 
- Peso Propio de la Estructura 
Peso de muros = e*H*1.00*2.4*2 1.584 Tn. 
Peso losa inferior= (A+2*e)*e*1.00*2.4 0.65 Tn. 
Wd= 2.23 Tn. 
- Peso del Lodo 
Peso del Lodo = y*A*1,00* 1.04 2.65 Tn. 
WI= 2.65 Tn 
- Cargas Ultimas 
Wu 1= 1.4 * Wd Wu 1= 3.12 Tn. (Estructura vacia) 
Wu2= 1.4 * Wd + 1. 7 *WI Wu 2= 7.63 Tn. (Estructura con lodos) 
*) Reacción del Terreno sobre la Estructura 
Presión sobre el terreno (Pt1) = Wu 1 • 1,000 / (A+2*e)*1.0< 0.17 Kg/cm2 (Estructura vacia) 
Presión sobre el terreno (Pt2) = Wu 2• 1,000 / (A+2*e)*1.0< 0.42 Kg/cm2 (Estructura con lodos) 
Factor de seguridad= Cp I Pt 2 >= 2.00 2.36 VERDADERO 
*) Momentos Flexionantes (Estructura vacia) 
- Empuje activo del terreno 
h' (m) = (s/c) I Pu 0.16 
H(m)= h + h' +e 12 2.43 
Ka= tg2 ( 45 - 0 I 2 ) 0.68 
pt = Ka* Pu* H 12 1.58 
Ea= pt * H 12 1.93 
Mu(-) Tn-m/m = Ea* H / 3 Mu(-) =I 1.56 
Mu(+) Tn - m/m = (Pt1 * 10 * (A+ e )2 / 8) - Mu(-) Mu(+)~ -0.97 
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*) Diseño por Rotura 
- Cálculo del Area de Acero Principal 
Fy 4200 
fe= 175 
#de barra = 3 
recubrimiento= 4 
de = r.e. +0/2 4.48 
e= 15.00 
d =e - de = 10.53 
b= 100.00 
Mu(+)= -0.97 
w=(0,845-RAIZ(O, 7182-1,695*Mu*100000/(0,9*f c*b*d2)) 
w= -0.0539 
As=w*fc/Fy*b*d As= -2.36 cm2 
As min = 0,0018*b*e As min = 2.70 cm2 
Tomamos el mayor As= 2.70 
3/8" @ 0.26 
Mu(-)= 1.56 
w=(0,845-RAIZ(O, 7182-1,695*Mu*100000/(0,9*fc*b*d2 )) 
w= 0.0948 
As=w*fc/Fy*b*d As= 4.16 cm2 
As min = 0,0015*b*e As min = 2.25 cm2 
Tomamos el mayor As= 4.16 
3/8" @ 0.17 
- Acero de Repartición 
Losas 
As Rep. = 0,0018*b*e 2.70 cm2 
Espaciamiento máximo = 5e ó 45 cm; el menor 
#de barra= 1 3 1 
3/8" @ 0.26 cms 
Muros 
As Rep. = 0,0025*b*e 3.75 cm2 
Espaciamiento máximo = Se 6 45 cm; el menor 
#de barra= 1 3 1 
3/8" @ 0.19 cms 
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3.2.2.17 Cámara de .Distribución 
Descripción 
La cámara de distribución de caudales es la encargada de la repartición 
de caudal considerando todas sus variaciones, en proporción a la 
capacidad del proceso inicial de tratamiento para el caso del tratamiento 
convencional. 
Diseño Hidráulico y Geométrico 
Para el diseño hidráulico de la cámara de distribución de caudales se 
tomaron los mismos criterios que para el diseño de la cámara de 
recolección debido a que está directamente relacionado con las áreas 
requeridas en capacidad por el diseño hidráulico para almacenar la 
cantidad de m3 de volumen almacenado para luego ser distribuido a la 
planta de tratamiento (tanque lmhoff). Considerando también en el 
dimensionamiento las áreas mínimas para la fácil operación y 
mantenimiento de la estructura así como la tranquila transitabilidad del 
personal de limpieza. 
Diseño Estructural 
Según las normas peruanas, especificaciones de las entidades 
encargadas de los servicios de saneamiento y las características del 
suelo podemos hacer el siguiente diseño estructural de la cámara de 
distribución: 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 
DISEÑO DE LA LOSA O E FONDO Y LAS PAREDES 
A- Dimensionamiento 
Altura de la Camara (h) m. = 
Ancho de la Camara (A) m= 
Espesor de la losa de fondo (e) m = 
Altura de Lodos (y) m. = 
Sobrecarga (s/c) Tn/ m2 = 
Angulo de fricción 0 = 
Peso Unitario del suelo (Pu) Tn/mª= 
Capacidad portante ( Cp) kg/cm2 
1.50 
1.30 
0.15 
1.20 
0.30 
10.90 
1.91 
1.00 
~----. ·---·· - - - ,.........,..sl...-c ...... 
1 
1 H h 
f 
1 
1.18 
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B. Diseño de la Losa 
*) Metrado de Cargas 
- Peso Propio de la Estructura 
Peso de muros = e*H*1.00*2.4*2 1.08 Tn. 
Peso losa inferior= (A+2*e)*e*1.00*2.4 0.58 Tn. 
Wd= 1.66 Tn. 
- Peso del Lodo 
Peso del Lodo = y* A* 1,00 * 1.04 1.62 Tn. 
WI= 1.62 Tn 
- Cargas Ultimas 
Wu 1= 1.4 * Wd Wu 1= 2.32 Tn. (Estructura vacía) 
Wu2= 1.4 * Wd + 1.7 *WI Wu 2= 5.08 Tn. (Estructura con lodos) 
*) Reacción del Terreno sobre la Estructura 
Presión sobre el terreno (Pt1) = Wu 1 * 1,000 / (A+2*e)*1.0( 0.14 Kg/cm• (Estructura vacia) 
Presión sobre el terreno (Pt2) = Wu 2* 1,000 / (A+2*e)*1.0( 0.32 Kg/cm• (Estructura con lodos) 
Factor de seguridad = Cp I Pt 2 >= 2.00 3.15 VERDADERO 
*) Momentos Flexionantes (Estructura vacia) 
- Empuje activo del terreno 
h' (m) = (sic) I Pu 0.16 
H(m)= h + h' +e I 2 1.73 
Ka= tg2 ( 45 - 0 / 2 ) 0.68 
pt = Ka* Pu* H / 2 1.13 
Ea= pt * H 12 0.98 
Mu (-) Tn - m/m = Ea* H / 3 Mu(-) =I 0.56 
Mu(+) Tn - m/m = (Pt1 * 10 * (A+ .e )2 / 8) - Mu(-) Mu(+)~ -0.18 
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*) Diseño por Rotura 
- Cálculo del Area de Acero Principal 
Fy 4200 
fe= 175 
#de barra = 3 
recubrimiento= 4 
de= r.e.+0/2 4.48 
e= 15.00 
d =e - de = 10.53 
b= 100.00 
Mu(+)= -0.18 
w=(0,845-RAIZ(O, 7182-1,695*Mu*100000/(0,9*f c*b*d2 )) 
w= -0.0104 
As=w*fc/Fy*b*d As= -0.46 cm2 
As min = 0,0018*b*e As min = 2.70 cm2 
Tomamos el mayor As= 2.70 
318" @ 0.26 
Mu(-)= 0.56 
w=(0,845-RAIZ{O, 7182-1,695*Mu*100000/{0,9*fc*b*d2 )) 
w= 0.0330 
As=w*fc/Fy*b*d As= 1.45 cm2 
As min = 0,0015*b*e As min = 2.25 cm2 
Tomamos el mayor As= 2.25 
3/8" @ 0.32 
- Acero de Repartición 
Losas 
As Rep. = 0,0018*b*e 2.70 cm2 
Espaciamiento máximo = 5e 6 45 cm; el menor 
#de barra= 1 3 1 
3/8" @ 0.26 cms 
Muros 
As Rep. = 0,0025*b*e 3.75 cm2 
Espaciamiento máximo = 5e 6 45 cm; el menor 
#de barra= 1 3 1 
3/8" @ 0.19 cms 
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3.2.2.18 Tanque lmhoff 
Diseño Hidráulico y Geométrico 
Para el diseño hidráulico del Tanque lmhoff se utilizó un programa de 
computo (Hoja de Cálculo EXCEL, elaborado por el tesista), siguiendo 
los parámetros, normas y criterios de diseño indicados en el 
Reglamento Nacional de Construcciones, el cual nos permite el cálculo 
computarizado de este elemento de la planta de tratamiento de las 
aguas residuales. Este programa simula las características hidráulicas 
del Tanque lmhoff. 
El diseño geométrico del Tanque lmhoff también se calcula 
computarizadamente con el programa. Lo cual se detalla a 
continuación. 
12.t 
DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE IMHOFF 
DIMENSIONAMIENTO ZONA DE SEDIMENTACION 
Debido a las caracteristicas del sistema, poblecion y topografia se diseñara un tanque imhoff 
Coeficiente de Retorno c = 0.80 Caudal promedio Qprom = 1.09 LVs 
Qprom = 3.92 m3/hora 
Kmáx = 2.60 Qdis = (Qprom x %C )k2 = 8.16 m3!hora 
Caudal de Infiltración q inf = 3.89 m3/hora 
Caudal de Diseño Qd = Qdis + q inf = 12.05 m3/hora 
Carga Superficial Cs = 1.00 m3/(m2xh) 
Periodo de Retención, entre 1.5 y 2.5 horas Tr = 2.00 horas Area de Sedimentación A= Qd I Cs = 12.05 m2 
Relación: Largo I Ancho, entre 3 y 6 UB = 3.00 
Volumen de Sedimentador V= Qd x Tr = (A 1 +A2)xl = 24.10 m3 
Pendiente del Fondo del Tanque, respecto de 
la horizontal, entre 50° y 60° 
Abertura para el paso de los sólidos 
removidos hacia el digestor, entre 0.15 y 0.20 n 
Carga hidráulica sobre el vertedero de salida 
_,. 
N 
N 
<!> 
Ab 
Chv 
Chv 
= 60° 
= 0.20 m. 
= 94.18 m3/(mxdia) 
= 100 m3/(mxdia) 
Area de Sedimentación A = L X B = Nº X 82 
B = 2.00 m ---> 2.00 
L = 6.01 m ---> 6.00 
h2 = 1.60 m ---> 1.60 
h1 = 1.17 m ---> 1.20 
ht = 3.00 
Caudal Máximo Omax = Kmax x Oprom = 10.20 m3/dia 
Longitud del Vertedero Lv = Qmax I Chv = 0.10 m 
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DIMENSIQNAMIENTO DE LA ZONA PE ALMACENAMlfNTO y ÓIGESTION DE LOÓos 
--Para el cornpartimiento de almacenamiento y digestlo111 de lodo1s (cámara inferior) se tendrá en cuenta los siguiente$ criterio$: 
TEWiERATURA ºC FACTOR DE TIEMPO DE DIGESTIOf\J 
CAPACIDAD RELATIV, EN DIAS 
5 2.00 11D 
10 1.40 76 
15 1.00 55 
.20 0.70 4(? 
>=25 0.50 3(? 
Temperatura del mes más 1i"iC1 T 19.0 ºC Factorde Capaciclad Relativa 
fer = 0.76 Población p 13:J4 Hab. Vol. Requerido para la Digeistión 
Vd = 70 x P x ter/ 1000 = 11.,50 m3 
Los lodos <~igeridos 1~eben retirarse periodicamer)te; el tienipo req11erido pa1a la digestión de lodos varía c'pn la temperatura: 
· Frecuen~ia de RemosióndE~ Lodos a Temperatura= 19ºC: 
:: 
,3,,00 días NOTA: 
El intervalo de tiempo entree)~racciomes de lodo¡; sucesv~s debesiflr por lo menos el f:iempo de digestión, es decir 43 días, ~ exce¡xi<ín en laque se deberá 
esperar el i~oble del tiempodE't digeston, es decir 86 día3. 
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Dimensionamiento de la Zona de Espumas (Area Libre para Ventilacion y Acumulacion de Natas) 
Sedimentador 
Superficie Libre Total 
lnclinacion de la Tolva de Lodos 
Volumen Requerido para la Digestion 
Borde Libre 
Altura maxima de lodos debera estar 
por debajo del fondo del sedimentadot 
..... 
N 
.¡::.. 
B = 
L = 
Al = 
Al1=Al2 = 
Amuras= 
<l> = 
Vd = 
81 = 
2.00 m 
6.00 m 
30%At 
6.00 
2.40 m2 
30° 
71.50 m3 
0.50 m 
0.50 m 
Superficie Total del Tanque At = Asedimentador + Al1 + Al2 +Amuras 
At = 26.40 m2 
Ancho del Tanque = 4.40 m 
Espaciamiento Libre será de m 
1.0 m como minimo e = 1.00 m 
Ancho del Tanque = 4.50 m 
Altura de la Tolva de Lodos H2 = 1.15 m 
H2 = 1.20 m 
Vol. de la Tolva de Lodos vs = 24.30 m3 
Vol. Camara de Digestion V4 =Vd· VS = 47.20 m3 
Altura Vertical del Digestor H1 = 1.75 m 
Altura Total del Tanque H total = 6.75 m 
lmhoff H total = 7.00 m 
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Diseño Estructural 
Según las normas peruanas, especificaciones de las entidades 
encargadas de los servicios de saneamiento y las características del 
suelo podemos hacer el siguiente diseño estructural del Tanque lmhoff: 
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H ¡:: 
H1 = 
H~I= 
0.= 
Cc1hesión= 
KS! = 
Sr= 
S/1parga = 
e¡:: 
_.. 
1\.) 
O> 
H 
5.45 m. 
5.15 m. 
0.30 m. 
10.90 grados 
0.37 kglcm2 
0.68 
472.15 kg 
0.00 kglm'.2 
0.39 
1'!1 
1'12 
DISEÑO ESTRUCTURAL DE;L TANQUE IMHOFF 
t2 t1 
T A'T tB' 
Sr S1 
1 
Eq ¡ r H/2 Eh i l 
Wr 1(\/1 V1 = Vr 
A 
3 
1 
---+--- ll * w¡ -h-2 -~ ................... ]] V2 
h'I 
hr --'· 
e 
~ 
' 
TIPOI 
TIPOll 
TIPOlll 
...___..., 
T 
DATOS DE DISEÑO 
t1 = 
12 = 
T;:: 
qLI suelo= 
W1 = 
Si= 
0.30 m. 
0.40 m. 
6.70 m. 
2.35 kgl'cm2 
3,708.00 kg 
.444.96 kg 
St,1elo grarull~r ¡¡rueso sjn finos 
Suelo graruliu grueso con finos 
.i. 
"' 
P.e. Co.= 
P.e. Rel.= 
fe= 
W2= 
S2= 
Wr = 
Sl,lelo residu~I. con cantos, ¡¡ravas, arenas~ flnos 
2,400.00 kg/m3 
1,910.00 kg/m3 
210.00 kg/cm2 
4,824.op kg 
578.8El kg 
3,934.60 kg 
e 
0.27 
0.30 
0.39 
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Coeficiente Sísmico 0.12 
ZONA 1 0.12 
ZONA2 0.12 
ZONA3 0.08 
Cargas Actuantes: 
Eh = Coef. Sísmico x Empuje Activo 
Eq = Coef. Sísmico x Efecto Sobre Carga 
Eh= 
Eq = 
21,665.44 kg 
0.00 kg 
VERIFICACION DE LA SEGURIDAD AL VOLTEO EN TORNO AL PUNTO "D": 
..... 
1\) 
-..J 
Mo de Volteo = Eh x Hl3 + Eq x Hl2 + Sr x Vr + S1 x V1 + S2 x V2 
Mo de Volteo = 42,082.40 kg-m 
Mo estabilizador = Wr x hr + W1 x h1 + W2 x h2 
Mo estabilizador = 64,539.50 kg-m 
Coeficiente de Seguridad: 
Mo estabilizadorlMo de volteo = 1.53 
E activo= Ka x P.e. x H"212 
Efecto SIC= C x SIC x H 
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VERIFICACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION DEL SUELO EN LA BASE "CD": 
..... 
1\) 
00 
Todo el sistema de fuerzas sobre el muro puede reducirse al sistema de la figura (a), equivalente al 
sistema de la figura (b). 
Sum Fv 
Sum F 
Sum Fh' hl k"' M 
1 C CG T • º¡ p c CGW ! ! T 
Sumatoria Fh = Eh + Eq + Sr+ S1 + S2 
Sumatoria Fh = 23,161.43 kg 
Sumatoria Fv = Wr+W1 +W2 
Sumatoria Fv = 12,466.60 kg 
Momento M = Eh X H/3 + Eq X H/2 +Sr X Vr + 51 X V1 + S2 X V2 - Wr X h'r - W1 X h'1 
Momento M = 18,564.41 kg-m 
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Se cumple que: 
Sumat. Fv x e = 
e= 
X/3 = T/2-e 
X= 
M 
1.49 m 
558.26 cm 
01 = 
o2= 
o máx.= 
o suelo= 
Suponiendo que los esfuerzos en la base son de compresión: 
o = Sumat. Fv/A +. M x T/2/1 
0.37 kg/cm2 
0.00 kg/cm2 
G 
T 
o= 
X 
Sumatoria Fv = 
o máx.= 
0.45 kg/cm2 
2.35 kg/cm2 
0.19 +. 0.18 
R o máx. 
X/3 
1/2o máx. x X x 100 
2 X Sumat. Fv I (X X 100) 
DIMENSIONAMIENTO CORRECTO DE LA ESTRUCTURA 
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VERIFICACION DEL ESFUERZO CORTANTE EN LA SECCION "AB": 
V= 
V= 
v= 
v= 
Ve= 
Ve= 
CALCULO DE LA ARMADURA 
k= 
n= 
fs = 
fe<= 
j= 
r= 
d= 
.... 
"' o 
M= 
M= 
n x fe I (fs + (n x fe)) 
Es/ Ec = 10 
0.50xfy = 2100 
0.45xfc = 94.50 
1 - (k/3) = 0.90 
4.00 cm 
t1- r-fZJ/2= 25.00 
Eh1 + Eq1 +Sr+ S1 
Eh1 = 1.12 X (1/2 X Kh X H1"2) 
Eh1 = 19,345.90 kg 
Eq1 = 1.12x(CxqxH1) 
Eh1 = 0.00 kg 
20,263.01 kg 
V/A= VI (d x b) 
3.68 kg/cm2 
V < 
0.29 X (f'c)"0.5 
4.20 kg/cm2 
Eh1 X H1/3 + Eq1 X H1/2 +Sr X V'r + S1 X V'1 
35572.02048 kg-m 
As = M I (fs X j X d) 
kg/cm2 
kg/cm2 
As = 75.57 cm2 
Cuantía = As/(t1 x b) 
cm Cuantía = 0.02519 
Ve CORRECTO 
Cuant.Mln.Flexio= 0.00120 
Cuant.Mín.Temp.= 0.00090 
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El Refuerzo Requerido será: 
Diám. Fierro Corr. 
l2J 5/8" 1 
l2J 1/2" 2 
l2J 3/8" 3 
El Refuerzo Requerido será: 
Diám. Fierro Corr. 
...... 
w 
l2J 5/8" 
l2J 1/2" 
l2J 3/8" 
1 
2 
3 
Area cm2 
2.00 
1.29 
0.71 
Area cm2 
2.00 
1.29 
0.71 
5.40 cm2 (Refuerzo Principal) 
Tipo de Acero a Utilizar = 2 
Distribución del Acero = l2J 1/2" 
5.40 cm2 (Refuerzo Principal} 
Tipo de Acero a Utilizar = 2 
Distribución del Acero = l2J 1/2" 
@ 0.24 
@ 0.24 
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CALCULO DE LA ARMADURA DE LA LOSA DE FONDO: 
..... 
(;.) 
i') 
Esquema de Fuerzas para el 
Diseño por Flexión: 
Esquema de Fuerzas para la 
Verificación por Corte: 
c 
~ X= 5.58 i 
1 1.43, 457 ¡ 
.0.40 • 0.30 ; 6.00 • 
l 6.70 : l 
0.08 
kg/cm2 qJ 
D 
a máx.= 
a máx.= 
0.45 
kglcm2 
0.45 
kg/cm2 
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M= R x 213 xX As= 
M= 46,397.39 kg-m As= 
El Refuerzo Requerido será: 
m. Fierro Corr. Area em2 
!2J 518" 1 2.00 
!2J 1/2" 2 1.29 
!2J 318" 3 0.71 
El Refuerzo Requerido será: 
m. Fierro Corr. 
...... 
c.> 
c.> 
!2J 5/8" 
!2J 112" 
!2J 318" 
1 
2 
3 
Area cm2 
2.00 
1.29 
0.71 
V= 
v= 
v= 
Ve= 
Ve= 
Cuantía= 
Cuantia = 
5.40 cm2 
Tipo de Acero a Utilizar= 
Distribución del Acero = 
5.00 cm2 
Tipo de Acero a Utilizar = 
Distribución del Acero = 
12,053.91 kg 
VI (d X b) 
3.71 kg 
0.29 X feA0.50 
4.20 kglcm2 
MI (fs X j X d) 
98.57 em2 
Asl(H2 X b) 
0.03286 
(Refuerzo Principal) 
2 
!2J 112" 
(Refuerzo Principal) 
2 
!2J 112" 
V < 
Cuant.Mín.Flexio= 
Cuant.Mín. Temp.= 
@ 0.24 
@ 0.26 
Ve CORRECTO 
0.00120 
0.00180 
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3.2.2.19 Lecho de Secados 
Descripción 
Los lechos de secado son tanques de profundidad reducida con arena y 
grava sobre drenes, destinado a la deshidratación de lodos por filtración y 
evaporación. Los lechos de secado son generalmente el método más 
simple y económico de deshidratar los lodos estabilizados. 
Diseño Hidráulico y Geométrico 
Para el diseño hidráulico del Lecho de Secados se utilizó un programa 
de computo (Hoja de Cálculo EXCEL, elaborado por el tesista), 
siguiendo los parámetros, normas y criterios de diseño indicados en el 
Reglamento Nacional de Construcciones, el cual nos permite el cálculo 
computarizado de este elemento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales. Este programa simula las características hidráulicas del 
Lecho de Secados. 
El diseño geométrico del Lecho de Secados también se calcula 
computarizadamente con el programa. Lo cual se detalla a 
continuación. 
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DIMENSIONAMIENTO DEL LECHO DE SECADOS 
Lechos de Secado de Lodos 
Contribución de Sólidos Suspendidos 
Población 
C.S.S = 200.00 gr/hab/dia ICarga de Sólidos c = Pob. X C.S.S. / 1000 = 268.80 Kg SS/dia 
Pob. = 1344 hab. 
Considerando que el Tanque lmhoff puede lograr una remosion de 40% de solidos en suspensión, la carga retenida en el digestor sera del 60%. 
Por dato, considerar que el porcentaje de los solidos suspendidos volatiles (SSV) es el 70% y un 30% de solidos suspendidos fijos (SSF). 
Deacuerdo a la Norma S090, consideramos ademas una reduccion~~L 50% de S_SV _por e~cto de Iª cjigestion de lodos. 
Densidad de los Lodos lf = 
Porcentaje de solidos contenidos en el lodo 
varia entre 8 a 12% %sol = 
lnclinacion de la Tolva de Lodos $ 
Tiempo de Digestion de Lodos Td 
Profundidad de aplicación, entre 0.20 a 0.40 m 'Ha 
Periodo de Aplicación, entre 4 y 6 horas Ta 
Periodo de Secado, entre: 
3 a 4 semanas para climas calidos 
4 a 8 semanas para climas frios 
Periodo de remosion de lodos secos: 
entre 1 a 2 semanas si el retiro de lodos se 
hace en forma manual 
..... 
w 
01 
= 
= 
= 
= 
1.04 Kg/I 
10 % 
30° 
43.00 dias 
0.30 m 
5 horas 
Masa de Solidos que Conforman Msd = (0.60 x 0.70 x 0.50 x C) + (0.60 x 0.30 x C) 
Msd = 104.83 Kg SS/dia 
Volumen Diario de Lodos Digeridos Vid= Msd I (f lodo x (%de solidos/ 100)) 
Vid = 1.01 m3/dia 
Volumen de Extracción de Lodos Vel =Vid x Td = 43.34 m3 
Area del Lecho de Secado Als = Vel I Ha = 144.5 m2 
Numero de Purgas al Año = 8.49' 
Numero de Purgas al Año = 9.0D 
Periodo de Secado 4 semanas = 28.00 di as 
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Diseño ·Estructural 
Según las normas peruanas, especificaciones de las entidades 
encargadas de los servicios de saneamiento y las características del 
suelo podemos hacer el siguiente diseño estructural del Lecho de 
·secados: 
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DISEÑO ESTRUCTURAL DEL LECHO DE SECADOS 
DISEÑO DE LA LOSA D E FONDO Y LAS PAREDES 
A- Dimensionamiento 
Altura del Lecho (h) m. = 
Ancho del Lecho (A) m= 
Espesor de la losa de fondo (e) m = 
Altura de Lodos (y) m. = 
Sobrecarga (s/c) Tn/ m2 = 
Angulo de fricción 0 = 
Peso Unitario del suelo (Pu) Tn/m"= 
Capacidad portante ( Cp) kg/cm 2 
H 
2.15 
15.00 
0.15 
1.65 
0.30 
10.90 
1.91 
0.78 
A 
sic 
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B. Diseño de la Losa 
*) Metrado de Cargas 
- Peso Propio de la Estructura 
Peso de muros= e*H*1.00*2.4*2 1.548 Tn. 
Peso losa inferior= (A+2*e)*e*1.00*2.4 5.51 Tn. 
Wd= 7.06 Tn. 
- Peso del Lodo 
Peso del Lodo = y* A* 1,00 * 1.04 25.74 Tn. 
WI = 25.74 Tn 
- Cargas Ultimas 
Wu 1= 1.4 * Wd Wu 1= 9.88 Tn. (Estructura vacia) 
Wu2= 1.4 * Wd + 1.7 *WI Wu 2= 53.64 Tn. (Estructura con lodos) 
*) Reacción del Terreno sobre la Estructura 
Presión sobre el terreno (Pt1) = Wu 1 * 1,000 I (A+2*e)*1.00 0.06 Kg/cm2 (Estructura vacia) 
Presión sobre el terreno (Pt2) = Wu 2* 1,000 I (A+2*e)*1.00 0.35 Kg/cm2 (Estructura con lodos) 
Factor de seguridad = Cp I Pt 2 >= 2.00 2.22 VERDADERO 
*) Momentos Flexionantes (Estructura vacia) 
- Empuje activo del terreno 
h' (m) = (sic) I Pu 0.16 
H (m) = h + h' +e 12 2.38 
Ka= tg2 (45-0/2) 0.68 
pt = Ka*Pu* H /2 1.55 
Ea= pt* H 12 1.85 
Mu(-) Tn - mlm = Ea* H / 3 Mu(-) =I ._ ____ 1_.4_7 ___ __. 
Mu(+) Tn - m/m = (Pt1 * 10 * (A+ e )2 / 8) - Mu(-) Mu(+) = ... l ____ 11_._06 ___ .....1 
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*) Diseño por Rotura 
- Cálculo del Area de Acero Principal 
Fy 4200 
fe= 210 
#de barra 3 
recubrimiento= 4 
de= r.e.+IZJ/2 4.48 
e= 1S.OO 
d =e -de = 10.S3 
b= 100.00 
Mu(-)= 1.47 
w=(0,84S-RAIZ(O, 7182-1,69S*Mu*100000/(0,9*fc*b*d2)) 
w= 0.0733 
As=w*fc/Fy*b*d As= 3.86 cm2 
As min = 0,001 S*b*e As min = 2.2S cm2 
Tomamos el mayor As= 3.86 
318" @ 0.18 
- Acero de Repartición 
Losas 
As Rep. = 0,0018*b*e 2.70 cm2 
Espaciamiento máximo = Se ó 4S cm; el menor 
#de barra= 1 3 1 
318" @ 0.16 cms 
Muros 
As Rep. = 0,002S*b*e 3.7S cm2 
Espaciamiento máximo = Se ó 4S cm; el menor 
#de barra= 1 3 1 
318" @ 0.17 cms 
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3.2.2.20 Efluente Final 
Descripción 
La línea de1 Efluente de este sistema comprende el tendido de tubería por 
la cual se evacuará las aguas servidas tratadas desde el lecho de 
secados hasta el cuerpo receptor (río Mayo). 
Diseño Hidráulico y Geométrico 
El efluente final es un elemento del sistema de alcantarillado que consta 
del conjunto de tuberías que permiten transportar las aguas servidas 
recogidas de la planta de tratamiento (lecho de secados) hacia el cuerpo 
receptor (Río Mayo). 
El Efluente Final esta diseñado en un sentido casi recto por donde 
circulan las aguas de desecho a través de un sistema por gravedad 
debido a que la topografía lo favorece. 
Para el diseño hidráulico del emisor se utilizó también el programa de 
computo "Diseño Hidráulico de Redes" de la SUNASS 
(Superintendencia de Servicios de Saneamiento), simulando las 
características hidráulicas del emisor, utilizando los parámetros 
mencionados anteriormente. 
El diámetro de la tubería será de 8". 
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DISEÑO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
Caudal en Marcha = 0.0017 Lt/Seg/m. 
Coef. de Manning = 0.010 
TRAMO Longitud Caudal Lps Cota Terreno Prof. Buzón Cota Fondo Desnivel 1 s Diámetro ( m.) Velocidad Tramo ( m/seg.) 
Arriba Abajo Tramo(m) Arriba Tramo Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo m. % Si:"= 180° Real Angulo" Radio Hid. V 
EFLEUENTE FINAL 
lecho Secfuerpo Recl 39.00 1 0.000 1 0.066 1 0.066 1 469.865 1 467.000 1 2J5 1 4.50 1 467.715 1 462.500 1 5.22 1 13.372 1 0.014 1 0.200 1 29.50 1 0.002 1 0.61 
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3.2.2.21 Eficiencia de la Planta de Tratamiento 
La eficiencia del proceso de tratamiento se expresa de la siguiente 
manera. 
PARAMETROS 
POBLACION DE DISEÑO 
DOTACION 
CAUDAL MAXIMO HORARIO 
CONTRIBUCIONES: 
- DESAGUE 
- DB05 
TEMPERATURA DEL AGUA DEL MES MAS FRIO 
CARGA INICIAL DE AGENTES PATOGENICOS 
Caudal de Aguas residuales (Q): 
Caudal Máx. Horario * % Contribución 
Caudal 
Carga de 0805 (Co): (Carga orgánica total) 
Población x Contribución Percapita 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
Tasas netas de mortalidad 
Kb PRIMARIAS Kb(P) = 0.6 x 1.05"(T-20) 
Coliformes Fecales en el Ingreso al Tanque lmhoff (Cfa) 
Cfa =Carga bacteriana*Población I (Q*10) 
Coliformes Fecales en el receptor (río, lago, etc.) 
LECHO DE SECADOS 
Longitud (L) 
Ancho (W) 
Profundidad (Z) 
Número de Dispersión ( d ) 
Factor Adimensional ( a ) 
Periodo de Secados (Ps) 
15.00 m 
10.00 m 
2.30 m 
d = 0.177 
a = 3.515 
28 días 
Coliformes Fecales a la salida de la Laguna (Cfe) 
Eficiencia Parcial de Remoción de C.F. = 
1344 Habitantes 
70 Lt/hab/dia 
2.18 Lt/seg. 
80.00 % 
200.00 grDBO/hab/dia 
19.00 ºC 
2.00E+11 Nº de bacterias/hab./día 
150.53 m3/día. 
1.74 Lt/seg 
268.80 KgDB05/dia 
0.571 (Lt/dias) 
1.79E+08 NMP/100 mi 
2.20E+03 NMP/100 mi 
1.03E+05 NMP/1 OOml 
99.94 % > 80% ===> O.K. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 
4.1 ESTUDIOS ESPECIALES PRELIMINARES 
4.1.1 ESTUDIO HIDROGRAFICO 
Caudal 
El caudal del río Mayo es de Q = 8.60 m3/seg. 
Análisis Químico 
- Aceites y Grasas 
-0805 
= 
= 
4.1.2 ESTUDIO TOPOGRAFICO 
1 mg/L 
2 mg/L (LO) ; 222 mg/L (PT) 
Después del levantamiento topográfico y los diseños hidráulicos 
correspondientes, los resultados se expresan en los planos de curvas a 
nivel, plano topográfico, planta general del sistema de alcantarillado, 
diagrama de flujo y perfiles longitudinales. 
4.1.3 ESTUDIO CATASTRAL 
Después del estudio catastral se pudieron obtener parámetros 
fundamentales para el diseño del sistema como son: 
- Plano General de la Localidad de Pinto Recodo. 
- Número Actual de Habitantes 1,096 
- Número Actual de Viviendas 233 
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4.1.4 GEOLOGIA Y ESTUDIO DE SUELOS 
Geología 
Pinto Recodo y sus alrededores geológicamente están constituidos por 
suelos aluviales de los tipos de las arenas, limos y arcillas. 
Estudio de Suelos 
Como resultado del estudio de suelos se tiene los siguientes valores: 
- Calicatas Nº 01, Nº 02 y Nº 03 (Área Urbana) 
Profundidad = O.DO - 5.00 m. 
Capacidad de Carga 
Tipo de Suelo 
= 
= 
1.00 Kg/cm2 
CL (Arcilla Inorgánica). 
- Calicata Nº 04 (Cámara de Bombeo de Desagüe) 
Profundidad = 0.00- 8.00 m. 
Capacidad de Carga = 0.78 Kg/cm2 
Tipo de Suelo = CL (Arcilla Inorgánica). 
- Calicata Nº 05 (Tanque lmhoff) 
Profundidad = 0.00- 8.00 m. 
Capacidad de Carga = 0.78 Kg/cm2 
Tipo de Suelo = CL (Arcilla Inorgánica). 
- En lo que respecta al diseño de mezcla se obtuvieron resultados que 
demuestran que la cantera del río Mayo no es un material recomendable 
para concreto estructural ni para elementos estructurales que estarán 
sujetos a sobrecargas. 
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4.1.5 OTROS ESTUDIOS ESPECIALES PRELIMINARES 
COMPLEMENTARIOS 
Estudio de Impacto Ambiental 
y 
La matriz de Impactos Ambientales del Estudio dan como resultado que 
los impactos del proyecto llegan a un total de 5 puntos y en consecuencia 
se requiere un EIA Simplificado, que justifique que la ejecución del 
proyecto tendrá mas impacto positivo que negativo, ya que se solucionara 
un problema que afecta directamente a la salud de la población y 
contribuye a la contaminación del medio ambiente. 
Estudio de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos 
Probabilidad de Peligro == 0.50 (la probabilidad de peligro en caso de 
inundaciones es del 50%) lo cual según la estratificación de 
magnitudes de peligro representa un Peligro Mediano (P.M.). 
Determinación de la Vulnerabilidad == 1.82, lo cual según la 
estratificación de la vulnerabilidad representa una Vulnerabilidad Baja 
(V.B.). 
Evaluación de Riesgo; como resultado de interceptar un P.M. y una 
V.B., se obtiene un Riesgo Bajo Existente. 
Presupuesto 
- Costo Directo 
- Gastos Generales (13.92%) 
- Utilidad (10%) 
-SUB TOTAL 
- l.G.V. (19%) 
- COSTO TOTAL 
SI. 844,816.24 
SI. 117,598.42 
SI. 84,481.62 
SI. 1'046,896.28 
SI. 198,910.29 
SI. 1'245,806.57 
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Duración 
El tiempo de ejecución del proyecto Indicad~ en la localidad de Pinto 
Recodo será de 169 días hábiles, los éuales al ser distribuidos 
considerando jornadas laborales de 48 horas semanales y en forma 
detallada diaria, se convierten en 210 díás calendarios (7 meses). 
4.2 DISEÑOS 
4.2.1 PERIODO DE DISEÑO 
El periodo de diseño promedio para el diseño de todas las estructuras es 
de 20 años. 
4.2.2 POBLACION DE DISEÑO 
Analizando el crecimiento histórico de la población y aplicando el método 
geométrico la población futura o de diseño es de 1,344 habitantes. 
4.2.3 DOTACION ASUMIDA 
Después de un estudio técnico justificado de consumo de agua de la 
población y la verificación con la Norma Técnica de la Dirección General 
de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, la dotación 
asumida es de 70 lt/día/hab. 
4.2.4 CAUDALES POR VARIACIÓN DE CONSUMO 
Los coeficientes de variación de consumo y caudales utilizados para los 
diversos diseños son: 
Coeficiente de la variación de consumo máxima anual de la demanda 
diaria= 1.3 
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Coeficiente de la variación de consumo máxima anual de la demanda 
horaria= 2.0 
Caudal promedio diario 
Caudal máximo diario 
Caudal máximo horario 
- Caudal max maximorum 
Qpd = 1.09 lt/s. 
Qmd = 1 A2 lt/s. 
Qmh = 2.18 lt/s. 
Qmm = 2.83 lt/s. 
4.2.5 CAUDAL POR AGUA DE INFILTRACIÓN Y ENTRADAS !LICITAS 
El caudal total tanto en 1 tendido de tuberías de la red como en los 
buzones es de Qr + Qb = 1.07 lt/s. 
4.2.6 CAUDAL POR AGUA DE LLUVIA 
El caudal por agua de lluvia en la red es de Qi = 2.95 lt/s. 
4.2.7 CAUDAL DE CONTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO 
Considerando QUE el 80% del caudal de agua potable ingresa al sistema 
el caudal de contribución de alcantarillado es Qt = 6.29 lt/s. 
4.2.8 CAUDAL TOTAL EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
El caudal total en la red es Q en marcha= 0.0017 Lt/seg/m. 
4.2.9 RED DE RECOLECCION 
El tendido de las tuberías de la red de recolección tiene las siguientes 
características: 
Longitud total de la red de recolección es de 3,548.20 mi. de Tubería 
PVC, de 6" de diámetro. 
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4.2.1 O BUZONES 
Se diseñaron en la red 50 buzones que varían en altura entre 1.20 a 5.00 
m. y tienen un diámetro interior de 1.20 m y distribución de acero de 
refuerzo como se indican en los planos respectivos. 
4.2.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
En toda la red de recolección existen 263 conexiones domiciliarias. 
4.2.12 EMISOR 
La tubería del emisor es PVC de 8" de diámetro y tiene una longitud de 
145 mi. 
4.2.13 CAMARA DE REJAS 
La estructura de la cámara de rejas es de sección rectangular y tiene las 
siguientes dimensiones: 2.10 m. de largo x 1.50m. de ancho x 1.95m. de 
altura y una distribución de acero de refuerzo como se indica en los 
planos respectivos. 
4.2.14 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE 
La cámara de bombeo de desagüe es de sección circular de 3.00 m. 
de altura y 1.50 m. de diámetro interior. 
El caudal de bombeo es de Qb = 2.44 lt/s. Para un volumen de 0.34 
m3 de agua de desecho. 
La distribución de acero de refuerzo se especifican en los planos 
respectivos. 
4.2.15 LINEA DE IMPULSIÓN 
La línea de impulsión es una tubería PVC de 4" de diámetro y una longitud 
de 125.40 mi. 
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4.2.16 CAMARA DE RECOLECCION 
La estructura de la cámara de recolección es de sección circular de 1.50 
m. de diámetro interior y 2.50 m. de altura, con una distribución de acero 
de refuerzo como se indica en los planos respectivos. 
4.2.17 CAMARA DE DISTRIBUCION 
La estructura de la cámara de distribución de caudales es de sección 
rectangular de dimensiones 1.30 m. de largo, 1.00 m. de ancho y 1.80 m. 
de altura, con una distribución de acero de refuerzo como se indica en los 
planos respectivos. 
4.2.18 TANQUE IMHOFF 
La estructura del tanque lmhoff tiene las siguientes dimensiones 6.40 m. 
de largo, 2.40 m. de ancho y 7.00 metros de altura, con una distribución 
de acero de refuerzo expresado en los planos correspondientes. 
4.2.19 LECHO DE SECADOS 
La estructura del lecho de secados tiene las siguientes dimensiones 15.00 
m. de largo, 10.00 m. de ancho y 2.30 metros de altura, con una 
distribución de acero de refuerzo expresado en los planos 
correspondientes. 
4.2.20 EFLUENTE FINAL 
La tubería del efluente final es PVC de 8" de diámetro y tiene una longitud 
de 39.00 mi. 
4.2.21 EFICIENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
La eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales es del 
99.94%. 
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CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 ESTUDIOS ESPECIALES PRELIMINARES 
El análisis de las características del cuerpo receptor (río Mayo), se realizaron 
con la finalidad de obtener el grado de contaminación de las aguas con 
Coliformes Fecales, para tomar todas las consideraciones necesarias para 
evitar la contaminación del río, este estudio se realizó por el Laboratorio 
Acreditado SGS de la ciudad de Lima, a solicitud de la Municipalidad Distrital 
de Pinto Recodo. Y al mismo tiempo analizar estos valores para elegir el 
sistema de tratamiento de aguas residuales que más se ajuste a la realidad y 
las características de la población. 
En lo que respecta a los estudios topográfico y catastral fueron de gran 
utilidad para obtener el planos topográficos, plano general de la localidad, 
relieve de terreno y pendientes, así como el número de viviendas y 
habitantes. 
En cuanto a la geología y estudio de suelos nos permitió conocer las 
características, tipología, resistencias y parámetros fundamentales 
considerados en el diseño del sistema de alcantarillado sanitario no solo en 
lo que respecta al diseño estructural sino también en el presupuesto. 
El Estudio de Impacto Ambiental nos permitió analizar los factores positivos y 
negativos, los cual nos permitirá tomar medidas de mitigación y métodos de 
mínima alteración al medio ambiente en la etapa de la construcción del 
sistema. 
El Estudio de Peligro y Vulnerabilidad nos da a conocer las características de 
la localidad de Pinto Recodo en lo que respecta a Riegos a los que estaría 
expuesto ante la inclemencia de los desastres naturales. 
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El presupuesto nos permite cuantificar en valor monetario del sistema, valor 
qUe se encuentra dentro del rango promedio en costos para proyectos de 
esta naturaleza. 
El tiemoo de oroaramación se encuentra dentro del rango de días promedio 
' ' ~ 
para la ejecución de proyectos de alcantarillado sanitario que según su 
enveraadura esta entre 150 v 240 días calendarios. 
~ # 
.5.2 DlSEÑOS 
En lo que respecta al periodo de diseño el valor asumido es un promedio de 
20 años para todas las estructuras, considerando los diversos parámetros de 
la vida útil de los elementos que conforman el sistema de alcantarillado 
sanitario y además por ser un parámetro patrón en los países 
sudamericanos. 
El método adoptado (método geométrico) para el cálculo de la población 
futura o población de diseño es acertado debido a las características del 
crecimiento histórico de la población, características socio - económicas y 
culturales de la zona además por la situación actual de la localidad de Pinto 
Recodo. 
El análisis del consumo de agua por habitante por día para la localidad de 
Pinto Recodo laborado por el tesista coincide con el valor de dotación 
recomendada por la Norma Técnica de la Dirección General de Salud 
Ambiental del Ministerio de Salud en lo que respecta a Abastecimiento de 
Agua Y Saneamiento para Poblaciones Rurales y Urbano Marginales. 
Los resultados de los caudales por variación de consumo y caudales por 
infiltración o entradas ilícitas están directamente relacionados con ta 
_población de diseño, ubicación _geográfica y características _generales de la 
localidad de Pinto Recodo. 
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Los diseños hidráulicos, geométricos y estructurales de los elementos de 
recolección, elementos de llegada y planta de tratamiento de aguas 
residuales del sistema de alcantarillado sanitario están acorde a los criterios 
de diseño contemplados en el Reglamento Nacional de Construcciones 
(Infraestructura Sanitaria para Poblaciones· Urbanas) y la Norma de 
Saneamiento S.090 referente a Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
La funcionalidad del sistema en su conjunto se demuestra con la 
demostración de la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales 
diseñado. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 
Para elaborar un proyecto de Alcantarillado Sanitario es necesario tener 
bastante claro los conceptos de saneamiento básico, desde el punto de vista 
de implementar los servicios de una adecuada disposición de excretas, lo 
cual incluye otros aspectos que posibilitan mejorar sustancialmente las 
condiciones de vida de las poblaciones rurales. 
Es sumamente importante hacer un análisis detallado y minucioso del 
crecimiento histórico de la población en estudio, estudiar sus características y 
el comportamiento de la curva para la aplicación de un método adecuado de 
proyección de la población de diseño, el cual es factor importante para el 
diseño de un sistema alcantarillado sanitario eficiente y responsable que 
garantice su funcionalidad. 
Es necesario analizar las características socio-económicas y culturales de la 
población beneficiaria del proyecto, considerando los hábitos de aseo e 
higiene, formas, idiosincrasia, valores y costumbres para optar por un 
adecuado valor de la dotación, que uno de los factores que influyen 
importante y directamente en el diseño del sistema ya que en relación a 
estos valores y contribuciones en volumen de agua de desecho se 
dimensionan los elementos del sistema de alcantarillado sanitario. 
Es fundamental hacer un estudio de las características de las aguas 
residuales a evacuar, adoptar los parámetros correspondientes y de acuerdo 
a estas características proponer un sistema de tratamiento de aguas 
residuales acorde con la zona, temperatura, áreas disponibles y 
requerimientos de la población. 
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Es indispensable hacer el un análisis físico, químicos y bacteriológico del 
cuerpo receptor, para obtener el grado de contaminación de sus aguas con 
coliformes fecales ya que el río será el destino final de los desechos tratados. 
Estudios de Impacto Ambiental y Vulnerabilidad son elementales en este tipo 
de proyectos ya que son estudios especiales que nos permiten justificar 
adecuadamente el impacto positivo que tienen los proyectos de saneamiento 
básico y al mismo tiempo tomar acciones de seguridad que protejan y 
garanticen la funcionalidad del sistema y su resistencia ante las inclemencias 
de la naturaleza. 
6.1 RECOMENDACIONES 
La implementación de un sistema de alcantarillado sanitario en una localidad 
debe estar acompañada de una propuesta de educación sanitaria que no 
solo enseñe a la población medidas para colaborar con la operación y 
mantenimiento del sistema sino también la forma de mejorar, conservar o 
el.iminar los factores ambientales que rodean al hombre impidiendo la 
transmisión de enfermedades, promoviendo la salud mediante el control de 
factores ambientales dentro del cual vivimos, contribuyendo en forma directa 
con el buen manejo y operatividad del sistema. 
Se debe hacer una eficiente evaluación de impacto ambiental en los 
proyectos de saneamiento básico con su conjunto, considerando todos los 
factores de riesgo ambiental y las medidas de mitigación correspondientes. 
Se debe considerar la evaluación de peligro, vulnerabilidad y riesgos en las 
zonas en donde se van a proyectar servicios de saneamiento básico ya que 
debido a la importancia de brindar este tipo de servicios a la población, estos 
tienen que estar diseñado técnicamente para soportar las inclemencias de 
los factores climatológicos y de la naturaleza (inundaciones, sismos, etc.). 
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Los roles que tienen las autoridades locales, regionales y nacionales en lo 
que respecta al sector saneamiento deben ser intensificadas 
responsablemente debido a que el trabajo en este sector ha sido dejado de 
lado o débilmente atendido por muchas décadas, priorizando la zonas 
urbanas y abandonando a un número significativo de personas de las zonas 
rurales que necesitan urgentemente servicios de abastecimiento de agua 
potable y adecuados sistemas de desagüe que les permita vivir con las 
condiciones mínimas de salubridad. 
Se recomienda a los interesados que consideren la información contenida en 
el presente proyecto de tesis como una especie de guía para la elaboración 
de proyectos de sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 
residuales, por tener este un sustento técnico fidedigno. 
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CAPITULO VIII. ANEXOS 
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ESTUDIO QUIMICO 
BACTEREOLOGICO DEL RIO MAYO 
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CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS 
1. 
(a) 
(b) 
(c) 
2. 
(a) 
. ,} (b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
:(i) 
3. 
General 
A menos que se acuerde en forma distinta por escrito o salvo que haya alguna variación con 
(i) las regulaciones que rigen los servicios ejecutados a nombre de Gobiernos, entidades 
gubernamentales u otras entidades públicas; o (ii) las disposiciones obligatorias de la ley 
local, todas las ofertas, todos los servicios y todos los contratos o acuerdos resultante.s 
entre cualquiera compañia afiliada de SGS SA o cualquiera de sus agentes (cada uno de 
ellos una "Compañia") y el Cliente (las "Relaciones Contractuales") se regirán por las 
presentes Condiciones Generales de Servicio (de aquí en adelante, las ·condiciones 
Generales"). 
La Compañia podrá prestar sus servicios a personas o entidades (privadas, públicas o 
gubernamentales) que expidan instrucciones (de aqul en adelante el "Cliente"). 
A menos de que la Compañia reciba previas instrucciones escritas del Cliente que le sean 
cqntrarias, ninguna de las partes.tiene derecho a impartir instrucciones especialmente en 
cuanto se refiere al alcance de los servicios o a la entrega de los infoimes o certificados que 
resulten de los anteriores (los "Informes de Hallazgos"). Por medio del presente, el Cliente 
irrevocablemente autoriza a la Compañia a entregar los Informes de Hallazgos a un ten;:ero 
si asi lo desea el Cliente o de conformidad con su propio criterio cuando ello se desprenda 
implicitamente de las circunstancias, de las costumbres comerciales. del uso o de la 
práctica. 
Prestación de Servicios 
La Compañia prestará sus servicios con debido cuidado y capacidad de conformidad con las 
instrucciones especifica del Cliente y confirmados por la Compañia o, en ausencia de dichas 
instrucciones, de conformidad con: 
(1) los ténninos de cualquier formato de orden estándar u tioja de especificaciones 
estándar de la Compañia; y/o 
(2) cualquier costumbre comercial, uso o práctica; y/o 
(3) los métodos que la Compañia considere adecuados desde el punto de vista técnico. 
operativo y/o financiero. 
La información contenida en los lnfonnes de Hallazgos esta derivada de los resultados de 
inspecciones o pruebas llevados a cabo de acuerdo con las instrucciones del Cliente y/o de 
la evaluación de los resultados hecha por la Compañia en base de estándares técnicos, 
costumbres comerciales o practicas o cualquier otra cicunstancia que la Compañia, en su 
opininión profesional, estima necesaria. 
Los informes de Hallazgos emitidos con posterioridad a la prueba de las muestras 
presentan la opinión de la Compañia en relación exclusivamente a dichas muestras y 
no expresan opinion alguna relacionada con el lote del cual se tomaron las muestras. 
Si un Cliente solicita que la Compañia atestigüe acerca de cualquier intervención de 
un tercero, el Cliente se compromete a aceptar que la única responsabilidad de la 
Compañia es encontrarse presente en el momento de la intervención del tercero y 
enviar los resultados o confirmar la ocurrencia de la intervención. El Cliente acepta 
que la Compañia no es reponsable por la condición o calibración de los aparatos, 
instrumentos y dispositivos de medidas utilizados, los métodos de análisis aplicados, 
las calificaciones. acciones u omisiones del personal de dicho tercero o los resultados del 
análisis. 
Los Informes de Hallazgos expedidos por la Compañia reflejarán los hechos tal como 
hayan sido registrados por la Compañia en el momento de la intervención únicamente, pero 
dentro de los limites de las instrucciones recibidas o, a falta de dichas instrucciones, 
dentro de los limites de los parámetros alternos aplicados tal como se especifica en la 
clausula 2 (a). La Compañia no tiene obligación alguna de referirse o informarlos hechos o 
circunstancias que se salen de las instrucciones especificas recibidas o los parámetros 
alternativos aplicados. 
La Compañia puede delegar la ejecución de todo o parte de sus servicios a un agente o 
subcontratista y el Cliente autoriza a la Compañia a difundir toda la información necesaria al 
agente o al subcontratista para que puedan llevar a cabo dicha ejecucción. 
Si la Compañia recibe documentos que reflejen los compromisos contraldos ente el 
Cliente y otras personas o documentos de otras personas tales como copias o contratos de 
venta, cartas de crédito, conocimientos de embarque, estos se consideran únicamente 
como información y de ninguna mánera extienden o restringen el alcance de los servicios o 
las obligaciones aceptadas por la Compañia. 
El Cliente acepta que la Compañia, al suministrar dichos servicios, no sustituye al 
Cliente o a un tercero ni les exonera de sus obligaciones. ni asume. abrevia, se abroga o 
pretende exonerar de un deber del cliente frente .a un tercero o de un tercero frente al Cliente. 
Todas las muestras serán conservadas por un máximo de 3 meses o por un periodo menor si 
la naturaleza de la muestra lo permite y luego serán devueltos al Cliente o serán dispuestas 
de cualquier otra forma a discreción de la Compañia pero después de dicho período !a 
Compañia dejará de asumir responsabilidad por dichas muestras. El almacenamiento de 
muestras por más de 3 meses generará gastos de bodegaje, los cuales serán pagados por 
el Cliente. En caso de que las muestras sean devueltas, el Cliente será facturado por los 
costos de manejo y fletes. Si se causan gastos para disponer de las muestras, los mismos 
serán facturados al Cliente. · 
Obligaciones del Cliente 
El Cliente deberá: 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
garantizar que se entreguen suficiente información, instrucciones y documentos en el 
momento oportuno (pero en ningún caso después de 48 horas antes de la intervención 
deseada) con el fin de facilitar la ejecución de los servicios solicitados; 
facilitar todo el acceso necesario de los representantes de la Compañia a las instalaciones 
en donde deben prestarse los servicios y tomar todos los pasos necesarios para eliminar o 
remediar los obstáculos o interrupciones en la prestación de los servicios; 
suministrar, si fuere del caso, todo el equipo y personal necesarios para la prestación de los 
servicios; 
ve.ríficar que se tomen todas las medidas necesarias para la seguridad de las condiciones de 
trabajo, los sitios y las instalaciones durante la ejecución de los servicios y no confiar a este 
respecto en la opinión de la Compañia, buen sea que se le pida dicha opinión o no; 
informar oportunamente a la Compañia acerca de los peligros y riesgos conocidos, fueren 
estos reales o potenciales. asociados con cualquier orden o muestra o prueba incluyendo. 
por ejemplo, la presencia de riesgos de radiacióh, los elementos o materiales tóxicos o 
nocivos, o explosivos. contaminación ambiental o venenos; 
ejercer plenamente todos los derechos y descargar todos las obligaciones bajo los contratos 
de venta relevantes u otros contratos con un tercero, y por ley. 
4. Pagos y Honorarios 
(a) A menos que los honorarios hayan sido establecidos entre la Compañia y el Cliente en el 
momento en qui? se coloque la orden o en el momento en que la Compañia y 
el Cliente negocian un contrato, 10 Compañia aplicará las tarifas estándar de la 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
5. 
(a) 
(b) 
6. 
(a) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
b) 
7. 
(a) 
(b) 
(c) 
8. 
Compañia (las cuales están sujetas a cambio) y todos los impuestos aplicrtblcs serán 
por cuenta del Cliente. 
A menos que se establezca un periodo más corto en la factura, el Cliente deberá 
efectuar el pago de la misma a más tardar 30 dlas qespués de la fecha de la factura o 
dentro de cualquier otro plazo que establezca la Compañia en la factura (la "Fecha de 
Vencimiento'"). De no efectuar el pago en la fecha estipulada, el Cliente se compromete a 
pagar intereses de mora a la tasa de 1.5% por mes (o cualquier otra tasa que sea establecida 
en la factura)a partir de la Fecha de Vencimiento y hasta (y incluyendo) la fecha en la cual el 
pago sea realmente recibido por la Compañia. 
El Cliente no podrá retener o diferir los pagos de una suma adeudada a la Compañia 
aduciendo un litigio, contra reclamo o compensación que pueda alegar contra la 
Compañia. 
La Compañia puede decidir si emprende una acción para el cobro de los honorarios 
no pagados ante un tribunal de jurisdicción competente. 
El Cliente se compromete a pagar a la Compañia todos los gastos inherentes al cobro 
de una factura, incluyendo los honorarios legales y otros costos relacionados. 
En caso de que se presenten problemas o gastos no previstos en el curso de la 
prestación de los servicios, la Compañia deberá informar al respecto al Cliente y tendrá 
derecho al cobro de los honorarios adicionales para cubrir el tiempo y los costos 
adicionales en que haya incurrido obligatoriamente para prestar los servicios. 
Si la Compañia no está en capacidad de prestar todos o parte de los serv1r.ios por una causa 
fuera del control razonable de la Compa1iia, incluyendo la omisión por part<: del Cliente en 
cumplir con cualquiera de sus obligadones estipuladas en la d3usula 3 que precede. La 
Compañia tendrá derecho al pago de: 
( 1) la suma correspondiente a todos los gastos no reembolsables en que haya incurrido la 
Compañia: y 
(2) la porción de los honorarios acordados igual a la porción de los servicios 
actualmente prestados . 
Suspensión o Terminación de Servicios 
La Compañia tendrá derecho, inmediatamente y sin responsabilidad alguna, bien sea a 
suspender o a dar por terminada la prestación de los servicios en caso de que ocurra alg11no 
de los siguiente eventos: 
la omisión por parte del Cliente en cumplir con sus obligaciones bajo el presente y si dir::ha 
omisión no es remediada dentro de los 10 dias siguientes a que la notificación de dicha 
omisión sea notificada al Cliente: o 
la suspensión de pago, la conciliación con sus acreedores, la declaración de bancarrota o 
insolvencia, el nombramiento de un secuestre o la interrupción de actividades por parte del 
Cliente. 
Reponsabllldades e Indemnizaciones 
Limitación de Resoonsabilidad: 
La Compañia no es una aseguradora ni un garante y renuncia a toda responsabilidad 
en dicha capacidad. Los Clientes que deseen una garantla contra pérdidas o danos deben 
establecer los seguros correspondiente. 
Los Informes de Hallazgos se expiden sobre la base de inforrnación,documentos y/o 
muestras ·suministrados por o a nombre del Cliente y únicamente para beneficio 
del Cliente, quien es el responsable de actuar como lo considere conveniente sobre la 
base e dichos Informes de Hallazgos. Ni la Compaña ni sus funcionarios. empleados, 
agentes o subcontratistas asumen responsabilidad alguna frente al Chenle o frente a 
un tercero por actos realizados o no realizados con base en dichos Informes de 
Hallazgos. ni por resultados incorrectos que resulten por información confusa, 
errónea, incompleta, desorientadora o falsa suministrada a la Compañia. 
La Compañia no se hará responsable por la falla de ejecución en los servicios que 
surja directamente de un evento que esté fuera del control razonable de lo Compañia 
incluyendo la omisión por parto del Cliente en cumplir con ctialquicra de sus 
obligaciones bajo el presente. 
La responsabilidad de la Compañia con relación a una reclamRción que surjn debido a 
pérdida, daños o gastos de cualquier naturaleza. bajo ninguna circunst(jncia podrá 
exceder un total agre'Qado igual a 1 O veces la cantidad de los honorarios pngados con 
relación al servicio especifico que haya dado lugar a dictrn reclamación o US$ 20.000 
(o su equivalente en moneda local), la cantidad que sea menor. 
La Compañia no asume responsabilidad alguna por las pérdidns 111dircdas o 
consecuenciales (incluyendo lucro cesante). 
En caso de reclamación el Cliente debe enviar r:iotificación escrita a la Compañia dentro de 
los 30 días siguientes a tener conocimiento de los hechos que pretenden Justificar dicha 
reclamación y. en todo caso, la Compañia será exonerada de cualquier respons<Jbi1idad por 
las reclamaciones por pérdidas, daños o gastos, a menos que se instaure una demanda 
dentro del año siguiente a: 
(i) la fecha de prestación, por parte de la Compañia, del servicio que ha dado origen 
a la reclamación: o 
(ii) la fecha en cual el servicio ha sido ejecutado, en caso de cualquier pretendida 
omisión en la ejecución. 
Indemnización: El Cliente se compromete a garantizar, mantener indemne e indemnizar a 
Ja Compañia y a sus funcionarios, empleados, agentes o subcontratistas contra todas las 
reclamaciones (reales o pretendidas) por un tercero debido a pérdidas, daños o gastos de 
cualquier naturaleza. incluyendo todos los gastos legales y los costos relacionados y que 
surjan debido a la ejecución, pretendida ejecución o falta de ejecuciór. de los servicios. 
Varios 
Si una o más disposiciones de estas Condiciones Generales son declaradas ilegales o de 
imposible .cumplimiento en cualquier é.ISpecto, la validez, la lcgnlid;:id y el cumplimiento 
forzoso de las demás disposiciones no se verán afectados o disminuidos por éste hecho. 
Durante el curso de la prestación de los servicios y por un período de un año de allf en 
adelante, el Cliente no podrá, directa o indirectamente, estimular o hacer ofertas a los 
empleados de la Compañia para que a bon donen su cargo con la Co.mpañia. 
No esta permitido el uso del nombre corporativo o de las marcas registradas de la 
Compañia parn fines publicitarios, sin previa autorización escrita de la Compañia. 
Ley que Rige, Jurisdicción y Resolución de Litigio 
A menos que se acuerden en forma di'stinta por escrito, todos los litigios que surjan bé:ljo las 
Relaciones Contractuales se regirán por las leyes sustantivas de Suiza con exclusion de 
todas las normas relacionadas con conflictos de ley; todos los litigios serán finalmente 
conciliados bajo la Normas de Arbitraje de la Cámara de Coniercio Internacional por ur10 o 
mas árbitrios nombrados de confurmidnd con dichas normas. A menos que se acuerde en 
forma contraria, el arbitraje se llevará a cabo en Paris, Francia en idioma inglós 
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~ODIGO DEL CLIENTE 
)eterminaCi.ón 
1ce1tes y Grasas 
lemanda Bioquímica de Oxigeno 
~ONTROL DE CALIDAD 
letermlnaclón 
Jnidad 
>TANOARO 
:LANK 
'T _000(05107) 
:K_OBO 
1 Símbolo 1 
0005 
Aceites y 
Grasas 
mg/L 
4 
<1 
__. 
~-
Unidad 
mg/L 
mg/L 
Demanda 
Bloqulmlca de 
Oxigeno 
mg/L 
222 
<2 
1 L.D. 
2 
<1 
<2 
<1 
2 
Tiempo maximo de almacenaje de muestras: 
Cianuro total 14 días Metales totales y disueltos 03 meses a temperatura ambiente 
Color, turbidez. Nitrito 02 dlas refrigerado Nitreto - Ortofosfato 02 dlas refrigerado 
DBO 6 horas Nutrientes 28 dias refrigerado 
000 07 dias a temperatura ambienta Orgánicos 28 dias refrigerado 
Fenoles. Sulfuros 28 días refrigerado pH Inmediato 
Físico Químicos 28 días refrigerado SS, Acidez 14 dias refrigerado 
Fósforo total 07 días refrigerado TSS, TOS 07 dias refrigerado 
(L.0.) =Limite de detección,(--) =No analizada, 
ns c11sny1's h:m sido renli1.ndos en: SGS del Pen"i S.A.C. - División Lnbomtorio - Av. Elmer Fnucctt No 3348, Fundo Bocanegra, Collao 
Tcl: (51-f) 484-0833/(51-1) 484-0855 I Fax:(51-1) 574-1600. 
H 1csultados de los cti:.ayos no deben ser utili;-..:idos como una ccrÚlic11ció11 de confonnidad cou nonnus de producto o u1111 ccrtifiución del sistema de Dtlid.:id de lu entidad que lo produce 
Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin aU1or1zaclón de SGS del Perú S.A.C. 
<1 
2 
Este documento es emitido, a pedido del cliente, bajo las Condiciones Generales de Servicio de la Compañia Impresas en el reverso. El Cliente debe tener en cuenta las definiciones de limitación 
de responsabllldad, Indemnización y ¡urisdlcclón contenidas en el citado documento. . 
Se Informa a cualquier otro usuario del presente documento que la Información contenida en el mismo refleja los hallazgos de la Compañia sólo al momento de su Intervención y dentro de los limites 
de las Instrucciones del Cliente. si hubiere alguna. Le Compañia es únicamente responsable ante su cliente y el presente documento no exime a las partes de una transacción de etercer todos sus 
derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción. 
Le validez, cumplimiento e Interpretación de las nuevas Condiciones Generales de Servicio so rigen por las Leyes del Perú. Les partes convienen en someter la solución do sus discrepancias a un 
arbitraje de derecho bajo el auspicio do la Cámara de Comercio de Urna y en el Idioma español. · 
SGS del Perú S.A.C. 
.. ~ 
CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS 
1. 
(a) 
(b) 
(c) 
2. 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
;(h) 
(i) 
3. 
Goneral 
A menos que se acuerde en forma distinta por escrito o salvo que haya alguna variación cori 
(i) las regulaciones que rigen los servicios ejecutados a nombre de Gobiernos. entidades 
gubernamentales u otras entidades públicas; o (ii) las disposiciones obligatorias de la ley 
local, todas las ofertas, lodos los servicios y lodos los contratos o acuerdos resultantes 
entre cualquiera compañia afiliada de SGS SA o cualquiera de sus agentes (cada uno de 
ellos una "Compañia") y el Cliente (las "Relaciones Contractuales") se regirán por las 
presentes Condiciones Generales de Servicio (de aqul en adelante, las "Condiciones 
Generales"). 
La Compañia podrá prestar sus servicios a personas o entidades (privadas, públicas o 
gubernamentales)que expidan instrucciones (de aqul en adelante el "Cliente"). 
A menos de que la Compañia reciba previas instrucciones escritas del Cliente que le sean 
contrarias, ninguna de las partes tiene derecho a impartir instrucciones especialmente en 
cuanto se refiere al alcance de los servicios o a la entrega de los informes o certificados que 
resulten de los anteriores (los "Informes de Hallazgos"). Por medio del presente, el Cliente 
irrevocablemente autoriza a la Compañia a entregar los Informes de Hallazgos a un tercero 
si asi lo desea el Cliente o de conformidad con su propio criterio cuando ello se desprenda 
implicitamente de las circunstancias, de las costumbres comerciales, del uso o de la 
práctica. 
Prestación do Sorvlcios 
La Compañia prestará sus servicios con debido cuidado y capacidad de conformidad con las 
instrucciones especifica del Cliente y confirmados por la Compañia o, en ausencia de dichas 
instrucciones, de conformidad con: 
(1) los ténminos de cualquier fonmalo de orden estándar u hoja de especificaciones 
estándar de la Compañia; y/o 
(2) cualquier costumbre comercial, uso o práctica; y/o 
(3) los métodos que la Compañia considere adecuados desde el punto de vista técnico, 
operativo y/o financiero. 
La información contenida en Jos lnfonmes de Hallazgos esta derivada de los resultados de 
inspecciones o pruebas llevados a cabo de acuerdo con las instrucciones del Cliente y/o de 
la evaluación de los resultados hecha por la Compariia en base de estándares técnicos, 
costumbres comerciales o practicas o cualquier otra cicunstancia que la Compañia, en su 
opininión profesional, estima necesaria. 
Los informes de Hallazgos emitidos con posterioridad a la prueba de las muestras 
presentan la opinión de la Compañia en relación exclusivamente a dichas muestras y 
no expresan opinion alguna relacionada con el lote del cual se tomaron las muestras. 
Si un Cliente solicita que la Compañia atestigüe acerca de cualquier intervención de 
un tercero, el Cliente se compromete a aceptar que la única responsabilidad de la 
Compañia es encontrarse presente en el momento de la intervención del tercero y 
enviar los resultados o confirmar la ocurrencia de la intervención. El Cliente acepta 
que la Compañia no es reponsable por la condición o calibración de los aparatos, 
instrumentos y dispositivos de medidas utilizados, los métodos de análisis aplicados, 
las calificaciones, acciones u omisiones del personal de dicho tercero o los resultados del 
análisis. 
Lo.s Informes de Hallazgos expedidos por Ja Compañia reflejarán los hechos tal como 
hayan sido registrados por la Compañia en el momento de la intervención únicamente, pero 
dentro de los limites de las instrucciones recibidas o, a falta de dichas instrucciones, 
dentro de los limites de los parámetros alternos aplicados tal como se especifica en la 
cláusula 2 (a). La Compañia no tiene obligación alguna de referirse o infonmar los hechos o 
circunstancias que se salen de las instrucciones especificas recibidas o los parámetros 
alternativos aplicados. 
La Compañia puede delegar la ejecución de todo o parte de sus servicios a un agente o 
subcontratista y el Cliente autoriza a la Compañia a difundir toda la información necesaria al 
agente o al subcontratista para que puedan llevar a cabo dicha ejecucción. 
Si la Compañia recibe documentos que reflejen los compromisos contraldos ante el 
Cliente y otras personas o documentos de otras personas talos como copias o contratos do 
venta, cartas de crédito, conocirrnentos <.le embarque, estos se consideran únicamente 
como información y de ninguna mánera extienden o rP.slringen el alcance de los servicios o 
las obligaciones aceptadas por la Compañia. 
El Cliente acepta que la Compañia, al suministrar dichos servicios, no sustituye al 
Cliente o a un tercero ni les exonera de sus obligaciones. ni asume, abrevia, se abroga o 
pretende exonerar de un deber del cliente frente a un tercero o de un tercero frente al Cliente. 
Todas las muestras serán conservadas por un máximo de 3 meses o por un periodo menor si 
la naturaleza de la muestra lo permite y luego serán devueltos al Cliente o serán dispuestas 
de cualquier otra forma a discreción de la Compañia pero después de dicho periodo la 
Compañia dejará de asumir responsabilidad por dichas muestras. El almacenamiento de 
muestras por más de 3 meses generara gastos de bodegaje, los cuales serán pagados por 
el Cliente. En caso de que las muestras sean devueltas, el Cliente será facturado por los 
costos de manejo y fletes. Si se causan gastos para disponer de las muestras, los mismos 
serán facturados al Cliente. 
Obligaciones del Cliente 
El Cliente deberá: 
(a) 
(b) 
(r.) 
(d) 
(e) 
(f) 
4. 
,(a) 
garantizar que se entreguen suficiente información, instrucciones y documentos en el 
momento oportuno (pero en ningún caso después de 48 horas antes de Ja intervención 
deseada) con el fin de facilitar la ejecución de los servicios solicitados; 
facilitar todo el acceso necesario de los representantes de la Compañia a las instalaciones 
en donde deben prestarse los servicios y tomar todos los pasos necesarios para eliminar o 
remediar los obstáculos o interrupciones en la prestación de los servicios; 
suÍnínistrar, si fuere del caso, todo el equipo y personal necesarios para la prestación de los 
servicios; 
verificar que se tomen todas las medidas necesarias para la seguridad de las condiciones de 
trabajo, los sitios y las instalaciones durante la ejecución de los servicios y no confiar a este 
respecto en la opinión de la Compañia, buen sea que se le pida dicha opinión o no; 
informar oportunamente a la Compañia acerca de los peligros y riesgos conocidos, fueren 
estos reales o potenciales, asociados con cualquier orden o muestra o prueba incluyendo. 
por ejemplo, la presencia de riesgos de radiación, los clcmcnlos o materiales tóxicos o 
nocivos, o explosivos, contaminación ambiental o venenos; 
ejercer plenamente todos los derechos y descargar todos las.obligaciones tajo los contratos 
de venta relevantes u otros contratos con un tercero, y por ley. 
Pagos y Honorarios 
A menos que los honorarios hayan sido establecidos entre la Compañia y el Cliente en el 
momento en que se coloque la orden o en el momento en que la Compañia y 
el Cliente negocian un conlralo, la Compañia aplicará las tarifas estándar de la 
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(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
5. 
(a) 
(b) 
6. 
(a) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
b) 
7. 
(a) 
(b) 
(c) 
B. 
Compar\ia (las cuales están sujetas a cC:tmbio) y tollos los lrnµuustus aplil;abl(J!> ::;u1<'111 
por cuenta del Cliente. 
A menos que se establezca un periodo más corto en la factura, el Cliente deberé 
efectuar el pago de la misma a más tardar 30 dlas después de la fecha de la factura o 
denlro de cualquier otro plazo que establezca la Compañia en la factura (la .. Fecha de 
Vencimiento~). De no efectuar el pago en la fecha estipulada, el Cliente se compromete a 
pagar intereses de mora a la tasa de 1.5% por mes (o cualquier otra tasa que sea establecida 
en la factura) a partir de la Fecha do Vencimiento y hasta (y incluyendo) la fecha en la cual el 
pago sea realmente recibido por la Compañia. 
El Cliente no podrá retener o diferir los pagos de una suma adeudada a Ja Compariia 
aduciendo. un litigio, contra reclamo o compensación que pueda alegar contra la 
Compañia. 
La Compañia puede decidir si emprende una acción para el cobro de los honorarios 
no pagados ante un tribunal de jurisdicción competente. 
El Cliente se compromete a pagar a la Compañia todos los gastos inherentes al cobro 
de una factura, incluyendo los honorarios legales y otros costos relacionados. 
En caso de que se presenten problemas o gastos no previstos en el curso de In 
prestación de los servicios, la Compariia deberá informar al respecto al Ciicntc y tcndd 
derecho al cobro de los honorarios adicionales para cubrir el tiempo y los costos 
adicionales en que haya incurrido ot.:iligátoriamente para prestar tos servicio::.. 
Si la Compañia no está en capacidad de prestar todos o parte de los servicios por una causn 
fuera del control razonable de la Compañia, incluyendo la omisión por parte del Cliente en 
cumplir con cualquiera de sus obligaciones estipuladas en la clausula 3 que precede. La 
Compañia tendrá derecho al pago de: 
(1) la suma correspondiente a lodos los gastos no reembolsables en que haya incurrido la 
Compañia; y 
(2) la porción de los honorarios acordados igual a la porción de los servicios 
actualmente prestados. 
Suspensión o Terminación de Servicios 
La Compañia tendrá derecho, inmediatamente y sin responsabilidad alguna, bien sea a 
suspender o a dar por terminada la prestación de los servicios en caso de que ocurra alguno 
de los siguiente eventos: 
la omisión por parte del Cliente en cumplir con sus obligaciones bajo el presente y si dicha 
omisión no es remediada dentro de los 1 O dfas siguientes a que la notificación de dicha 
omisión sea notificada al Cliente; o 
la suspensión de pago, la conciliación r.on sus acrcedoros, la declaración lle b;:rncarrota o 
insolvencia, el nombramiento de un secuestre o la interrupción de activillallcs por parte del 
Cliente. 
Reponsabllldades e Indemnizaciones 
Limitación de Responsabilidad: 
La Compañia no es una aseguradora ni un garante y renuncia a toda responsabilidad 
en dicha capacidad. Los Clientes que deseen una garantla contra pérdidas o daños deben 
establecer los seguros correspondiente. 
Los Informes de Hallazgos se expiden sobre la base de infonnación,docu1nentos y/o 
muestras suministrados por o a nombre del Cliente y únicamente para beneficio 
del Cliente, quien es el responsable de actuar como lo considere conveniente sobre la 
base e dichos lnfonnes de Hallazgos. Ni la Compaña ni sus funcionarios, empleados. 
agentes o subcontratistas asumen responsabilidad alguna frente al Chcnte o frente a 
un tercero por actos realizados o no realizados con base en dichos Informes de 
Hallazgos, ni por resultados incorrectos que resulten por irtformación confus<3, 
errónea, incompleta, desorientadora o falsa suministrada a la Compañia. 
La Compaíiia no se hará responsable por la falla de ejecución en los surviLin~ que 
:>urja directamente de un evento que esté fuera del conhol razonable cfo la Cornp•J11i;.1 
incluyendo la omisión por parte del Cliente en c;umµlir 1.:on cuJlqumra de sus 
obligaciones bajo el presente. 
La responsabilidad de la Compañia con relación a una reclamación que sU1¡a llebido a 
pérdida, daños o gastos de cualquier naturaleza, bajo ninguna circunstancia podrá 
exceder un total agregado igual a 1 O veces la cantidad de los honorarios pagados con 
reladón al servicio especifico que haya dado lugar a dicha reclamación o US$ 20.000 
(o su equivalente en moneda local), la cantidad que sea menor. 
La Compañia no asume responsabilidad alguna por las pérdidas indirectas o 
consecuenciales (incluyendo lucro cesante). 
En caso de reclamación el Cliente debe enviar notificación escrita a la C0mpañia dentro de 
los 39 dlas siguientes a tener conocimiento de los hechos que pretenden .iustificar dicha 
reclamación y. en todo caso, la Compañia seré exonerada de cualquier responsabilidad por 
las reclamaciones por pérdidas, daños o gastos, a menos que se inslaure una demanda 
dentro del año siguiente a: 
(i) la fecha de prestación, por parte de la Compañia, del servicio que ha dado origen 
a la reclamación; o 
(ii) la fecha en cual el servicio ha sido ejecutado. en caso de cualquier prctcndirfa 
omisión en la ejecución. 
Indemnización: El Cliente se compromete a garantizar, man!ener indemne e indemnizar a 
la Compañia y a sus funcionarios, empleados, agentes o subcontratistas contra todas las 
reclamaciones (reales o pretendidas) por un tercero debido a pérdidas, daños o gastos de 
cualquier naturaleza, incluyendo todos los gastos legales y los costos relacionados y que 
surjan debido a la ejecución, pretendida ejecución o falta de ejecución de los servicios. 
Varios 
Si una o más disposiciones de estas Condiciones Generales son declaradas ilegales o de 
imposible cumplimiento en cualquier aspecto, la validez, la legalidad y el cumplimiento 
forzoso de las demás disposiciones no se verán afectados o disminuidos por este hecho 
Durante el curso de la prestación de los servicios y por un poríollo de un año de alli en 
adelante. el Cliente no podrá, directa o indirectamente, estimular u hacer ofertas a lrJs 
empleados de la Compañia para que abandonen su cargo con la Compañia 
No esta pennitido el uso del nombre corporativo o Ue las m.Jrcas rcqislr éH..las 1Ju lí:l 
Compañia para fines publicitmios, sin previa auto1 ización escrita d13 la Curni>a1-1ia. 
Ley que Rige, Jurisdicción y Resolución de Litigio 
A menos que se acuerden en forma distinta por escrito, todos los liligios que ~urjan bajo Iris 
Relaciones Contractuales se regirén por las leyes suslantivas de Suiza con cxclusion de 
todas las normas relacionadas con conflictos de ley: todos los litigios serán finalmente 
conciliados bajo la Normas de Arbitraje de la Cámara de Comercio lntcrnCJcional por uno o 
mas árbitrios nombrados de conforrnicfad con dichas nornws. A menos que se m:uerdc nn 
forma contraria, el arbitraje se llevará ;i cabo en Paris, Francia en idioma inglós. 
TESIS "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR Bach. Joel Padilla Maldonado 
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DATOS DE LIBRETA DE CAMPO 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Ubicación: Distrito de Pinto Recodo I Provincia de Lamas I Departamento de San Martin I Region San Martin 
ESTACION PUNTO DISTANCIA VISTA VISTA COTA OBSERVACIONES 
VISADO (M) ATRÁS ADELANTE 
E1 BM 0.00 0.788 500.000 INICIO JR. SAN MARTIN 
1 20.00 2.738 497.626 HACIA JR. SAN MARTIN 
2 10.00 3.929 496.435 
0.776 0.776 
3 10.00 2.178 495.033 
4 10.00 3.398 493.813 
0.693 
5 10.00 2.291 492.215 
E2 6 12.10 4.265 490.241 INTERSECCION JR. SAN MARTIN / JR. ULISES ANGULO 
1.234 
7 20.00 0.474 491.001 HACIA JR. ULISES ANGULO !DERECHA\ 
8 15.00 0.08 491.395 
9 20.00 1.228 490.247 HACIA JR. ULISES ANGULO llZQUIERDA\ 
10 20.00 0.305 491.170 
2.233 
E3 11 10.50 1.805 491.598 INTERSECCION JR. ULISES ANGULO I PSJE. LA REUBICACION 
4.214 
12 30.00 0.438 495.374 HACIA ARRIBA PSJE. LA REUBICACION 
2.235 
13 15.00 0.535 497.074 
E3 0.17 491.598 INTERSECCION JR. ULISES ANGULO I PSJE. LA REUBICACION 
14 30.00 1.797 489.971 HACIA BAJO PSJE. LA REUBICACION 
E4 15 16.00 1.309 490.289 INTERSECCION PSJE. LA REUBICACION / JR. V. R. HAYA DE LA TORRE 
16 30.00 4.726 486.872 HACIA PROLONGACION VICTOR RAULHAYA DE LA TORRE 
E5 17 25.00 5.72 485.878 INTERSECCION HAYA DE LA TORRE/ JR. SAN MARTIN 
18 20.00 5.27 486.328 HACIA JR. SAN MARTIN (ARRIBA\ 
E2 19 30.30 1.522 490.410 INTERSECCION JR. SAN MARTIN I JR. ULISES ANGULO 
E5 1.324 485.878 INTERSECCIOHN HAYA DE LA TORRE / JR. SAN MARTIN 
20 40.00 1.291 485.911 HACIA FINAL PROLONGACION. HAYA DE LA TORRE 
21 20.00 3.085 484.117 HACIA JR. SAN MARTIN (ABAJO\ 
0.888 
22 20.00 2.516 482.489 
23 10.00 3.698 481.307 
0.918 
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ESTACION 
ES 
E7 
EB 
E9 
E10 
E11 
E12 
E13 
PUNTO DISTANCIA VISTA 
VISADO (M) ATRÁS 
24 27.50 
1.457 
25 20.00 
26 20.00 
27 10.00 
28 20.00 
0.225 
29 20.00 
30 20.00 
0.345 
31 20.00 
32 20.00 
0.381 
33 20.00 
34 20.00 
1.217 
35 20.00 
36 20.00 
37 20.00 
1.665 
38 22.50 
39 20.00 
40 20.00 
41 20.00 
42 20.00 
1.387 
43 22.10 
44 20.00 
45 11.20 
46 30.70 
47 27.80 
48 30.00 
49 30.00 
1.408 
50 11.80 
51 28.90 
52 30.00 
53 13.40 
54 30.00 
55 30.00 
56 30.00 
1.473 
VISTA COTA 
ADELANTE 
2.812 479.413 
1.245 479.625 
0.488 480.382 
0.061 480.809 
1.785 479.085 
1.186 478.124 
3.295 476.015 
2.776 473.584 
4.746 471.614 
1.196 470.799 
1.957 470.040 
2.165 469.092 
3.255 468.002 
3.68 467.577 
1.555 467.687 
1.69 467.520 
1.85 467.392 
1.994 467.248 
2.172 467.070 
1.542 466.915 
1.6 466.857 
1.75 466.707 
1.68 466.777 
1.388 467.069 
1.93 466.527 
2 466.457 
1.535 466.330 
1.73 466.135 
1.445 466.420 
1.115 466.750 
1.11 466.759 
1.75 466.115 
2.095 465.770 
OBSERVACIONES 
INTERSECCION JR. SAN MARTIN I PROL. LEONCIO PRADO 
HACIA FINAL PROL. LEONCION PRADO 
FINAL PROL. LEONCIO PRADO 
HACIA BAJO LEONCIO PRADO 
INTER PROL. LEONCIO PRADO/JR. AMARGURAS 
HACIA LEONCIO PRADO 
INTER LEONCIO PRADO I JR. SAN PEDRO 
HACIA BAJO JR. SAN PEDRO 
INTER JR. SAN PEDRO/JR. LAS PALMAS 
BORDE ESCALINATA 
INTER JR. SAN PEDRO I JR. LAMAS 
HACIA JR. LEONCIO PRADO 
INTER JR. LEONCIO PRADO/JR. LEGUIA 
INTER JR. LEGUIA/ JR. LAS PALMAS 
HACIA RIO JR. LEGUIA 
BORDE ESCALINATA JR. LEGUIA 
INTER JR. LEGUIA I JR. LAMAS 
HACIA JR. LEONCIO PRADO 
HACIA JR. LEONCIO PRADO 
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ESTACION PUNTO 
VISADO 
E14 57 
E15 58 
59 
E16 60 
61 
E17 62 
E18 63 
64 
65 
E19 66 
E20 67 
68 
E16 69 
E21 70 
71 
71 
E13 73 
E22 74 
75 
76 
E10 77 
78 
E23 79 
80 
81 
82 
E24 83 
E7 84 
E25 85 
86 
E26 87 
88 
89 
90 
DISTANCIA VISTA 
(M) ATRÁS 
16.30 
29.00 
24.00 
31.60 
30.00 
30.00 
1.513 
29.80 
20.00 
25.00 
30.90 
1.417 
20.70 
30.00 
28.90 
1.426 
24.80 
30.00 
30.00 
1.716 
14.80 
35.30 
30.00 
30.00 
11.50 
1.644 
20.00 
25.30 
30.00 
30.00 
1.8 
30.00 
9.20 
27.50 
18.50 
30.00 
27.40 
27.00 
3.949 
14.00 
4.695 
12.00 
4.988 
VISTA COTA 
ADELANTE 
1.471 465.772 
1.831 465.412 
2.422 464.821 
1.406 465.837 
1.764 465.479 
1.885 465.358 
1.88 464.991 
1.465 465.406 
1.385 465.486 
1.347 465.524 
1.713 465.228 
1.394 465.547 
1.105 465.837 
1.425 465.837 
0.901 466.361 
0.655 466.607 
1.564 466.759 
1.864 466.459 
1.184 467.139 
1.248 467.075 
1.24 467.069 
1.8 466.927 
1.946 466.781 
1.415 467.312 
1.152 467.575 
1.688 467.687 
1.598 467.777 
1.666 467.687 
1.649 467.786 
1.511 467.864 
1.349 468.026 
1.365 468.010 
0.613 471.346 
0.697 475.344 
OBSERVACIONES 
INTER JR. LENONCIO PRADO / JR. BOLIVAR 
INTER JR. BOLIVAR I JR. LAS PALMAS 
HACIA RIO JR. BOLIVAR 
INTER JR. BOLIVAR I JR. LAMAS 
INTER JR. BOLIVAR I JR. ATAHUALPA 
INTER JR. ATAHUALPA I JR. LAS PALMAS 
FINAL LEONCIO PRADO 
FINAL LEONCIO PRADO 
INTER JR. ATAHUALPA I JR. LAMAS 
INTER JR. ATAHUALPA I JR. PROSPERO 
HACIA JR. LAMAS 
INTER JR. BOLIVAR I JR. LAMAS 
INTER JR. BOLIVAR I JR. PROSPERO 
HACIA JR. LAMAS 
HACIA JR. LAMAS 
INTER JR. LAMAS I JR. LEGUIA 
INTER JR. LEGUIA I JR. PROSPERO 
HACIA JR. LAMAS 
INTER JR. SAN PEDRO I JR. LAMAS 
HACIA JR. SAN PEDRO 
INTER JR. SAN PEDRO I JR. PROSPERO 
HACIA JR. LAMAS 
INTER JR. LAMAS I JR. AMAGURAS 
INTER PROL. LEONCIO PRADO/JR. AMARGURAS 
INTER JR. AMARGURAS I JR. LAS PALMAS 
HACIA JR. AMARGURAS 
INTER JR. AMARGURAS I JR. PROSPERO 
HACIA JR. LAMAS 
HACIA JR. LAMAS 
HACIA JR. LAMAS 
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ESTACION 
E27 
E28 
E29 
E26 
E30 
E31 
E32 
E33 
E34 
PUNTO DISTANCIA 
VISADO (M) 
91 6.00 
92 19.00 
93 15.00 
94 8.50 
95 14.70 
96 11.40 
97 10.00 
98 12.50 
99 20.00 
100 12.80 
101 20.00 
102 20.00 
103 20.00 
104 29.30 
105 20.00 
106 20.00 
107 29.20 
108 20.00 
109 20.00 
110 20.00 
111 14.90 
112 20.00 
113 20.00 
114 11.70 
115 20.00 
116 20.00 
117 20.00 
118 20.00 
119 20.00 
120 20.00 
121 20.00 
122 20.00 
VISTA VISTA 
ATRÁS ADELANTE 
3.492 
0.784 
4.633 
2.253 
0.355 
4.477 
0.444 
4.407 
2.033 
0.308 
2.512 
1.12 
2.685 
2.164 
1.624 
2.54 
3.483 
0.993 
1.428 
1.816 
1.441 
1.537 
1.596 
1.81 
1.423 
1.79 
1.959 
2.158 
1.418 
1.517 
1.585 
1.633 
1.325 
1.516 
1.816 
1.875 
2.01 
1.845 
1.283 
1.695 
1.734 
1.4 
1.5 
1.326 
COTA 
476.840 
479.548 
481.928 
483.826 
487.859 
490.233 
491.958 
493.350 
468.026 
468.547 
469.087 
468.171 
467.228 
466.793 
466.405 
466.309 
466.250 
466.036 
465.669 
465.500 
465.301 
465.202 
465.134 
465.086 
464.895 
464.595 
464.536 
464.401 
464.566 
464.154 
464.115 
464.015 
464.189 
OBSERVACIONES 
INTER JR. LAMAS I JR. LA CUMBRE 
HACIA JR. LA CUMBRE 
INTER JR.LA CUMBRE I JR.PROSPERO 
INTER JR. LA CUMBRE / JR. PROGRESO 
INTER JR. AMARGURAS/ JR. PROSPERO 
HACIA JR. AMARGURAS 
INTER JR. AMARGURAS / JR. PROGRESO 
HACIA JR. PROGRESO 
INTER JR.PROGRESO I JR. SAN PEDRO 
HACIA JR. PROGRESO 
INTER JR. PROGRESO/ JR. LEGUIA 
INTER JR. PROGRESO/ JR. BOLIVAR 
HACIA JR. PROGRESO 
INTER JR. PROGRESO/ JR. ATAHUALPA 
HACIA CAMARA DE BOMBEO 
AQUI CAMARA DE BOMBEO 
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ESTACION 
E33 
E35 
E4 
E37 
E31 
E38 
PUNTO DISTANCIA 
VISADO (M) 
123 20.00 
124 20.00 
125 19.50 
126 20.00 
127 15.00 
128 15.00 
129 20.00 
130 10.00 
131 20.00 
132 10.00 
133 14.00 
134 20.00 
135 20.00 
136 20.00 
137 5.00 
VISTA VISTA 
ATRÁS ADELANTE 
1.677 
1.499 
1.069 
2.979 
0.9 
0.638 
3.373 
0.473 
4.058 
0.523 
3.742 
5.87 
5.658 
2.131 
1.615 
0.688 
4.33 
1.78 
0.45 
1.734 
1.538 
0.612 
0.048 
COTA 
465.202 
465.380 
465.810 
467.889 
490.289 
487.554 
483.969 
480.750 
478.622 
478.834 
479.350 
480.277 
482.827 
484.157 
466.405 
466.601 
467.527 
468.091 
OBSERVACIONES 
INTER JR. PROGRESO/ JR. BOLIVAR 
HACIA JR. BOLIVAR 
INTER JR. BOLIVAR I JR. H DE LA TORRE 
INTER PSJ. REUBICACION I H DE LA TORRE 
HACIA JR. H DE LA TORRE 
INTER JR. H DE LA TORRE I JR. AMARGURAS 
BZ. ARRANQUE 
INTER JR.PROGRESO / JR. SAN PEDRO 
FINAL JR. SAN PEDRO 
00 
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1.- COD!GO CATASTRAL 1a.-Ex 1b.-Ex 
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TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
1.0 INTRODUCCION 
1.1 Antecedente del Estudio 
El presente estudio de Mecánica de Suelos se ha efectuado para concluir los 
requisitos normados, por los entes reguladores de nuestra facultad; la localidad 
de Pinto Recodo cuenta con eficiente servicio de agua potable beneficiada al 
100% de la población durante 24 horas pero no cuenta con los servicios de 
alcantarillado doméstico, por lo que, en muchos sectores las aguas servidas 
drenan por las calles generando focos infecciosos, sin evacuación. 
Para cumplir el trabajo se viajó al área del Proyecto del 20 al 26 de Enero del 
año 2006. 
1.2 Ubicación del Proyecto 
El Proyecto políticamente se encuentra ubicado en el departamento de San 
Martín, Provincia de lamas, Distrito de pinto recodo; geográficamente se ubica 
en el área urbana del distrito de Pinto Recodo, Provincia de San Martín, Región 
de San Martín. 
Su altitud fluctúa entre los 560 y 600 m.s.n.m. 
1.3 Accesibilidad 
El acceso principal al Distrito de Pinto Recodo es por vía terrestre desde la 
ciudad de Tarapoto siguiendo la carretera Fernando Belaunde Terry Tramo 
Asfaltado Tarapoto - Moyobamba desviándose hacia la derecha del Km. 33 
(Puente Bolivia) hacia el Distrito de Shanao, luego por una carretera afirmada 
siguiendo la margen izquierda del rió Mayo a 5.5 Km. Aguas arriba se encuentra 
el Distrito de Pinto Recodo el cual se comunica con sus caseríos anexos vía 
terrestre a través de caminos de penetración. 
El tiempo distante desde la ciudad de Tarapoto hasta el Distrito de Pinto Recodo 
es de 45 minutos aproximadamente, mediante transporte publico diario de carga 
y pasajeros, servicio que es cubierto tanto por automóviles como por camionetas 
rurales. 
1.4 Finalidad del Estudio 
El trabajo efectuado de Mecánica de Suelos y Geología en el área urbana de 
Pinto Recodo y alrededores ha tenido la finalidad de clasificar los terrenos de 
cimentación del subsuelo, en vista de la excavación o movimiento de tierras que 
se realizará para la construcción del alcantarillado y planta de tratamiento de las 
aguas servidas, así mismo determinar las características geotécnicas del terreno 
donde se construirá el tanque lmhoff y cámara de bombeo. 
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2.0 TRABAJO REALIZADO 
Para el presente estudio, fue necesario realizar los trabajos que se detallan a 
continuación. 
2.1 Geología 
Observaciones geomorfológicos (origen de las formas del relieve) 
Observaciones geológicas de superficie y del subsuelo a través de las 
excavaciones realizadas. 
2.2 Mecánica de Suelos 
Excavación manual utilizando lampa, pico y excavadora, de 6 pozos de 
investigación, cuya localización y profundidad se indica. 
CALICATA 
C-1 
C-2 
C-3 
C-4 
C-5 
UBICACIÓN 
Area Urbana 
Area Urbana 
Area Urbana 
Cámara de Bombeo 
Tanque imhoff 
PROFUNDIDAD (m) 
5.00 
5.00 
5.00 
8.00 
8.00 
La profundidad de las excavaciones se realizó considerando la cota de fondo 
hasta la cual se alcanzará la construcción de las obras, en el lugar investigado 
por la excavación de los pozos. 
Clasificación visual de los terrenos encontrados en el subsuelo, por las 
excavaciones, en vista de la clasificación para el movimiento de tierras. 
3.0 GEOGRAFIA 
3.1 Introducción 
El área del Proyecto se ubica en el Valle del Alto Mayo, el que a su vez se 
localiza entre la Faja Subandina y la Cordillera Oriental. 
La Faja Subandina se sitúa al Este del área del Proyecto. Se define como una 
franja orográfica, adyacente a la Cordillera Oriental, que alcanza altitudes 
menores a 2500 m.s.n.m. y que presenta cadenas de montañas y valles. 
La Cordillera Oriental, se distingue al Oeste, presenta altitudes de hasta 3000 
m.s.n.m. 
3.2 Relieve 
El área del Proyecto, se localiza sobre un relieve de meseta y 
también sobre un fondo de valle. 
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El relieve superior de la meseta, presenta una topografía de llanura de 
escasa pendiente. Sobre esta llanura se ubica Pinto recodo y también sobre 
esta superficie, se construirá el alcantarillado. 
3.3 Hidrografía y Drenaje 
La red hidrográfica está constituida por el río Mayo que es el colector principal de 
drenaje en la zona. 
El río Mayo pertenece a la Cuenca Hidrográfica del río Huallaga. 
3.4 Clima y Vegetación 
El clima varía de cálido a templado, se caracteriza por ser permanentemente 
húmedo, con temperatura media de 21 ºC. 
Las precipitaciones anuales son mayores a 1600 mm. 
De acuerdo con las precipitaciones lluviosas, existen dos estaciones definidas, 
una seca, generalmente que comprende el período de Mayo a Septiembre y una 
lluviosa, de Octubre hasta Abril, con precipitaciones escasas en Diciembre o 
Enero. 
Existe un fenómeno llamado friaje, que se presenta en Junio y Julio y es debido 
a la presencia de vientos fríos provenientes del Atlántico, los que ocasionan 
descensos bruscos de la Temperatura. 
El friaje causa efectos dañinos en la salud humana, en la de los animales y en la 
productividad de algunos cultivos. 
Las condiciones climáticas han favorecido la formación de bosques naturales, 
los que se observan en los flancos del río Mayo y en el fondo llano del Valle, sin 
embargo, la vegetación natural ha sido depredada en la mayor extensión, por la 
explotación maderera y la implantación de cultivos para consumo alimenticio. 
4.0 GEOLOGIA LOCAL 
4.1 Introducción 
Los terrenos donde se ubica Pinto Recodo y sus alrededores geológicamente 
están constituidos por suelos aluviales de los tipos de las arenas, limos y arcillas. 
Su origen geológico de estos depósitos de suelos se remonta a la 
sedimentación, lacustre que se produjo en el fondo del Valle del río Mayo, por 
estancamiento del agua corriente, durante el Pleistoceno (Cuaternario Antiguo). 
No se ha observado afloramientos de rocas duras. 
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4.2 Estratigrafía 
Por la excavación efectuada de pozos y las observaciones de geología de 
superficie, se ha determinado que el subsuelo de Pinto Recodo y alrededores, 
está conformado por capas ó estratos de limos y arcillas, las cuales se 
encuentran estratificadas horizontalmente y a veces están alternadas. 
Por su formación geológica de sedimentación lacustre, se considera que su 
potencia o grosor alcanza varios metros, por lo que el basamento rocoso de 
rocas duras se encuentra profundo. 
Estratigráficamente, estos depósitos que son del Cuaternario, están 
descansando sobre las formaciones del terciario, que se encuentran profundas y 
cuyas rocas están más consolidadas que los suelos del Cuaternario. 
4.3 Estructuras Geológicas 
En la conformación del terreno, no se ha observado estructuras geológicas, 
como: fallas, fracturas, pliegues. 
4.4 Geomorfología 
Debido a su forma de disposición, la expresión del relieve es de colinas muy 
bajas con laderas, por lo que presenta una topografía semi plana. 
5.0 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LOS TERRENOS DE 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
5.1 Terrenos del Área Urbana de Pinto Recodo 
5.1.1 Litología (Tipos de Suelos) 
Los terrenos del área urbana de pinto Recodo sobre las cuales se construirá el 
alcantarillado, están constituidos por suelos aluviales de los tipos de las arenas, 
limos y arcillas. 
En el cuadro siguiente se expone los tipos de suelos encontrados en las 
excavaciones. 
Calicat PROFUNDIDAD(m) SUELO DESCRIPCION 
a 
C-1 0.00-5.00 CL Arcilla Inorgánica 
C-2 0.00-5.00 CL Arcilla lnorqánica 
C-3 0.00-5.00 CL Arcilla lnorqánica 
C-4 0.00-8.00 CL Arcilla lnorqánica 
C-5 0.00-8.00 CL Arcilla Inorgánica 
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5.1.2 Agua Subterránea 
En el subsuelo, por las excavaciones realizadas, se ha establecido que la 
existencia de agua subterránea esta aproximadamente a 6.00 metros por 
debajo del nivel de excavación que se ha podido notar realizando las 
excavaciones, es así que hasta los 5.00 metros no se ha observado 
afloramientos o manantiales de agua subterránea. 
5.1.3 Clasificación del Terreno para Excavación 
Desde el punto de vista del movimiento de tierras para la construcción del 
desagüe, en el tipo de suelos encontrados que carecen de dureza, así 
como de gran compactación, la excavación a realizar se clasifica como 
Excavación en Tierra Suelta (TN). 
5.1.4 Capacidad de Carga 
Según el grado de compacidad de las arenas y también según la 
consistencia de las arcillas y limos, la Resistencia del Suelo se ha 
estimado, como se muestra en el siguiente cuadro. 
CALICATA PROFUNDIDAD SUELO CAPACIDAD 
(m) DE CARGA 
(Kg/cm2> 
C-1 0.95-2.10 CL 1.00 
C-2 0.95- 2.10 CL 1.00 
C-3 0.95-2.10 CL 1.00 
C-4 0.95- 2.10 CL 0.78 
C-5 0.95-2.10 CL 0.78 
5.1.5 Grado de Erosionabilidad 
Los suelos que conforman la cimentación de las instalaciones del 
desagüe, son erosionables por la acción del agua corriente. 
5.1.6 Comportamiento Sísmico del Terreno 
Por el grado de compactación y consistencia de los suelos así 
como la ausencia de agua subterránea, se espera que los efectos 
ante la presencia de un sismo sean leves. 
Se considera que el período fundamental de vibración del suelo, ante el 
paso de las ondas sísmicas, puede variar de Ts = 0.6 seg para los suelos 
de consistencia rígida a muy rígida como las arenas SM, arcillas CL, limos 
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ML y de Ts = 0.9 seg para suelos de mediana compactación como las 
arenas SP, arenas SM. 
5.2 GEOLOGIA DE LA FRANJA DE TRAZO 
5.2.1 Litología 
De acuerdo al reconocimiento geológico realizado las estructuras del sistema de 
desagüe serán construidas principalmente sobre suelos aluviales donde se 
apoyará el emisor, que conduce las aguas servidas desde la 
población a la planta de tratamiento, por las observaciones de la superficie y la 
excavación C-1 a la C-03 realizada, se ha determinado que los suelos son muy 
homogéneos 
En las calicatas C-01,C-02 y C-03 se encontró el siguiente perfil del suelo. 
POZO PROFUNDIDAD SUELO DESCRIPCION 
(m) 
C-01 
C-02 (*) 0.50- 5.00 CL Arcilla inorgánica 
C-03 
(*) Representa el promedio o potencia del estrato de suelo encontrado. 
5.2.2 Agua Subterránea 
No se encontró agua subterránea en la excavación. 
5.2.3 Clasificación del Terreno para Excavación 
Los suelos encontrados en el tramo donde se construirá el emisor, por sus 
características han sido clasificados como Tierra Suelta (TN). 
5.2.4 Capacidad de Carga 
Se ha asignado a estos suelos el valor mostrado en la tabla, utilizando un 
penetrometro de bolsillo para determinar la capacidad de carga 
POZO PROFUNDIDAD SUELO CAPACIDAD 
(m) DE CARGA 
( Kg/cm2) 
C-01 
C-02 (*) 0.50 - 5.00 CL 1.00 
C-03 
5.2.5 Grado de Erosionabilidad 
Los suelos son erosionables por el agua corriente. 
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5.2.6 Comportamiento Sísmico del Suelo 
Por sus características, es similar a los terrenos del área urbana. 
5.2. 7 Estabilidad de la ladera 
Se considera estable, no se ha observado signos de inestabilidad como 
asentamientos, deslizamientos, fracturas. 
5.3 Terrenos en la estructura del tanque lmhoff 
5.3.1 Litología (Tipos de suelos) 
Por la expresión topográfica de terrenos bajos de llanura, la 
interpretación geomorfológica y la excavación realizada, se deduce que los 
terrenos donde se ubicará el tanque inmhoff son también de origen aluvial, 
donde es posible encontrar en el subsuelo, limos, arenas y arcillas. 
En la excavación C-05 realizada, solamente se encontró arcilla, como se 
muestra en el perfil del pozo. 
POZO PROFUNDIDAD(m) SUELO DESCRIPCION 
C-05 1.50 - 8.00 CL · Arcilla Inorgánica 
5.3.2 Presencia de Agua Subterránea 
Durante la excavación de la Calicata 05 no se presento aguas subterráneas. 
5.3.3 Clasificación del Terreno para Excavación 
Desde el punto de vista de la excavación, los terrenos donde se ubicará el 
tanque lmhoff son clasificados como Tierra Suelta (TN). 
5.3.4 Capacidad de Carga 
En los suelos secos, por presentar litología semejante a Ja encontrada en el área 
urbana y en la ladera del emisor, la resistencia de los suelos será similar. 
A continuación, se presenta la memoria de cálculo, dados por el ensayo 
ejecutado en el laboratorio de nuestra facultad: 
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CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE POR FALLA DE CORTE 
La capacidad última y capacidad admisible de carga serán determinadas aplicando la 
teoría de Karl Terzaghi, utilizando las siguientes expresiones: 
qu = C Ne' +y Df N'q + 1/2 y B N'y 
qu = 2/3 C Ne' +y Df N'q + 1/2 y B N'y 
qad= qu I Fs 
Donde: 
qu : Capacidad Última de Carga 
qad : Capacidad Admisible de Carga 
Fs : Factor de Seguridad 
y : Densidad Natural 
B : Ancho de la Zapata 
Df : Profundidad de la Cimentación 
C : Cohesión 
Ne', N'q,N'y : Factores de Carga en Función del Angulo de Fricción "<!>" 
TANQUE IMHOFF: 
Angulo de fricción interna <I> = 10.90º 
Cohesión c = 0.37 kg/cm2 
Densidad Natural yn = 1.91x10-3 kg/cm3 
Nivel freático Dw = 
Profundidad de la cimentación: Df = 1.6m 
Factor de carga N'c = 7.0 
N'q = 2.0 
N'y = 0.1 
Ancho de la cimentación B = 1.Sm 
Factor de seguridad Fs = 3 
Utilizando la ecuación propuesta se obtiene: 
qu = 2.35 kg/m2 
qad = 0.78 kg/m2 
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VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE POR 
ASENTAMIENTO 
Se calculará en Base a la teoría de la elasticidad conociendo el tipo de 
cimentación superficial recomendado, el asentamiento inicial elástico para: 
s = 
s = 
óqs = 
B = 
Es = 
u = 
lw = 
s = 
Es 
Sp = 
óqs = 
B = 
Es = 
u = 
lw = 
Sp = 
óqs 8(1 - u2)2 lw 
Es 
Asentamiento en cm. 
Esfuerzo neto transmitido (Tn./m2) 
Ancho de la cimentación (m) 
Modulo de elasticidad (Tn./m2) 
Relación de Poisson 
Factor de influencia, en función de la forma y rigidez 
de la cimentación 
óqs B( 1 - u2)2 lw 
Asentamiento probable 
7.8 Tm./m2 
1.5m 
1000 Tm./m2 
0.35 
0.90 
0.81 cm OK<2 cm 
5.3.5 Comportamiento Sísmico del Terreno 
Es inferior al terreno seco, por lo que se espera al paso de las ondas sísmicas 
de un terremoto, un período mayor de vibración, que alcance valores de 0.9 seg. 
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6.0 MA tERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Agregados para Concreto 
Los agregados de la cantera del río Mayo no son recomendables para el diseño 
de mezclas de concreto estructural, lo cual se demuestra en los resultados· 
correspondientes. 
7 .O RESULTADOS 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provtncia de t.anas,Oepa1amento de Ss1 Martin Muestra 
Descripción del Suelo: Suelo arcilloso inorgánico Profundidad de la Muestra: 
Hecho Por : Bachiller Joel Padilla Maldonado Calicata: C-01 Fecha: 
Determinación del •1. de Humedad Natural ASTM 02216 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATAgrs 
PESO DEL SUELO HUMEOO + LATA ars 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA grs 18.44 18.44 18.44 
PESO DEL AGUA grs 
PESO DEL SUELO SECO grs 
"9 DE HUMEDAD 18.44 18.44 18.44 
PROMt:UIU % DE HUMEDAD 18.44 
11 
La detennflac& del contenido de humedad se hizo nll9Cilne 111 determnaclor de contenido de humedad efectroníco MA-300 
Oetennlnactón del Gravedad - ·- deSofldos ASTMD854 
LATA 1 2 
VOL. DEL FRASCO A 20" C. 500.00 500.00 
METOOO DE REMOCION DEL AIRE Vacío Vacío 
PESO DEL FRASCO+AGUA+SUELO 793.00 793.26 
TEMPERATURA, "C 23.00 23.00 
PESO DEL FRASCO+AGUA grs 718.11 718.24 
PLATO EVAPORADO N" 52 54 
PESO DEL PI.ATO EVAP+SUELO SECO gr-. 320.00 320.00 
PESO OEL SUELO SECO grs 120.00 120.00 
VOLUMEN DE SOLIDOS an3 45.11 44.98 
GRAVEDAD ESPECIFICA grslcm3 2.66 2.67 
P~OMEDIO grslan3 2.66 
Peso Volu~co (Densidad Natural) ASTM 02937 
LATA 1 2 :3 
PESO DE MOlDE grs 310.00 310.00 310.00 
PESO DEL SUELO+ MOLDE grs 769.00 765.00 769.00 
PESO DEL SUELO SECO grs "59.00 455.00 "59.00 
VOLUMEN DEL MOLDE cm3 246.30 246.30 246.30 
PESO UNfTARIO grslcm3 Ul6 1.85 1.86 
PROMEDIO grs/cm3 1.858 
0.70-3.00 
21/01/'06 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provincia de Lamas.o..partamento de San Martln Muestra 11 
Descripción del Suelo: Suelo arcilloso inorgánico Profundidad de la Muestra: O. 70-5.00 
Hecho Por: Bachiller Joet Pad~illa,.--,.M~a..,..ld~on-ad..,..o-~~-------Ca--licat-ia-: ---- C-01 Fecha: 21/01/06 
Oetenninaclón del Limite Lkluido ASTM 04318 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA 11rs 14.42 14.23 14.35 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 44.65 41.75 45.03 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA 11rs 36.88 35.00 37.89 
PESO DEL AGUA ors 1.n 6.75 7.14 
PESO DEL SUELO SECO ars 22.46 20.n 23.54 
%DEHUMEDAD 34.59 32.50 30.33 
NUMERO DE GOLPES 18 25 33 
DIAGRAMA DE R.UIDEZ 
Limite de Contracción 
35.00 Limite Uauido 32.50 
34.50 Limite Plástico 19.01 
34.00 Indice de Plasticidad lp 13.49 Clasificación SUCS CL 
33.50 Clasificaci6n AASHTO A-6(9) ¡ J 33.00 
~ 32.50 
e! 32.00 
1/t 
31.50 
31.00 
30.50 
30.00 
10 25 100 
N"OeGolpn 
Oetennlnaclón del Limite Plc1istico ASTM 04318 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA grs 14.56 14.52 58.32 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA ors 45.28 48.79 98.25 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA Offi 40.37 43.31 91.88 
PESO DEL AGUA grs 4.91 5.48 6.37 
PESO DEL SUELO SECO 11rs 25.81 28.79 33.56 
%DEHUMEDAD 19.02 19.03 18.98 
%PROMEDIO 19.01 
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Proyeáo: lnslalación del sistema de alcantarilado Sanitario en la Localidad de Piolo Recodo 
Localizaáón del Proyecto: Prowlnclo de !Amas~de Son u.tln .Muestra 
Oescr1pci6n del Suelo: Suelo arcilloso ino<1lénloO Profundiclod do .. -= 0.70-5.00 ~: 
Hecho Por : Bachille< Joel Padiffa Maldonado Fecha: 
T 1S.lll 
-
11 
C-01 
21/01/06 
r - Suelo .-dlolo aJlor - con ctaolfialci6r1714 t t/J'" ato 
,. -
t/J'" 12.700 
.... C.7IO 
.,., LJIO 100.00% 
... ,. ~ 0.01 0.00% 0.00% 100.00% 
.,. ,. t.tlO 0.06 0.112% O.lmfo 99.117'Mo 
.,.. .... 0.07 O.lmfo 0.05% 99.115% 
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o.se 0.22% 0.119% 99.31% 
2.85 1.lmfo 1.72% 118.28% 
... ,. 9.t4t 2.93 1.14% 2.88'11. 97.14% ... _ 
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-
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Telelono 522SU ..fax 521385 
Tarapoto - Pero 
REGISTRO DE EXCAVACION 
ecuta Bachiller JOEL PADILLA MALDONADO Elaboro : Bachiller J.P.M 
tSls: Instalación del sistema de alcantañllado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo Reviso : lng. HSM 
Técnico : Ronamo 
:>lcación Localidad de Pinto Recodo Fecha 21101/06 
_.11_cata _ N.,.º .. c_~_1...,_N_ive_1 freá __ tico_N_o_P_rese_n_ta_...(m_,)..._P_rot_._exc _ • __ s_.oo ___ _,<m ..... >__,..,eota __ As_._900 __ .oo_ ... (ms_nm_..)....., ESPES HUMEDAD 
Observ. :ota As. CLASIFICACIOH 
Estrato Oescripclon del Estrato de suelo 
(m) AASHTO SUCS SMBOLO 
11 
Presenta material gravoso con presencia de arcilla y gravas 
mal compactados espesor de 0.20 metros seguido ..... 
Suelo arri/loso color negro con piedras se profundizan 
hasta los O. 70 metros, con trazas de aralia color amarilla 
Suelo arcilloso inorgánico en estado natural de consistencia 
blanda, arcilla delgada con arena, plasticidad media con 73% 
de finos , LL = 32. 50% , color amarillo oscuro estrato 
uniforme, con una resistencia al corte de regular 
de compresibilidad y expansión mediana a elevada en 
condición saturada 
Hasta la altura especificada no se encontró el nivel 
freático 
A-«9) Cl 
lSERVACIONES: Se ha extraído al borde de la calle a 3.20 metros del eje (Ver plano de ubicación). 
(m) (%) 
0.70 10.20 
4.30 18.44 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provincia de Lamas.Departamento de San Martfn Muestra 11 
Descripción del Suelo: Suelo arcilloso inorgánico Profundidad de la Muestra: 0.40-5.00 
Hecho Por : Bachiller Joel Padilla Maldonado Calicata: C-02 Fecha: 22/01/06 
Determinación del % de Humedad Nat\fraf ASTM 02216 
LATA 1 2 3 
PESOOELATAars 
PESO DEL SUELO HUMEOO +LATA ors 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA ors 17.58 17.57 17.58 
PESO DEL AGUA ors 
PESO DEL SUELO SECO grs 
%DEHUMEDAD 17.58 17.57 17.58 
PROMEDIO% DE HUMEDAD 17.58 
Le determin8Ci6n def contenido de hum6d8d se mzo mediante un determin8dor de cor"'8oldo de ~ ""8ctronico MA-300 
Determinación del Gravedad Espeslflco de Solidos ASTM0854 
LATA 1 2 
VOL DEL FRASCO A 2fl' C. 500.00 500.00 
METOOO DE REMOCION DEL AIRE Vacio Vacío 
PESO DEL FRASCO+AGUA+SUELO 793.25 793.12 
TEMPERA TURA, "C 23.00 23.00 
PESO DEL FRASCO+AGUA ar!l 718.12 718.03 
PLATO EVAPORADO N" 17 16 
PESO DEL PI.A TO EVAP+SUELO SECO ara 320.00 320.00 
PESO DEL SUELO SECO cws 120.00 120.00 
!VOLUMEN DE SOLIDOS cm3 44.87 44.91 
GRAVEDAD ESPECIFICA gr.¡/cm3 2.67 2.67 
PROMEDIO grs/cm3 2.67 
Peso Volumétrtco (Densidad Natural) ASTM 02937 
LATA 1 2 3 
PESO DE MOLDE ors 310.00 310.00 310.00 
PESO DEL SUELO+ MOLDE ars 732.00 732.10 733.00 
PESO DEL SUELO SECO ors 422.00 422.10 423.00 
VOLUMEN DEL MOLDE cm3 246.30 246.30 246.30 
PESO UNITARIO grs/cm3 1.71 1.71 1.72 
PROMEDIO grs/cm3 1.715 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provincia de Lamas,Oopartamento de San Martln Muestra 11 
Descripción del Suelo: -'S'-'ue~lo....;;ao...rci.;;..;·1;.;..;1oso..;;..;;._in..;o""'rg"""á.....;n_ico-'-------------Profundidad de la Muestra: 0.40-5.00 
Hecho Por: Bachiller Joel Padilla Maldonado Calicata: C-02 Fecha: 22/01/06 
Oetennlnaclón del Lfmlte Liquido ASTMD4318 
!JI.TA 1 2 3 
PESO DE LATAars 58.17 58.14 58.12 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA grs 89.51 104.23 85.34 
PESO DEL SUELO SECO + LATA ars 81.02 92.28 78.56 
PESO DEL AGUA ars 8.49 11.95 6.78 
PESO DEL SUELO SECO grs 22.85 34.14 20.44 
%DEHUMEOAD 37.16 35.00 33.17 
NUMERO DE GOLPES 18 25 33 
DMGRAMA DE R.UDEZ 
Limite de Contracción NO 
37.50 Limite Llauido 35.00 
37.00 Limite Plástico 21.53 
Indice de Plasticidad lo 13.48 
36.50 Clasificación SUCS CL 
¡ 36.00 Clasificaci6n AASHTO A-~4) 
1 35.50 
:1 
:e e! 35.00 
'lf. 34.50 --~ \-;. -
: 3 
34.00 
33.50 
33.00 
10 25 100 
,,. De Golpes 
Detenninación del Limite Plb1ico ASTMD4318 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA ars 58.45 58.46 57.00 
PESO DEL SUELO HUMEDO + LATA ors 89.54 90.21 88.23 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA ars 84.03 84.59 82.70 
PESO DEL AGUA ars 5.51 5.62 5.53 
PESO DEL SUELO SECO grs 25.58 26.13 25.70 
%DEHUMEDAD 21.54 21.53 21.51 
%PROMEDIO 21.53 
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Proyedo: lnstalad6n del sistema de alcanlarill8do Sanitario en le Localidad de Pinto Recodo 
Localizaci6n del Proyecto: Pnwtnc1oc1e~c1es.nu.t1n Muestra 11 
Desa1oci6n del Suelo: Suelo - inorllénia> Prolurddad de .. -: 
Hecho Por : Bachiler Joel Padilla Maldonado 
0.40-5.00 C-: -----:-='C-02":=':--:-----
Fecha: ----=22/0=-=-1~f06-'"-=-----
om ...... '!lo-- '!lo- '11.Que E~- T....no-..O: 
f/J (mm) - P8l'Claf - ....., -deFneza/SS': 1--:,.::--+--1~v.JIO~-+-==:::....i1-:..==-+===o+-...... ='--+----r---l-de FS18Z8 l'C.: 
.... 101.IO de Atena: 
1-_:cT_....¡...._.:..:1S.20=::-1----l----+-----li----+--"'---IDncrtpc:l6nMueetr8a: 
r IO.tO Suelo...,._, oo1ar-condalic8C:lóf1714 
11/T Jll.10 
1" 
-
SUCS• a. -. 
11.-0 lL . 35.00 WT • 
112" 12.700 LP . 21.53 WT+SAL • 
1.12' p . 13.48 WSAl. • 
114" 1.3111 IG . WT+SOL 
-
"'' 
4.7'0 WSOl 
-N'I :uao o 8()s - %ARC. . 
11'10 2.000 100.00% o 
-
-
'Jf.ERR. . 
11'11 1.1IO 0.20 0.07'!1. 0.07'!1. 99.93% o 3C)s 
-
Ce . 
.... 0.- 0.14 0.05% 0.12% 119.88'1fo o 10c . Cu . 
o.no 0.36 0.13% 0.25% 99.75'(. 
l..GI 0.118 0.32% 0.511% 119.42% 
e.217 U!O 0.58% 1.111'!1. 118.84% 
o.ao 1.01 0.37'!1. 1.53% 118.47'!1. 
1.177 3.97 1.45% 2.97'!1. 87.03'11. 
11'100 Cl.1'9 5.33 1.9'% 4.91% 95.09% • P-.ocW-- • N'JOO G.074 116.22 '2.31% 47.22% 52.78% 11 
---G.01 1 ... 119 52.78% 100.00% 0.00% Pwodlftlna• .... 
AL 214.70 A ~1 ,.,__ 
100% 
80% 
80'llo \ \ 
70% 
! 
11()% 
A. 
! 50% 
IT 
~ 40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
1000 
i 
58.00 
333.70 
'04.70 
188.71 
129.71 
52.78 
0.00 
%74.7 
17.11 
190 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
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Telefono 5225U -6x 521385 
TantpOto • Pero 
REGISTRO DE EXCAVACION 
ecuta Bachlller JOEL PADILLA MALDONADO Elaboro Bachlller J.P.M 
ISis: Instalación del sistema de alcantañllado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
>lcaclón Localidad de Pinto Recodo 
1llcata N• C -02 NiYel freático No Presenta (m) Prof. Exc. 5.00 (m) 
:otaAs. 
(m) 
11 
Descrfpcfon del Estrato de suelo 
Suelo 81Cilloso con mezcla de gravas rafees que se profundizan 
hasta los 0.40 metros, con trazas de atcilla color amarillo 
Suelo 81CÍl/oso iflOIT}ánico en estado natural de consistencia 
suaw, arcilla delgada con anma, plasticidad media con 52. 78% 
de finos , U = 35% ,color amarillo oscuro uniforme 
con una resistencia al corte de regular en estado seco 
de compresibilidad y expansión mediana a elevada en 
estado saturado 
Hasta la altura especificada no se encontró el nivel 
freático 
Cota As. 900.00 (msnm) 
CL.ASIACACION 
AASHTO SUCS SMBOLO 
A-8 
A-6(4) CL 
Reviso : lng. HSM 
Técnico : Ronamo 
Fecha 22/01/06 
DPEIKlft HUMEDAD 
(m) (%) 
0.40 19.20 
2.60 17.46 
BSERVACIONES: De/ registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos 
correspondientes, los mismos que han sido extrafdas, colectadas, transporladas y preparadas/ras 
de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM, (registro sin escala) 
Obeetv. 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provincia de Lamas.Departamento de San Martln Muestra 11 
Descripción del Suelo: Suelo arcilloso inorgánico Profundidad de 1a Muestra: 0.30-5.00 
Hecho Por : Bachiller Joel Padilla Maldonado Calicata: C-03 Fedla: 21/01106 
Detennlnaclón del % de Humedad Natural ASTM 02216 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA ors 
PESO DEL SUELO HUMEOO +LATA""' 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA ors 14.89 14.91 14.90 
PESO DEL AGUA gr.; 
PESO DEL SUELO SECO grs 
'!l. DE HUMEDAD 14.89 14.91 14.90 
PROME010%DEHUMEDAD 14.90 
te determin8Ción def contenido de humedad S6 hizo mediente un determinedor de contenido de hurnt!Jded f'Hectroolco MA-300 
Determinación del Gravedad Espeslflco de Solidos ASTM 0854 
LATA 1 2 
~OL DEL FRASCO A 2<1' C. 500.00 500.00 
METOOO DE REMOCION DEL AIRE Vacio Vado 
PESO DEL FRASCO+AGUA+SUELO 791.64 791.62 
TEMPERA TURA, "C 23.00 23.00 
PESO DEL FRASCO+AGUA ars 717.02 717.13 
PLATO EVAPORADO N" 27 28 
PESO DEL PlATO EVAP•SUELO SECO ars 320.00 320.00 
PESO DEL SUELO SECO ars 120.00 120.00 
VOLUMEN DE SOLIDOS an3 45.38 45.51 
GRAVEDAD ESPECIFICA ors/an3 2.64 2.64 
PROMEDIO orstan3 .11)4 
Peso Volumétrico (Densidad Natural) ASTM 02937 
LATA 1 2 3 
PESO DE MOLDE grs 310.00 310.00 310.00 
PESO DEL SUELO + MOLDE ors 760.00 761.00 763.00 
PESO DEL SUELO SECO grs 450.00 451.00 453.00 
!VOLUMEN DEL MOLDE an3 246.30 246.30 246.30 
PESO UNITARIO grslan3 1.83 1.83 1.84 
PROMEDIO grs/cm3 1.832 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provincia de Lamas.Departamento de San Martln Muestra 11 
Descripción del Suelo: __ s_ue_lo_a_l'Cl_·1_1oso __ in_org....._á_nico ____________ Profundidad de la Muestra: 0.30-5.00 
Hecho Por: Bachiller Joel Padilla Maldonado Calicata: C-03 Fecha: 21/01/06 
Determinación del Limite Liquido ASTMD4318 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA grs 58.42 58.50 5823 
PESO DEL SUELO HUMEOO +LATA ars 93.45 92.61 9621 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA grs 82.76 82.56 85.43 
PESO DEL AGUA grs 10.69 10.05 10.78 
PESO DEL SUELO SECO ors 24.34 24.06 27.20 
%0EHUMEOAD 43.92 41.n 39.63 
NUMERO DE GOLPES 18 25 33 
DIAGRAMA DE R.UIDEZ 
Limite de Contracción 13.28 
44.00 Limite Llauido 41.n 
43.50 Limite Plástico 21.16 
Indice de Plasticidad lp 20.61 
43.00 Clasificaci6n SUCS CL 
142.50 
Clasificaci6n MSHTO A-7(20) 
42.00 
X e! 41.50 
'lft. 41.00 
40.50 
40.00 
39.50 
10 25 100 
N"DeGolpes 
Determinación del Limite Plástico ASTMD4318 
LAlA 1 2 3 
PESO DE LATA ars 58.26 54.62 57.62 
PESO DEL SUELO HUMEOO +LATA grs 98.52 98.61 95.64 
PESO DEL SUELO SECO+ LATAars 91.48 90.93 89.00 
PESO DEL AGUA ors 7.04 7.68 6.64 
PESO DEL SUELO SECO ars 33.22 36.31 31.38 
%DEHUMEOAD 21.18 21.15 21.16 
%PROMEDIO 21.16 
LMTE DE CONTRACCIOH ASTMOU7 
Ensayo Nº 3 
Peso Rec + Suelo húmedo Gr. 36.98 
Peso Rec +Suelo seco Gr. 31.94 
Peso de rec. De contracción Gr 10.42 
Peso del suelo seco Gr. 21.52 
Peso del aaua Gr. 5.04 
Humedad% 23.42 
Volumen Inicial (Suelo Húmedo) cm3 14.92 
Volumen Fll\lll (Suelo Seco) cm3 12.74 
Limite de Contracción % 13.28 
Relación de Contracción 1.69 
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Proyeclo: Instalación del slslema de alcanlarillado Sanilario eo la Localidad de Pinto Recodo 
L.ocalizaci6n del ProyeclD: - de ....... ~ de s.n - Muestra 11 
Oeacriod6n del Suelo: Suelo llWdloso inorQénico PnJfunclclld de .. -.: 
Hecho Por : SachilleÍ Joel Padifta Maldonado 
0.30-5.00 ~'. C-03 
Fecha: ~---2~1~ro~1=/06.,...,-----
·-- PMo %- %- %Que EapedlialcioiMIS T.....tlo-...: 
1!1 lmml - Pwc1e1 - - -.,def"inezaAF: .,_...,,,,l",___...¡1"'71'".oo,..,._ ..... .--..... "'-t....., ____________________ -.. ___ de RnezaN3: 
4" 1ot.IO de Nene: 
r 7a.lll ~-: 1---r;;,,---1--'ICl.I0;=::;.:._+-----1f----+-----+----1----+---t Suelo..- oo1or .-c1aro con--. 713 
11/Z" Sl.10 
1· 2&AO SUCS• a.. 1 AASlfTO• A-71201 
314" 11.- LL . 41.77 WT . 58.60 
1/Z" 1%.700 IP . 21.16 WT+SAI.. . 341.10 
IP . 20.61 WSAL . 282.50 
114" l.3'0 IG . WT+SOL . 89.20 
H"4 4.7'0 100.00% WSOl . 30.60 
.... 2.3111 0.14 0.05% 0.05% 119.95% o 
-
-
MRC. . 89.17 
H"10 z.o. 0.11 0.04'!1. 0.09% 119.111% o 60-
- M:RR. . 0.00 
H"11 1.190 0.34 0.12% 021% 119.711'!1. o 3(Ja 
-
Ce . 
-
o 10- . Cu . 
-
0.13 0.05% 0.25% 119.75% H"20 0.-
H"JO l.llO 0.12 0.04% 0.30% 119.711% : 
0.16 0.118% ~ 
··-0.25 0.09% o.~ 1111.56% 0.19 0.07% 0.51% 
··-
,___H"_40 ___ Lal~--~~--~--~~-+-----<>---+----<rSulllo M:ibso ~en estado 1181un1/dll CD.1 ·1Lm 
1---"H"'"-'I0=-4--'1.217=;.:....+----"=---l1-=:..:=.._...__,=-=-4--==:=.---_...--"'"i---•• -*' dalgada con--. plasticidad...._. mn •.1~ 
H" IO o.2IO id!> lfrlos LL "41."" ooJor amirifo dalo con meldl di,,,_~ 
0.47 0.17"' 0.88% 119.32% 
H"IO 0.177 "·---·--0.50 0.18"' 0.85% 119.15"' H"100 41 -.......... • 14 ,,_,...,__ • 42.1 
28.111 11.96% 10.83% 89.17"' H"200 0174 -......... • .... --- UA.I 
251.llO 89.17"' 100.00% 0.00% 
.a>L.50 A B IU AL ._............... i41.1 .. .__ 14.IO 
100% 
-
-¡ 
11. 
\ 
\ 
! 94% 
tT 
.,. 
112% 
90% 
88% 
1000 
~ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Telefono 5225U-lax 521365 
Tarapoto • Perfl 
REGISTRO DE EXCAVACION 
Bachlller JOEL PADILLA MALDONADO Elaboro : Bachlller J.P .M 
Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localidad de Pinto Recodo 
NiYel freático No Presenta (m) Prof. Exc. 6.00 
Oescripclon del Estrato de suelo 
Suelo at:ibso oon mezcla de gravas que se profundizan 
hasta bt 0.30 ..oos. con trazas de 81'Cifla color amarillo 
(m) 
Suelo arcilloso inorgánico en estado natural ele consistencia 
susw, arci11a de/g8d8 con arena, plasticidad elevada con 89. 1% 
ele finos • LL = 41. T1% ,color amarillo claro con mezcla de gravas 
8l9niscas aamsas. oon una resistencia al corte ele regular 
de oonpesibilidad y expansión mediana a elevada en 
1eoOOK.· x· in saturada 
A psrlir ele los 3.00 metros presenta un suelo rojizo 
siendo fa matriz ele grava con presencia ele bolonerias ele fonna 
subredondead8 fa grava tiene un color blanquesino 
con trazas amarillento ele cuarzo finos, ele diametros 
0 > de 2· y como tamano maximo 14• de fácil fracturación 
aqul se aprecia fructuaciones ele fas IOC8S en la superlicie. 
Hasta fa altura especificada no se encontro el nivel 
fre(Jtioo 
Cota As. 900.00 (msnm) 
Cl.ASIACAC10N 
MSHTO SUCS SIMBOLO 
A-7(20) CL 
Reviso : lng. HSM 
Técnico : Ronamo 
Fecha 21/01/06 
Observ. 
(m) (%) 
0.30 11..20 
4.70 1.C.90 
BSERVACIONES: 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provincia de L.amas,Depar1amento de San Martln Muestra 11 
Descripción del Suelo: Suelo arcilloso inorgánico Profundidad de la Muestra: 1.20-8.00 
Hecho Por : Bachiller Joel Padilla Maldonado Calicata: C--04 Fecha: 25101/06 
Determinación del % de Humedad Natural ASTM 02216 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATAam 
PESO DEL SUELO HUMEOO +LATA""' 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA grs 14.95 14.95 14.95 
PESO DEL AGUA ars 
PESO DEL SUELO SECO grs 
'!l. DE HUMEDAD 14.95 14.95 14.95 
PRVMEDIO % ut HUMEDAD 14.95 
Le determin8Clón del contenido de humeded se hito medi8nte un deferminador de contenido de humeded electronfco MA-300 
Oetennlnaclón del Gravedad Espeslflco de Solidos ASTM0854 
LATA 1 2 
VOL. DEL FRASCO A 20" C. 500.00 500.00 
METOOO DE REMOCION DEL AIRE Vacío Vacío 
PESO DEL FRASCO+AGUA+SUELO 792.35 792.28 
TEMPERA TURA, "C 23.00 23.00 
PESO DEL FRASCO+AGUA ars 718.02 718.00 
PLATO EVAPORADO N" 
-
45 41 
PESO DEL PlATO EVAP+SUELO SECO ors 320.00 320.00 
PESO DEL SUELO SECO om 120.00 120.00 
VOLUMEN DE SOLIDOS cm3 45.67 45.72 
GRAVEDAD ESPECIFICA grs/an3 2.63 2.62 
PROMEDIO ors/cm3 2.63 
Peso Volumétrico (Densidad Natural) ASTM 02937 
LATA 1 2 3 
PESO DE MOLDE ars 310.00 310.00 310.00 
PESO DEL SUELO+ MOLDE ars 762.00 761.00 762.00 
PESO DEL SUELO SECO ars 452.00 451.00 452.00 
VOLUMEN DEL MOLDE cm3 246.30 246.30 246.30 
PESO UNITARIO grslan3 1.84 1.63 1.84 
PROMEDIO grs/cm3 1.834 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Locallzacl6n del Proyecto: Provincia de Lamas.Departamento de San Martln Muestra 11 
Descripción del Suelo: _s_u_el_o_a_ro_·1_1oso __ in_o...,roá...._m_·co ____________ Profundidad de 1a Muestra: 1.20-8.00 
Hecho Por : Bachiller Joel Padilla Maldonado Calicata: C-04 Fecha: 25/01/06 
Oetennlnaclón del Limite Liquido ASTM 04318 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA ars 32.20 34.00 31.47 
PESO DEL SUELO HUMEOO + LATAgrs 71.35 62.70 59.99 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA ars 60.81 55.34 53.00 
PESO DEL AGUA grs 10.54 7.36 6.99 
PESO DEL SUELO SECO grs 28.61 21.34 21.53 
%0EHUMEDAO 36.84 34.49 32.47 
NUMERO DE GOLPES 18 25 33 
DIAGRAMA DE R..UIDEZ 
LJmite de Contracción NO 
37.00 Limite Uauido 34.49 
36.50 Limite Plástico 20.03 
36.00 
Indice de Plasticidad lp 14.46 
Claslficaci6n sucs CL 
35.50 Clasificación AASHTO A-6(9) J 35.00 
34.50 
! 34.00 ! 
.,. 
~ 
1 
33.50 
____,__ -~ ~ 1 
. 
33.00 
_____.___. 
32.50 
32.00 
10 25 100 
N"O.Golpn 
Oetenninación del Limite Plástico ASTM 04318 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA ors 36.53 26.68 26.65 
PESO DEL SUELO HUMEOO +LATA grs 45.30 42.40 43.02 
PESO DEL SUELO SECO + LATA ars 43.95 39.66 40.11 
PESO DEL AGUA grs 1.35 2.74 2.91 
PESO DEL SUELO SECO ars 7.42 12.98 13.46 
%DEHUMEDAO 18.19 21.11 21.62 
%PROMEDIO 20.31 
197 
[ líl'!Si!IL lJ !. i UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN g . FACULTAD DE INGt::Nrt::RIA CML ~l;~-~ ~ LA80RATORIO DE Mtx:AN1CA DE SUELOS Y rA VIMENTOS ª'-""'~ 
'--t1iODllRL 1 ~ 
Proyecto: lnstalaci6n del sistema de alcantarilodo Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localizaci6n del Proyecto: PnMoc:ia de L.Mw,l)o(>o!t!rnenl de San Uarttn Muestra 11 
DeeaipdOn del Suelo: Suelo 8lciloso lnorg6nloo - de .. u-.: 1.20-8.00 ~: _____ C-04~-----
Hecho Por : Bachiller Joet Padifta Maldonado Fecha: 25/01/06 
-~P«Tamlado ASTllll 0422 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Telefono 522544 .fax 521385 
Twapoto - Pwtí 
REGISTRO DE EXCAVACION 
jecuta Bachiller JOEL PADILLA MALDONADO Elaboro : Bachiller J.P.M 
esls: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
blcacfón Localidad de Pinto Recodo 
alicata Nº C -04 Nivel freático No Presenta (m) Prof. Exc. 5.00 (m) 
CotaAs. 
(m) 
11 
Descrlpclon del Estrato de suelo 
Suelo an::il/oso color negro con ralees que se profundizan 
hasta los O. 70 metros, con trazas de an::illa color amarillo 
suelo con olor caracterlstíco. 
A partir de O. 70 m. empieza un relleno que es una mezcla de 
arcilla color negro con trazas de arcilla rojáa con 
olor característico y contiene materiales en descomposición 
Suelo arcilloso inotyánico en estado natural de consistencia 
suave, arcilla delgada con arena, plasticidad media con 66.87% 
de finos • Ll = 34.49% ,color negrusco mezcla de arcillas 
de color amarillo y rojo, con una resistencia al corte de regular 
de compresibilidad y expansión mediana a elevada en 
condición saturada 
Hasta la altura especificada no se encontró el nivel 
freático 
Cota As. 900.00 (msnm) 
CLASIFICActON 
MSHTO SUCS SIMBOLO 
A-8(9) CL 
Reviso : lng.HSM 
Técnico: Ronamo 
Fecha 21/01/06 
ESPESO HUMEDAD 
(m) (%) 
1.20 18.30 
3.80 14.95 
ISERVACIONE~ Se efectuo a la profundidad indicada debido a que presento materiales corno raíces y no presentaba material 
consistente 199 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provincia de Lamas,Oepartamento de San Martln Muestra 11 
Descripción del Suelo: Suelo arcilloso inorgánico Profundidad de la Muestra: 1.50-8.00 
Hecho Por: Bachiller Joel Padilla Maldonado Calicata: C-05 Fecha: 25101/06 
Detennlnaclón del % de Humedad Natural ASTMD2216 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA ars 
PESO DEL SUELO HUMEOO +LATA crs 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA ars 15.64 15.64 15.64 
PESO DEL AGUA ars 
PESO DEL SUELO SECO grs 
%DEHUMEDAD 15.64 15.64 15.64 
PROMEDIO% DE HUMEDAD 15.64 
l.8 determinación del contenido de humeded • hho mediante un determinador de contenido de humedad electronico MA-300 
Determinación del Gravedad Espeslfico de Solidos ASTMD854 
LATA 1 2 
!VOL DEL FRASCO A 20" C. 500.00 500.00 
METOOO DE REMOCION DEL AIRE Vacio Vacio 
PESO DEL FRASCO+AGUA+SUELO 793.26 792.56 
!TEMPERA TURA, °C 23.00 23.00 
PESO DEL FRASCO+AGUA grs 718.06 717.71 
PLATO EVAPORADO N" 36 37 
PESO DEL PLATO EVAP+SUELO SECO ln 320.00 320.00 
PESO DEL SUELO SECO ars 120.00 120.00 
VOLUMEN DE SOLIDOS an3 44.80 45.15 
GRAVEDAD ESPECIFICA grslcm3 2.68 2.66 
PROMEDIO grs/an3 2.67 
Peso Volumétrico (Densidad Natural) ASTM 02937 
LATA 1 2 3 
PESO DE MOLDE ars 310.00 310.00 310.00 
PESO DEL SUELO + MOl.DE ars n3.oo n2.oo n4.00 
PESO DEL SUELO SECO grs 463.00 462.00 464.00 
VOLUMEN DEL MOLDE an3 246.30 246.30 246.30 
PESO UNITARIO grs/an3 1.88 1.88 1.88 
PROMEDIO grs/an3 1.880 
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Proyecto: Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provincia de Lamas,Oepartamento de San Martln Muestra 11 
Desaipción del Suelo: Suelo arcilloso inorgánico Profundidad de la Muestra: 1.50-8.00 
Hecho Por: Bachiller Joel Pad""illa~M"""a..,..ld.,..o-n-ado..,.--~-------Ca-lic:a-ta-: ---- C-05 Fecha: 25/01/06 
Detennlnaclón del Limite Liquido ASTM04318 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA ars 25.63 24.31 23.54 
PESO DEL SUELO HUMEOO +LATA grs 55.69 54.32 50.01 
PESO DEL SUELO SECO+ LATA grs 47.59 46.49 43.25 
PESO DEL AGUA ars 8.10 7.83 6.76 
PESO DEL SUELO SECO grs 21.96 22.18 19.71 
%DEHUMEDAO 36.89 35.30 34.30 
NUMERO DE GOLPES 18 25 33 
DIAGRAMA DE R.UIDEZ 
Limite de Contracción 
37.00 
- Limite Liquido 35.30 V 
Limite Plástico 22.77 
36.50 Indice de Plasticidad lp 12.53 
Clasificaci6n SUCS CL 
Clasificaci6n MSHTO A-Q(8) 
-¡ 36.00 
' 
' 1 
:i 35.50 ' 
~ 
~ 35.00 . 
' 
34.50 
' .... 
~ 
34.00 
10 25 100 
N'O.Golpes 
Detenninación del Limite Plástico ASTM 04318 
LATA 1 2 3 
PESO DE LATA ars 23.54 22.56 28.65 
PESO DEL SUELO HUMEOO + LATA grs 51.23 52.30 58.22 
PESO DEL SUELO SECO + LATA ars 46.09 46.78 52.74 
PESO DEL AGUA grs 5.14 5.52 5.48 
PESO DEL SUELO SECO ars 22.55 24.22 24.09 
%DEHUMEDAO 22.78 22.79 22.75 
%PROMEDIO 22.77 
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Proyecto: lnstalad6n del sistema de alcanlarillado Sanitario en la l.Dcalidad de Pinto Recodo 
Localización del Proyecto: Provtnc1o do L.om1os,Depm1amon1odo s.n MortJn Muestra 11 
Descripd6n c1a1 Suelo: Suelo ardllollo inoq¡éniCO Prolundiclod do le M-.: 
Hecho Por : Bachiller JoeC PadiRa Maldonado 
1.50-8.00 C-: ----="C-05':=.,..,,-----
Fecha: 25/01/06 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
Telelono 5225" -fax 5213e5 
TantpOto - Pero 
REGISTRO DE EXCAVACION 
Bachiller JOEL PADILLA MAlDONADO Elaboro : Bachiller J.P.M 
Instalación del sistema de alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo Reviso : lng. HSM 
Técnico : Ronamo 
lblcaclón Localidad de Pinto Recodo Fecha 21I01I06 
a.;..1 .. 1cata~.;..N.;..º .. c__;--0_s.._N_ive_1 tre_á_tico_N_o_P_rese _ nta ...... <_m-.> .. P_rof_. Exc __ . __ a_.oo ___ _..<m_ .... >--tt-Cota __ As_. _900 __ .oo __ (msn __ m_)-t ES;PE!SOf~ HUMEDAD 
Cota As. CLASIACACION Observ 
Descrfpclon del Estrato de suelo 
(m) MSHTO SUCS SIMBOLO 
11 
Suelo arcilloso color negro con rafees que se profundizan 
hasta los 0.30 metros, con trazas de arcilla color aman71o 
suelo con olor caracterlstico. 
A partir de 0.30 m. empieza un rolleno que es una mezcla de 
arcilla color negro con trazas de arcilla anaranjado con 
olor caracteristico y contiene materiales en descomposición 
Suelo arcilloso inorgánico en estado natural de consistencia 
suave, arcilla delgada con arona, plasticidad media con 71. 12% 
de finos, LL = 35.30% ,color anaranjado con mezda de arcillas 
de color amarillo y rojo, con una rosistencia al corte de regular 
de comprosibilidad y expansión mediana a elevada en 
condición saturada 
Hasta la altura especificada no se encontro et nivel 
freático 
Relleno Sc-Pt 
A~8) CL 
(m) 
1.50 
6.50 
JSERVACIONE~ Del registro de excavación que se muestra se ha extrafdo las muestras MAB y MIB para los ensayos 
(%) 
23.20 
15.64 
correspondientes, los mismos que han sido extraídas, colectadas, transportadas y preparadastras 203 
de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM, (registro sin escala) 
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INFORME: 
PROYECTO: 
SOLICITANTE: 
UBICACIÓN: 
FECHA: 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
LABORA TORIO DE MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
TELEFAX 521365 - CIUDAD UNIVERSITARIA 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
LMS-TESIS 
JOEL PADILLA MALDONADO 
SANMARTIN 
Enero del 2006 
ASTM03080 
------------ -----
DESCRIPCION DEL SUELO: 
ESTADO DEL SUELO: 
OBSERVACIONES: 
DISPOSITIVO UTILIZADO : 
HORA DE ENSAYO 
------ ----
AREIARC 
INALTERADO 
UNSM-U194 
AUTOMATICO 
11:00a.m. 
Sondaje : C-05 
Muestra : M-2 
Profundidad : 1.20-2.50 
Estado : INALTERADO 
Velocidad: 0.5 mm/min 
Clssiflcacl6n SUCS: CL 
Altura: 
t..do: 
D. Seca: 
HumedMJ: 
E.t. Normal : 
Esf. Corte: 
o.p. 
........ 
C-J 
0.00 
0.03 
0.06 
0.12 
0.18 
0.30 
0.45 
0.60 
0.75 
0.90 
1.05 
1.20 
1.50 
1.80 
2.10 
2.40 
2.70 
3.00 
3.60 
4.20 
4.80 
5.40 
6.00 
ESPECIMEN 1 
20.00 mm 
59.70 mm 
1.63 gr/cm3 
15.84 % 
0.56 kg/cm2 
0.47 kg/cm2 
&fulno &fuenlo Norma-de Corte llDclo ~ (do) 
0.00 0.00 
0.07 0.13 
0.10 0.17 
0.12 0.22 
0.13 0.24 
0.15 0.27 
0.18 0.33 
0.21 0.37 
0.24 0.42 
0.26 0.47 
0.28 0.50 
0.31 0.54 
0.34 0.59 
0.35 0.60 
0.35 0.60 
0.37 0.63 
0.39 0.67 
0.42 0.71 
0.44 0.74 
0.46 0.77 
0.47 0.77 
0.44 0.73 
0.44 0.71 
ESPECIMEN2 
Altura: 
Lado: 
D. Seca: 
Humedad: 
Esf. Nonnal : 
&f. Corte: 
Desp. 
....,.. 
(mm) 
0.00 
0.03 
0.06 
0.12 
0.18 
0.30 
0.45 
0.60 
0.75 
0.90 
1.05 
1.20 
1.50 
1.80 
2.10 
2.40 
2.70 
3.00 
3.60 
4.20 
4.80 
5.40 
6.00 
20.00 mm 
59.70 mm 
1.63 gr/cm3 
15.84 % 
1.11 kg/cm2 
0.57 kg/cm2 
Esfuerzo ~ Norma-
ele Corte llDclo (kglcm2) (Tia) 
0.00 0.00 
0.09 0.08 
0.10 0.09 
0.12 0.11 
0.15 0.13 
0.18 0.16 
0.21 0.19 
0.24 0.21 
0.26 0.23 
0.29 0.26 
0.32 0.28 
0.36 0.32 
0.39 0.34 
0.42 0.36 
0.44 0.39 
0.47 0.41 
0.49 0.42 
0.53 0.46 
0.57 0.49 
0.56 0.47 
0.56 0.46 
0.56 0.46 
0.55 0.45 
Altura: 
Lado: 
D. Seca: 
Humedad: 
&f. Nonnal : 
Esf. Corte: 
Desp. 
....... 
(mm) 
0.00 
0.03 
0.06 
0.12 
0.18 
0.30 
0.45 
0.60 
0.75 
0.90 
1.05 
1.20 
1.50 
1.80 
2.10 
2.40 
2.70 
3.00 
3.60 
--
4.20 
4.80 
5.40 
6.00 
ESPECIMEN3 
20.00 mm 
59.70 mm 
1.63 gr/cm3 
15.84 % 
1.67 kg/cm2 
0.68 kg/cm2 
Esfuerzo &fuerzo Norma-
cleeortt llz8do (llQfcm2) (w) 
0.00 0.00 
0.11 0.06 
0.13 0.08 
0.16 0.09 
0.18 0.11 
0.21 0.12 
0.23 0.14 
0.26 0.16 
0.30 0.18 
0.32 0.19 
0.38 0.23 
0.40 0.24 
0.45 0.26 
0.54 0.31 
0.56 0.32 
0.58 0.33 
0.61 0.35 
0.64 0.36 
0.65 0.36 
0.66 0.37 
0.68 0.38 
0.67 0.36 
0.65 0.35 
OBSERVACIONES: La muestra ha sido explorada de acuerdo a las normas establecidas para este tipo de ensayo, recolectandonse la 
cantidad necesaria de muestra . 204 
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO RESIDUAL 
ASTMD3080 
0.10 
1 J. -. A •. A •. ·A· ..•... 0.30 
0.21 o.eo J .•.O·· .... <> ••• o • -o •. '"'4 1 020 }º~ .. / .. a' . D"'O ... ·•· i 019 f o· o· . ··~··· . · o· . -. 1 0.40 .,. ;o 
.o." 1 
0.10 
"7 . .'" ". •· lo· 
r -8 0.30 
.A •• ¡........--,.., 1 o~ .4~2<> 0.00 • • + · · Espec:lmen 1 , ... -4.05 -Especimen 1 
0.10 • • ~ • • Espec:lmen 2 -4.10 --Espec:lmen 2 
1 
• • ... • · Espec:lmen 3 4.15 
- Espec:lmen 3 
0.00 
2 3 4 5 e 7 e -4.~ o 1 o 1 2 1 4 5 e 7 a 
DeapM_ /_, (mlll) 
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ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
0.80 
1 ASTMD3080 
PROYECTO: l/lltJtladdn del Slal9me dt AA:em9- Se,,..rlo Pinto R9COdo 0.70 ¡...e soucn-ANTE: JOEL PADILLA MALDONADO ¡ o.eo 
--
~ UBICACIÓN: SANMARTIN 
~ [_.....-~ FECHA: Enero del 2006 ~ 0.50 ¡_,...-.-í i 0.40 __.,... Sondsje : C-05 Profundidad: 1.20-2.50 
-! ~ Muestra : M-2 Estado : INAL TERAOO ~ 0.30 
1 NO ANILLO 1 2 3 ~ 020 Caraa vertical 0.56 1.11 1.67 
0.10 Caroa horizontal 0.47 0.57 0.68 
0.20 0.40 o.eo o.eo 1.00 1.20 1.40 1.80 1.eo R--;;¡¡=, 
&fuerzo Normal (k(llcm 2) Cohesión (c): 0.37 kg/cm2 
N Ang. Fricción ( ;): 10.9 • 
::::' 
. - . - -~ 
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• MECANICA DE SUELOS •CANTERAS • LABORATORIO •ASFALTOS 
•PROYECTO DE CARRETERAS •CONCRETOS •CIMENTACIONES •BOCATOMAS 
ENSAYO DE INALTERABILIDAD DE ARIDOS POR EL USO DE SULFATO DE MAGNESIO 
(ENSAYO DE DURABILIDAD) (ASTM C - 88) 
AGREGADO GRUESO 
Proyecto: 
Material : 
Muestra : 
CANTERA PINTO RECODO 
PIEDRA 
TAMAÑO DE MALLA Encalonado Peso de 
PASA RETIENE original fnlcdónMtK 
det-saro 
2" 1.1/2" 
1.1/2" 1" 17,0 686,6 
1" 3/4" 31, 1 1249,5 
314" 1/2" 22,6 917,0 
1/2" 3/8" 8, 1 336,0 
3/8" Nº 4 21,2 861,0 
100,0 
TOTALES 
OBSERVACIONES 
LABORATORIO 
Peso de fracciones 
después del 
ensayo 
642,8 
1199, 7 
794,0 
233,4 
657,6 
Pérdida en 
peso después 
del ensayo 
43,8 
49,8 
123,0 
102,6 
203,4 
INGENIERO 
Fecha Del: 10/02/2006 
Fecha Al : 15/02/2006 
% Pérdida % Pérdidas 
después del corregidas 
ensayo 
6,38 1,08 
3,99 1,24 
13,41 3,03 
30,54 2,47 
23,62 5,01 
% 12,84 
206 
CONSULTORES AREVALO SOC. R. LTDA. 
• MECANICA DE SUELOS •CANTERAS • LABORATORIO •ASFALTOS 
•PROYECTO DE CARRETERAS •CONCRETOS • CIMENTACIONES •BOCATOMAS 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
Proyecto : 
Material : CANTERA PINTO RECODO (RIO MAYO) Calicata: 
Nº Muestra: Prof. : Fecha : 20/03/2006 
TAMIZ Ahet1ura PESO PORCENTAJE DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
-
ASTM mm retenido retenido acumulado que pasa 
3" 
21/2" 
2" 
1 1/2" 
1" 
3/4" 
76,200 
63,500 
50,800 
38,100 
25,400 
19,050 
7424,0 
2416,0 
3123,0 
1650,0 
1fZ' 12,700 1120,0 
100,0 
40,4 40,4 59,6 
13,2 53,6 46,4 
17,0 70,6 29,4 
9,0 79,6 20,4 
6,1 85,7 14,3 
8,0 
PIEDRA 
100 
95 -100 
35- 70 PESO TOTAL 18355,0 grs. 
10 -30 3/8" 9,525 1149,0 
--·---- --·--- ----1--~--lt-----
6,3 92,0 
y~·~- --~!..3_?_Q ____________ 
1 
____ 
1
______ LIMITE UQU_IDO ______________________ _ 
Nº4 4,760 1473,0 8,0 93,7 6.3---o-:5- LIMITE PLASTICO 
-------- --·--- --------------1-----·~-------------------11 
Nª6 3,360 INDICE PLASTICO 
--------- --- ---1-----ll·------1---··-·----lt--------------·--------
Nº8 2,380 CLASIFICACION 
·-----·----- -------· -·---·-·-- ·-------1----1----------- ·-----------·----------·-·---·----
AASHTO 
Nª10 2,000 sucs 
-------·-· ---- ----
Nº16 1,190 
------+----·------- -~----· ----·-------~--~ ----·-------------·----11 
N°20 ·- 0,840 OBSERVACIONES : 
-----·------ ---------1------------------------
Nº30 0,590 
- ------· ---·· --·-----1-----1------- -------------------·---ti 
Nº40 0,420 
----- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------------------------
N°SO 0,297 
·----- -----·-- ·----- - ---------· --- -----·---
-~~~()_ ___ --- __ g.'.~!2 --------· -----·----- -------- ------·-·----- -------·-----·-----------------·------
Nº100 0.149 
--- ----- ------- ----· ·----- ----------------------------------
Nº200 0,074 
. PAN -- ---:_-- ---·- -- - ---- -------- ------- -------1--------------------------··-·-
REPRESENTACION GRAFICA 
Nº 200 Nº 100 Nº 50 Nº 30 Nº 16 Nº 8 Nº 4 1/4 318 "1/2 "1 "2 "3 
100 
90 
<( 80 
VI 
<( 70 a. 
w 
:::> 60 a 
w 50 .., 
<( 
1-
z 
w 
40 
(.) 
ll'.'. 30 o 
a. 
20 
10 
o 
Abertura en mm (escala logarítmica ) 
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• MECANICA DE SUELOS •CANTERAS • LABORATORIO •ASFALTOS 
•PROYECTO DE CARRETERAS •CONCRETOS •CIMENTACIONES •BOCATOMAS 
ENSAYO DE INALTERABILIDAD DE ARIDOS POR EL USO DE SULFATO DE MAGNESIO 
(ENSAYO DE DURABILIDAD) (ASTM C - 88) 
AGREGADO FINO 
Proyecto: 
Material : 
Muestra : 
CANTERA PINTO RECODO 
ARENA 
TAMAIÍIO DE MALLA Enea lona do Peso de 
PASA RETIENE original fracción antes 
del ensayo 
3/8" Nº4 26,8 100 
Nº 4 Nº 8 19,5 100 
Nº 8 Nº16 12,4 100 
Nº 16 Nº 30 12,3 100 
Nº 30 Nº 50 14,6 100 
Nº 50 Nº100 14,4 100 
TOTALES 
OBSERVACIONES: 
LABORATORIO 
Peso de fracciones 
después del 
ensayo 
79,20 
76,80 
85,80 
71,40 
81,60 
88,00 
Pérdida en 
peso después 
detens.ayo 
20,80 
23,20 
14,20 
28,60 
18,40 
12,00 
INGENIERO 
Fecha Del: 10/02/2006 
Fecha Al : 15/02/2006 
'%Pérdida % Pérdidas 
después del corregidas 
ensayo 
20,80 5,57 
23.20 4,52 
14,20 1,76 
28,60 3,52 
18,40 2,69 
12.00 1,73 
% 19,79 
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•PROYECTO DE CARRETERAS •CONCRETOS •CIMENTACIONES •BOCATOMAS 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
Proyecto : 
Material : CANTERA PINTO RECODO (RIO MAYO) 
Nº Muestra: Prof. : Fecha 15/02/2006 
TAMIZ Aben11ra PESO PORCENTAJE ESPECIFIC DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
ASTM mm n:tenido retenido acumulado que pasa 
3" _j' 76200 
----- ---·-- --·-- - ---·---- ------- -- -- --·-··- - ----- ----------- _______________________________ ., 
_l_1fZ' __ - 63,SDq, ___ , ________ -------- ---------- -----·--------------------_,, 
2" 50,800 
---+------<•---·---- --- ----~-- ------f--------------------tl 
11/'Z' 38,100 
------;1----1----~-----j------11------------------~I 
1" 25,400 
3/4" 19,050 PESO TOTAL 2000,0 grs. 11----+------------f-----<•-------- ----1-----t------------~---------11 
1fZ' 12,700 H----+------------f----f--- -- · -- -- --·-·t-----t---------------------11 
318" 9,525 o.o º·º o.o 100.0 100 u----+------------f-----1---- ------- - -- ····-- ------t--------------------11 
114" 6,350 
11-----11-~--1---- ---- -- ---·-- ··-- ... -----·-
Nº4 4,760 0,0 o.o o.o 100.0 
··---i-----fl---~----f----- --~---
Nª6 3,360 
______ _, ____ ,, _____ --- ----- - . -- -- -- - - - -
-~~-__ 2,380 _! 32,0 - ~ _.§.~~- ·- .. -~3~~ - . 
Nª1 O 2,000 42,0 2, 1 8,7 91,3 
------·--·-- ----- ---------- - - ----
N°16 1,190 190,0 9,5 18,2 81,8 
Nº20 0,840 96,0 4,8 23,0 n.o 
LIMITE LIQUIDO 
95 - 100 LIMITE PLASTICO 
INDICE PLASTICO 
---- ------------
80 - 100 CLASIFICACION AASHTO 
-------- -------------------------------
sucs 
. -5ó-=ss- OBSERVACiOÑEs:---------------------------
_________ ___,, 
-----;----t----l----- -----•-----1------f-------------------------u 
N°30 0,590 180,0 9,0 32.0 68.0 25-60 
-------- ------ -·---- -- -- - ·-- -------- ·--------------------------------ti 
N°40 0,420 282,0 14,1 46.1 53.9 
.... --- -· -- ···--- ----------- - ----·-
Nº50 0,297 244,0 12.2 58.3 41 _7 10-30 
-------- --·--------------------------------------
~~-~--- - . - 0,17] ------- ------- . ···------ --------------------------------·--·--------------------
N°100 0,149 324,0 16,2 74,5 25.5 2-10 
---- ------- ------ -------- ------ ---------------------···-·-------
Nº200 0,074 138,0 6,9 81,4 18,6 0-3 
----------------------- ------ -----·- -------- -~ ----··- --·-------- ------------------------··----
PAN - 372,0 18,6 
REPRESENTACION GRAFICA 
100 
90 
<( 80 
"' <( Q. 70 
w 
:::> 60 o 
w 50 -, 
<( 
... 40 z 
w 
u 30 o:: 
o 
Q. 20 
10 
o 
-----~----l-J11-H u+----- +--- -~ ---1- --1 ¡ __ P ¿t_:- :~: 1 ¡_ --- -- ---¡ 1 _ _J -11· l--'-
___ ---i~ -1-1 1 ~,--- - ~-- --l -·- --1 ~~ -- -~ - L ·- j --t 
1 1 1 ' ' 1 J 1 1 / / 1 1 1 
--- --+- -- --r1 ·~1-- - -1 ¡_ --- - -j -==1~- q~ ljr~ ~=-;if / k/ 1 --J== L~1 =-~1. ,-]~ __ ~j !~-1-- -~;¿'/; -¡-~21=~ =~ =- =·~ J__ 11_'~1=: ['-j- J . 
; 1 : 1 ' 1 . _____ ....... 1 ' 1 1 1 1 1 1 
----1-r-1-rr'~~---- / ·-1-/1-n ¡- -- ¡-- 1-1--- ¡-- 1i1T 
------ ---:-· --·----· .... ····--· ··-- ·--~ ·-- .• --_;:::-. --· ---~ 1- - ,_ ---· - ,_ - -- -: ·-- ¡- -1- •·----! ....... ,_ 
· 
1 
--------- ___ ..---- ,1:1 1 11!1! 1 1 1 t!!I 
Nº 200 Nº 100 Nº 50 Nº 30 Nº 16 Nº 8 Nº 4 114 3/8 "1/2 "1 "2 "3 
"" 
O> (") <D O'.) O'.) <D I{) ...... _ I{) 
"" 
O'.) lllN 
...... 
"" 
o ci ~ (")_ ...... _ N N o o.ó <Ó ci ri «i o ~ N 
"" 
I{) 
~ ai N (") I{) <D ...... 
ci o ai 
Abertura en mm (escala logarítmica ) 
INGENIERO 
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1r~ii~,~~¿~~~t~~~·~ 
·h~ )•>¡.-t-;t,;;;·,:f~~¡"'.~~~~*'.~~~~)~~~~~~9?-
•ME CANICA DE SUELOS •CANTERAS • LABORATORIO •ASFALTOS 
•PROYECTO DE CARRETERAS •CONCRETOS • CIMENTACIONES •BOCATOMAS 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 
Proyecto : Desvío : 
Material : CANTERA PINTO RECODO (RIO MAYO) Calicata: 
Nº Muestra: Prof. : Fecha : 15/02/2006 
TA~~IZ 1 Abe11ura PESO PORCENTAJE ESPECIFIC. DESCRIPCION DE LA MUESTRA 
A.'iTM mm retenido retenido acumulado que pasa 
3" 76,200 4331,0 14,7 14,7 85,3 
2112" 63,500 1856,0 6,3 21,0 79,0 
Z' 50,800 1237,0 4,2 25,2 74,8 
----+----f-----'---1--~-f-----f-----f-------t------------- - --- -----
11-1_1_rz_·-!---38_,_100_, 2416,0 8,2 33.4 66.6 
11--1_" --+--25_,_400--f 3123.0 -1-0-.6-·--_44--.9-_-= 56.0 ==~~-=---- ---------=-~~- - -----
_3_14_"_-+-_19_,_05_0_, 1650,0 -~5,_6_, __ 4_9._6 ____ 50_.4_-1------1-P_ES_O_T_O_T_A_L _________ -- -~Qj1~_ ---
11'Z' 12,700 1120,0 __ 3._8_f __ 53_._4 __ 
1 
__ 4_6_,_6 _________ P_ES_~_F_RA_C_<;_IO_N ______ .. --~J:Jjl~-- ___ _ 
_ 3_18_" ______ 9._52_5-1_1_1_4_9_.o_, __ 3_.9_-f- ___ 5_7_.3_-1 __ 42_~7__ _____ __, ____________ ---···-----------~ 
1 /4" 6,350 LIMITE LIQUIDO 
----- --- --- --------- --·----- --- ·-· ----- ·- ·---- ---- -- ---- --- ------------~---- - . ·-·-
N°4 4,760 1473,0 5,0 62,3 37,7 LIMITE PLASTICO 
3,360 INDICE PLASTICO Nª6 
Nº8 
------ --- --- -- ----~---- ------ --·--- -- ·---- --- ----------------- ---- -
2,380 33.2 2.5 64,8 35,2 CLASIFICACION AASHTO 
sucs Nª10 2,000 10,6 0.8 
-~·w_=I~~ 1.190 -47.i- -i:!'_ -
N°20 _j ___ _9.840 _ _??-'~--- __ 1 ~~- __ 
Nº30 0,590 45, 1 3,4 
-----~--- -
Nº40 0,420 70,3 5,3 
-Nº50 --0.m 61,0 - -·-4.6-- -
Nº80 0,177 
Nº100 0,149 80.9 
w200- _ º·º~~ _ 34.5 ~ 
PAN - 92.8 
-- - -
6,1 
2,6 
7,0 
65.6 
69.2 
71.0 
74,4 
-- -- - - -----
79,7 
34,4 
30,8 
29.0 
25,6 
20,3 
84,3 15,7 
-·. 
90,4 9,6 
-- ··-· - ------ ---
93,0 7,0 
------ ----- ----- ------
100,0 
OBSERVACIONES : 
- -- ·- - . 
~a_v~_c~n me~cla de arena y ltmo fijo PlastlCO color 
_ 111~rr~n _ _l:a _grava _es <:ti:. co_ns~s!~~~a dura y semi dura 
__ d~ ~9rma_subredonde_~(j~}'_S_~~~9_':l~ªL_ _ _____ _ 
Existen bolones de piedra di: ~·::_ 6'', 8" _Y _1 ~" 0 
r_especti_yafT\en!e. 
Tamaño Máximo= 12" 
REPRESENTACION GRAFICA 
Nº 200 Nº 100 Nº 50 Nº 30 Nº 16 Nº8 Nº 4 1/4 3/8 "1/2 "1 "2 "3 
<{ 
U) 
<{ 
a. 
w 
::::> 
a 
w 
..., 
<{ 
1-
z 
w 
o 
o:: 
o 
a. 
20 
10 
<'1_ 
o 
<D 
o 
<X) 
(")_ 
N 
Abertura en mm ( escala logarítmica ) 
! 1 
.! j 
...-_ CO_ l()_N_ 
COOM<D 
M lO ID t-
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8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
~ Las condiciones geológicas y geomorfológicos no son las más difíciles si 
no las normales de la región, donde no hay estructura geológica que 
amenace la estabilidad de las obras del proyecto; sólo aquellas ligadas .al 
los sismos como son fallas regionales que existen en la cuenca de la faja 
sub andina. 
~ Los suelos de cimentación de las obras como las arenas, limos y 
arcillas, tienen resistencia suficiente para soportar las cargas 
generadas por los diversos componentes de las obras. 
~ Los fenómenos de origen Geotécnico de mayor incidencia en el área de 
estudios son: Falla por Corte y Asentamiento del Suelo {Capacidad 
Portante), cambios de volumen por el incremento del contenido de 
humedad. 
~ El estudio efectuado nos indica que los cimientos del tanque lmhoff se 
adecuan a la zona son zapatas rectangular o losa las misma que se 
apoyaran sobre un suelos mejorado y compactado. 
~ Para calcular la capacidad de carga, entre otros parámetros, se ha 
considerado lo siguiente: 
• Profundidad de Cimentación (Df) 
• Ancho de Cimentación (8) 
• Ángulo de fricción Interna ( <j>) 
• Cohesión ( C ) 
• Nivel freático 
Las capacidades de carga admisibles encontradas son: 
TANQUE IMHOFF O. 78 Kg/cm2 a Dt = 1.50 m 
CAMARA DE BOMBEO O. 78 Kg/cm2 a Dt = 1.50 m 
~ Los asentamientos encontrados están dentro los márgenes de tolerancia 
admisible. 
~ Los perfiles estratigráficos del sub suelo obtenidos por las calicatas 
excavadas muestran tipos de suelos: CL principalmente. 
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);;> La actividad sísmica de la zona de estudio esta vinculada a fallas 
superficiales de formación reciente, presentándose los hipocentros a 
profundidades mayores a 33 Km. 
);;> Los terrenos a excavar son suelos aluviales de los tipos de las 
arenas, limos y arcillas, los cuales se disponen en capas horizontales. 
);;> Desde el punto de vista del movimiento de tierras a realizar para 
la construcción de las obras componentes del desagüe, los terrenos a 
excavar se clasifican como TIERRA SUELTA (TN). 
);;> El suelo no presenta riesgo por ácidos, sales y otros agentes químicos; 
por lo que no necesita de cementos ni aditivos resistentes a los sulfatos y 
sales. 
);;> La compresibilidad de los suelos arcillosos CL se considera que es baja, 
por lo que no se considera asentamientos importantes del terreno, solo en 
la ubicación del tanque lmhoff se tomara las previsiones del caso por 
presentar una arcilla de alta compresibilidad hasta los 2.70 m. 
);;> No se ha encontrado aguas subterráneas en el área del pueblo, ni en la 
franja de trazo donde se ubica Pinto Recodo. 
RECOMENDACIONES 
);;> Se recomienda usar los diferentes rangos de valores para diferentes tipos 
de cimentación y tipo de obras de arte. 
);;> Se recomienda la inspección por un profesional de la especialidad de 
geotecnia, durante la excavación del cimiento del tanque lmhoff y la 
cámara de bombeo, antes de iniciar la colocación de las varillas de 
construcción de modo que se pueda, si es necesario complementar y/o 
tomar las medidas de seguridad frente algún problema no previsto. 
);;> Se recomienda el cemento de Pacasmayo que se produce en la zona 
para todas las obras de concreto simple y armado. 
);;> Los suelos usados como relleno deberán ser compactados 
adecuadamente. 
);;> Los suelos donde se instalarán las obras del proyecto predominan las 
arcillas erosionables, por lo que se recomienda un buen sellado de las 
tuberías del alcantarillado, para evitar daños por asentamientos lo cual 
produce roturas de la tubería. 
);;> Los suelos donde se instalarán las obras del proyecto son erosionables, 
por lo que se recomienda un buen sellado de l_as tuberías del 
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alcantarillado, para evitar daños como asentamientos y roturas de la 
tubería. 
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ANEXOS 
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Caicata Nº 01 . - O. 00- O. 70 .- Suelo srclloso color negro con ralees que se profundizan 
hssta los O. 70 metros. con trazas de e~ color eme~ 
suelo con olor csracterlstico. 
O. 70- 5.00 .- Suelo BtCibso inorgánico en estado natural de consistencia 
blanda, srcilla delgada con arena, plasticidad media con 73% 
de finos, LL = 32.50% ,color amarillo oscuro estrato 
uniforme, con une resistencia si corte de regular 
de compresibilkJad y expansión mediana e elevada en 
eondición satursda 
Hasta la sftura especificada no se encantró el nivel 
freático 
Calicsta Nº 02.- O. 00- O. 40. - Suelo atcilbso color negro con ralees que se profunárzan 
hasta los 0.40 metros, con trazas de arcilla color 81118rib 
suelo con olor caractarfstico. 
0.40- 5. OO. - Suelo arclloso i1orgl1nico en estado natural de consistencia 
suave, arcilla delgada con arena, plasticidad media con 52. 78% 
de finos, lL = 35% ,color amarillo oscuro uniforme 
con una resistencia al corte de regular en estado seco 
de compresiJilidad y expansión mediana a elevada en 
estado saturado 
Hasta la altura especificada no se encontró el nivel 
fre~tico 
Cafcata N• 03 .- O. 00- 0.30. - Suelo arcjloso color negro con ralees que se profundizan 
hasta bs 0.30 metros. con trazas de an::ita color amsrifo 
suelo con olor caracterlstico. 
0.30- 5.00.- Suelo arcil:>so i1orgánico en estado natural de consistencia 
suave, arcila deft;¡ada con arena, plasticidad elevada con 89. 1% 
de finos, LL = 41. 77% ,color amarilfo claro con mezcla de gravas 
areniscas cuarzosas, con una resistencia al corte de regular 
de compresibilidad y expansión mediana a elevada en 
condición saturada 
A partir de los 3.00 metros presenta un suelo rojizo 
siendo la matriz de grava con presencia de bofonerias de forma 
subredondeada la grava tiene un color blanquecino 
con trazas amarilento de cuarzo finos, de diámetros 
0 > de 2" y como tamatlo máximo 14" de fácil fracturación 
aquí se aprecia fructuaciones de las rocas en la superficie. 
Hasta la altura especificada no se encontró el nivel freático 
Cafcata N• 05. - 0.30 - 1. 50. - Suelo arel/oso color negro con ralees que se pralundizan 
hasta los 0.30 metros. con trazas de arcma color amarilo 
suelo con olor caracterfstico. 
A partir de 0.30 m. empieza un releno que es una mezcla de 
arcila color negro con trazas de arcilla anaranjado con 
olor caracterfstico y contiene materiales en descomposición 
1.50- 8.00.- Suelo arel/oso i1orgánico en estado natural de consistencia 
suave, arcila delgada con arena, plasticidad media con 71.12% 
de finos , LL = 35.30% ,color anaranjado con mezcla de arcilfas 
de color 81T18rillo y rojo, con una resistencia al corte de regular 
de compresbiidad y expansión mediana a elevada en 
condición saturada 
Hasta la altura espacificada no se encontró el nivel 
freático 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
l. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
Actividad: Agrícola O Pecuaria O Irrigación O Otros: 
1. DATOS GENERALES 
1.1 TIPO DE OBRA 
1.2 ORGANISMO EJECUTOR 
1.3 UBICACIÓN 
Localidad 
Distrito 
Provincia 
Departamento 
Región 
País 
1.4 VIAS DE ACCESO 
: SANEAMIENTO BASICO 
Pinto Recodo 
Pinto Recodo 
Lamas 
San Martín 
San Martín 
Perú 
El acceso principal al Distrito de Pinto Recodo es por vía terrestre desde la ciudad de 
Tarapoto siguiendo la carretera Fernando Belaunde Terry Tramo Asfaltado Tarapoto -
Moyobamba desviándose hacia la derecha del Km. 33 (Puente Bolivia) hacia el Distrito 
de Shanao, luego por una carretera afirmada siguiendo la margen izquierda del rió 
Mayo a 5.5 Km. Aguas arriba se encuentra el Distrito de Pinto Recodo el cual se 
comunica con sus caseríos anexos vía terrestre a través de caminos de penetración. El 
tiempo distante desde la ciudad de Tarapoto hasta el Distrito de Pinto Recodo es de 45 
minutos aproximadamente, mediante transporte publico diario de carga y pasajeros, 
servicio que es cubierto tanto por automóviles como por camionetas rurales. 
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto: "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de 
Pinto Recodo". 
El presente proyecto contempla el diseño y ejecución de las Obras que 
comprenden el un sistema de evacuación de las aguas servidas y el tratamiento 
de las aguas residuales así como son: las redes de recolección, buzones, 
conexiones domiciliarias, emisor y efluente, cámara de rejas, cámara de bombeo, 
línea de impulsión, cámara de recolección y cámara de distribución. 
Desde la estación de bombeo se llevará las aguas servidas mediante una línea de 
impulsión proyectada a una planta de tratamiento primario Tanque lmhoff y Lecho 
de Secados para luego ser descargado por medio de un efluente final al cuerpo 
receptor (río Mayo). 
3. COMENTARIOS (DE Significancia AMBIENTAL) 
El área del proyecto se ubica dentro de la zona urbana de la Localidad de Pinto 
Recodo, Distrito de Pinto Recodo, en calles ya definidas y libre de vegetación; La 
topografía de Pinto Recodo en el área del proyecto es en su mayoría plana 
teniendo una cota mínima de 560 m.s.n.m. y una máxima de 600 m.s.n.m., 
también contempla una zona con pronunciada pendiente. 
El alineamiento de las calles es en su mayoría líneas rectas, variando el ancho de 
una a otra calle. 
En la zona del casco urbano (red de recolección) el suelo es de tipo aluvial, que 
presenta en su composición arcilla mezclada con arena, en algunos sectores con 
bolonerias, en cambio en la zona de la línea del emisor el terreno es mas suave 
(arcilla-arenoso). La Localidad de Pinto Recodo se encuentra en una falda de 
colina circundada por el río Mayo. 
El proyecto no afecta significativamente a ningún Recurso Natural existente en la 
zona; pero, sin embargo, se desarrollarán todas las Medidas de Mitigación 
necesarias para la Conservación y Protección del Medio Ambiente, de acuerdo a 
las Normas y Leyes Ambientales existentes y que están asociados a los aspectos 
físicos, químicos, biológicos y humanos; las mismas que se desarrollarán en las 
fases de construcción, operación y abandono del proyecto. 
También, se tomarán las medidas de Prevención de Riesgos Laborales (Salud, 
Higiene y Salubridad), con la finalidad de salvaguardar la integridad físicas de 
nuestros trabajadores, usuarios y población en general. 
El impacto ambiental en el proceso constructivo será mínimo y limitado a la zona 
donde se instalarán las redes de alcantarillado, en cuyo subsuelo se verificará las 
instalaciones del colector y conexiones domiciliares. 
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Sin embargo una vez construido el colector, las posibilidades de exposición de 
excretas y aguas residuales en las vías públicas serán eliminados, contribuyendo 
este hecho a la salud poblacional por mejores condiciones ambientales. 
El cuadro siguiente contiene los posibles efectos de mantener la situación sin 
proyecto, lo cual conlleva a un deterioro general de la localidad. 
ACCIONES 
IMPACTANTES 
Vertimiento de aguas 
residuales sin 
tratamiento, a lo largo 
de las quebradas, río 
Mayo. 
Ausencia de 
supervisión y control 
de calidad. 
FACTORES IMPACTADOS 
Aguas Subterráneas 
- Reducción de oxigeno disuelto 
- Acumulación de materia orgánica y otros 
elementos químicos, a nivel de los suelos. 
- Salud humana, daños fisiológicos, morbilidad por 
contacto de aguas contaminadas. 
- Posibilidad de transformación química de 
contaminantes en los sistemas físicos biológicos 
generando efectos mas perjudiciales. 
- Degradación del paisaje natural. 
- Crecimiento excesivo de la vida vegetal acuática. 
- Infección de peces, ganado porcino con parásitos, 
bacterias por contacto con aguas residuales o por 
beber estas, posible vía de transmisión de 
enfermedades infectocontagiosas hacia el hombre. 
Calidad de Agua 
- Imagen Institucional. 
- Salud de Usuarios. 
- Deterioro de Infraestructura. 
- Proliferación de insectos tales como mosquitos, 
zancudos. 
- Generación de malos olores. 
Con respecto a la Salud y Medio Ambiente, los servicios de saneamiento agua y 
desagüe constituyen un binomio que no se pueden separar, razón por la cual el 
manejo incorrecto del sistema de alcantarillado, las aguas residuales que se 
dejan caer en los ríos (áreas de recreación, pesca, etc.}, sin tratamiento correcto 
previo, constituye un foco de contaminación latente, no sólo para las personas 
que transitan por estos lugares, sino también para los pobladores en general, 
animales (ganado porcino) que tienden a beber esta agua. 
Entre los efectos nocivos que la contaminación de las aguas produce, merece 
destacar las siguientes: 
• Propagación de enfermedades transmisibles. 
• Acción tóxica y carcinogenética. 
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• Incidencia sobre la producción de productos alimentarios. 
• Limitación del uso del agua con fines recreativos. 
• Reducción de las posibilidades para el uso industrial y agropecuario. 
4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES QUE DEBEN SER 
INCLUIDOS AL PROYECT01*> 
• Desarrollar Medidas de Mitigación para cada impacto sobre los factores 
afectados según el tipo de impacto que podrían generar las actividades de 
construcción. 
• Evitar retirar la cobertura herbácea de las zonas adyacentes a la obra. 
• Retirar el material excedente de la obra al finalizar la obra hacia los Botaderos 
determinados por supervisión. 
• Evitar realizar excavaciones exageradas e innecesarias que puedan ocasionar 
deslizamientos que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y 
población. 
• Implantar un programa de Educación Ambiental y Sanitaria en los diferentes 
niveles de formación educativa como a la población beneficiaria. 
• Implementar medidas preventivas de seguridad (Prevención de Riesgos 
Laborales) en la obra como: Instalación de señales informativas y preventivas y 
equipamiento del personal con todos los implementos de seguridad personal. 
<*> El organismo ejecutor del proyecto es responsable jurídico del cumplimiento de las 
recomendaciones descritas en el párrafo anterior. 
Preparado por 
Cargo 
Fecha 
Bach. Joel Padilla Maldonado 
Tesista 
Diciembre 2005 
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IMPACTO AMBIENTAL 
FICHA DE CRIBADO DEL PROYECTO 
PROYECTO Nº: ORGANISMO EJECUTOR: 
LUGAR: Localidad de Pinto Recodo RESPONSABLE DEL PROYECTO: Bach. Joel 
Padilla Maldonado 
PROYECTO: Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de 
Pinto Recodo 
FECHA : Diciembre 2005 DURACION DE IMPLEMENT ACION: 230 días 
COSTO: SI. 1 '245,806.57 
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 
( Marque los valores según calificación) 
FASES COMPONENTES AMBIENTALES !TOTAL 1 
GENERAL 
PROYECTO AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SALUD 
HUMANA 
1. Inicio o o o o o o 
2. Construcción 1 o 1 1 1 o 
3. Operación 1 o o o o o c:J! 4. Cierre o fin de obra o o o o o o 
TOTAL PARCIAL 2 o 1 1 1 o 
CLASIFICACION DE IMPACTOS Significativo : 5 
Regular : 2 
Poco : 1 
0
sin Impacto :O 
CONFRONTACION DE RESULTADOS 
Los LJ del proyecto llegan a un totLJPuntos y en consecuencia se 
requ· y presentación de: 
EIA SIMPLIFICADO EIA PROPIAMENTE dicho 
...................................................... 
························································· 
Bach. Joel Padilla Maldonado lngº Hugo Sánchez Mercado 
TESISTA ASESOR 
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11. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EN CADA FASE DEL PROYECTO 
FASES DEL 
PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 
1.TRABAJO Durante esta fase no se ocasionará ningún tipo de 
PRELIMINARES DEL Impactos al Medio Ambiente. 
PROYECTO 
2. CONSTRUCCIÓN O 
IMPLEMENTACION 
3. OPERACIÓN O 
FUNCIONAMIENTO 
- Obras Provisionales: No altera el Medio Ambiente. 
- Trabajos Preliminares: No alterará el Medio 
Ambiente. 
- Movimiento de Tierras: Se producirá emisión de 
material particulado provocando alteración temporal 
del aire y del suelo. 
- Construcción del Sistema de Alcantarillado y 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Con 
las excavaciones para la construcción de estructuras 
para la red de recolección y tratamiento de las aguas 
residuales se alterará temporalmente la estructura 
del suelo. 
- Construcción de Buzones: Se utilizara cemento, 
hormigón y agua para realizar la mezcla que será 
vaciada para el fuste y lozas de fondo y techo, 
alterando temporalmente el aire y suelo. 
- Tendido de Tubería: No alterara el Medio Ambiente. 
- Capacitación a los Usuarios: Impacto positivo, en 
vista que se .sensibilizará a la población beneficiaria 
en lo que respecta al uso del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario como a la Preservación del 
Medio Ambiente como de los Recursos Naturales 
(Agua). 
Durante esta fase, no habrá efectos negativos ni alteración 
del Medio Ambiente, pero si efectos positivos, en vista que 
estaremos mejorando el nivel de vida de la población. 
4. CIERRE 
PROYECTO 
DEL No habrá efectos negativos, ni alteraciones al Medio 
Ambiente. 
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111. DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE 
AMBIENTAL 
COMPONENTE 
AMBIENTAL 
AIRE 
AGUA 
SUELO 
FLORA 
FAUNA 
POBLACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
La alteración de la calidad del Aire puede ser generado debido a la 
emisión de material particulado y polvo debido al movimiento de 
tierras ocasionado por las excavaciones, carguío y transporte de 
material excedente hacia los botaderos, movilización y 
desmovilización de materiales y equipos, y operación de equipos 
malogrados y mala calibración de silenciadores. Así mismo se 
tomaran todas las acciones de mitigación mediante el remojo 
permanente y continuo del área 
Durante la etapa de construcción e instalación de la obra, no se 
contaminaran por ningún motivo las Aguas superficiales ni 
subterráneas, ya que no se alterara el drenaje natural que afecta la 
descarqa del acuífero como las variaciones de caudal. 
La alteración de la morfología del terreno, el perfil del suelo, la 
inestabilidad del terreno y la susceptibilidad a la erosión debido al 
movimiento de tierras y posibles voladuras será mínimo; lo que se 
mitigará con recomendaciones iniciales y finales. 
No se producirá impacto negativo hacia la flora en el área del 
proyecto. 
El proyecto no causa la alteración del HABITA T de organismos 
vivos en el área de influencia. 
Causará un impacto positivo sobre la población beneficiaria en 
vista que: 
- Se elevará el nivel de vida de los moradores. 
- Se incrementará la actividad económica local. 
- Se Incrementará el movimiento demográfico. 
- Causara un impacto socio-cultural positivo sobre toda la 
población beneficiaria, no se continuara contaminando el 
aire, los suelos, la fauna microbiana, ni las aguas 
superficiales y subterráneas, como cuando se utilizan silos o 
letrinas. 
- Se dará solución al problema actual y futuro de demanda de 
los servicios de alcantarillado sanitario. 
- Se brindará un servicio en forma permanente y de buena 
calidad. 
- Se contribuirá con el mejoramiento de la salubridad de la 
zona. 
- Se coadyuvará al control de enfermedades que se producen 
precisamente por falta de este servicio. 
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IV. RECOMENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES EN CADA FASE DEL PROYECTO 
FASE DEL 
PROYECTO 
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION 
1. ACCIONES Hacer el trazo por donde indican los planos, respetando el trazo 
PRELIMINARES DEL orinal proyecto 
PROYECTO 
2. CONSTRUCCION 
o 
IMPLEMENTACION 
3. OPERACIÓN O 
FUNCIONAMIENTO 
4.CIERRE DEL 
PROYECTO 
- Realizar desbroce sólo de las áreas por donde discurre 
el trazo del proyecto y no de las zonas circundantes. 
- Se deberá evitar el excesivo movimiento de tierras. 
- Realizar los cortes necesarios. 
- Restaurar los terrenos comprometidos a su condición 
original teniendo especial cuidado de mantener la 
morfología original. 
- Retirar y depositar en botaderos autorizados por 
Supervisión todos los materiales excedentes, los mismos 
que no deben estar al alcance de los niños. 
- Mantener todas las áreas de trabajo, limpios, seguros y 
ordenados. 
- Rellenar las zanjas de acuerdo al avance de tendido de 
las tuberías, en el tiempo más corto posible y con 
material propio de la excavación, con una compactación 
adecuada, evitando posibles hundimientos. 
- Implementar las medidas preventivas de seguridad 
laboral mediante una señalización preventivas e 
informativas y visibles, permanente en todos los frentes 
de trabajo, con la finalidad de evitar accidentes de 
trabajo que lamentar. 
- Delimitar de manera estricta las áreas de trabajo 
autorizadas, con el fin de garantizar que la intervención 
al área sea la estrictamente necesaria. 
- Implementar el Plan de Restauración y Abandono, el 
cual especifica las prácticas para la restauración de los 
suelos. 
- Proteger las área críticas durante la construcción. 
- Proporcionar implementos de seguridad a todos los 
trabajadores. 
Cumplir conveniente y estrictamente con la operación y 
mantenimiento de la obra. 
En esta fase se recomienda dar buen uso a este servicio. 
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Finalmente se concluye que el desarrollo del proyecto traerá como consecuencia la 
disminución de los costos sociales dado que el tratamiento de las aguas residuales 
permitirá una disminución considerable en la tasa de morbilidad por enfermedades 
diarreicas, parasitarias y gastrointestinales; además permitirá un gran beneficio sobre el 
medio ambiente. 
El proyecto reducirá al mínimo los impactos ambientales desde la ejecución, hasta la 
operación de los sistemas. La mitigación tendrá alcance en el medio físico, biológico y 
socio económico: 
Del medio físico, tendrá especial orientación a los problemas de erosión y estabilidad 
de la infraestructura, mediante defensa con muros de contención ribereña, planes de 
reforestación. 
Del medio biológico, no habrá afectación significativa a las condiciones naturales. 
En el medio socio económico, la eficiencia de control en las operaciones, 
mantenimiento y control de calidad, garantizará la calidad de los servicios. 
El programa de monitoreo ayudará a vigilar la eficacia de la mitigación e identificación y 
solución de nuevos problemas tan pronto como se presenten. 
Como complemento a lo indicado, de medidas preventivas, se dictarán charlas 
educativas, centradas a la conservación de recursos hídricos y naturales coordinando 
con las unidades de servicios educativos y emisoras o medios radiales o televisivos 
locales a fin de que el mensaje tenga efecto multiplicador. 
Controlar el funcionamiento correcto de las instalaciones sanitarias. 
Verificar la calidad del efluente del emisor. 
Prohibir el uso de aguas residuales sin tratar para riego. 
Coordinar con la Municipalidad respectiva a efectos de intensificar más la recogida 
de los residuos sólidos los cuales se convierten en una vía rápida de propagación 
de enfermedades diarreicas, parasitarias y gastrointestinales. 
Asimismo, durante el proceso constructivo de la obra: 
El Contratista deberá evitar cualquier tipo de molestia al vecindario, en caso de 
ocurrir cualquier observación, amonestación o multa emitida por la Municipalidad 
correspondiente, será de su entera responsabilidad. 
Deberá aplicar medidas que tiendan a minimizar las molestias al tránsito de 
vehículos y peatones en el área del proyecto y principalmente a las viviendas 
aledañas. 
El Contratista deberá gestionar y obtener los permisos y licencias necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos ante la Municipalidad de Shanao o sus diversos 
organismos. 
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EVALUACION DE PELIGRO, 
VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
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EVALUACION DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y 
RIESGOS 
l. INTRODUCCION 
Siendo la tierra, habitad del genero humano, es necesidad que todos 
conozcamos las normas de respeto a la naturaleza y el comportamiento a seguir 
frente a fenómenos hidrometeorologicos y geológico-climáticos, que se dan, 
cuando la tierra altera su ritmo; esto en nuestros días es un asunto de vida o 
muerte, por lo tanto, el ejercicio del concepto de prevención, permitirá el 
crecimiento y desarrollo sostenido. 
Ante los acontecimientos naturales intensos y/o extremos, es imprescindible 
educar a todos los sectores de la población para que conozcan las normas de 
respeto a la naturaleza y el comportamiento a seguir para salvar su vida, reducir 
la vulnerabilidad y mitigar el riesgo de las construcciones, ubicándolas en 
lugares de bajo peligro, para ello es necesario que aprenda a vivir en armonía 
con la naturaleza, escuchando sus sabias enseñanzas y no depredando las 
defensas que el planeta nos ofrece. 
11. OBJETIVO 
En la presente evaluación se estima el grado de peligro y el nivel de 
vulnerabilidad al que esta expuesta la población de la Localidad de Pinto Recodo 
como consecuencia a desastres que podrían hacer colapsar el sistema de 
alcantarillado sanitario, para que de esta manera, proponer las medidas 
preventivas especificas con el propósito de reducir los efectos negativos de los 
peligros potencialmente dañinos. 
111. ANTECEDENTES 
La Región San Martín registra en su historia numerosos desastres que han 
generado cuantiosas perdidas económicas, materiales y de vidas humanas, 
dificultando sus posibilidades de desarrollo económico, social y ambiental. 
La variedad de características geológicas, climatologicas, ecológicas, etc. que 
presenta, hacen de su territorio un escenario donde ocurren frecuentemente 
fenómenos naturales que se constituyen en amenaza para las poblaciones y 
toda su infraestructura económica-productiva, social. La dinámica del espacio 
esta caracterizada por la ocurrencia de fenómenos geodinámicos como sismos, 
huaycos, deslizamientos, desbordes e inundaciones, entre otras, cada vez mas 
frecuentes coadyuvada cada vez mas por el inapropiado manejo de los recursos 
naturales de la región. 
En el Perú y la región San Martín en particular, se ha logrado muy poco control 
efectivo sobre los procesos locales de desarrollo que involucran factores como la 
deforestación de laderas, la formación de asentamientos precarios y practicas 
231 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
deficientes de construcciones de toda índole. Sin embargo, hay evidencias 
empíricas importantes que demuestran que se puede lograr con una adecuada 
participación de actores locales como los Municipios, ONGs, Asociaciones de 
Viviendas, Comité Comunal de Defensa Civil, y muy recientemente el Programa 
de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento Ambiental (PARSSA), de los 
datos históricos recavados por pobladores de la zona indican que en el año de 
1,935 Pinto Recodo sufrió una inundación total por el desborde del Río Mayo por 
la parte alta de la Localidad, tomándose inmediatamente medidas correctivas, 
luego en 1,997 la inundación se dio por la parte baja afectando la zona del 
campo deportivo llegando el agua hasta el Jr. Bolívar, en este caso también se 
han tomado medidas de prevención para el control de erosión del borde 
izquierdo del Río Mayo con defensas ribereñas a la altura del campo de fútbol. 
IV. INFORMACIÓN GENERAL DE PINTO RECODO 
IV-1.- UBICACION 
UBICACION POLÍTICA 
Región 
Departamento 
Provincia 
Distrito 
Localidad 
UBICACIÓN GEOGRAFICA 
Latitud Sur 
Longitud Oeste 
IV-2.- ACCESIBILIDAD 
San Martín 
San Martín 
Lamas 
Pinto Recodo 
Pinto Recodo 
06º 23' 40" 
76º 37' 00" 
El acceso principal al Distrito de Pinto Recodo es por vía terrestre desde la 
ciudad de Tarapoto siguiendo la carretera Femando Belaunde Terry Tramo 
Asfaltado Tarapoto - Moyobamba desviándose hacia la derecha del Km. 33 
(Puente Bolivia) hacia el Distrito de Shanao, luego por una carretera afirmada 
siguiendo la margen izquierda del rió Mayo a 5.5 Km. Aguas arriba se encuentra 
el Distrito de Pinto Recodo el cual se comunica con sus caseríos anexos vía 
terrestre a través de caminos de penetración. El tiempo distante desde la ciudad 
de Tarapoto hasta el Distrito de Pinto Recodo es de 45 minutos 
aproximadamente, mediante transporte publico diario de carga y pasajeros, 
servicio que es cubierto tanto por automóviles como por camionetas rurales. 
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IV-3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 
ASPECTOS FISICOS, CLIMATOLOGICOS Y TOPOGRÁFICOS 
- ALTITUD.- La altitud de Pinto Recodo oscila entre los 560 y 600 m.s.n.m 
aproximadamente. 
CLIMA.- La Localidad de Pinto Recodo es de clima típico de la zona selva 
alta, cálido-húmedo, presentando temperaturas que varían entre un máximo 
de 27°C y un mínimo de 19ºC, con una temperatura media de 21ºC. En lo 
que respecta a las precipitaciones pluviales, se presentan a través de casi 
todo el año, siendo los meses de Noviembre a Abril los meses donde se 
registran mayores precipitaciones pluviales tanto en intensidad como en 
frecuencia alcanzando una precipitación media anual de 1800 mm. 
- TOPOGRAFÍA.- La topografía en el área del proyecto en su mayoría es plana 
teniendo una cota mínima de 560 m.s.n.m. y una máxima de 600 m.s.n.m., 
también contempla una zona con pronunciada pendiente. 
ASPECTOS ECONOMICOS 
La población de Pinto recodo esta considerada como muy pobre, y en cuanto a 
sus labores productivas un 83% se dedica ala agricultura, 10% a la ganadería, 
5% al comercio y un 2% a la extracción de madera. 
ASPECTOS SOCIALES 
POBLACIÓN.- La Localidad de Pinto Recodo cuenta con una población de 
1196, habitantes. 
SERVICIOS BÁSICOS.- Cuenta con un sistema de abastecimiento de agua 
potable, energía eléctrica, teléfonos comunitarios, señal de radio, señal de 
televisión con circuito cerrado. 
- EQUIPO DE GESTION.- Pinto Recodo cuenta con equipo de gestión que 
esta presidido por el Señor Arnulfo Ramírez Dávila (alcalde), sus regidores y 
personal de apoyo integrado por los trabajadores Javier Zumaeta (Tesorero) 
y el Señor Llender Pisco Angulo. 
- VIVIENDA.- La mayoría de las viviendas no reúne las condiciones mínimas 
de edificaciones modernas por no haber sido edificadas con criterios técnicos 
adecuados y Ode acuerdo a la normatividad vigente. 
IV-4.- HIDROGRAFIA 
La población de Pinto recodo se desarrolla a orillas del Río Mayo (margen 
izquierda) el mismo que entrega sus aguas al río Huallaga que pertenece a la 
vertiente del Atlántico que a su vez entrega sus aguas al Río Marañon en el 
departamento de Loreto, este ultimo es dominante en la cuenca. 
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IV-5.- SITUACIÓN ACTUAL 
- Se verificó trabajos de protección ribereña en la parte alta de la población. 
- Se verificó trabajos de protección contra la erosión del borde en la zona del 
campo deportivo. 
- Se verificó la existencia de un dren de aguas pluviales que fractura el borde 
izquierdo de la Localidad (Colindante con el Río Mayo). 
V. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 
NULO 
BAJO 
- TIPO DE PELIGRO 
- TIPO DE PELIGRO NATURAL : 
NATURAL 
INUNDACIÓN 
V-1.- FACTORES PRESENTES EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO EN 
LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
Nº FACTOR PRESENTE SI NO 
01 ANTECEDENTES X 
02 ALTAS PRECIPITACIONES X 
03 RESPUESTA INMEDIATA DEL RIO A X 
PRECIPITACIONES 
04 EMBALSAMIENTO DE QUEBRADAS ADYACENTES X 
05 DESLIZAMIENTO EN PARTE ALTA X 
06 FUIERTE PENDIENTE DE TERRENO EN PARTE ALTA X 
07 ABERTURA DE TERRENO X 
08 PUENTE CERCANO A LA CAPTACIÓN X 
09 FUERTE EROSIÓN EN RIBERA DEL RIO X 
10 TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL Y ROCAS X 
PROBABILIDAD DE PELIGRO= 5/10 = 0.50 
La probabilidad de Peligro en caso de inundación es del 50% 
V-2.- ESTRATIFICACIÓN DE MAGNITUDES DEL PELIGRO 
TIPO DE SIGNO PROBABILIDAD DEL 
PELIGRO PELIGRO(%) 
PN 00.00 
PB 01 -30 
MEDIANO PM 31-60 
ALTO PA 61 -100 
En base a la estratificación presente, se determina que es un PELIGRO 
MEDIANO (PM), en caso de ocurrencia de una inundación en la población de 
Pinto Recodo. 
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VI. DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
Nº 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
En base a la visita de campo y a la información recopilada se determino las 
vulnerabilidades natural, física, económica, social, política, científica y técnica, 
ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional, se genera la siguiente 
matriz general. 
Vl-1.- MATRIZ GENERAL DE COMPOSICIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
VULNERABILIDAD VB VM VA TOTAL 
VALOR 2 3 4 
NATURAL 1 
FISICA 3 
ECONOMICA 3 
SOCIAL 1 
POLITICA 1 
CIENCIA Y TECNICA 2 
IDEOLOGICA 1 
CULTURAL 2 
EDUCATIVA 3 
ECOLOGICA 1 
INSTITUCIONAL 2 
OTAL 20 
ROM E DIO 1.82 
Vl-2.- ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
VULNERABILIDAD SIMBOLO MAGNITUD 
NULA VN 0-1 
BAJA VB 1-2 
MEDIANA VM 2-3 
ALTA VA 3-4 
Según el promedio obtenido del cuadro anterior (1.82) la Localidad de Pinto 
Recodo tiene una VULNERABILIDAD BAJA (VB). 
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VII. EVALUACION DE RIESGO 
De la evaluación del peligro y vulnerabilidad se determina la siguiente matriz 
cuadrada. 
PA 
PM 
PB 
PN 
VN VB VM VA 
Como resultado de interceptar un peligro mediano con una vulnerabilidad baja, 
se obtiene en RIESGO BAJO EXISTENTE por encontrarse encima de la línea 
quebrada diagonal que representa el nivel de protección. 
VIII. CONCLUSION 
De la Evaluación se concluye que el Sistema de Alcantarillado Sanitario a 
construirse tiene un RIESGO BAJO EXISTENTE ante la ocurrencia de una 
inundación. 
IX. RECOMENDACIONES 
Se mitigará hasta anular el riesgo en forma sostenida si se implementan las 
recomendaciones estructurales y no estructurales. 
IX-1.- MEDIDAS DE ORDEN ESTRUCTURAL 
Mantener la defensa ribereña en el borde izquierdo del Río Mayo, en la parte 
alta, y en lo posible levantarlos por lo menos 1.50 metros por encima del nivel 
actual desde el Jr. Bolívar, hasta el Jr. Atahualpa en una longitud mínima de 
75 metros. 
Mantener la defensa ribereña en el borde izquierdo del Río Mayo, 
levantándolo por lo menos 2.00 metros por encima del nivel actual (zona del 
campo deportivo), desde el borde de la carretera de acceso hasta el Jr. 
Lamas, en una longitud mínima de 150.00 metros. 
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Desviar la cuneta de evacuación de aguas pluviales del Jr. Progreso que 
fractura el borde izquierdo del Río Mayo (zona del Campo Deportivo). 
IX-2.- MEDIDAS DE ORDEN NO ESTRUCTURAL 
La población de la Localidad de Pinto Recodó debe organizarse con la 
activación del Comité Distrital de Defensa Civil. 
Desarrollar simulacros de evacuación en caso de inundaciones y/o sismos, 
señalar los lugares y zonas seguras de la población. 
La población deberá organizarse para desarrollar trabajos de forestación, 
defensa ribereña. 
Realizar trabajos de capacitación para prevenir y mitigar daños en la 
población e infraestructura. 
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PROPUESTA DE EDUCACION 
SANITARIA 
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PROPUESTA DE EDUCACIÓN SANITARIA 
EN AGUA Y SANEAMIENTO 
l. CONCEPTOS BÁSICOS E IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
SANITARIA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
• SALUD 
Según la OMS, salud es "el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad o la invalidez". 
Otros autores consideran que la salud no puede definirse como un estado "estático", 
por cuanto representa una situación relativa, variable, dinámica, producto de todos los 
factores de la vida social sobre la población y el individuo, cuando estos factores son 
favorables a la ecología individual. 
De acuerdo con esta idea, se definiría a la salud como "un proceso social, en su origen, 
que tiene repercusiones ecológicas en el ambiente de vida de la comunidad, y que 
finalmente produce en el individuo, según las circunstancias (favorables negativas), el 
estado ecológico de salud o el desequilibrio ecológico que llamamos enfermedad. 
En este concepto de salud hay varios aspectos a considerar: 
el estado de salud no puede ser absoluto, porque es inseparable del ambiente 
ecológico y social de la comunidad, el cual es esencialmente variable, 
principalmente por la actividad del hombre; también el hombre es un ser 
esencialmente variable; 
no existe, por la misma razón, un límite neto entre la salud y la enfermedad, sino 
grados de expresiones diversas mezcladas; 
en el concepto de salud, hay por lo menos 3 componente a considerar: un 
componente subjetivo (bienestar); otro objetivo (capacidad para la función); un 
tercero de tipo psico-ecológico-social (adaptación biológica, mental y social del 
individuo). 
No podemos hablar de salud sin dejar de hablar del ambiente, el cual constituye el 
medio físico (geografía, clima, etc), biológico, químico, cultural y psico-social en que 
viven los seres vivos, es decir el medio en el cual se desarrollan y establecen 
justamente las relaciones sociales y ecológicas que permiten la vida en la tierra. 
El ambiente natural y social en que vive el hombre es muy complejo, variable, 
dinámico, de tal forma que, sobre todo, por las mismas actividades del hombre, en él se 
encuentran elementos favorables, neutros y elementos extraños a nuestra biología, lo 
cual complica todo el proceso de adaptación absoluta, en otras palabras, lo hace 
dificultoso. 
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PUNTOS DE VISTA DE LA SALUD: 
Existen algunos puntos de vista que definen a la salud de manera diferente: 
FISIOLOG/CO: (Funcional), "Estado de equilibrio y armonía funcional completo, lo cual 
se traduce en un silencio orgánico". 
ECOLOGICO: (Triada Ecológica), "Estado de equilibrio entre el agente el huésped; 
cuando este equilibrio se rompe se produce la enfermedad" 
SOCIO - POLITICO: "La salud-enfermedad no se puede entender al margen de las 
desigualdades socio económicas y de la distribución de poder; no pueden dejarse de 
lado los aspectos socio políticos; se definiría a la salud como un proceso colectivo, 
cuya conservación requiere de estrategias de desarrollo integral. 
AMBIENTAL: Equilibrio ecológico entre el hombre y su medio ambiente para el 
bienestar total. 
• SANEAMIENTO BÁSICO 
Para poder entender claramente el entorno de lo que vamos a tratar, intentaremos 
previamente enfocar nuestra atención en el concepto de saneamiento. 
Algunos autores consideran que el saneamiento se ocupa de realizar intervenciones 
para reducir la exposición de la población a enfermedades mediante la provisión de un 
ambiente limpio donde vivir y de las medidas para interrumpir el ciclo de la enfermedad. 
Generalmente incluye la disposición o manejo higiénico de excrementos humanos y 
animales, basura y aguas residuales, control de enfermedades transmitidas por 
vectores y provisión de instalaciones para la higiene personal y de la vivienda. El 
saneamiento incluye comportamiento e instalaciones que conjuntamente posibilitan un 
ambiente higiénico, como la disposición de excretas, el abastecimiento de agua, 
comportamientos de higiene, alcantarillado, residuos sólidos e incluso residuos de 
centros de salud. 
Cada vez con mayor frecuencia, los profesionales del sector saneamiento comprenden 
que esta definición debe ampliarse; el término saneamiento se refiere a un proceso 
mediante el cual la gente demanda, construye y mantiene un ambiente higiénico y sano 
para ellos mismos al crear barreras que previenen la transmisión de enfermedades. 
El Saneamiento Ambiental, como una rama de la salud pública, se encarga del estudio 
y el control de todos aquellos factores del ambiente que ejercen influencia sobre la 
salud, alterando o tendiendo a alterar el equilibrio ecológico entre el hombre y su medio 
ambiente; le corresponde abarcar problemas que comprenden, desde la vivienda hasta 
el suelo y la atmósfera total, participando para ello en acciones que tienden a la 
preservación del ambiente de posibles desequilibrios ecológicos ocasionados casi 
siempre por la actividad del hombre, así como en acciones que tienden a la corrección 
del ambiente para recuperar el equilibrio ecológico cuando éste ha sido perturbado. 
Otros autores conceptualizan al Saneamiento Ambiental como la ciencia que enseña la 
forma de mejorar, conservar o eliminar los factores ambientales que rodean al hombre 
240 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
impidiendo la transmisión de enfermedades; como el arte de promover la salud 
mediante el control de factores ambientales dentro del cual vivimos, como pueden ser: 
• Factores físico químicos: el agua que bebemos, el aire que respiramos. 
• Factores geográficos: la región en que vivimos, con sus accidentes y 
configuraciones del terreno. 
• Factores sociales: el bajo nivel de vida, el centro de trabajo, el hacinamiento. 
Algunos indicadores de saneamiento: 
Provisión de servicios de abastecimiento de agua potable. 
Manejo y disposición sanitaria de aguas servidas y excretas, urbanas y rural. 
Vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano. 
Manejo de residuos sólidos y aseo urbano. 
Higiene y protección de alimentos. 
Control de artrópodos y roedores. 
Mejoramiento de la vivienda y asentamientos humanos urbanos y rurales. 
Saneamiento de locales de servicios públicos (escuelas, hospitales, sala de 
espectáculos, edificios públicos). 
Saneamiento de lugares de recreo y turismo, incluyendo playas, zonas de 
camping, balnearios y piscinas (públicas y particulares). 
Saneamiento en los servicios de transporte marítimo, aéreo, terrestre (puertos, 
aeropuertos, terrapuertos, medios de transporte). 
Control de zoonosis. 
Saneamiento en el desarrollo urbano y rural (servicios básicos, recreo, etc.) 
Como podemos observar, de estos indicadores algunos se acomodan perfectamente 
en los ámbitos urbanos; otros en cambio, están íntimamente vinculados a la zona rural, 
que es el motivo de nuestro tema. 
El Saneamiento Básico se encarga necesariamente de aquellos factores que son 
indispensables o básicos para la conservación de la salud, como son el agua potable o 
agua para consumo humano y la adecuada disposición de excretas. 
El principal uso que le damos al agua (consumo, preparación de alimentos, limpieza y 
aseo personal) nos exige que ésta sea de calidad, ya que bien puede darnos la vida 
como llevarnos a la muerte; igualmente la adecuada disposición de excretas sirve de 
barrera primaría para prevenir que éstas contaminen el medio ambiente, factor 
fundamental en la reducción de enfermedades diarreicas. 
• SANEAMIENTO RURAL 
El concepto de Saneamiento Rural nos lleva a pensar en algo más amplio que 
solamente el saneamiento básico, pues incluye otros aspectos que posibilitan mejorar 
sustancialmente las condiciones de vida de la población rural. 
Algunos de estos aspectos y que consideramos son indispensables para lograr un 
adecuado saneamiento rural son: 
Mejorar el saneamiento básico: agua potable y disposición adecuada de 
excretas. 
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Adopción de medidas de higiene de la vivienda: aseo, orden, mejoramiento de la 
estructura, ventilación, iluminación y distribución de espacios en la vivienda. 
Control y manejo higiénico de alimentos y de los desperdicios (basuras). 
Control de insectos, roedores y separación de animales domésticos de los 
ambientes intradomiciliarios. 
Partiendo de ello, podemos conceptualizar al saneamiento rural como un conjunto de 
actividades llevadas a cabo en el medio rural, respetando los hábitos, formas, 
idiosincrasia, valores y costumbres de esta población, que permiten mejorar, conservar 
o eliminar aquellos factores que se encuentran en el medio ambiente y que rodean al 
hombre evitando las enfermedades, hay que tener en cuenta que contempla incluso 
aspectos que van más allá del Saneamiento Básico. 
La estrategia general que plantea el PROPI LAS para las intervenciones en agua y 
saneamiento contemplan abordar estos aspectos en su conjunto, es decir con la 
implementación integral de una Educación Sanitaria debidamente validada, se tratarán 
medidas básicas de prevención, las que han sido agrupadas en 4 grandes ejes 
temáticos: 1) lavado de manos con agua y jabón o ceniza; 2) uso y mantenimiento de la 
letrina; 3) disposición de residuos sólidos y aguas grises; y, 4) consumo de agua 
segura. 
• IMPORTANCIA: 
Durante mucho tiempo, los planificadores de proyectos han enfatizado en la 
construcción de infraestructura de agua y saneamiento, con la finalidad de reducir la 
contaminación del agua y del ambiente, evitando de alguna manera la transmisión de 
enfermedades diarreicas; sin embargo, esto no ha sido suficiente, y se ha demostrado 
que la mejoras en cuanto a infraestructura no garantizan la solución al problema si es 
que no van acompañados de un sistema educativo que refuerce los conocimiento pre-
existentes y analice, conjuntamente con el usuario, que las mejoras tecnológicas 
necesitan de nuevos y mejores hábitos sanitarios para que los resultados en la salud 
de la población sean efectivos. 
Es fundamental entender que la educación sanitaria constituye uno de los principales 
factores para poder lograr los objetivos y el impacto de los proyectos de agua y 
saneamiento, y que además necesita recrearse, incorporando enfoques diferentes que 
permitan y faciliten la adopción de hábitos y comportamientos sanitarios adecuados en 
la población. 
Otro aspecto básico es el abordaje integral de la intervención, es decir que es 
indispensable la acción concertada entre la comunidad, municipalidades distritales, el 
Ministerio de Salud y otras instituciones privadas, para asegurar la sostenibilidad de las 
intervenciones y a la vez ampliar las coberturas, colaborar para una buena 
administración, operación y mantenimiento y la práctica permanente de los hábitos de 
higiene por todos los miembros de la comunidad. 
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11. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
• PROPÓSITO: 
Contribuir a mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la población 
participante de los proyectos de agua y saneamiento. 
• OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar con las familias participantes en el proyecto nuevos conocimientos y 
prácticas adecuadas en el manejo del agua en el hogar, la adecuada disposición de 
excretas y aguas servidas e higiene personal. 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Las mujeres y los niños se lavan las manos con agua y jabón o ceniza después de 
defecar y orinar. 
Las familias usan letrina y la mantienen adecuadamente. 
Las familias disponen adecuadamente de los residuos sólidos y de las aguas grises. 
Las familias estarán en condiciones de conservar el agua segura para su consumo. 
111. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS: 
• ENFOQUES METODOLÓGICOS 
Las iniciativas educativas en Salud e Higiene han permitido lograr algunos resultados, 
no obstante estudios realizados en la zona, demuestran que los enfoques y las 
metodologías utilizadas para el abordaje del proceso si bien logran generar nuevos 
conocimientos, no se traducen en actitudes y prácticas. Se requiere de nuevos 
enfoques que permitan un posicionamiento más rápido y potente de los mensajes, de 
tal manera que se garantice su efectividad de los procesos educativos, entre ellos se 
ha considerado: 
v' Mercadeo Social 
Propone incorporar la lógica publicitaria que utilizan las empresas privadas para lograr 
la venta de sus productos o servicios, identificando para ello, las necesidades y 
expectativas de la población objetivo (mercado), para definir el valor agregado que los 
comportamientos propuestos (producto), tienen para responder a estas necesidades en 
términos económicos o sociales. Supone entonces "vender" las ventajas, beneficios o 
valor agregado de los comportamientos sanitarios, más que los comportamientos en sí 
mismos. 
243 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
Ejm. mucha gente compra jabón o jaboncillo no porque reconoce la composición del 
producto o su efecto en la destrucción de microorganismos sino porque suaviza y deja 
el cuerpo con un olor agradable . 
./ Respuesta a la demanda 
Plantea que el proceso de educación para Vivir Mejor debe responder a una necesidad 
expresada por la población a quien se dirige el proceso educativo, y no así a los 
intereses de las instituciones. Es así que la propuesta plantea promover la participación 
activa de las familias para elegir las opciones que sean más factibles para mejorar sus 
condiciones de vida y comportamientos sanitarios, promoviendo la innovación y la 
flexibilidad con aportes compartidos entre la familia y el proyecto . 
./ Constructivismo 
Se basa en que el conocimiento es el resultado de la acción constructiva de la persona 
en relación con su medio. Esta producción del conocimiento sucede en contextos 
reales con tareas auténticas que favorecen la apropiación y el uso de los nuevos 
conocimientos, impulsando la reflexión activa y consciente respecto a cuando, dónde y 
porqué es adecuado utilizar un determinado procedimiento según sean las condiciones 
existentes. 
En este sentido esta propuesta pretende desarrollar una nueva forma de abordar los 
procesos de educación en salud e higiene desde una perspectiva positiva de 
mejoramiento de condiciones y calidad de vida, promoviendo indirectamente la 
adopción de comportamientos sanitarios que les permiten obtener una ganancia para 
vivir mejor . 
./ Género 
La comunidad no es un grupo homogéneo, está conformada por grupos diferentes que 
tienen distintas prioridades. Es difícil y quizá no es realista esperar consenso sobre 
ciertos temas, sin embargo deberán identificarse estos grupos, investigar sus puntos de 
vista e involucrarlos en forma activa en el proyecto. 
Las mujeres, frecuentemente son las principales encargadas de trasportar el agua y 
usarla, de igual modo tienen mucha influencia en la salud de sus hijos y sus familias, 
sin embargo como grupo no están involucradas en forma adecuada en la toma de 
decisiones y en la planificación de los procesos educativos. 
Las consideraciones de género no son simplemente de discriminación en contra de las 
mujeres. Se refiere al hecho de que hombres y mujeres tienen roles diferentes que 
originan necesidades y prioridades diferentes, si no se comprende esto y los 
obstáculos para su participación se pueden hacer supuestos incorrectos. 
La propuesta se orienta a buscar la equidad en la asunción de tareas y 
responsabilidades entre los integrantes de las familias, especialmente en aquellas 
relacionadas con el agua y el saneamiento. 
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• ESTRATEGIAS MUL TISECTORIALES, CONCERTACIÓN ASOCIO, ETC. 
La estrategia principal que contempla la propuesta es el ingreso al tema educativo a 
partir del interés concreto de las propias familias en relación de los temas de manejo 
del agua, saneamiento e higiene. 
La estrategia para el desarrollo de la educación sanitaria se basa en el trabajo conjunto 
del responsable de la ejecución, el ministerio de Salud, el promotor de salud y los 
docentes de los centros educativos, los que asumirán funciones diferenciadas, las que 
se complementarán para el logro de los objetivos planteados. 
Estas funciones se resumen en: 
Contratista: su responsabilidad será desarrollar el proceso educativo a familias 
conjuntamente con el PROMSA y en coordinación estrecha con el establecimiento de 
salud y el centro educativo de la comunidad. 
Promotor de Salud: elegido por la comunidad será capacitado por establecimiento de 
salud con el apoyo del proyecto, para adquirir nuevos conocimientos en agua, 
saneamiento e higiene, así como para desarrollar y fortalecer sus capacidades en el 
manejo de metodologías y materiales educativos. Participará directamente en la 
educación a las familias y asumirá posteriormente el seguimiento y reforzamiento de la 
educación sanitaria. Una forma de incentivar su trabajo puede ser el realizar las 
prácticas demostrativas en su vivienda, de tal forma que pueda constituirse en un 
ejemplo para las familias de la comunidad. 
Docente: desarrollará los contenidos de educación sanitaria con los niños mediante la 
ejecución de proyectos educativos, en el marco de la Estructura Curricular Básica 
vigente para la Educación Primaria. 
Establecimiento de Salud: apoyarán en el proceso de supervisión de las actividades 
que realiza el contratista en la comunidad. Además, a través del trabajo comunitario, 
brindarán educación a las familias donde se han registrado casos de EDA para 
promover el saneamiento intradomiciliario. 
• METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS. 
Dentro de algunas metodologías complementarias para facilitar el desarrollo de la 
propuesta, tenemos las siguientes: 
1. Privilegio de Ja visita domiciliaria: 
De las experiencias desarrolladas se concluye que la efectividad de las 
intervenciones educativas es mayor cuando se produce una relación inter personal 
"cara a cara" con las familias a través de las visita domiciliarias. Por esto, la 
metodología para el desarrollo de la educación sanitaria se fundamentará en una 
relación directa e individualizada con las familias participantes en el proyecto, 
considerando el contexto específico de cada una de ellas. 
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2. Acceso a la información 
La población participante es básicamente rural, con un significativo índice de 
analfabetismo y escaso acceso a información. Se propone ampliar la información 
disponible en las familias como un mecanismo para mejorar las expectativas 
respecto a las condiciones de vida y salud. 
El programa contiene elementos básicos sobre estilos de vida saludables, hábitos 
adecuados de higiene, así como las mejoras a las cuales conlleva la aplicación de 
los mismos en sus vidas y los beneficios que pueden lograr con la adopción de 
ciertos comportamientos o prácticas. 
3. Competencia y premiación 
Se ha observado que en las comunidades rurales se han instalado de manera 
natural diversas formas de competencia que constituyen un motivo para la 
organización y conjunción de esfuerzos; entre los ejemplos más frecuentes tenemos 
las competencias deportivas y los concursos en las fiestas patronales. 
La propuesta seguirá esta dinámica, propiciando la competencia entre los grupos de 
trabajo, a través de distintos tipos de estímulo como reconocimiento a las familias 
más emprendedoras o a la sección más limpia en el caso de las escuelas. Se 
estimulará el intercambio y las pasantías en las casas modelos, promoviendo la 
sana competencia. 
4. Visualización del valor agregado del cambio 
El Proceso de Educación para Vivir Mejor considerará en todo momento la 
presentación concreta y objetivable del valor agregado del cambio que se plantee 
adoptar, constituyendo el aspecto central en el análisis y planteamiento de 
soluciones, así como en el diseño de materiales educativos. 
5. Participación comunitaria. 
Con la finalidad de garantizar los resultados deseados y generar las bases que 
permitan la continuidad del proceso más allá del proyecto, las familias deberán 
participar directa y protagónicamente en todo el desarrollo del proceso educativo. 
Así mismo, en el monitoreo y evaluación de los compromisos asumidos para las 
mejoras a través de las familias que cada grupo elige sus representantes 
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IV. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN: 
• INTENSIVA 
Con una duración aproximada de siete meses, donde el contratista asume la 
responsabilidad del proceso, acompañado del promotor de salud. El contratista va 
transfiriendo paulatinamente los conocimientos y metodologías para la ejecución de la 
educación sanitaria al promotor. 
• SEGUIMIENTO 
Dura aproximadamente tres meses; a partir de la conclusión de la fase intensiva; en 
este período el promotor tiene a su cargo las tareas de educación sanitaria a las 
familias con la supervisión compartida del contratista y del personal de salud. 
• REFORZAMIENTO 
Tendrá una duración promedio de dos meses, durante el cual el promotor asumirá el 
seguimiento y reforzamiento a las familias, bajo la supervisión del personal de salud. 
En esta fase, el contratista realizará la evaluación de los efectos logrados con el 
proceso educativo: 
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Evaluación Intennedia 
fase de~ 
Re1Qnamien~ 
fas.,ede-
~~~mBeFD~O: 
Visitas 
domiciliarias 
focal izadas 
Visitas 
domiciliarias de 
seguimiento 
PASOS 
Cuidándonos para 
vivir mejor 
PAS04 
Mejorando los alrededores 
de la casa 
PAS03 
Mejorando 
nuestra cocina 
PAS02 
Motivando a la 
comunidad para vivir 
PASO 1 
Línea de Base 
Evaluación de 
efecto 
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01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
Tarieta 0001 Costo al 09/03/2006 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito PINTO RECODO 
ltem 
01.00.00 
01.01.00 
01.01.01 
01.01.02 
01.01.03 
01.02.00 
01.02.01 
01.02.02 
01.03.00 
01.03.01 
01.03.02 
01.03.03 
01.03.04 
01.03.05 
01.03.06 
01.03.07 
01.03.08 
01.03.09 
01.03.10 
01.03.11 
01.03.12 
01.03.13 
01.03.14 
01.03.15 
01.03.16 
01.03.17 
01.03.18 
01.03.19 
01.03.20 
01.03.21 
01.03.22 
01.03.23 
01.03.24 
01.03.25 
01.03.26 
01.03.27 
01.03.28 
01.03.29 
01.03.30 
01.03.31 
01.04.00 
01.04.01 
01.04.02 
02.00.00 
02.01.00 
02.01.01 
02.01.02 
02.01.03 
02.01.04 
02.01.05 
02.01.06 
02.01.07 
02.01.08 
02.01.09 
02.01.10 
02.02.00 
02.02.01 
02.02.02 
Descripción Unidad Metrado 
RED DE RECOLECCION 
OBRAS PROVISIONALES 
CASETA Y ALMACEN 
CARTEL DE OBRA 3.60rnx4.80rn 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO, REDES DESAGUE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJA CIEQUIPO H=1.25 TN 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=1.50 TN 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=2.00 TN 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=2.50 TN 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=3.00 TN 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=3.50 TN 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=4.00 TN 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=4.50 TN 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=5.00 TN 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.70 TN 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.80 TN 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.90 TN 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.70 TN/SR 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.80 TN/SR 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.90 TN/SR 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=3.00 TN 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=3.50 TN 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=4.00 TN 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=4.50 TN 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=5.00 TN 
PROTECCION DE TUBERIA 0.20rn ENCIMA CLAVE TUBO 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.70*1.25rn 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.70*1.50rn 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.70*2.00rn 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.80*2.50rn 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.80*3.00rn 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.80*3.50rn 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90*4.00rn 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90*4.50rn 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90*5.00rn 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
TUBERIAS 
SUMINISTRO INSTALACION T-PVC-UF/L D=160rnrn 
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DSG D=160rnrn 
BUZONES 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
M2 
UNO 
GLB 
M2 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M3 
M 
M 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=1.25rn M3 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=1.50rn M3 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=2.00rn M3 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=2.50rn M3 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=3.00rn M3 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=3.50rn M3 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=4.00rn M3 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=4.50rn M3 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=5.00rn M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
CONSTRUCCION DE BUZONES 
BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=1.25 TN 
BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=1.50 TN 
UNO 
UNO 
92.25 
1.00 
1.00 
3,516.50 
3,516.50 
574.40 
174.40 
286.10 
535.50 
538.20 
376.60 
355.90 
334.05 
321.55 
1,034.90 
1,450.30 
1,011.50 
1,034.90 
1,450.30 
1,011.50 
538.20 
376.60 
355.90 
334.05 
321.55 
3,496.70 
574.40 
174.40 
286.10 
535.50 
538.20 
376.60 
355.90 
334.05 
321.55 
215.72 
3,516.50 
3,516.50 
63.10 
9.56 
4.07 
9.91 
5.84 
53.81 
38.06 
8.50 
56.29 
311.41 
23.00 
3.00 
Precio 
35.51 
764.12 
5,879.99 
2.58 
0.79 
8.14 
9.78 
13.06 
16.04 
28.08 
32.11 
37.44 
43.21 
48.84 
1.61 
1.77 
2.00 
6.35 
8.32 
10.30 
13.43 
13.74 
14.10 
14.53 
14.94 
6.85 
7.25 
8.71 
11.57 
12.34 
13.87 
16.18 
19.35 
21.38 
22.74 
5.58 
Parcial Subtotal 
3,275.80 
764.12 
5,879.99 9,919.91 
9,072.57 
2,778.04 11,850.61 
4,675.62 
1,705.63 
3,736.47 
8,589.42 
15,112.66 
12,092.63 
13,324.90 
14,434.30 
15,704.50 
1,666.19 
2,567.03 
2,023.00 
6,571.62 
12,066.50 
10,418.45 
7,228.03 
5,174.48 
5,018.19 
4,853.75 
4,803.96 
23,952.40 
4, 164.40 
1,519.02 
3,310.18 
6,608.07 
7,464.83 
6,093.39 
6,886.67 
7,141.99 
7,312.05 
1,203.72 227,424.05 
45.98 161,688.67 
Total 
1.03 3,622.00 165,310.67 414,505.24 
20.83 
23.80 
26.06 
31.26 
41.14 
41.65 
52.07 
59.50 
69.42 
5.58 
1,314.37 
227.53 
106.06 
309.79 
240.26 
2,241.19 
1,981.78 
505.75 
3,907.65 
1,737.67 12,572.05 
1,149.33 26,434.59 
1, 193.44 3,580.32 
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01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
0001 Costo al 09/03/2006 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS 
Tarjeta 
Distrito PINTO RECODO 
ltem 
02.02.03 
02.02.04 
02.02.05 
02.02.06 
02.02.07 
02.02.08 
02.02.09 
02.02.10 
03.00.00 
03.01.00 
03.01.01 
03.02.00 
03.02.01 
03.02.02 
03.02.03 
03.02.04 
03.02.05 
03.03.00 
03.03.01 
04.00.00 
04.01.00 
04.01.01 
04.01.02 
04.02.00 
04.02.01 
04.02.02 
04.02.03 
04.02.04 
04.02.05 
04.02.06 
04.02.07 
04.02.08 
04.02.09 
04.02.10 
04.02.11 
04.03.00 
04.03.01 
04.03.02 
05.00.00 
05.01.00 
05.01.01 
05.01.02 
05.02.00 
05.02.01 
05.02.02 
05.02.03 
05.03.00 
05.03.01 
05.03.02 
05.03.03 
Descripción Unidad Metrado 
BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=2.00 TN 
BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=2.50 TN 
BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=3.00 TN 
BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=3.50 TN 
BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=4.00 TN 
BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=4.50 TN 
BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=5.00 TN 
ENTR./SALD. TUBERIA A BUZON +DADO ºC 0.50X0.50m 
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO, REDES DESAGUE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60X0.80X7.00 mts 
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 
CAMA DE ARENA 0.10x0.60 TN/SR 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.60X0.80m 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
INST ALACION DOMICILIARIA 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
M 
M 
M2 
M 
M 
M3 
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO T PVC 0=110 UNO 
mm 
EMISOR Y EFLUENTE 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=1.25 TN 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=5.00 TN 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.70 TN 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.90 TN 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.70 TN/SR 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.90 TN/SR 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=5.00 TN 
PROTECCION DE TUBERIA 0.20m ENCIMA CLAVE TUBO 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.70x1 .25m 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90x5.00m 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
TUBERIAS 
SUMINISTRO INSTALACION T-PVC-UF/L D=200mm 
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DSG D=200mm. 
CAMARA DE REJAS 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJAS 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADOS 
CONCRETO CICLOPEO F°C=140 KG/CM2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
M2 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M3 
M 
M 
M2 
M2 
M3 
M2 
M3 
M2 
M3 
M2 
1.00 
2.00 
1.00 
8.00 
5.00 
1.00 
6.00 
98.00 
1,841.00 
1,841.00 
1,104.60 
1,841.00 
1,841.00 
92.96 
263.00 
264.12 
330.15 
173.00 
157.15 
173.00 
157.15 
173.00 
157.15 
157.15 
330.15 
173.00 
157.15 
216.25 
329.40 
329.40 
5.00 
5.00 
8.02 
3.91 
10.03 
3.91 
0.46 
2.08 
Precio 
1,408.37 
1,794.19 
1,903.34 
1,984.35 
2,102.94 
2,137.33 
2,253.14 
Parcial Subtotal 
1,408.37 
3,588.38 
1,903.34 
15,874.80 
10,514.70 
2,137.33 
13,518.84 
Total 
54.82 5,372.36 84,333.03 96,905.08 
0.79 1,454.39 1,454.39 
24.61 45,307.01 
4 .65 5, 136.39 
2.80 5,154.80 
3.20 5,891.20 
5.58 518.72 62,008.12 
260.35 68,472.05 68,472.05 131,934.56 
2.58 
0.79 
8.14 
51.06 
1.61 
2.00 
6.35 
10.30 
14.94 
6.85 
7.25 
22.74 
5.58 
681.43 
260.82 942.25 
1,408.22 
8,024.08 
278.53 
314.30 
1,098.55 
1,618.65 
2,347.82 
2,261.53 
1,254.25 
3,573.59 
1,206.68 23,386.20 
52.53 17,303.38 
1.10 362.34 17,665.72 41,994.17 
2.58 
0.79 
46.05 
1.54 
5.58 
18.87 
208.64 
26.75 
12.90 
3.95 
369.32 
6.02 
55.97 
73.78 
95.97 
55.64 
16.85 
431.31 
225.39 
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Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
Cliente 
····························· 
Tarjeta 0001 Costo al 09/03/2006 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito PINTO RECODO 
ltem Descripción Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal Total 
05.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05.04.01 CONCRETO FºC=175 KG/CM M3 2.72 321.39 874.18 
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 12.69 32.90 417.50 
05.04.03 ACERO F"y= 4200 KG/CM2 KG 224.03 4.08 914.04 2,205.72 
05.05.00 ACCESORIOS 
05.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO M 1.75 8.58 15.02 
05.05.02 PARRILLA METALICA 0=1/2' UNO 1.00 130.00 130.00 145.02 
05.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
05.06.01 T ARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 10.50 23.55 247.28 247.28 3,271.57 
06.00.00 CAMARA DE BOMBEO 
06.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3.14 2.58 8.10 
06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 2.54 0.79 2.01 
06.01.03 CERCO ALAMBRE, COL. MAD. 6"X6"C/3M M 80.00 15.82 1,265.60 1,275.71 
06.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 7.89 46.05 363.33 
06.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 8.20 1.54 12.63 
06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 9.86 5.58 55.02 430.98 
06.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
06.03.01 SOLADOS M2 2.54 18.87 47.93 
06.03.02 CONCRETO CICLOPEO FºC=140 KG/CM2 M3 0.15 208.64 31.30 
06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.40 26.75 37.45 116.68 
06.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
06.04.01 CONCRETO FºC175 KG/CM2 M3 2.97 321.39 954.53 
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.20 32.90 269.78 
06.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 196.68 4.08 802.45 2,026.76 
06.05.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE 'BOMBEO GLB 1.00 10,590.00 10,590.00 
INCL. ACCESORIOS 
06.05.02 ESCALERA TIPO MARINERO M 2.75 8.58 23.60 10,613.60 
06.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
06.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 15.55 23.55 366.20 366.20 14,829.93 
07.00.00 LINEA DE IMPULSION 
07.01.00 TUBERIA PVC REFORZADA INCL. ACCESORIOS M 125.40 30.14 3,779.56 
07.02.00 ANCLAJE DE MADERA GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 4,779.56 
08.00.00 CAMARA DE RECOLECCION 
08.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 3.14 2.58 8.10 
08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 2.54 0.79 2.01 10.11 
08.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
08.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 6.62 46.05 304.85 
08.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 17.25 1.54 26.57 
08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 8.28 5.58 46.20 377.62 
08.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
08.03.01 SOLADOS M2 2.54 18.87 47.93 47.93 
08.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
08.04.01 CONCRETO FºC=175 KG/CM M3 2.93 321.39 941.67 
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.93 32.90 524.10 
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Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
Cliente ............................. Tarjeta 0001 Costo al 09/03/2006 
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ltem Descripción Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal Total 
08.04.03 ACERO F"y= 4200 KG/CM2 KG 288.78 4.08 1,178.22 2,643.99 
08.05.00 ACCESORIOS 
08.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO M 2.50 8.58 21.45 21.45 
08.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
08.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 14.70 23.55 346.19 346.19 3,447.29 
09.00.00 CAMARA DE DISTRIBUCION 
09.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.77 2.58 4.57 
09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 1.33 0.79 1.05 5.62 
09.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
09.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 2.52 46.05 116.05 
09.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 7.76 1.54 11.95 
09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 3.15 5.58 17.58 145.58 
09.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
09.03.01 SOLADOS M2 1.33 18.87 25.10 25.10 
09.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
09.04.01 CONCRETO FºC175 KG/CM2 M3 1.43 321.39 459.59 
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.06 32.90 265.17 
09.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 153.99 4.08 628.28 1,353.04 
09.05.00 ACCESORIOS 
09.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO M 1.80 8.58 15.44 15.44 
09.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
09.06.01 T ARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 7.76 23.55 182.75 182.75 1,727.53 
10.00.00 TANQUE IMHOFF 
10.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 123.74 2.58 319.25 
10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 82.44 0.79 65.13 
10.01.03 CERCO ALAMBRE, COL. MAD. 6"X6"C/3M M 128.15 15.82 2,027.33 2,411.71 
10.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
10.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 105.33 46.05 4,850.45 
10.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 135.53 1.54 208.72 
10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 131.66 5.58 734.66 5,793.83 
10.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
10.03.01 SOLADOS M2 16.58 18.87 312.86 312.86 
10.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
10.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 36.67 376.31 13,799.29 
10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 219.93 32.86 7,226.90 
10.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FºY=4200kG/CM2 KG 3,413.88 5.74 19,595.67 40,621.86 
10.05.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
10.05.01 TUBERIAS DE 160mm M 25.00 47.38 1,184.50 
10.05.02 YEE DE 160mm PZA 2.00 32.26 64.52 
10.05.03 CODO DE 90º DE 160mm PZA 2.00 29.84 59.68 
10.05.04 CODO DE 45º DE 160mm PZA 2.00 29.84 59.68 
10.05.05 NIPLE DE 160mm PZA 4.00 29.84 119.36 
10.05.06 VALVULA DE COMPUERTA DE 160mm PZA 2.00 879.61 1,759.22 
10.05.07 CANASTILLA DE ALUMINIO DE 160mm PZA 1.00 391.09 391.09 
10.05.08 BAFLE DE MADERA 20"x2"x3.50m UNO 2.00 50.00 100.00 3,738.05 
10.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
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Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
Cliente . . ... .... .. . . . .. ......... .. .. Tarjeta 0001 Costo al 09/03/2006 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito PINTO RECODO 
ltem 
10.06.01 
11.00.00 
11.01.00 
11.01.01 
11.01.02 
11.02.00 
11.02.01 
11.02.02 
11.02.03 
11.02.04 
11.03.00 
11.03.01 
11.04.00 
11.04.01 
11.04.02 
11.04.03 
11.05.00 
11.05.01 
11.05.02 
11.05.03 
11.06.00 
11.06.01 
Descripción 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
LECHO DE SECADOS 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJAS 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
FILTRO DE ARENA Y PIEDRA 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADOS 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ACERO ESTRUCTURAL FºY=4200kG/CM2 
TUBERIAS Y ACCESORIOS 
TUBERIA PVC DE 200mm 
CODOS PVC DE 200 mm 
TEES PVC SAP DE 200 mm 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 13.92% 
UTILIDAD 10% 
SUBTOTAL 
l.G.V. 19% 
PRESUPUESTO TOTAL 
Unidad Metrado 
M2 
M2 
M2 
M3 
M2 
M2 
M3 
M2 
M3 
M2 
KG 
M 
UNO 
UNO 
M2 
236.84 
187.00 
150.00 
308.40 
267.25 
134.66 
385.50 
336.00 
47.44 
159.78 
2,793.98 
5.00 
6.00 
2.00 
310.52 
Precio 
23.55 
2.58 
0.79 
46.05 
1.54 
17.06 
5.58 
18.87 
376.31 
32.86 
5.74 
50.48 
32.26 
31.84 
23.55 
Parcial Subtotal Total 
5,577.58 5,577 .58 58,455.89 
482.46 
118.50 600.96 
14,201.82 
411.57 
2,297.30 
2,151.09 19,061.78 
6,340.32 6,340.32 
17,852.15 
5,250.37 
16,037.45 39, 139.97 
252.40 
193.56 
63.68 509.64 
7,312.75 7,312.75 72,965.42 
844,816.24 
117,598.42 
84,481.62 
1,046,896.28 
198,910.29 
============== 
1,245,806.57 
SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTICINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS Y 571100 NUEVOS SOLES 
TESIS "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad .de Pinto Recodo" 
AUTOR Bach. Joet Padilla Maldonado 
SUSTENTACION DE METRADOS 
255 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor. Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
01.00.00 RED DE RECOLECCION 
01 01 00 OBRAS PROVISIONALES 
PARTIDA 01.01.01 CASETA Y ALMACEN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES 
Caseta 
Al macen 
N"VECES 
1 
1 
PARTIDA 01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.6om•4.80m 
GRAHCO 
ESPECIFICACIONES NºVECES 
1 
LARGO(m] 
1.50 
10.00 
LARGO(ml 
PARTIDA 01.01.03 TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) 
1 
01 02 00 TRABAJOS PRELIMINARES 
PARTIDA 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) 
Red de Recolector 1 3,516.50 
PARTIDA 01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) 
Red de Recolector 1 3,516.50 
01 03 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANCHO(m 
1.50 
9.00 
ANCHO(m) 
ANCHO(m) 
ANCHO(m) 
1.00 
ANCHO(m) 
PARTIDA 01.03.01 EXCAVAC. DE ZANJA CIEQUIPO H= 1.25 TN a=0.70m. 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) 
TRAMO Longitud 
Amba Abajo Tramo(m) 
5 6 44.50 1 44.50 
6 7 44.50 1 44.50 
11 12 58.50 1 58.50 
12 13 38.50 1 38.50 
7 19 78.50 1 78.50 
23 19 62.50 1 62.50 
19 20 43.50 1 43.50 
15 16 46.00 1 46.00 
16 21 76.10 1 78.10 
20 21 31.30 1 31.30 
18 20 -48.50 1 48.50 
PARTIDA 01.03.02 EXCAVAC. DE ZANJA C/EQUIPO H= 1.50 TN a=0.70m. 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m} 
TRAMO Longitud 
Aniba Abao Tramo(m) 
13 14 61.00 1 61.00 
17 22 57.50 1 57.50 
21 22 55.90 1 55.90 
PARTIDA 01.03.03 EXCAVAC. DE ZANJA C/EQUIPO H= 2.00 TN a=0.70m. 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES lARGO{m) ANCHO{m) 
TRAMO longitud 
Aniba Abajo Tramo(m) 
1 2 70.60 1 70.60 
8 2 33.50 1 33.50 
6 2 49.00 1 49.00 
22 14 26.00 1 26.00 
10 4 48.50 1 48.50 
4 11 58.50 1 58.50 
ALTO(m] 
ALTO(ml 
ALTO(m) 
ALTO(m) 
ALTO(m) 
ALTotm] 
ALTO(m} 
ALTO{m) 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIALM2 TOTALM2 
2.25 
90.00 92.25 
UNO UNO 
METRAOO METRADO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
1.00 1.00 
UNO GLB 
METRADO METRADO 
PARCIALGLB TOTALGLB 
1.00 1.00 
UNO M2 
METRADO METRA DO 
PARCIALM2 TOTALM2 
3516.50 
3,516.50 
UNO ML 
METRADO METRADO 
PARCIAlM2 TOTALML 
3,516.50 3,516.SO 
UNO M 
METRA DO METRAOO 
PARC1ALM TOTALM 
44.50 
44.50 
58.50 
38.50 
78.50 
62.50 
43.50 
46.00 
78.10 
31.30 
4850 574.40 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
61.00 
57.50 
55.90 174.40 
UNO M 
METRADO METAAOO 
PARC1ALM TOTALM 
70.60 
33.50 
49.00 
26.00 
48,50 
58.50 286.10 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantartllado Sanitarto en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor. Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
PARTIDA 01.03.04 EXCAVAC_ DE ZANJA C/EQUIPO H= 2.50 TN a=0.80m. 
GRAFtcO 
ESPEC1F1CAClONES N"VECES LARGO(m) ANCHOfm\ ALTO(m) 
TRAMO Loogitud 
Arriba Abajo Tramo{m) 
9 3 38.50 1 38.50 
7 3 53.50 1 53.50 
21 27 88.65 1 88.65 
22 28 97.70 1 97.70 
27 33 72.25 1 72.25 
28 27 43.80 1 43.80 
34 33 33.80 1 33.80 
41 4{l 23.30 1 23.30 
PARTIDA 01.03.04 EXCAVAC. DE ZANJA C/EQUIPO H= 2.50 TN a=0.80m. 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N.,VECES LARGOfml ANCHO(m} ALTO(m) 
TRAMO longitud 
Amba Aba;,, Trnmo(m) 
28 29 26.30 1 26.30 
31 30 29.20 1 29.20 
34 35 28.50 1 28.50 
PARTIDA 01.03.05 EXCAVAC. DE ZANJA CIEQUIPO H= 3.00 TN a=O.BOm. 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
TRAMO longitud 
Arriba Abajo Tramo(m) 
2 3 48.80 1 48.80 
3 4 76.00 1 76.00 
20 26 87.80 1 87.80 
14 29 100.60 1 100.60 
24 30 38.50 1 38.50 
25 26 43.50 1 43.50 
37 36 41.90 1 41.90 
41 42 30.10 1 3010 
43 42 27.50 1 27.50 
49 47 43.50 1 43.50 
PARTIDA 01.03.06 EXCAVAC. DE ZANJA C/EOUIPO H= 3.50 TN a=0.90m. 
GRAFICO 
ESPECIFICACK>NES H°VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
lRAMO longitud 
Arriba 
-·· 
Tramo(m) 
38 39 58.00 1 56.00 
33 40 75.30 1 75.30 
29 30 29.70 1 29.70 
28 34 70.00 1 7000 
34 41 73.30 1 73.30 
29 35 70.30 1 70.30 
PARTIDA 01.03.07 EXCAVAC. DE ZANJA C/EQUIPO H= 4.00 TN a=0.90m 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO<ml ANCHO(m\ ALTOíml 
TRAMO Longitud 
Amba 
-·· 
Tramo(m) 
27 26 49.50 1 49.50 
35 3S 27.40 1 27.40 
35 42 74.80 1 74.80 
30 3S 69.60 1 69.60 
3S 43 74.70 1 74.70 
43 48 59.90 1 59.90 
PARTIDA 01.03.08 EXCAVAC. DE ZANJA C/EOUIPO H= 4.50 TN a=0.90m 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
TRAMO longitud 
""""' 
Abajo Tramo(m) 
40 45 57.20 1 57.20 
33 32 61.25 1 61.25 
40 39 71.40 1 71.40 
41 46 57.40 1 57.40 
42 47 58.50 1 58.50 
48 47 28.30 1 28.30 
UNO M 
METRAOO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
38.50 
53.50 
88.65 
97.70 
72.25 
43.80 
33.80 
23.30 
UNO M 
METRADO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
26.30 
29.20 
28.50 
535.50 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
48.8.0 
76.00 
87.80 
100.60 
38.50 
43.50 
41.90 
30.10 
27.50 
43.50 
538.20 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
58.00 
75.30 
29.70 
70.00 
73.30 
70.30 
376.60 1450.30 
UNO M 
METRAOO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
49.50 
27.40 
74.80 
69.60 
74.70 
59.90 
355.90 
UNO M 
METRADO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
57.20 
61.25 
71.40 
57.40 
58.50 
28.30 
334.05 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Auto~ Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha:Marzo del 2006 
PARTIDA 01.03.09 EXCAVAC. DE ZANJA C/EQUIPO H= 5.00 TN a=0.90m 
GRAFtcO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
TRAMO l.ongOUd 
Ambo Abajo Tramo(m) 
26 32 67.70 1 67.70 
32 39 73.40 1 73.40 
39 44 54.20 1 54.20 
47 46 29.40 1 29.40 
46 45 19.20 1 19.20 
45 44 77.65 1 77.65 
PARTIDA 01.03.10 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA A= O. 70TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN"VECES ILARGO{m) fANCHOfml IALTOlm) 
1 1 1 1,034.90 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.11 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA A= O.SOTN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES fN"VECES flARGO(m) fANCHO(m) fALTO(m) 
1 1 1 1,450.30 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.12 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA A= 0.90TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN"VECES ltARGO(m) IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 1011.5 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.13 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10-0.70TN!SR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ILARGO(m) IANCHO(m) IALTO(ml 
1 1 1 1,034.90 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.14 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.60 TN/SR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES INª VECES ILARGO{m) IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 J 1,450.30 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.15 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10"0.90 TN/SR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN"VECES ILARGO(m) IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 1,011.50 1 r 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.16 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=3.00TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ILARGO(ml IANCHO(m) IALTO(ml 
1 1 1 538.20 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.17 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=3.50TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ILARGO{m) IANCHO(m) (ALTO(m) 
1 1 1 376.60 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.18 ENTIBADO ZANJA C/MAOERA H=4.00TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ltARGO(m) IANCHO(m) !ALTO(m} 
1 1 1 355.90 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.19 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=4,50TN 
GRAFlCO 
ESPECIFICACIONES fN"VECES ILARGO(m) IANCHO(m) IALTO(ml 
1 1 1 334.05 1 1 
1 l 1 1 
PARTIDA 01.03.20 ENTIBADO ZANJA C/MAOERA H=5.00TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ILARGO(m} IANCHO{m} IALTO(m) 
1 1 1 321.55 1 1 
1 1 1 1 
UNO M 
METRADO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
67 70 
73.40 
54.20 
29.40 
19.20 
77.65 
321.55 
UNO M 
METRADO METRAOO 
PARCIAL M TOTALM 
1,034.90 
1,034.90 
UNO M 
METRAOO METRADO 
PARCJALM TOTALM 
1,450.30 
1,450.30 
UNO M 
MEmAOO METRADO 
PARCJALM TOTALM 
1,011.50 
1,011.50 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
1,034.90 
1,034.90 
UND M 
METRADO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
1.450.30 
1,450.30 
UND M 
METRADO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
1,011.50 
1,011.50 
UND M 1 
METRADO METRADO 1 
PARCJALM TOTAL M 
538.20 
538.20 1 
UNO M 1 
METRADO METRADO 1 
PARCIAL M TOTALM 
376.60 
376.60 1 
UND M 
METRADO METRAOO 
PARCJALM TOTALM 
355.90 
355.90 
UND M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
334.05 
334.05 
UNO M 
METRAOO METRADO 
PARCIALM TOTAL M 
321.55 
321.55 
HOJA DE METRADOS 
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Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
PARTIDA 01.03.21 PROlECCION DE TUBERIA 020m ENCIMA CLAVE TUBO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN"VECES ILARGO{m) IANCHO(m) IALTO(m} 
1 1 1 3,496.70 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.22 RELLENO COMP. CIPLANCHA V\8. 0.70'"1.25m 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES (N°VECES ILARGO(ml IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 574.40 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.23 RELLENO COMP. CfPLANCHAVIB. 0.70*1.50m 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN"VECES ILARGO(m) IANCHO(ml IALTO(m) 
1 1 1 174.40 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.24 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIS. O. 70*2.00m 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ILARGO(m) IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 286.10 1 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 01.03.25 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIS. 0.80'>2.50m 
GRAFJCO 
ESPECIFICACIONES N"VECES lARGO(m} ANCHO(m} AlTOíml 
1 535.50 
PARTIDA 01.03.26 RELLENO COMP. C/PlANCHA VIB. 0.00·3.00m 
GRAFICO 
ESPEC!FlCACIONES N"VECES LARGO(ml ANCHO!ml ALTO(m) 
1 538.20 
PARTIDA 01.03.27 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90•3.50m 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
1 376.60 
PARTIDA 01.03.'28 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90•4.00m 
GRAFICO 
ESPECIFfCACIONES N-VECES t..ARGO(m) ANCHO{m) AlTO(m) 
1 355.90 
PARTIDA 01.03.29 RELLENO COMP. CIPU\NCHA VIB. 0.90"4.50m 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
1 334.05 
PARTIDA 01.03.30 RELLENO COMP. e/PLANCHA VIS. o.so·s.oom 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO{m) 
1 321.55 
PARTIDA 01.03.31 ELIMINACION DE MAlERIAL EXCEDENlE 
GRAFICO 
ESPEClFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO{m) AlTOlm\ 
AREA TUBER!A. 1 0.0182415 1 3,496.70 
1 1,034.90 0.70 0.10 
1 1,450.30 080 0.10 
1 1,011.50 0.90 0.10 
UNO M 
METRA DO METRA DO 
PARCIALM TOTALM 
3,496.70 
.J,496.70 
UNO M 
METRADO METRAOO 
PARCIAL M TOTAL M 
574.40 
574.40 
UNO M 
METRAOO METRAOD 
PARCIALM TOTALM 
174.-4 
174.40 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTAL M 
286.10 
286.10 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIAL M TOTALM 
535.50 
535.50 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIAL M TOTALM 
538.20 
538.20 
UNO M 
METRAOO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
376.60 
376.60 
UNO M 
METRADO METRAOO 
PARClALM TOTALM 
355.90 
355.90 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIAL M TOTALM 
334.05 
334.05 
UNO M 
METRADO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
321.55 
321.55 
UNO M3 
METRADO METRAOO 
PARCIA1.M3 TOTAL M3 
63.79 
72.44 
116.02 
91.04 
215.72 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitalio en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
01 04 00 TUBERIA 
PARTIDA 01.04.01 SUMINISTRO INSTALACION T-f'VC-UF/l Q;.160mm 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES lARGOfml ANCHO<ml ALTO(m) 
TRAMO Longitud 
""""' 
Abaja Tramo(m) 
5 6 44.80 1 44.80 
6 7 44.80 1 44.80 
11 12 58.80 1 58.80 
12 13 38.80 1 38.80 
7 19 78-80 1 76.80 
23 19 62.80 1 62.80 
19 20 43.80 1 43.80 
15 16 46.30 1 46.30 
16 21 78.40 1 78.40 
20 21 31.60 1 31.60 
18 20 48.80 1 48.80 
13 14 61.30 1 61.30 
17 22 57.80 1 57.80 
21 22 56.20 1 56.20 
1 2 70.90 1 70.90 
8 2 33.80 1 33.80 
6 2 49.30 1 49.30 
22 14 26.30 1 26.30 
10 4 48.80 1 48.80 
4 11 58.80 1 58.80 
9 3 38.80 1 38.80 
7 3 53.80 1 53.80 
21 27 88.95 1 88.95 
22 28 98.00 1 98.00 
27 33 72.55 1 72.55 
28 27 44.10 1 44.10 
34 33 34.10 1 34.10 
41 40 23.60 1 23.60 
28 29 26.90 1 26.90 
31 30 29.50 1 29.50 
34 35 28.80 1 28.80 
2 3 49.10 1 49.10 
3 4 76.30 1 76.30 
20 26 88.10 1 88.10 
14 29 100.90 1 100.90 
24 30 38.80 1 38.80 
25 26 43.80 1 43.80 
37 36 42.20 1 42.20 
PARTIDA 01.04.01 SUMINISTRO INSTALACION T-PVC-UFIL D=160mm 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"'VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
41 42 30.40 1 30.40 
43 42 27.80 1 27 80 
49 47 43.80 1 43.80 
38 39 58.30 1 58.30 
33 40 75.60 1 75.60 
29 30 30.00 1 30.00 
28 34 70.30 1 70.30 
34 41 73.60 1 73.60 
29 35 70.60 1 70.60 
27 26 49.80 1 49.80 
35 36 27.70 1 27.70 
35 42 75.10 1 75.10 
30 36 69.90 1 69.90 
36 43 75.00 1 75.00 
43 48 80.20 1 60.20 
40 45 57.50 1 57.50 
33 32 61.55 1 61.55 
40 39 71.70 1 71.70 
41 46 57.70 1 57.70 
42 47 56.80 1 58.80 
46 47 28.60 1 28.60 
26 32 68.00 1 68.00 
32 39 73.70 1 73.70 
39 44 54.50 1 54.50 
47 46 29.70 1 29.70 
46 45 19.50 1 19.50 
45 44 77.95 1 77.95 
PARTIDA 01.04.02 PRUEBA HIDRAUUCA TUBERIA OSG D::160mm 
GRAFICO 
ESPECl~ICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
1 3,516 50 
UNO M 
METRAOO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
44.80 
44.80 
58.80 
38.80 
7RBO 
62.80 
43.80 
46.30 
78.40 
31.60 
48.80 
61.30 
57.80 
56.20 
70.90 
33.80 
49.30 
26.30 
48.80 
5880 
38.80 
53.80 
88.95 
98.00 
72.55 
44.10 
34.10 
23.60 
26.90 
29.50 
28.80 
49.10 
76.30 
88.10 
100.90 
38.80 
43.80 
42.20 2019.20 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIAlM TOTAl M 
30.40 
27.80 
43.80 
58.30 
75.60 
30.00 
70.30 
73.60 
70.60 
49.80 
27.70 
75.10 
69.90 
75.00 
60.20 
57.50 
61.55 
71.70 
57.70 
58.80 
28.60 
68.00 
73.70 
54.50 
29.70 
19.50 
77.95 
1,497.30 3,516.50 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIAL M TOTALM 
3,516.50 3,516.50 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor: Bach_ Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
02.00.00 BUZONES 
02 01 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARTIDA 02.01.01 EXCAVACION DE ZftNJA CIRCULAR PIBUZONES H=1.25 MTS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES AREA(M2) ANCHO(m) ALTO(m) 
Area Circufar 3 1416'"1"2=1. 76715 
3.1416"r2= 1.76715 23 1.77 1.55 
H=1.25+0.20 L.fondo+0.10solado=1.55mts 
PARTIDA 02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=1 50 MTS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES AREA(M2) ANCHO(ml ALTO(m) 
AreaCircular 
3.1416*r2= 1.76715 3 1.77 1.80 
H=1.50+0.20 Lfondo+0.10solado=1.00mts 
PARTIDA 02.01.03 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PIBUZONES H=2.00 MTS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES AREA{M2) ANCHO(m) ALTOtml 
Area Circular 
3.1416*r2= 1.76715 1 1.77 2.30 
H=2.00i-0.20 Uondo-+0.10solado=2.30mts 
PARTIDA 02.01.04 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PIBUZONES H=2.50 MTS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES AREA(M2) ANCHOfm) ALTO<m) 
Arna Circular 
3.1416"r2= 1.76715 2 1.77 280 
H=2.50+0.20 l:fondo-+0.10solado=2.80mts 
PARTIDA 02.01.05 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PIBUZONES H=3.00 MTS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N°VECES AREA(M2) ANCHO(m\ ALTO(m) 
Area Circular 
3.1416'12= 1.76715 1 1.77 3.30 
H=3.00-t0.20 l.fondo+Q.10solado=3.30mts 
PARTIDA 02.01.06 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=3.50 MTS 
GRAACO 
ESPECIFICACIONES NO VECES AREA{M2) ANCHO(m\ ALTO(m) 
Areaeircular 
3.1416"12= 1.76715 8 1.77 3.80 
H=3.S0+0.20 L.fonclo+0.1 Osolado=3.80mls 
PARTIDA 02.01.07 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PIBUZONES H=4.00 MTS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NªVECES AREA(M2) ANCHO(m) ALTO(m) 
Atea Circular 
3.1416'12= 1.76715 5 1.77 4.30 
H=4.00+0.20 Lfondo+0.10solado=4.30mts 
PARTIDA 02.01.08 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR ?/BUZONES H=4.50 MTS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES 1-rVECES AREA(M2\ ANCHO{ml ALTO(m) 
AreaCircular 
3.1416*r2= 1.76715 1 1.77 4.80 
H=4.50-t0.20 UondCtl--0.10solado=4.80mts 
PARTIDA 02.01.09 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=S.00 MTS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES AREA{M2) ANCHO(m) ALTO{m) 
Araa Circular 
3.1416*r2= 1.76715 6 1.77 5.30 
tt=S.00+-0.20 l.fondo+0.10sofado=5.30mts 
PARTIDA 02.01.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES lARGOCm\ ANCHO(m\ ALTO(ml 
Volumen Excavado +25% 
de esponjamieto 1 249.13 1.25 
02.02.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 
PARTIDA 02.02.01 BUZONES DE CONCRETO 0=1.20 H=1.25TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES M°VECES LAR:GO(m) ANCHO(ml ALTO(m) 
B<aones 
1,5,6,8,9, 10, 11, 12,13, 15,16,17, 18, 19 1 23.00 
20,21 ,22,23,24 ,25,31,37 ,38,49 
UNO M3 
METRADO METRAOO 
PARCIAL M3 TOTALM3 
63.10 
63.10 
UNO M3 
METRADO METRAOO 
PARCIALM3 TOTALM3 
9.56 
9.56 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIALM3 TOTALM3 
4.07 
4.07 
UNO M3 
METRADO METRAOO 
PARCIALM3 TOTALM3 
9.91 
9.91 
UNO M3 
METRAOO METRAOO 
PARCIALM3 TOTALM3 
5.84 5.84 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIAL M3 TOTALM3 
53.81 
53.81 
UNO M3 
METRAOO METRADO 
PARCIAL M3 TOTALM3 
38.06 38.06 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIALM3 TOTALM3 
8.50 8.50 
UNO M3 
METRAOO METRADO 
PARClALM3 TOTALM3 
56.29 56.29 
249.13 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIALM3 TOTALM3 
311.41 
311.41 
UNO UNO 
METRADO METRADO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
23.00 23.00 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha:Marzo del 2006 
PARTIDA 02.02.02 BUZONES DE CONCRETO 0=1.20 H=1.50TN 
GRAFICO 
ESPECIFICAClONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) 
B=nes 
7,22, buzon de recoleccion 1 3.00 
PARTIDA 02.02.03 BUZONES DE CONCRETO 0=1.20 H=2.00TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHOfm} 
e~ 
14 1 1.00 
PARTIDA 0202.04 BUZONES DE CONCRETO D=1.20 H=2.50TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) 
Buzones 
2,4 1 2.00 
PARTIDA 02.02.05 BUZONES DE CONCRETO 0=1.20 H=3.00TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) 
B=nes 
28 1 1.00 
PARTIDA 02.02.06 BUZONES DE CONCRETO 0=1.20 H=3.50TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGOlm) ANCHOCml 
Buzones 
3,27,29,33,34,35,40,41 1 8.00 
PARTIDA 02.02.07 BUZONES DE CONCRETO 0=1.20 H=4.00TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO{m) ANCHO(m) 
Buzones 
30,36,42,43,48 1 5.00 
PARTIDA 02.02.08 BUZONES DE CONCRETO 0=1.20 H=4.50TN 
GRAFICO 
ESPECIFICAClONES N<'VECES LARGO(m) ANCHO(m) 
Buzones 
26 1 1.00 
PARTIDA 02.02.09 BUZONES DE CONCRETO 0=1.20 H=5.00 TN 
GRAFlCO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) 
·~-32,39,44,45,46,47 1 6.00 
PARTIDA 02.02.10 ENTRADNSALD. TUBERIA A BUZON +DADO Cº 0.SOX0.50 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGOlm\ ANCHO{m) 
Buzones 
2 49.00 
03.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03 01.00 OBRAS PRELIMINARES 
PARTIDA 03.01.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO, REDES DESAGUE 
GRAFICO 
ALTO(m) 
AlTOfm) 
ALTO(m) 
ALTO(m) 
ALTOlml 
ALTO(m) 
ALTO(m) 
ALTO(m) 
ALTO(m) 
ESPECIFICACIONES IN°VECES ILARGOfml IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 1 
Red Conexiones domiciliarias 1 1 1 1,841.00 1 1 
03 02 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARTIDA 03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60X0.80X7.00m 
GRAF!CO 
ESPECIFICACIONES NºVECES lARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
263 7.00 
UND UND 
METRADO METRADO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
3.00 3.00 
UNO UNO 
METRADO METRADO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
1.00 1.00 
UNO UNO 
METRA OC METRAOO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
2.00 2.00 
UNO UNO 
METRADD METRADO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
1.00 1.00 
UNO UNO 
METRADO METRADO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
8.00 8.00 
UNO UNO 
METRAOO METRAOO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
5.00 5.00 
UNO UNO 
METRADO METRAOO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
1.00 1.00 
UNO UNO 
METRAOO METRADO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
6.00 6.00 
UNO UNO 
METRAOO METRAOO 
PARCIAL UNO TOTAL UNO 
98.00 
98.00 
UNO ML 
METRAOO METRADO 
PARCIALM2 TOTAL M2 
1,841.00 1,841.00 
UNO Ml 
METRAOO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
1,841.00 1,841.00 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalaclon del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
PARTIDA 03.02.02 REFINE Y NIVELACJON EN TERRENO NORMAL 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
263 7.00 0.60 
PARTIDA 03.02.03 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10·0.ao TN/SR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGOCm} ANCHO(m) ALTO(m) 
263 7.00 
PARTIDA 03.02.04 RELLENO COMP. e/PLANCHA VIB. 0.60X0.80m 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES tARGO(m) ANCHO(m} ALTO(m} 
263 7.00 
PARTIDA 03.02.05 ELIMINACtON DE MATERIAL EXCEDENTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
AREA TUBERIA- 1 0.009503 1 1,841.00 
1 1.841.00 0.60 0.10 
03 03 00 INSTALACIONES DOMICILIARIAS 
PARTIDA 03.03.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARIUADO T PVC D=110mm 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES CANTIDAD ANCHO(m) ALTOfm) 
263 1.00 
04 00 00 EMISOR Y EFLUENTE 
PARTIDA 04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGOfm) ANCHO(ml ALTO(m) 
1 330.15 0.80 
PARTIDA 04.01.02 TRAZOS. NIVELES Y REPLANTEO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES lARGO{m) ANCHO{m) ALTO(m) 
1 330.15 
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARTIDA 04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=1.25 TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHOfml ALTOlm\ 
TRAMO Longitud 
Aniba Abajo Tramo(m) 
B.recolec c. dtstrlb. 10.00 1 10.00 
c. distrlb T.lmhoff 8.00 1 8.00 
T.lmhoff efluente 155.00 1 155.00 
PARTIDA 04.02.02 EXCAVACION DE ZANJA CIEQUIPO H=S.00 TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
TRAMO Long'"" 
Amba Abajo Tramo(m) 
44 50 78.50 1 78.50 
50 C.Reias 84.05 1 64.05 
e.Rejas C.BombE 14.60 1 14.60 
PARTIDA 04.02.03 REFINE Y NIVELACION ZANJA A:0.70TN 
GRAFJCO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO{m) ANCHO(m) ALTO{m) 
1 173.00 
UNO M2 
METRAOO METRADO 
PARCIALM2 TOTALM2 
1,104.60 1,104.60 
UNO ML 
METRADO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
1,841.00 1,841.00 
UNO ML 
METRADO METRAOO 
PARCIAL M TOTALM 
1,841.00 1,841.00 
UNO ML 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
17.50 
110.46 92.96 
UNO UNO 
METRAOO METRADO 
PARCIAL UND TOTAL UNO 
263.00 263.00 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIAL M2 TOTAlM2 
264.12 
264.12 
UNO ML 
METRADO METRADO 
PARCIALML TOTALML 
330.15 
330.15 
UNO ML 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
10.00 
8.00 
155.00 173.00 
UNO ML 
METRAOO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
78.50 
64.05 
14.60 157.15 
#¡REF! 
UNO M 
METRADO METRAOO 
PARCIALM TOTALM 
173.00 173.00 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
PARTIDA 04.02.04 REFINE Y NIVELACION ZANJA A=0.90TN 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
1 157.15 
PARTIDA 04.02.05 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10•0. 70 TN/SR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGOlml ANCHO(m) ALTOfml 
1 173.00 
PARTIDA 04.02.06 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10°0.90 TN/SR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO{m) ANCHO(m) ALTO(m) 
1 157.15 
PARTIDA 04.02.07 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=S.00 TN 
GRAFICO 
ESPEClFICACIONES N"VECES LARGO(ml ANCHO(m) ALTO(m) 
1 157.15 
PARTIDA 04.02.08 PROTECCION DE TUBERIA 0.20m ENCIMA CLAVE TUBO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN° VECES ILARGOfm\ IANCHO{m) IALTOím\ 
1 1 1 1 
1 1 1 330.15 1 1 
PARTIDA 04.02.09 RELLENO COMP. e/PLANCHA VIS. 0.10•1.25 M 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ILARGO(m\ IANCHO(m) fALTO(m) 
1 1 1 1 
1 1 1 173.00 1 1 
PARTIDA 04.02.10 RELLENO COMP. CIPLANCHA VIS. 0.90.5.00 M 
GRAFICO 
ESPECJFICACIONES fN°VECES ftARGO(m) JANCHO{m) fALTO(m) 
1 1 1 1 
1 1 1 157.15 1 1 
PARTIDA 04.02.11 El\MlNACION DE MATERIAL EXCEDENlE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES lARGOlml ANCHOlm\ ALTO{m) 
Volumen Excavado + 25% 1 173.00 1.25 
04.03.00 TUBERIA 
l---~P~ART~IO"-A'------i04.03.01 SUMINISTRO INSTALACION T-PVC·UF/l 0=200mm 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N" VECES lARGOím) ANCHO(m) AL TO(m) 
Tramo Longitud 
Arriba Abajo Tramo(m) 
B.recolec c. distrib 10.00 10.00 
c. distrib. TJmhoff 8.00 800 
T.lmhoff efluente 155.00 155.00 
44 50 76.60 78.80 
50 e.Rejas 63.80 63.80 
C.Rejas C.Bomb 13.80 13.60 
329.40 
PARTIDA 04.03.02 PRUEBA HlORAULICA TUBERlA DSG 0=200mm 
GRAFICO 
05.00.00 CAMARA DE REJAS 
05 01 00 OBRAS PRELIMINARES 
ESPECIFICACIONES 
PARTIDA 05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES 
Camara de Rejas 
IN°VECES ILARGO(ml IANCHO(m) IALTO{ml 
1 1 1 329.40 1 1 
1 1 1 1 
NºVECES LARGOfml ANCHO(m) ALTO(ml 
1 2.50 2.00 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
157.15 157.15 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
173.00 173.00 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
157.15 157.15 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
157.15 157.15 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
330.15 330.15 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
173.00 173.00 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTALM 
157.15 157.15 
UNO M3 
METRADO METRAOO 
PARCIAL M3 TOTAL M3 
216.25 
216.25 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIAL M TOTAL M 
329.40 329.40 
UNO M 
METRADO METRADO 
PARCIALM TOTAL M 
329.40 329.40 
UNO M2 
METRADO METRAOO 
PARCIALM2 TOTALM2 
5.00 
5.00 
HOJA DE METRADOS 
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PARTIDA 05.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NDVECES LARGO(m) 
Camara de Reias 1 2.50 
05 02 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARTIDA 05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
GRAFlCO 
ESPECIFJCACIONES N"VECES L.ARGO(m) 
Camara de Rejas 1 2.30 
PARTIDA 05.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) 
Camara de Reias 1 2.30 
PARTIDA 05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(ml 
Volumen Excavado + 25% 1 8.02 
05 03 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 05.03.01 SOLADOS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) 
1 2.30 
PARTIDA 05.03.02 CONCRETO C!CLOPEO PC=140 KGJCM2 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES 
e.Paredes 
2 
2 
C. Piso 1 
Tapas 1 
PARTIDA 05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES 
Paredes 
Tapas 
05.-04 00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
._ ___ P_AR_TI_O~A----<05.04.01 CONCRETO F°C= 175 KGJCM2 
GRAFICO 
2 
2 
1 
LARGO(m) 
1.20 
0.80 
1.20 
1.20 
lARGO(m) 
0.90 
0.80 
1.00 
ANCHO(m) ALTO(m) 
2.00 
ANCHO(m) ALTO(m) 
1.70 2.05 
ANCHO(m) ALTO(m) 
1.70 
ANCHotm) ALTO(m) 
1.25 
ANCHO(m) ALTO(m) 
1.70 
ANCHO(m) ALTO(m) 
0.15 0.30 
0.15 0.44 
o 15 1.00 
1.00 0.05 
ANCHO(m) ALTO(m) 
0.30 
0.40 
0.90 
ESPECIFICACIONES N" VECES LARGO(m) ANCHO(m) AL TO(m) 
Camara de Rejas 
e.Paredes 
2.10 0.15 1.75 
1.20 0.15 1.75 
C. Piso 2.30 1.70 0.20 
Tapas 1.90 0.38 0.05 
Plataforma 0.70 0.40 0.05 
PARTIDA 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
Paredes 2 1.20 1.75 
2 2.10 1.75 
Tacas 5 3.80 0.05 
5 0.76 0.05 
UNO M2 
METRADO METRAOO 
PARCIAL M2 TOTALM2 
5.00 
5.00 
UNO M3 
METRADO MEfRADO 
PARCIALM3 TOTALM3 
8.02 
8.02 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIALM2 TOTALM2 
3.91 
3.91 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIALM3 TOTALM3 
10.03 
10.03 
UNO M2 
METRAOO METRAOO 
PARCIALM2 TOTALM2 
3.91 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIALM3 TOTAL M3 
0.11 
0.11 
0.18 
o.os 
0.45 
UNO M2 
METRAOO METRAOO 
PARCIALM2 TOTAL M2 
0.54 
064 
0.90 
2.08 
UNO M3 
METRA DO METRAOO 
PARCIALM3 TOTALM3 
1.10 
0.64 
0.78 
0.18 
0.01 
2.72 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIAL M2 TOTAL M2 
4.20 
7.35 
0.95 
0.19 
12.69 
HOJA DE METRADOS 
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PARTIDA 05.04.03 ACERO ENCAMARA Py=4200 KG/CM LONGITUDES 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NI' VECES 
A. Paredes 
horizontal 33 
vertical 36 
Piso 
horizontal 11 
transversal 10 
Losa removlble 
35 
10 
DIAMETRO 114" 316" 112'' 518'' 
LONG TOTAL 0.00 38625 0.00 0.00 
PESOKg/m! 0.39 0.58 0.99 1.55 
TOTAL Ka o 224.03 o o 
TOTALKg 1 224.03 1 
05 05 00 ACCESORIOS 
PARTIDA 05.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES 
1 
PARTIDA 05.05.02 PARRILLA METAUCA0=1/2" 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES 
1 
05 06 00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
PARTIDA 05.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES 
06.00 00 CAMARA PE BOMBEO 
06 01 00 OBRAS PRELIMINARES 
PARTIDA 06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES 
A=3.1416•r 
N"VECES 
2 
2 
NO VECES 
1 
PARTIDA 06.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES 
A=3.1416'r 1 
LONG/PZA 114" 
7.20 
2.30 
1.60 
2.20 
0.35 
1.40 
LARGO( mi ANCHO(ml 
1.75 
lARGOCm} ANCHO( mi 
LARGO(ml ANCHO(m) 
1.80 
1.20 
LARGO(m) ANCHQ(m} 
3.1416 1.00 
tARGO(m) ANCHO(m) 
3.1416 0.90 
PARTIDA 06.01 .03 CERCO ALAMBRE, COLUMNA DE MADERA 6" x 6'' CJ3m. 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) 
Camara de Bombeo y e.amara de Rejas 1 8.00 10.00 
06 02 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARTIDA 06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) 
A=3.1416'r 3.1416 0.90 0.90 
PARTIDA 06.02.02 REFINE Y NIVELACION lNTERIOR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LA.RGO(m) ANCHOfml 
A=-2 (3.1416)"r 2 3.1416 0.90 
A=3.1416'r 1 3.14 0.90 
3/8'' 112'' 
237.60 
82.80 
17.60 
22.00 
12.25 
14.00 
UNO 
METRADO 
ALTO(m) PARCIALML 
1.75 
UNO 
METRADO 
ALTOCml PARCIAL UNO 
1.00 
UND 
METRADO 
ALTO(m) PARCIALM2 
1.75 6.30 
1.75 4.20 
UNO 
METRADO 
ALTO(m) PARCIALM2 
1.00 3.14 
UND 
METRADO 
ALTO(m) PARCIALM2 
0.90 2.54 
UNO 
METRAOO 
AL.TO(m) PARCIALML 
80.00 
UND 
METRADO 
ALTO(m) PARCIALM3 
3.10 7.89 
UNO 
METRADO 
AlTOfml PARCIAL M2 
5.65 
0.90 2.54 
5/8'' 
Ml 
METRAOO 
TOTALML 
1.75 
UNO 
METRADO 
TOTAL UNO 
1.00 
M2 
METRADO 
TOTAL M2 
10.50 
M2 
METRADO 
TOTALM2 
3.14 
M2 
METRADO 
TOTAlM2 
2.54 
Ml 
METRADO 
TOTALML 
80.00 
M3 
METRADO 
TOTALM3 
7.89 
M2 
METRAOO 
TOTALM2 
8.20 
HOJA DE METRADOS 
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PARTIDA 06.02.03 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
Volumen Excavado + 25% 1 7.89 1.25 
06 03 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 06.03.01 SOLADOS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NO VECES LARGO(m) ANCHO{m) ALTO(m) 
A=3.1416ºr' 1 3.14 0.90 0.90 
PARTIDA 06.03.02 CONCRETO CICLOPEO FºC=140 KG/CM2 
GRAFlCO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(ml ANCHO(m) ALTO(m) 
2 0.70 0.70 0.15 
PARTIDA 06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m} ALTO(m) 
2 0.70 0.70 
4 0.70 0.15 
06 04 00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA 06.04.01 CONCRETO PC= 175 KG/CM2 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(ml 
e.Paredes 
V=2 (3.1416)°rh 2 3.1416 0.9000 0.15 2.75 
C. Piso 
A=3.1416'r' 3_1416 0.90 0.90 0.15 
Tapa 
A= 3.1416'r' 3.1416 0.90 0.90 0.10 
PARTIDA 06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
Paredes 
A=2 i3.1416)"r 2 3.1416 0.90 2.75 
Tapa 
A= 3.1416'*r2 3.1416 0.90 0.90 
UNO 
METRADO 
PARCIALM3 
UNO 
METRADO 
PARCIALM2 
2.54 
UNO 
METRADO 
PARCIAL M3 
0.15 
UNO 
METRADO 
PARCIAL M2 
0.98 
0.42 
UNO 
METRAOO 
PARCIALM3 
2.33 
038 
0.25 
UNO 
METRADO 
PARClALM2 
5.65 
2.54 
PARTIDA 06.04.03 ACERO P'y=4200 KG/CM2 LONGITUDES 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LONG/PZA 114 .. 318 .. 1/Z' 
A. Paredes 
vertical 25 800 200.00 
horizontal 17 5.65 96.05 
Piso 
transversa! 8 2.10 16.60 
Losa removible 35 0.35 12.25 
10 1.40 14.00 
DIAMETRO 1/4" 3/Er' 1/T 5/8"' 
LONG TOTAL O.DO 339.10 O.DO O.DO 
PESO Ka/mi 0.39 0.58 0.99 1.55 
TOTALKo o 196.68 o o 
TOTALKQ 1 196.68 l 
06 05 00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
PARTIDA 06.05.01 SUMINIST. E INSTAL. DE EQUIPO DE BOMBEO INCL. ACCESOR. UNO 
GRAFICO METRAOO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m} ANCHO(m) ALTO(m) PARClALGLB 
1 1.00 
PARTIDA 06.05.02 ESCALERA TIPO MARINERO UNO 
GRAFICO METRAOO 
ESPECIFICACIONES NO VECES LARGO(ml ANCHOlml ALTO(m) PARCIALML 
1 2.75 2.75 
M3 
METRAOO 
TOTALM3 
9.88 
M2 
METRA DO 
TOTALM2 
2.54 
M3 
METRADO 
TOTALM3 
0.15 
M2 
METRAOO 
TOTALM2 
1.40 
M3 
METRA DO 
TOTALM3 
2.97 
M2 
METRADO 
TOTALM2 
8.20 
518" 
GLS 
METRAOO 
TOTALGLB 
1.00 
Ml 
METRADO 
TOTAlMl 
2.75 
HOJA DE METRADOS 
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OS 06 00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
PARTIDA 06.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES 
Paredes 
A=2 (3.1416tr 
07.00.00 LINEA DE IMPULS!ON 
07 01 00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
N"VECES 
2 
tARGO{m) ANCHO(m) 
31416 0.90 
PARTIDA 07.01.01 TUBERlA PVC 0::6'' REFORZADA INCL ACCESORIOS 
GRAFJCO 
ESPECIFICACIONES 
PARTIDA 07.01.02 ANCLAJES DE MADERA 
GRAFICQ 
ESPECIFICACIONES 
08 00 00 CAMARA DE RECQ!.rn 
08 01 00 OBRAS PRELIMINARES 
PARTIDA 08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES 
A=3.1416*r2 
NºVECES 
1 
NºVECES 
1 
N"VECES 
1 
PARTIDA 08.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
GRAflCO 
ESPECIFICACIONES N"VECES 
A=3.1416"r2 1 
08 02 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARTIDA 08.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES 
V=3.1416*rTh 3.1416 
PARTIDA 08.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES 
A=2(3.1416)'r 2 
A=3.1416•r' 
LARGO( mi 
125.40 
LARGO(m) 
1.00 
LARGO(m) 
3.1416 
LARGO(m) 
3.1416 
LARl30(m\ 
0.90 
LARGO(m) 
3.1416 
3.1416 
PARTIDA 08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES lARGO(ml 
Volum Excavado+ 25% 1 6.62 
08 03 00 OBRAS OE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 08.03.01 SOLADOS 
ANCHO(m) 
ANCHOfm\ 
ANCHO(m) 
1.00 
ANCHO{m) 
0.90 
ANCHO(m) 
0.90 
ANCHO(m} 
0.90 
0.90 
ANCHO(m) 
1.25 
ALTO(m) 
2.75 
ALTO(m) 
ALTO(m) 
ALTO(m) 
1.00 
ALTO(m) 
0.90 
ALTO(m) 
2.60 
ALTO(m} 
2.60 
0.90 
ALTO(ml 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN"VECES ILARGO(m\ IANCHOlml IALTO<ml 
1 1 1 1 
A=31416•r' 1 1 3.1416 1 0.90 1 0.90 
08.04.00 OBRAS OE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA 08.04.01 CONCRETO PC= 175 KG/CM2 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES lARGO(m) ANCHO{m) ALTO(m) 
oared lateral 
A=2(3.1416)-r 2 3.1416 0.90 0.15 2.60 
Losa fondo 
A=3.1416"i' 3.1416 0.90 0.90 0.15 
lapa 
A=3.1416•r' menos 3.1416 0.90 0.90 0.15 
area de marco IA=3.141&-r' 3.1416 0.30 0.30 0.15 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIAL M2 TOTAL M2 
1555 15.55 
UNO ML 
METRAOO METRADO 
PARCIALML TOTALML 
125.40 125.40 
UNO GLB 
METRADO METRADO 
PARCIALGLB TOTALGLB 
1.00 1.00 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIAL M2 TOTALM2 
3.14 
3.14 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIAL M2 TOTAL M2 
2.54 
2.54 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIALM3 TOTALM3 
6.62 
6.62 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIALM2 TOTALM2 
14.70 
254 
17.25 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIALM3 TOTALM3 
8.28 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIAL M2 TOTALM2 
2.54 2.54 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIAL M3 TOTALM3 
2.21 
0.38 
0.38 
0.04 2.93 
HOJA DE METRADOS 
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PARTIDA 08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NDVECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(ml 
perimetro Pared Interno 
A=2(3.1416)"r 2 3.1416 0.90 2.60 
tapas 
A=3.1416*r2 3.1416 0.90 0.90 0.15 
perimetro IA=2(3.1416)"r 2 3.1416 0.90 0.15 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIAl..M2 TOTALM2 
14.70 
0.38 
0.85 15.93 
PARTIDA 08.04.03 ACERO Py=-4200 KG/CM2 LONGITUDES 
GRAflCO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LONG/PZA 
Paredes 
Acero Horizontal 18 5.65 
Acero Vertical 50 3.30 
Fondo de Tanque 
Acero Horizontal 18 1.70 
Acero Transversal 50 1.70 
Tapas 
Acero Horizontal 18 1.70 
Acero Transversal 50 1.70 
DIAMETRO 114" 318" 1!2" 518" 
LONG TOTAL 0.00 497.90 0.00 0.00 
PESOKg/ml 0.39 0.58 0.99 1.55 
TOTAL Ka o 288.78 O.DO O.DO 
!TOTALK~ 1 288.78 
08 05 00 ACCESORIOS 
PARTIDA 08.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO 
GRAFICO 
ESPECIFlCACtONES N"VECES LARGO(m) 
1 2.50 
08 06 00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
PARTIDA 08.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
GRAFlCO 
ESPECIFICACIONES N"VECES 
perimetro Pared Interno 
A=2(3.1416l"r 2 
09.00.00 CAMARA DE DISTRIBUCION 
09 01 00 OBRAS PRELIMINARES 
PARTIDA 09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES 
A=3.1416•r2 1 
PARTIDA 09.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES 
A=3.141~r2 
09.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
t----P_ARTl_O~A~---!09.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
GRAFlCO 
N"VECES 
1 
LARGO{m) 
3.1416 
LARGO{m) 
3.1416 
LARGO(m) 
3.1416 
114" 3/fr' 
101.70 
165.00 
30.60 
85.00 
30.60 
85.00 
ANCHO(m) ALTO(m) 
ANCHO(m) ALTO(m) 
0.90 2.60 
ANCHOlml ALTO(ml 
0.75 0.75 
ANCHO(m} ALTO{m) 
0.65 0.65 
ESPECIFICACIONES Nª VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
V=3.141~r2*h 3.1416 0.65 0.65 1.90 
PARTIDA 09.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
A=2(3.1416l'r'h 2 3.1416 0.65 1.90 
PARTIDA 09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
GRAFICO 
ESPEC1FICACIONES N"VECES LARGO(ml ANCHOlml ALTO(m} 
Volum Excavado +-25% 1 2.52 1.25 
112"' 518" 
UNO Ml 
METRAOO METRADO 
PARCIALML TOTALML 
2.50 
2.50 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIALM2 TOTAL M2 
14.70 
14.70 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIALM2 TOTALM2 
1.77 
1.77 
UNO M2 
METRADO METRAOO 
PARCIALM2 TOTALM2 
1.33 
1.33 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIAL M3 TOTAL M3 
2.52 
2.52 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIALM2 TOTAL M2 
7.76 
7.76 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIALM3 TOTAL M3 
3.15 3.15 
HOJA DE METRADOS 
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09 03 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 09.03.01 SOLADOS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO{m) 
A=3.1416*r2 3.1416 0.65 065 
09.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA 09.04.01 CONCRETO P'C= 175 KG/CM2 
GRAflCO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGOfm) ANCHOlml ALTO(m) 
ioared lateral 
V=2(3.1416)"r'h"a 2 3.1416 0.6500 0.15 1.90 
Losa fondo 
v~3.141s·a 3.1416 0.65 0.65 0.15 
tapa prefabricadas 
V=3.1416"r2 3.1416 0.65 0.65 0.05 
PARTIDA 09. 04. 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m} 
Pared lateral 
V=2l3.1416l .. r"'h 2 3.1416 0.65 1.90 
taoas orefabricadas 
V=3.141~r2 3.1416 0.65 0.65 0.15 
V=2(3.1416)"r'h 2 3.1416 0.65 0.05 
UND 
METRADO 
PARCIALM2 
1.33 
UNO 
METRADO 
PARCIAL M3 
1.16 
0.20 
0.07 
UNO 
METRAOO 
PARCIALM2 
7.76 
0.20 
0.10 
,_ ___ P_AR_TI_D_A _ ---109.04.03 ACERO Fcy---4200 KGJCM2 
GRAFICO 
LONGITUDES 
ESPECIFICACtoNES N" VECES LONG/PZA 
Paredes 
Acero Horizontal 4.10 
Acero Vertical 36 2.60 
Fondo de Tanoue 
Acero Horizontal 9 1.80 
Acero Transversa! 36 1.80 
Taoas 
Acero Horizontal 1.20 
Acero Transversal 36 1.20 
DlAMETRO 1/4" 3/8 .. 1/2" 5/8" 
LONG TOTAL 0.00 265.50 0.00 0.00 
PESOK¡J/ml 0.39 0.58 0.99 1.55 
TOTALK9 153.99 O.DO 0.00 
lmTALKa 153.99 
09 05 00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
PARTIDA 09.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m} 
1 1.80 
09 06 00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
PARTIDA 09.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
GRAFICO 
10 00 00 TANQUE IMHOFF 
10.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
ESPECIFICACIONES 
A=2(3.1416)"r'h 
N"VECES 
2 
PARTIDA 10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
GRAFICO 
LARGO(m) 
3.1416 
114" 318" 
36.90 
93.60 
16.20 
64.80 
10.80 
43.20 
ANCHO(ml ALTO(m) 
ANCHO(tn\ ALTO(m) 
0.65 1.90 
ESPECIFICACIONES IN11 VECES ILARGO(m} IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 13.45 1 9.20 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 10.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ILARGO(m) IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 11.45 1 7.20 1 
1 1 1 1 
1a· 
UNO 
METRADO 
PARClALML 
1.60 
UNO 
METRADO 
PARCIAL M2 
7.76 
UNO 
METRADO 
PARCIAL M2 
123.74 
UNO 
METRAOO 
PARCIALM2 
82.44 
M2 
METRADO 
TOTAL M2 
1.33 
M3 
METRAOO 
TOTALM3 
1.43 
M2 
METRAOO 
TOTALM2 
8.06 
5/8" 
Ml 
METRADO 
TOTALML 
1.80 
M2 
METRADO 
TOTALM2 
7.76 
M2 
METRAOO 
TOTAL M2 
123.74 
M2 
METRADO 
TOTALM2 
82.44 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
PARTIDA 10.01.03 CERCO DE ALAMBRE, COLUMNA MADERA 6"x6" C/3M. 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES INOVECES ILARGO(m) IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 128.15 1 1 
1 1 1 1 
1 O 02 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARTIDA 10.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ILARGO(m) IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 6.40 1 2.40 1 6.55 
1 2 1 1.35 1 1.00 1 1.75 
PARTIDA 10.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m} ALTO(m) 
PAREDES 2 6.70 6.30 
2 2.70 5.45 
2 1.35 1.50 
1 1.50 0.70 
PISO 2 2.30 3.30 
1 1.40 1.00 
PARTIDA 10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO{m) ANCHO(m) ALTO(m) 
Volumen Excavado + 25% 1 105.33 1.25 
1 O 03 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 10.03.01 SOLADOS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m\ ALTO(m) 
PISO 2 2.30 3.30 
1 1.40 1.00 
10.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA 10.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGOím\ ANCHO(ml ALTO{m) 
e.Paredes 6.40 0.20 6.30 
2.70 0.15 5.45 
2.00 0.15 4.70 
losa de fondo 4.29 3.30 0.20 
1.40 1.00 0.15 
Zona de sedimentación 6.40 0.15 2.75 
6.40 0.15 2.50 
Camara 
1.35 0.15 1.50 
0.70 0.15 1.50 
tapa 6.40 2.40 0.20 
1.35 1.00 0.10 
PARTIDA 10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m} ANCHO(m} ALTO(m) 
Paredes 2 6.40 6.30 
2 2.30 5.45 
2 2.00 4.70 
Zona de Sedímentación 1 6.40 5.65 
1 6.40 5.15 
Camara 2 0.90 1.50 
4 1.35 1.50 
Tapas 2 1.35 1.00 
1 6.40 2.00 
UNO Ml 
METRADO METRADO 
PARCIALML TOTALML 
128.15 128.15 
UNO M3 
METRADO METRAOO 
PARCIALM3 TOTALM3 
100.61 
4.73 105.33 
UNO M2 
METRADO METRAOO 
PARCIALM2 TOTALM2 
84.42 
29.43 
4.05 
1.05 
15.18 
1.40 135.53 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCtALM3 TOTALM3 
131.66 131.66 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARCIALM2 TOTALM2 
15.18 
1.40 
16.58 
UNO M3 
METRADO METRADO 
PARCIALM3 TOTALM3 
16.13 
4.41 
1.41 
5.66 
0.21 
2.64 
2.40 
0.30 
0.16 
3.07 
0.27 
36.67 
UNO M2 
METRADO METRAOO 
PARCIAL M2 TOTAL M2 
80.64 
25.07 
18.80 
36.16 
32.96 
2.70 
8.10 
2.70 
12.80 
219.93 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Santtano en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha:Marzo del 2006 
PARTIDA 10.04.03 ACERO ESTRUCTURAL P"y=4200 KG/C~ LONGITUDES 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NO VECES LONGIPZA 1/4" 3/8 .. 112 .. 
A. Paredes 
Vertical 128 7.00 896.00 
48 7.00 336.00 
24 4.70 112.80 
10 1.80 18.00 
28 1.80 50.40 
Horizontal 128 7.40 947.20 
128 3.40 435.20 
48 260 124.80 
16 1.50 24.00 
32 1.40 44.80 
12 1.80 21.60 
Fondo de Tanque 
Acero Horizontal 128 9.20 1,1n.so 
Acero Transversal 48 3.50 168.00 
16 1.40 22.40 
32 1.80 57.60 
Zona de Sedimentación 
Acero vertical 46 9.20 423.20 
46 10.90 501.40 
Acero Transveraal 36 7.50 270.00 
34 7.50 255.00 
DIAMETRO 1/4" 3/8'' 112" 5/ff' 
LONG TOTAL 0.00 5,886.00 º·ºº 0.00 
PESOKg/ml 0.25 0.58 1.02 1.60 
TOTALKg 3,413.88 O.DO 0.00 
[oTALKa J,413.88 
10 05 00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
PARTIDA 10.05.01 TUBERIAS DE 160mm UNO 
GRAFICO METRADO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m\ ANCHO(m) ALTO(m) PARCIALML 
1 25.00 25.00 
PARTIDA 10.05.02 YEE DE 160mm UNO 
GRAFICO METRAOO 
ESPEC1F1CAC10NES NºVECES LARGOlm\ ANCHO(m\ ALTOlm\ PARCIALPZA 
2 2.00 
PARTIDA 10.05.03 CODO 90" DE 2" UNO 
GRAFICO METRADO 
ESPECIFJCACIONES INOVECES ILARGO(m) IANCHO(m) IALTO{m) PARCIALPZA 
1 1 1 1 
1 2 1 1 1 2.00 
PARTIDA 10.05.04 CODO 45º DE 160mm UNO 
GRAFICO METRADO 
ESPECIFICACIONES IN"VECES ILARGO(m} )ANCHO(m) IALTO{m) PARCIALPZA 
1 1 1 1 
1 2 1 1 1 2.00 
PARTIDA 10.05.05 NIPLE DE 160mm UNO 
GRAFICO METRADO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO/m) ANCHO(m) ALTO(m) PARCIALPZA 
4 4.00 
PARTIDA 10.05.06 VALVULA DE COMPUERTA 160mm UNO 
GRAFICO METRADO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m} ANCHO(m) ALTO(m) PARCIALPZA 
2 2.00 
PARTIDA 10.05.07 CANASTILLA DE ALUMINIO DE 160mm UNO 
GRAFICO METRAOO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) PARCIAL PZA 
1 1.00 
5/8 .. 
Ml 
METRADO 
TOTAL ML 
25.00 
PZA 
METRADO 
TOTALPZA 
2.00 
PZA 
METRADO 
TOTALPZA 
2.00 
PZA 
METRADO 
TOTAL PZA 
2.00 
PZA 
METRADO 
TOTALPZA 
4.00 
PZA 
METRAOO 
TOTALPZA 
2.00 
PZA 
METRAOO 
TOTAL PZA 
1.00 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantalillado Sanitano en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
PARTIDA 10.05.08 BAFLE DE MADERA 20"7'•3.50m 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) 
2 
1 O 06 00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
PARTIDA 10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES 
paredes 
zona de sedimentaclon 
camara 
losa de fondo 
11.00.00 LECHO DE SECADOS 
11.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
NªVECES 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
PARTIDA 11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
LARGOfml 
6.40 
2.30 
2.00 
6.40 
6.40 
0.90 
1.35 
4.29 
1.40 
ANCHO(m) ALTOím) 
ANCHQ(m) ALTQ(m) 
6.30 
5.45 
4.70 
5.65 
5.15 
1.50 
1.50 
3.30 
1.00 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES IN" VECES ILARGO(m) IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 17.0D 1 11.00 1 
1 1 1 1 
PARTIDA 11.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES fN"VECES (LARGO{m) IANCHO(m) IALTO(m) 
1 1 1 15.00 1 10.00 1 
1 1 1 1 
11 02 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PARTIDA 11.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
1 15.00 10.00 2.00 
2 15.00 0.70 0.40 
PARTIDA 11.02.02 REFINE Y NlVELACION INTERIOR 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
2 15.00 2.30 
2 10.00 2.30 
2 15.00 5.08 
PARTIDA 11.02.03 FILTRO DE ARENA Y PIEDRA 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
2 14.10 4.775 
PARTIDA 11.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGOfml ANCHOíml ALTOiml 
Volumen Excavado + 25% 1 308.40 1.25 
11 03 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 11.03.01 SOLADOS 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LARGO(m) ANCHO(m} ALTO(m) 
2 15.00 11.20 
UNO PZA 
METRADO METRADO 
PARCIAL PZA TOTAL PZA 
2.00 2.00 
UNO M2 
MITRADO METRADO 
PARCIAL M2 TOTALM2 
80.64 
25.07 
18.80 
36.16 
32.96 
5.40 
8.10 
28.31 
1.40 236.84 
UNO M2 
METRAOO METRADO 
PARCIAL M2 TOTAL M2 
167.00 187.00 
UNO M2 
METRA.DO METRADO 
PARCIALM2 T0TALM2 
150.00 150.00 
UNO M3 
METRADO METRAOO 
PARCJALM3 TOTAL M3 
300.00 
8.40 
308.40 
UNO M2 
METRADO METRADO 
PARC1ALM2 TOTALM2 
69.00 
46.00 
152.25 
267.25 
UNO M2 
METRADO METRA DO 
PARCIAL M2 TOTALM2 
134.66 
134.66 
UNO M3 
METRAOO METRADO 
PARCIALM3 TOTALM3 
385.50 
UNO M2 
METRAOO METRADO 
PARCIAL M2 TOTALM2 
336.00 
336.00 
HOJA DE METRADOS 
Tesis: lnstalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Fecha: Marzo del 2006 
11.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
t----P_AR_T_IO_A __ __, 11.04.01 CONCRETO PC= 210 KG/CM2 
GRARCO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) 
C. Paredes 14.40 0.15 1.90 
10.00 0.15 2.30 
14.40 0.15 1.10 
7.70 0.15 2.30 
losa de fondo 15.00 5.875 0.15 
salpicador es 0.80 0.80 0.05 
Tapas prefabricadas 27 0.90 0.60 0.05 
PARTIDA 11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGQ(m) ANCHOfm} ALTO(m) 
Paredes 2 14.10 1.90 
5 4.775 2.30 
2 14.10 1.10 
1 7.70 2.30 
salDicadores 4 0.80 0.80 
UNO 
METRADO 
PARCIALMJ 
8.21 
6.90 
2.38 
2.66 
26.44 
0.13 
0.73 
UNO 
METRADO 
PARCIAL M2 
53.58 
54.91 
31.02 
17.71 
2.56 
PARTIDA 11.04.03 ACERO ES"mUCTURAL F'y=4200 KG/ LONGITUDES 
GRAFICO 
ESPECIFICACIONES N"VECES LONG/PZA 1/4" 3/8" 112" 
A. Paredes 
Vertical 192 2.40 460.60 
192 1.50 288.00 
166 2.70 448.20 
tranversal 26 16.00 416.00 
7 16.00 112.00 
45 10.50 472.50 
Piso de Fondo 
Transversal 100 13.00 1300.00 
Horizontal 83 15.90 1319.70 
DIAMETRO 1/4" 3/ff' 1/Z' 5/ff' 
LONG TOTAL 0.00 4,817.20 0.00 0.00 
PESOK!l/ml 0.39 0.58 1.02 1.6 
TOTAL Ka o 2,793.98 0.00 0.00 
i!oTALKs 2,793.98 
11 05 00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
PARTIDA 11.05.01 TUSERIAPVC DE200mm UNO 
GRAFICO 
METRADO 
ESPECIFICACIONES NO VECES lARGOlm\ ANCHO(m) ALTO(m) PARCIALML 
1 5.00 5.00 
PARTIDA 11.05.02 CODOS PVC DE 200 mm UNO 
GRAFICO 
METRAOO 
ESPECIFICACIONES NºVECES lARGOtm} ANCHO(m) ALTO(m) PARCIAL UNO 
6 6.00 
PARTIDA 11.05.03 TEES PVCOE200mm UNO 
GRAFICO 
METRAOO 
ESPECIFICACIONES N"VECES tARGO(m) ANCHO(m) ALTO(m) PARCIAL UNO 
2 2.00 
11 06 00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
PARTIDA 11.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE UNO 
GRAFICO 
METRAOO 
ESPECIFICACIONES NºVECES LARGO{m) ANCHO(m) ALTOfm\ PARCIALM2 
C. Paredes 2 14.40 1.90 54.72 
2 10.00 2.30 46.00 
1 14.40 1.10 15.84 
1 7.70 2.30 17.71 
losa de fondo 2 15.00 5.875 176.25 
M3 
METRAOO 
TOTALM3 
47.44 
M2 
METRADO 
TOTAL M2 
159.78 
5/8" 
ML 
METRA DO 
TOTAL Ml 
5.00 
UNO 
METRADO 
TOTAL UNO 
6.00 
UNO 
METRAOO 
TOTAL UNO 
2.00 
M2 
METRADO 
TOTALM2 
310.52 
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S10 Pái:iina: 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 01.01.01 CASETA Y ALMACEN 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 35.51 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 12.50 0.56 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.2222 9.82 2.18 
470104 PEON HH 1.00 0.4444 8.86 3.94 
6.68 
Materiales 
020161 CLAVOS KG 0.1790 4.50 0.81 
033401 CALAMINA GALANIZADA DE 1.83 X 0.83 X 0.22mm PLN 0.7500 12.00 9.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1430 19.00 2.72 
380002 HORMIGON DE RIO M3 0.0250 30.00 0.75 
430103 MADERA TORNILLO P2 3.2800 2.00 6.56 
440321 TRIPLA Y DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.4750 18.50 8.79 
28.63 
EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.68 0.20 
0.20 
Partida 01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60mx4.80m 
Rendimiento 0.500 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 764.12 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 1.6000 12.50 20.00 
470102 OPERARIO HH 1.00 16.0000 10.94 175.04 
470104 PEON HH 2.00 32.0000 8.86 283.52 
478.56 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 1.0000 4.00 4.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.9000 19.00 17.10 
380002 HORMIGON DE RIO M3 0.3600 30.00 10.80 
430103 MADERA TORNILLO P2 70.0000 2.00 140.00 
440321 TRIPLA Y DE 4'x8'x 4 mm PLN 4.2000 18.50 77.70 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.4320 50.00 21.60 
271.20 
EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 478.56 14.36 
14.36 
Partida 01.01.03 TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Rendimiento 3.000 GLB/DIA Costo unitario directo por : GLB 5,879.99 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materiales 
329702 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.0000 3,000.00 3,000.00 
3,000.00 
EQuipos 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. HM 3.00 8.0000 100.00 800.00 
481382 CAMION PLATAFORMA HM 2.00 5.3333 130.00 693.33 
490407 CARGADOR S/LLANTAS80-95HP1.5-1.75 YD3 HM 2.00 5.3333 130.00 693.33 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP1 YD3. HM 2.00 5.3333 130.00 693.33 
2,879.99 
S10 Páaina: 2 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 01.02.01 
Rendimiento 190.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 01.02.02 
Rendimiento 500.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Materiales 
300103 CAL HIDRATADA DE 14 Kg 
430103 MADERA TORNILLO 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
375411 TEODOLITO 
Partida 01.03.01 
Rendimiento 138.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
490421 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP1 YD3. 
Partida 
Rendimiento 
01.03.02 
115.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
490421 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP1 YD3. 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0042 12.50 
HH 2.00 0.0842 10.94 
HH 4.00 0.1684 8.86 
%MO 5.0000 2.46 
TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO, REDES DESAGUE 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0160 10.00 
HH 0.10 0.0016 12.50 
HH 2.00 0.0320 8.86 
BOL 0.0100 10.50 
P2 0.0042 2.00 
GLN 0.0010 50.00 
%MO 3.0000 0.46 
HE 1.00 0.0160 9.50 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=1.25 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0058 12.50 
HH 1.00 0.0580 8.86 
%MO 3.0000 0.58 
HM 1.00 0.0580 130.00 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=1.50 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0070 12.50 
HH 1.00 0.0696 8.86 
%MO 3.0000 0.71 
HM 1.00 0.0696 130.00 
2.58 
Parcial 
0.05 
0.92 
1.49 
2.46 
0.12 
0.12 
0.79 
Parcial 
0.16 
0.02 
0.28 
0.46 
0.11 
0.01 
0.05 
0.17 
0.01 
0.15 
0.16 
8.14 
Parcial 
0.07 
0.51 
0.58 
0.02 
7.54 
7.56 
9.78 
Parcial 
0.09 
0.62 
0.71 
0.02 
9.05 
9.07 
S10 Páuina: 3 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA -DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 01.03.03 
Rendimiento 86.000 M/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58.HP 1 YD3. 
Partida 01.03.04 
Rendimiento 70.000 M/DIA 
Códiuo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP1 YD3. 
Partida 01.03.05 
Rendimiento 40.000 M/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
EauiPOS 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP1 YD3. 
Partida 01.03.06 
Rendimiento 35.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP1 YD3. 
Partida 01.03.07 
Rendimiento 30.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470104 PEON 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR $/LLANTAS 58HP1 YD3. 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=2.00 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0093 12.50 
HH 1.00 0.0930 8.86 
%MO 3.0000 0.94 
HM 1.00 0.0930 130.00 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=2.50 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0114 12.50 
HH 1.00 0.1143 8.86 
%MO 3.0000 1.15 
HM 1.00 0.1143 130.00 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=3.00 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0200 12.50 
HH 1.00 0.2000 8.86 
%MO 3.0000 2.02 
HM 1.00 0.2000 130.00 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=3.50 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0229 12.50 
HH 1.00 0.2286 8.86 
%MO 3.0000 2.32 
HM 1.00 0.2286 130.00 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=4.00 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
l:IH 0.10 0.0267 12.50 
HH 1.00 0.2667 8.86 
%MO 3.0000 2.69 
HM 1.00 0.2667 130.00 
13.06 
Parcial 
0.12 
0.82 
0.94 
0.03 
12.09 
12.12 
16.04 
Parcial 
0.14 
1.01 
1.15 
0.03 
14.86 
14.89 
28.08 
Parcial 
0.25 
1.77 
2.02 
0.06 
26.00 
26.06 
32.J J 
Parcial 
0.29 
2.03 
2.32 
0.07 
29.72 
29.79 
37.44 
Parcial 
0.33 
2.36 
2.69 
0.08 
34.67 
34.75 
S10 Páaina: 4 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 01.03.08 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=4.50 TN 
Rendimiento 26.000 M/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP1 YD3. 
Partida 01.03.09 
Rendimiento 23.000 M/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP1 YD3. 
Partida 
Rendimiento 
01.03.10 
280.000 M/DIA 
CódiQO 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 01.03.11 
Rendimiento 130.000 M/DIA 
CódiQo 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
01.03.12 
115.000 M/DIA 
CódiQO 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 '0.0308 12.50 
HH 1.00 0.3077 8.86 
%MO 3.0000 3.12 
HM 1.00 0.3077 130.00 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=5.00 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0348 12.50 
HH 1.00 0.3478 8.86 
%MO 3.0000 3.52 
HM 1.00 0.3478 130.00 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= O. 70 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0029 12.50 
HH 6.00 0.1714 8.86 
%MO 3.0000 1.56 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.80 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0062 12.50 
HH 3.00 0.1846 8.86 
%MO 3.0000 1.72 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.90 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0070 12.50 
HH 3.00 0.2087 8.86 
%MO 3.0000 1.94 
43.21 
Parcial 
0.39 
2.73 
3.12 
0.09 
40.00 
40.09 
48.84 
Parcial 
0.44 
3.08 
3.52 
0.11 
45.21 
45.32 
1.61 
Parcial 
0.04 
1.52 
1.56 
0.05 
0.05 
1.77 
Parcial 
0.08 
1.64 
1.72 
0.05 
0.05 
2.00 
Parcial 
0.09 
1.85 
1.94 
0.06 
0.06 
S10 Páaina: 5 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 01.03.13 CAMA DE ARENA GRUESA 0.1O*O.70 TN/SR 
Rendimiento 50.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 6.35 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 12.50 0.20 
470104 PEON HH 2.00 0.3200 8.86 2.84 
3.04 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0805 30.00 2.42 
2.42 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.04 0.09 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 0.50 0.0800 10.00 0.80 
0.89 
Partida 01.03.14 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.80 TN/SR 
Rendimiento 40.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 8.32 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0200 12.50 0.25 
470104 PEON HH 2.00 0.4000 8.86 3.54 
3.79 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0805 30.00 2.42 
2.42 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.79 0.11 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 1.00 0.2000 10.00 2.00 
2.11 
Partida 01.03.15 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.90 TN/SR 
Rendimiento 30.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 10.30 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 12.50 0.33 
470104 PEON HH 2.00 0.5333 8.86 4.73 
5.06 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0805 30.00 2.42 
2.42 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.06 0.15 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 1.00 0.2667 10.00 2.67 
2.82 
Partida 01.03.16 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=3.00 TN 
Rendimiento 65.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 13.43 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0123 12.50 0.15 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1231 9.82 1.21 
470104 PEON HH 2.00 0.2462 8.86 2.18 
3.54 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 4.00 0.80 
020161 CLAVOS KG 0.4000 4.50 1.80 
430103 MADERA TORNILLO P2 3.5890 2.00 7.18 
9.78 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.54 0.11 
0.11 
S10 Páuina: 6 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 01.03.17 
Rendimiento 60.000 M/DIA 
Códiuo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020161 CLAVOS 
430103 MADERA TORNILLO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
01.03.18 
55.000 M/DIA 
Códiuo 
470101 
470103 
470104 
020008 
020161 
430103 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ. 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS 
MADERA TORNILLO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
01.03.19 
50.000 M/DIA 
Códiuo 
470101 
470103 
470104 
020008 
020161 
430103 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS 
MADERA TORNILLO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=3.50 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0133 12.50 
HH 1.00 0.1333 9.82 
HH 2.00 0.2667 8.86 
KG 0.2000 4.00 
KG 0.4000 4.50 
P2 3.5890 2.00 
%MO 3.0000 3.84 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=4.00 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0145 12.50 
HH 1.00 0.1455 9.82 
HH 2.00 0.2909 8.86 
KG 0.2000 4.00 
KG 0.4000 4.50 
P2 3.5890 2.00 
%MO 3.0000 4.19 . 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=4.50 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0160 12.50 
HH 1.00 0.1600 9.82 
HH 2.00 0.3200 8.86 
KG 0.2000 4.00 
KG 0.4000 4.50 
P2 3.5890 2.00 
%MO 3.0000 4.61 
13.74 
Parcial 
0.17 
1.31 
2.36 
3.84 
0.80 
1.80 
7.18 
9.78 
0.12 
0.12 
14.10 
Parcial 
0.18 
1.43 
2.58 
4.19 
0.80 
1.80 
7.18 
9.78 
0.13 
0.13 
14.53 
Parcial 
0.20 
1.57 
2.84 
4.61 
0.80 
1.80 
7.18 
9.78 
0.14 
0.14 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 01.03.20 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=5.00 TN 
Rendimiento 46.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0174 12.50 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1739 9.82 
470104 PEON HH 2.00 0.3478 8.86 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2000 4.00 
020161 CLAVOS KG 0.4000 4.50 
430103 MADERA TORNILLO P2 3.5890 2.00 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.01 
Partida 01.03.21 PROTECCION DE TUBERIA 0.20m ENCIMA CLAVE TUBO 
Rendimiento 100.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0080 12.50 
470104 PEON HH 2.00 0.1600 8.86 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.1760 30.00 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.52 
Partida 01.03.22 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.70*1.25m 
Rendimiento 384.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0021 12.50 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0208 10.94 
470104 PEON HH 6.00 0.1250 8.86 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.37 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 2.00 0.0417 10.00 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95HP1.5-1.75 YD3 HM 2.00 0.0417 130.00 
Partida 01.03.23 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.70*1.SOm 
Rendimiento 320.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0025 12.50 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0250 10.94 
470104 PEON HH 6.00 0.1500 8.86 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.63 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 2.00 0.0500 10.00 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1. 75 YD3 HM 2.00 0.0500 130.00 
14.94 
Parcial 
0.22 
1.71 
3.08 
5.01 
0.80 
1.80 
7.18 
9.78 
0.15 
0.15 
6.85 
Parcial 
0.10 
1.42 
1.52 
5.28 
5.28 
0.05 
0.05 
7.25 
Parcial 
0.03 
0.23 
1.11 
1.37 
0.04 
0.42 
5.42 
5.88 
8.71 
Parcial 
0.03 
0.27 
1.33 
1.63 
0.08 
0.50 
6.50 
7.08 
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RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 01.03.24 
Rendimiento 192.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
Partida 01.03.25 
Rendimiento 180.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
Partida 01.03.26 
Rendimiento 160.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95HP1.5-1.75 YD3 
Partida 01.03.27 
Rendimiento 137.140 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
490407 CARGADOR S/LLANT AS 80-95 HP 1.5-1. 75 YD3 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.70*2.00m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0042 12.50 
HH 1.00 0.0417 10.94 
HH 6.00 0.2500 8.86 
%MO 3.0000 2.73 
HM 1.50 0.0625 10.00 
HM 1.50 0.0625 130.00 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.80*2.50m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0044 12.50 
HH 1.00 0.0444 10.94 
HH 6.00 0.2667 8.86 
%MO 3.0000 2.91 
HM 1.50 0.0667 10.00 
HM 1.50 0.0667 130.00 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.80*3.00m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0050 12.50 
HH 1.00 0.0500 10.94 
HH 6.00 0.3000 8.86 
%MO 3.0000 3.27 
HM 1.50 0.0750 10.00 
HM 1.50 0.0750 130.00 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.80*3.50m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0058 12.50 
HH 1.00 0.0583 10.94 
HH 6.00 0.3500 8.86 
%MO 3.0000 3.81 
HM 1.50 0.0875 10.00 
HM 1.50 0.0875 130.00 
11.57 
Parcial 
0.05 
0.46 
2.22 
2.73 
0.08 
0.63 
8.13 
8.84 
12.34 
Parcial 
0.06 
0.49 
2.36 
2.91 
0.09 
0.67 
8.67 
9.43 
13.87 
Parcial 
0.06 
0.55 
2.66 
3.27 
0.10 
0.75 . 
9.75 
10.60 
16.18 
Parcial 
0.07 
0.64 
3.10 
3.81 
0.11 
0.88 
11.38 
12.37 
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Partida 01.03.28 
Rendimiento 125.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
Partida 01.03.29 
Rendimiento 85.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
Partida 01.03.30 
Rendimiento 80.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
Partida 01.03.31 
Rendimiento 360.000 M3/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90*4.00m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0064 12.50 
HH 1.00 0.0640 10.94 
HH 6.00 0.3840 8.86 
%MO 3.0000 4.18 
HM 4.00 0.2560 10.00 
HM 1.50 0.0960 130.00 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90*4.50m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0094 12.50 
HH 1.00 0.0941 10.94 
HH 6.00 0.5647 8.86 
%MO 3.0000 6.15 
HM 3.00 0.2824 10.00 
HM 1.00 0.0941 130.00 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90*5.00m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0100 12.50 
HH 1.00 0.1000 10.94 
HH 6.00 0.6000 8.86 
%MO 3.0000 6.54 
HM 3.00 0.3000 10.00 
HM 1.00 0.1000 130.00 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0022 12.50 
HH 1.00 0.0222 9.82 
HH 1.00 0.0222 8.86 
%MO 5.0000 0.45 
HM 1.00 0.0222 100.00 
HM 1.00 0.0222 130.00 
19.35 
Parcial 
0.08 
0.70 
3.40 
4.18 
0.13 
2.56 
12.48 
15.17 
21.38 
Parcial 
0.12 
1.03 
5.00 
6.15 
0.18 
2.82 
12.23 
15.23 
22.74 
Parcial 
0.13. 
1.09 
5.32 
6.54 
0.20 
3.00 
13.00 
16.20 
5.58 
Parcial 
0.03 
0.22 
0.20 
0.45 
0.02 
2.22 
2.89 
5.13 
S10 Páaina: 10 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 01.04.01 
Rendimiento 500.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
018003 LUBRICANTE P!T PVC-UF 
304638 PEGAMENTO PARA PVC 
721370 TUBERIA PVC-UF/L DSG D=160mm. S-20 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 01.04.02 
Rendimiento 550.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
390500 AGUA 
660452 TAPON P!TUB. MAZZA A-5 DE 160mm. 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
481256 MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCS. 
Partida 
Rendimiento 
02.01.01 
4.000 M3/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 02.01.02 
Rendimiento 3.500 M3/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
SUMINISTRO INSTALACION T-PVC-UF/L D=160mm 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0016 12.50 
HH 1.00 0.0160 10.94 
HH 2.00 0.0320 8.86 
GLN 0.0120 68.00 
GLN 0.1720 78.00 
M 1.0300 30.33 
%MO 5.0000 0.48 
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DSG D=160mm 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0015 12.50 
HH 1.00 0.0145 10.94 
HH 3.00 0.0436 8.86 
M3 0.0600 1.00 
UNO 0.0200 10.00 
%MO 5.0000 0.57 
HM 1.00 0.0145 12.00 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=1.25m 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 12.50 
HH 1.00 2.0000 8.86 
%MO 3.0000 20.22 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=1.50m 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2286 12.50 
HH 1.00 2.2857 8.86 
%MO 3.0000 23.11 
45.98 
Parcial 
0.02 
0.18 
0.28 
0.48 
0.82 
13.42 
31.24 
45.48 
0.02 
0.02 
1.03 
Parcial 
0.02 
0.16 
0.39 
0.57 
0.06 
0.20 
0.26 
0.03 
0.17 
0.20 
20.83 
Parcial 
2.50 
17.72 
20.22 
0.61 
0.61 
23.80 
Parcial 
2.86 
20.25 
23.11 
0.69 
0.69 
S10 Páaina: 11 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 02.01.03 
Rendimiento 6.000 M3/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 02.01.04 
Rendimiento 5.000 M3/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 02.01.05 
Rendimiento 3.800 M3/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 02.01.06 
Rendimiento 2.000 M3/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
02.01.07 
1.600 M3/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=2.00m 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 12.50 
HH 2.00 2.6667 8.86 
%MO 3.0000 25.30 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=2.50m 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1600 12.50 
HH 2.00 3.2000 8.86 
%MO 3.0000 30.35 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=3.00m 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad 
HH 
HH 
%MO 
Cuadrilla 
0.10 
2.00 
Cantidad 
0.2105 
4.2105 
3.0000 
Precio 
12.50 
8.86 
39.94 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=3.50m 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad 
HH 
HH 
%MO 
Cuadrilla 
0.10 
1.00 
Cantidad 
0.4000 
4.0000 
3.0000 
Precio 
12.50 
8.86 
40.44 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=4.00m 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad 
HH 
HH 
%MO 
Cuadrilla 
0.10 
1.00 
Cantidad 
0.5000 
5.0000 
3.0000 
Precio 
12.50 
8.86 
50.55 
26.06 
Parcial 
1.67 
23.63 
25.30 
0.76 
0.76 
31.26 
Parcial 
2.00 
28.35 
30.35 
0.91 
0.91 
41.14 
Parcial 
2.63 
37.31 
39.94 
1.20 
1.20 
41.65 
Parcial 
5.00 
35.44 
40.44 
1.21 
1.21 
52.07 
Parcial 
6.25 
44.30 
50.55 
1.52 
1.52 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 02.01.08 
Rendimiento 1.400 M3/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 02.01.09 
Rendimiento 1.200 M3/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 02.01.10 
Rendimiento 360.000 M3/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6 M3. 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
Partida 02.02.01 
Rendimiento 2.000 UND/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020161 CLAVOS 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
380002 HORMIGON DE RIO 
390500 AGUA 
430103 MADERA TORNILLO 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO D=4" 
440321 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm 
506101 MARCO Y TAPA F°FºBUZON 0=0.60cm. X 125 kg 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 
569701 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X6' 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=4.50m 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.5714 12.50 
HH 1.00 5.7143 8.86 
%MO 3.0000 57.77 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR P/BUZONES H=5.00m 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.6667 12.50 
HH 1.00 6.6667 8.86 
%MO 3.0000 67.40 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0022 12.50 
HH 1.00 0.0222 9.82 
HH 1.00 0.0222 8.86 
%MO 5.0000 0.45 
HM 1.00 0.0222 100.00 
HM 1.00 0.0222 130.00 
BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=1.25 TN 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.4000 12.50 
HH 1.00 4.0000 10.94 
HH 2.00 8.0000 9.82 
HH 5.00 20.0000 8.86 
KG 1.0000 4.00 
KG 1.0000 4.00 
KG 1.5000 4.50 
KG 19.0000 2.82 
BOL 19.5000 19.00 
M3 2.4000 30.00 
M3 0.5300 1.00 
P2 14.7500 2.00 
M 3.0000 1.50 
PLN 0.1250 18.50 
UNO 1.0000 230.00 
%MO 3.0000 304.52 
HM 0.50 2.0000 15.00 
HM 0.50 2.0000 10.00 
PZA 2.00 1.0000 8.00 
59.50 
Parcial 
7.14 
50.63 
57.n 
1.73 
1.73 
69.42 
Parcial 
8.33 
59.07 
67.40 
2.02 
2.02 
5.58 
Parcial 
0.03 
0.22 
0.20 
0.45 
0.02 
2.22 
2.89 
5.13 
1,149.33 
Parcial 
5.00 
43.76 
78.56 
177.20 
304.52 
4.00 
4.00 
6.75 
53.58 
370.50 
72.00 
0.53 
29.50 
4.50 
2.31 
230.00 
m.67 
9.14 
30.00 
20.00 
8.00 
67.14 
S10 Páaina: 13 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 02.02.02 BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=1.50 TN 
Rendimiento 1.800 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 1,193.44 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4444 12.50 5.56 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.4444 10.94 48.62 
470103 OFICIAL HH 2.00 8.8889 9.82 87.29 
470104 PEON HH 5.00 22.2222 8.86 196.89 
338.36 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 1.0000 4.00 4.00 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 1.0000 4.00 4.00 
020161 CLAVOS KG 1.5000 4.50 6.75 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 20.0000 2.82 56.40 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 19.5000 19.00 370.50 
380002 HORMIGON DE RIO M3 2.4000 30.00 72.00 
390500 AGUA M3 0.5300 1.00 0.53 
430103 MADERA TORNILLO P2 14.7500 2.00 29.50 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO 0=4' M 3.0000 1.50 4.50 
440321 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.1250 18.50 2.31 
506101 MARCO Y TAPA FºPBUZON D=0.60cm. X 125 kg UNO 1.0000 230.00 230.00 
780.49 
E<1uipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 338.36 10.15 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.50 2.2222 15.00 33.33 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.50 2.2222 10.00 22.22 
569701 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X6' PZA 2.00 1.1111 8.00 8.89 
74.59 
Partida 02.02.03 BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=2.00 TN 
Rendimiento 3.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 1,408.37 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2667 12.50 3.33 
470102 OPERARIO HH 2.00 5.3333 10.94 58.35 
470103 OFICIAL HH 4.00 10.6667 9.82 104.75 
470104 PEON HH 14.00 37.3333 8.86 330.77 
497.20 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 1.0000 4.00 4.00 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 1.0000 4.00 4.00 
020161 CLAVOS KG 1.7500 4.50 7.88 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 20.6700 2.82 58.29 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 22.5000 19.00 427.50 
380002 HORMIGON DE RIO M3 2.8500 30.00 85.50 
390500 AGUA M3 0.6100 1.00 0.61 
430103 MADERA TORNILLO P2 15.7500 2.00 31.50 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO D=4' M 4.0000 1.50 6.00 
440321 TRIPLA Y DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.1250 18.50 2.31 
506101 MARCO Y TAPA FºFºBUZON D=0.60cm. X 125 kg UNO 1.0000 230.00 230.00 
857.59 
E<1uipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 497.20 14.92 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.50 1.3333 15.00 20.00 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.50 1.3333 10.00 13.33 
569701 MOLDE MET ALICO/BUZON DSG 4'X6' PZA 2.00 0.6667 8.00 5.33 
53.58 
S10 Páaina: 14 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 02.02.04 BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=2.50 TN 
Rendimiento 2.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 1,794.19 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 12.50 5.00 
470102 OPERARIO HH 2.00 8.0000 10.94 87.52 
470103 OFICIAL HH 4.00 16.0000 9.82 157.12 
470104 PEON HH 14.00 56.0000 8.86 496.16 
745.80 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 1.2500 4.00 5.00 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 1.2500 4.00 5.00 
020161 CLAVOS KG 2.0000 4.50 9.00 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 33.3400 2.82 94.02 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 25.5000 19.00 484.50 
380002 HORMIGON DE RIO M3 3.2500 30.00 97.50 
390500 AGUA M3 0.6900 1.00 0.69 
430103 MADERA TORNILLO P2 16.2500 2.00 32.50 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO 0=4' M 5.0000 1.50 7.50 
440321 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.1250 18.50 2.31 
506101 MARCO Y TAPA FºFºBUZON D=0.60cm. X 125 kg UNO 1.0000 230.00 230.00 
968.02 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 745.80 22.37 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.50 2.0000 15.00 30.00 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.50 2.0000 10.00 20.00 
569701 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X6' PZA 2.00 1.0000 8.00 8.00 
80.37 
Partida 02.02.05 BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=3.00 TN 
Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 1,903.34 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.8000 12.50 10.00 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 10.94 87.52 
470103 OFICIAL HH 2.00 16.0000 9.82 157.12 
470104 PEON HH 6.00 48.0000 8.86 425.28 
679.92 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 1.5000 4.00 6.00 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 1.5000 4.00 6.00 
020161 CLAVOS KG 2.2500 4.50 10.13 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 40.0000 2.82 112.80 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 29.0000 19.00 551.00 
380002 HORMIGON DE RIO M3 3.6500 30.00 109.50 
390500 AGUA M3 0.7800 1.00 0.78 
430103 MADERA TORNILLO P2 17.2500 2.00 34.50 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO 0=4' M 6.0000 1.50 9.00 
440321 TRIPLA Y DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.1250 18.50 2.31 
506101 MARCO Y TAPA FºFºBUZON D='0.60cm. X 125 kg UNO 1.0000 230.00 230.00 
1,072.02 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 679.92 20.40 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HM 0.50 4.0000 15.00 60.00 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50' HM 0.50 4.0000 10.00 40.00 
569701 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X6' PZA 2.00 2.0000 8.00 16.00 
569702 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X4' PZA 2.00 2.0000 7.50 15.00 
151.40 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 02.02.06 BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=3.50 TN 
Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 1,984.35 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.8000 12.50 10.00 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 10.94 87.52 
470103 OFICIAL HH 2.00 16.0000 9.82 157.12 
470104 PEON HH 6.00 48.0000 8.86 425.28 
679.92 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 1.7500 4.00 7.00 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 1.7500 4.00 7.00 
020161 CLAVOS KG 2.5000 4.50 11.25 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 46.6700 2.82 131.61 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 32.0000 19.00 608.00 
380002 HORMIGON DE RIO M3 4.1000 30.00 123.00 
390500 AGUA M3 0.8600 1.00 0.86 
430103 MADERA TORNILLO P2 18.2500 2.00 36.50 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO D=4" M 7.0000 1.50 10.50 
440321 TRIPLA Y DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.1250 18.50 2.31 
506101 MARCO Y TAPA F°F°BUZON D=0.60cm. X 125 kg UND 1.0000 230.00 230.00 
1,168.03 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 679.92 20.40 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.50 4.0000 15.00 60.00 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.50 4.0000 10.00 40.00 
569701 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X6' PZA 2.00 2.0000 8.00 16.00 
136.40 
Partida 02.02.07 BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=4.00 TN 
Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 2,102.94 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.8000 12.50 10.00 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 10.94 87.52 
470103 OFICIAL HH 2.00 16.0000 9.82 157.12 
470104 PEON HH 6.00 48.0000 8.86 425.28 
679.92 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 2.0000 4.00 8.00 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 2.0000 4.00 8.00 
020161 CLAVOS KG 2.6500 4.50 11.93 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 53.3400 2.82 150.42 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 35.5000 19.00 674.50 
380002 HORMIGON DE RIO M3 4.5000 30.00 135.00 
390500 AGUA M3 0.9600 1.00 0.96 
430103 MADERA TORNILLO P2 19.2500 2.00 38.50 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO D=4" M 8.0000 1.50 1.2.00 
440321 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.1250 18.50 2.31 
506101 MARCO Y TAPA FºF°BUZON D=0.60cm. X 125 kg UND 1.0000 230.00 230.00 
1,271.62 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 679.92 20.40 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HM 0.50 4.0000 15.00 60.00 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.50 4.0000 10.00 40.00 
569701 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X6' PZA 2.00 2.0000 8.00 16.00 
569801 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X8' PZA 2.00 2.0000 7.50 15.00 
151.40 
S10 Páaina: 16 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 02.02.08 BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=4.50 TN 
Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 2,137.33 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.14 1.1200 12.50 14.00 
470102 OPERARIO HH 1.00 il.0000 10.94 87.52 
470103 OFICIAL HH 2.00 16.0000 9.82 157.12 
470104 PEON HH 6.00 48.0000 8.86 425.28 
683.92 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 2.5000 4.00 10.00 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 2.0000 4.00 8.00 
020161 CLAVOS KG 2.8000 4.50 12.60 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 60.0000 2.82 169.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 35.7000 19.00 678.30 
380002 HORMIGON DE RIO M3 4.6000 30.00 138.00 
390500 AGUA M3 0.9800 1.00 0.98 
430103 MADERA TORNILLO P2 19.5000 2.00 39.00 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO D=4" M 9.0000 1.50 13.50 
440321 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.1250 18.50 2.31 
506101 MARCO Y TAPA F°F°BUZON D=0.60cm. X 125 kg UND 1.0000 230.00 230.00 
1,301.89 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 683.92 20.52 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.50 4.0000 15.00 60.00 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.50 4.0000 10.00 40.00 
569701 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X6' PZA 2.00 2.0000 8.00 16.00 
569801 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X8' PZA 2.00 2.0000 7.50 15.00 
151.52 
Partida 02.02.09 BUZON DE CONCRETO D=1.20 H=5.00 TN 
Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 2,253.14 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.8000 12.50 10.00 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 10.94 87.52 
470103 OFICIAL HH 2.00 16.0000 9.82 157.12 
470104 PEON HH 6.00 48.0000 8.86 425.28 
679.92 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 3.0000 4.00 12.00 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 3.0000 4.00 12.00 
020161 CLAVOS KG 3.0000 4.50 13.50 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 70.5000 2.82 198.81 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 39.8000 19.00 756.20 
380002 HORMIGON DE RIO M3 4.7000 30.00 141.00 
390500 AGUA M3 1.0000 1.00 1.00 
430103 MADERA TORNILLO P2 20.0000 2.00 40.00 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO D=4" M 10.0000 1.50 15.00 
440321 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm PLN 0.1250 18.50 2.31 
506101 MARCO Y TAPA F°FºBUZON D=0.60cm. X 125 kg UND 1.0000 230.00 230.00 
1,421.82 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 679.92 20.40 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.50 4.0000 15.00 60.00 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50' HM 0.50 4.0000 10.00 40.00 
569701 MOLDE METALICO/BUZON DSG 4'X6' PZA 2.00 2.0000 8.00 16.00 
569801 MOLDE MET ALICO/BUZON DSG 4'X8' PZA 2.00 2.0000 7.50 15.00 
151.40 
S10 Páaina: 17 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 02.02.10 ENTR./SALD. TUBERIA A BUZON + DADO ºC 0.50X0.50m 
Rendimiento 16.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 54.82 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 12.50 0.63 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 10.94 5.47 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 9.82 4.91 
470104 PEON HH 2.00 1.0000 8.86 8.86 
19.87 
Materiales 
020161 CLAVOS KG 0.5000 4.50 2.25 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 1.0000 19.00 19.00 
380002 HORMIGON DE RIO M3 0.1625 30.00 4.88 
390500 AGUA M3 0.0200 1.00 0.02 
430103 MADERA TORNILLO P2 1.1000 2.00 2.20 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO D=4" M 1.5000 1.50 2.25 
30.60 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.87 0.60 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.50 0.2500 15.00 3.75 
4.35 
Partida 03.01.01 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO, REDES DESAGUE 
Rendimiento 500.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 0.79 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1.00 0.0160 10.00 0.16 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0016 12.50 0.02 
470104 PEON HH 2.00 0.0320 8.86 0.28 
0.46 
Materiales 
300103 CAL HIDRATADA DE 14 Kg BOL 0.0100 10.50 0.11 
430103 MADERA TORNILLO P2 0.0042 2.00 0.01 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.0010 50.00 0.05 
0.17 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.46 0.01 
375411 TEODOLITO HE 1.00 0.0160 9.50 0.15 
0.16 
Partida· 03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60X0.80X7.00 mts 
Rendimiento 85.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 24.61 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0094 12.50 0.12 
470104 PEON HH 28.50 2.6824 8.86 23.77 
23.89 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.89 0.72 
0.72 
S10 Páaina: 18 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 03.02.02 
Rendimiento 130.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
03.02.03 
115.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
050104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
ARENA GRUESA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 03.02.04 
Rendimiento 185.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
03.02.05 
Rendimiento 360.000 M3/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 Y03 
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0123 12.50 
HH 8.00 0.4923 8.86 
%MO 3.0000 4.51 
CAMA DE ARENA 0.10x0.60 TN/SR 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0070 12.50 
HH 1.00 0.0696 8.86 
M3 0.0690 30.00 
%MO 3.0000 0.71 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.60X0.80m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0043 12.50 
HH 8.00 0.3459 8.86 
%MO 3.0000 3.11 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0022 12.50 
HH 1.00 0.0222 9.82 
HH 1.00 0.0222 8.86 
%MO 5.0000 0.45 
HM 1.00 0.0222 100.00 
HM 1.00 0.0222 130.00 
4.65 
Parcial 
0.15 
4.36 
4.51 
0.14 
0.14 
2.80 
Parcial 
0.09 
0.62 
0.71 
2.07 
2.07 
0.02 
0.02 
3.20 
Parcial 
0.05 
3.06 
3.11 
0.09 
0.09 
5.58 
Parcial 
0.03 
0.22 
0.20 
0.45 
0.02 
2.22 
2.89 
5.13 
S10 Pái:iina: 19 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: lNSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 
Partida 03.03.01 
Rendimiento 20.000 UND/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
050104 ARENA GRUESA 
101477 CACHIMBA PVC-UF>=160mm 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
304638 PEGAMENTO PARA PVC 
500381 MARCO T TAPA FºFº PARA CAJA DESAGUE 
721371 TUBERIA PVC-UF/L DSG 0=110mm. S-20 
721424 CODO DE 45ºY/90º PVC PARA ORIENTACION 
980201 ANILLO DE JEBE 110mm PARA DESAGUE-ISO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.01.01 
Rendimiento 190.000 M2/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
04.01.02 
500.000 M/DIA 
CódiQO 
470032 
470101 
470104 
300103 
430103 
540242 
370101 
375411 
Descripción Insumo 
TOPOGRAFO 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CAL HIDRATADA DE 14 Kg 
MADERA TORNILLO 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TEODOLITO 
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO T PVC D=110 mm 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0400 12.50 
HH 2.00 0.8000 10.94 
HH 2.00 0.8000 8.86 
KG 0.2500 4.00 
M3 0.2000 30.00 
UNO 1.0000 30.00 
BOL 1.0000 19.00 
GLN 0.0067 78.00 
UNO 2.0000 30.00 
M 6.0000 15.00 
UNO 1.0000 30.00 
UNO 1.0000 7.00 
%MO 3.0000 16.34 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0042 12.50 
HH 2.00 0.0842 10.94 
HH 4.00 0.1684 8.86 
%MO 5.0000 2.46 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 o.o'16o 10.00 
HH 0.10 0.0016 12.50 
HH 2.00 0.0320 8.86 
BOL 0.0100 10.50 
P2 0.0042 2.00 
GLN 0.0010 50.00 
%MO 3.0000 0.46 
HE 1.00 0.0160 9.50 
0910312006 
260.35 
Parcial 
0.50 
8.75 
7.09 
16.34 
1.00 
6.00 
30.00 
19.00 
0.52 
60.00 
90.00 
30.00 
7.00 
243.52 
0.49 
0.49 
2.58 
Parcial 
0.05 
0.92 
1.49 
2.46 
0.12 
0.12 
0.79 
Parcial 
0.16 
0.02 
0.28 
0.46 
0.11 
0.01 
0.05 
0.17 
0.01 
0.15 
0.16 
S10 Páaina: 20 
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Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=1.25 TN 
Rendimiento 138.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58HP1 YD3. 
Partida 04.02.02 
Rendimiento 22.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 
Partida 
Rendimiento 
04.02.03 
280.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.02.04 
Rendimiento 115.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
04.02.05 
Rendimiento 50.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0058 12.50 
HH 1.00 0.0580 8.86 
%MO 3.0000 0.58 
HM 1.00 0.0580 130.00 
EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=5.00 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0364 12.50 
HH 1.00 0.3636 8.86 
%MO 3.0000 3.68 
HM 1.00 0.3636 130.00 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.70 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0029 12.50 
HH 6.00 0.1714 8.86 
%MO 3.0000 1.56 
REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.90 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0070 12.50 
HH 3.00 0.2087 8.86 
%MO 3.0000 1.94 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.70 TN/SR 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0160 12.50 
HH 2.00 0.3200 8.86 
M3 0.0805 30.00 
%MO 3.0000 3.04 
HM 0.50 0.0800 10.00 
8.14 
Parcial 
0.07 
0.51 
0.58 
0.02 
7.54 
7.56 
51.06 
Parcial 
0.46 
3.22 
3.68 
0.11 
47.27 
47.38 
1.61 
Parcial 
0.04 
1.52 
1.56 
0.05 
0.05 
2.00 
Parcial 
0.09 
1.85 
1.94 
0.06 
0.06 
6.35 
Parcial 
0.20 
2.84 
3.04 
2.42 
2.42 
0.09 
0.80 
0.89 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALAClON DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 04.02.06 
Rendimiento 30.000 M/DIA 
CódiQo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
Partida 04.02.07 
Rendimiento 46.000 M/DIA 
CódiQo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020161 CLAVOS 
430103 MADERA TORNILLO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
04.02.08 
100.000 M/DIA 
CódiQO 
470101 
470104 
050104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
ARENA GRUESA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.02.09 
Rendimiento 384.000 M/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
370101 
490301 
490407 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.90 TN/SR 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0267 12.50 
HH 2.00 0.5333 8.86 
M3 0.0805 30.00 
%MO 3.0000 5.06 
HM 1.00 0.2667 10.00 
ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=5.00 TN 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0174 12.50 
HH 1.00 0.1739 9.82 
HH 2.00 0.3478 8.86 
KG 0.2000 4.00 
KG 0.4000 4.50 
P2 3.5890 2.00 
%MO 3.0000 5.01 
PROTECCION DE TUBERIA 0.20m ENCIMA CLAVE TUBO 
Costo unitario directo por : M 
Unidad 
HH 
HH 
M3 
%MO 
Cuadrilla 
0.10 
2.00 
Cantidad 
0.0080 
0.1600 
0.1760 
3.0000 
Precio 
12.50 
8.86 
30.00 
1.52 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.70x1.25m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0021 12.50 
HH 1.00 0.0208 10.94 
HH 6.00 0.1250 8.86 
%MO 3.0000 1.37 
HM 2.00 0.0417 10.00 
HM 2.00 0.0417 130.00 
10.30 
Parcial 
0.33 
4.73 
5.06 
2.42 
2.42 
0.15 
2.67 
2.82 
14.94 
Parcial 
0.22 
1.71 
3.08 
5.01 
0.80 
1.80 
7.18 
9.78 
0.15 
0.15 
6.85 
Parcial 
0.10 
1.42 
1.52 
5.28 
5.28 
0.05 
0.05 
7.25 
Parcial 
0.03 
0.23 
1.11 
1.37 
0.04 
0.42 
5.42 
5.88 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 04.02.10 
Rendimiento 80.000 M/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
Partida 04.02.11 
Rendimiento 360.000 M3/DIA 
CódiQO Descripción Insumo · 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6 M3. 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
Partida 04.03.01 
Rendimiento 500.000 M/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
018003 LUBRICANTE P/T PVC-UF 
300196 ANILLO DE JEBE 200mmP/DESAGUE-ISO 
729401 TUBERIA PVC-UF/L DSG D=200 mm. S-20 
EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.03.02 
Rendimiento 550.000 M/DIA 
Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
390500 AGUA 
662108 TAPON P/TUBERIA MAZA A-5 DE 200mm. 
EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
481256 MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCS. 
RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. 0.90x5.00m 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0100 12.50 
HH 1.00 0.1000 10.94 
HH 6.00 0.6000 8.86 
%MO 3.0000 6.54 
HM 3.00 0.3000 10.00 
HM 1.00 0.1000 130.00 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0022 12.50 
HH 1.00 0.0222 9.82 
HH 1.00 0.0222 8.86 
%MO 5.0000 0.45 
HM 1.00 0.0222 100.00 
HM 1.00 0.0222 130.00 
SUMINISTRO INSTALACION T-PVC-UF/L D=200mm 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0016 12.50 
HH 1.00 0.0160 10.94 
HH 2.00 0.0320 8.86 
GLN 0.0100 68.00 
UND 0.1750 9.00 
M 1.0300 48.33 
%MO 3.0000 0.48 
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DSG D=200mm. 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla · Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0015 12.50 
HH 1.00 0.0145 10.94 
HH 1.00 0.0145 8.86 
M3 0.1600 1.00 
UND 0.0300 15.00 
%MO 3.0000 0.31 
HM 1.00 0.0145 12.00 
22.74 
Parcial 
0.13 
1.09 
5.32 
6.54 
0.20 
3.00 
13.00 
16.20 
5.58 
Parcial 
0.03 
0.22 
0.20 
0.45 
0.02 
2.22 
2.89 
5.13 
52.53 
Parcial 
0.02 
0.18 
0.28 
0.48 
0.68 
1.58 
49.78 
52.04 
0.01 
0.01 
1.10 
Parcial 
0.02 
0.16 
0.13 
0.31 
0.16 
0.45 
0.61 
0.01 
0.17 
0.18 
S10 Páuina : 23 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Rendimiento 190.000 M2/DIA 2.58 Costo unitario directo por : M2 
Códiuo 
470101 
470102 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
05.01.02 
500.000 M2/DIA 
CódiQO 
470032 
470101 
470104 
300103 
430103 
540242 
370101 
375411 
Descripción Insumo 
TOPOGRAFO 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CAL HIDRATADA DE 14 Kg 
MADERA TORNILLO 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TEODOLITO 
Partida 05.02.01 
Rendimiento 15.000 M3/DIA 
CódiQO 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
05.02.02 
120.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
431652 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
REGLA DE MADERA 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0042 12.50 
HH 2.00 0.0842 10.94 
HH 4.00 0.1684 8.86 
%MO 5.0000 2.46 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0160 10.00 
HH 0.10 0.0016 12.50 
HH 2.00 0.0320 8.86 
BOL 0.0100 10.50 
P2 0.0042 2.00 
GLN 0.0010 50.00 
%MO 3.0000 0.46 
HE 1.00 0.0160 9.50 
EXCAVACION DE ZANJAS 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.1067 12.50 
HH 9.00 4.8000 8.86 
%MO 5.0000 43.86 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0067 12.50 
HH 1.00 0.0667 10.94 
HH 1.00 0.0667 8.86 
P2 0.0300 3.17 
%MO 3.0000 1.40 
Parcial 
0.05 
0.92 
1.49 
2.46 
0.12 
0.12 
0.79 
Parcial 
0.16 
0.02 
0.28 
0.46 
0.11 
0.01 
0.05 
0.17 
0.01 
0.15 
0.16 
46.05 
Parcial 
1.33 
42.53 
43.86 
2.19 
2.19 
1.54 
Parcial 
0.08 
0.73 
0.59 
1.40 
0.10 
0.10 
0.04 
0.04 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALAClON DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento 360.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 5.58 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0022 12.50 0.03 
470103 OF}CIAL HH 1.00 0.0222 9.82 0.22 
470104 PEON HH 1.00 0.0222 8.86 0.20 
0.45 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.45 0.02 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. HM 1.00 0.0222 100.00 2.22 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 HM 1.00 0.0222 130.00 2.89 
5.13 
Partida 05.03.01 SOLADOS 
Rendimiento 60.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 18.87 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0133 12.50 0.17 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1333 10.94 1.46 
470104 PEON HH 6.00 0.8000 8.86 7.09 
8.72 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2840 19.00 5.40 
380000 HORMIGON M3 0.0940 30.00 2.82 
430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.1120 1.50 0.17 
8.39 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.72 0.26 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.75 0.1000 15.00 1.50 
1.76 
Partida 05.03.02 CONCRETO CICLOPEO FºC=140 KG/CM2 
Rendimiento 20.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 208.64 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 12.50 0.50 
470103 OFICIAL HH 1.00 Q.4000 9.82 3.93 
470104 PEON HH 5.00 2.0000 8.86 17.72 
22.15 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 7.5700 19.00 143.83 
380002 HORMIGON DE RIO M3 1.4000 30.00 42.00 
185.83 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.15 0.66 
0.66 
Partida 05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 16.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 26.75 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 12.50 0.63 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 10.94 5.47 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 9.82 4.91 
470104 PEON HH 2.00 1.0000 8.86 8.86 
19.87 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' KG 0.1000 4.00 0.40 
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO P2 3.5000 1.68 5.88 
6.28 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.87 0.60 
0.60 
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Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 05.04.01 CONCRETO FºC=175 KG/CM 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 12.50 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 10.94 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 9.82 
470104 PEON HH 12.00 9.6000 8.86 
Materiales 
050022 GRAVA CANTO RODADO M3 0.7600 35.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5100 30.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.6600 19.00 
390500 AGUA M3 0.1900 1.00 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 111.42 
Partida 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0667 12.50 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.94 
470104 PEON HH 3.00 2.0000 8.86 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 4.00 
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO P2 3.5000 1.68 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 
Partida 05.04.03 ACERO F"y= 4200 KG/CM2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0080 12.50 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 10.94 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 9.82 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0350 4.00 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0500 2.82 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.93 
321.39 
Parcial 
1.00 
17.50 
7.86 
85.06 
111.42 
26.60 
15.30 
164.54 
0.19 
206.63 
3.34 
3.34 
32.90 
Parcial 
0.83 
7.29 
17.72 
25.84 
0.40 
5.88 
6.28 
0.78 
0.78 
4.08 
Parcial 
0.10 
0.44 
0.39 
0.93 
0.14 
2.96 
3.10 
0.05 
0.05 
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Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 05.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO 
Rendimiento 15.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
020322 FIERRO LISO 1' 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 05.05.02 
Rendimiento UND/DIA 
Códiao 
028532 
Descripción Insumo 
Materiales 
PARRILLA METALICA 0=1/2' 
Partida 05.06.01 
Rendimiento 20.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
020105 
040000 
210000 
301115 
390500 
431652 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
IMPERMEABILIZANTE 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
06.01.01 
190.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0533 12.50 
HH 1.00 0.5333 10.94 
KG 0.5000 3.50 
%MO 5.0000 6.50 
PARRILLA METALICA D=1/2" 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 130.00 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0800 12.50 
HH 2.00 0.8000 10.94 
HH 1.50 0.6000 8.86 
KG 0.0300 4.00 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1850 19.00 
GLN 0.1050 20.00 
M3 0.0050 1.00 
P2 0.5200 3.17 
%MO 3.0000 15.07 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0042 12.50 
HH 2.00 0.0842 10.94 
HH 4.00 0.1684 8.86 
%MO 5.0000 2.46 
8.58 
Parcial 
0.67 
5.83 
6.50 
1.75 
1.75 
0.33 
0.33 
130.00 
Parcial 
130.00 
130.00 
23.55 
Parcial 
1.00 
8.75 
5.32 
15.07 
0.12 
0.63 
3.52 
2.10 
0.01 
1.65 
8.03 
0.45 
0.45 
2.58 
Parcial 
0.05 
0.92 
1.49 
2.46 
0.12 
0.12 
S10 Páaina: 27 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
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Obra 0704001 TESIS: INSTALAClON DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 
Partida 06.01.02 
Rendimiento 500.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Materiales 
300103 CAL HIDRATADA DE 14 Kg 
430103 MADERA TORNILLO 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
375411 TEODOLITO 
Partida 06.01.03 
Rendimiento 25.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
020254 CLAVOS 5" 
029101 GRAPAS 
469101 ALAMBRE DE PUAS 
621171 POSTE DE MADERA (6'x6'x8') 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
06.02.01 
15.000 M3/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 06.02.02 
Rendimiento 120.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
431652 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
REGLA DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0160 10.00 
HH 0.10 0.0016 12.50 
HH 2.00 0.0320 8.86 
BOL 0.0100 10.50 
P2 0.0042 2.00 
GLN 0.0010 50.00 
%MO 3.0000 0.46 
HE 1.00 0.0160 9.50 
CERCO ALAMBRE, COL MAD. 6"X6"C/3M 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 12.50 
HH 1.00 0.3200 10.94 
HH 1.00 0.3200 8.86 
KG 0.1000 5.00 
KG 0.0400 3.50 
M 7.0000 0.80 
UNO 0.5000 5.00 
%MO 5.0000 6.74 
EXCAVACION DE ZANJAS 
Unidad 
HH 
HH 
%MO 
Costo unitario directo por : M3 
Cuadrilla 
0.20 
9.00 
Cantidad 
0.1067 
4.8000 
5.0000 
Precio 
12.50 
8.86 
43.86 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0067 12.50 
HH 1.00 0.0667 10.94 
HH 1.00 0.0667 8.86 
P2 0.0300 3.17 
%MO 3.0000 1.40 
09/03/2006 
0.79 
Parcial 
0.16 
0.02 
0.28 
0.46 
0.11 
0.01 
0.05 
0.17 
0.01 
0.15 
0.16 
15.82 
Parcial 
0.40 
3.50 
2.84 
6.74 
0.50 
0.14 
5.60 
2.50 
8.74 
0.34 
0.34 
46.05 
Parcial 
1.33 
42.53 
43.86 
2.19 
2.19 
1.54 
Parcial 
0.08 
0.73 
0.59 
1.40 
0.10 
0.10 
0.04 
0.04 
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Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento 360.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 5.58 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0022 12.50 0.03 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0222 9.82 0.22 
470104 PEON HH 1.00 0.0222 8.86 0.20 
0.45 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.45 0.02 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. HM 1.00 0.0222 100.00 2.22 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 HM 1.00 0.0222 130.00 2.89 
5.13 
Partida 06.03.01 SOLADOS 
Rendimiento 60.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 18.87 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0133 12.50 0.17 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1333 10.94 1.46 
470104 PEON HH 6.00 0.8000 8.86 7.09 
8.72 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2840 19.00 5.40 
380000 HORMIGON M3 0.0940 30.00 2.82 
430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.1120 1.50 0.17 
8.39 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.72 0.26 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.75 0.1000 15.00 1.50 
1.76 
Partida 06.03.02 CONCRETO CICLOPEO FºC=140 KG/CM2 
Rendimiento 20.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 208.64 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 12.50 0.50 
470103 OFICIAL HH 1.00 Q.4000 9.82 3.93 
470104 PEON HH 5.00 2.0000 8.86 17.72 
22.15 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO l (42.5KG) BOL 7.5700 19.00 143.83 
380002 HORMIGON DE RIO M3 1.4000 30.00 42.00 
185.83 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.15 0.66 
0.66 
Partida 06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 16.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 26.75 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 12.50 0.63 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 10.94 5.47 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 9.82 4.91 
470104 PEON HH 2.00 1.0000 8.86 8.86 
19.87 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 4.00 0.40 
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO P2 3.5000 1.68 5.88 
6.28 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.87 0.60 
0.60 
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Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 06.04.01 CONCRETO FºC175 KG/CM2 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 321.39 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 12.50 1.00 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 10.94 17.50 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 9.82 7.86 
470104 PEON HH 12.00 9.6000 8.86 85.06 
111.42 
Materiales 
050022 GRAVA CANTO RODADO M3 0.7600 35.00 26.60 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5100 30.00 15.30 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.6600 19.00 164.54 
390500 AGUA M3 0.1900 1.00 0.19 
206.63 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 111.42 3.34 
3.34 
Partida 06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 32.90 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 12.50 0.83 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.94 7.29 
470104 PEON HH 3.00 2.0000 8.86 17.72 
25.84 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 4.00 0.40 
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO P2 3.5000 1.68 5.88 
6.28 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.84 0.78 
0.78 
Partida 06.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 
Rendimiento 200.000 KG/DIA Costo Unitario directo por : KG 4.08 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0080 12.50 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 10.94 0.44 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 9.82 0.39 
0.93 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0350 4.00 0.14 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0500 2.82 2.96 
3.10 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.93 0.05 
0.05 
S10 Páaina: 30 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO INCL. 
Códiao 
47 
30 
37 
Descrioción Insumo 
Mano de Obra 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
Materiales 
DOLAR(GENERALPONDERADO) 
Eauioos 
HERRAMIENTA MANUAL 
Partida 06.05.02 
Rendimiento 15.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
020322 
370101 
Descrioción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
FIERRO LISO 1" 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
06.06.01 
20.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
020105 
040000 
210000 
301115 
390500 
431652 
370101 
Descrioción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
IMPERMEABILIZANTE 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
07.01.00 
100.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
304638 
720025 
720315 
370101 
Descrioción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 
TUB. PVC SAP PRESION C-1 O EC 6' x 5m 
UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 6" 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ACCESORIOS 
Costo unitario directo oor : GLB 
Unidad Cantidad Precio 
10.0000 
85.0000 
5.0000 
ESCALERA TIPO MARINERO 
Costo unitario directo oor : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0533 12.50 
HH 1.00 0.5333 10.94 
KG 0.5000 3.50 
%MO 5.0000 6.50 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
Costo unitario directo oor : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0800 12.50 
HH 2.00 0.8000 10.94 
HH 1.50 0.6000 8.86 
KG 0.0300 4.00 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1850 19.00 
GLN 0.1050 20.00 
M3 0.0050 1.00 
P2 0.5200 3.17 
%MO 3.0000 15.07 
TUBERIA PVC REFORZADA INCL. ACCESORIOS 
Costo unitario directo oor : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0160 12.50 
HH 1.00 0.0800 10.94 
HH 2.00 0.1600 8.86 
GLN 0.0200 78.00 
UNO 1.0300 25.00 
UNO 0.0100 20.00 
%MO 5.0000 2.50 
0.00 
Parcial 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
8.58 
Parcial 
0.67 
5.83 
6.50 
1.75 
1.75 
0.33 
0.33 
23.55 
Parcial 
1.00 
8.75 
5.32 
15.07 
0.12 
0.63 
3.52 
2.10 
0.01 
1.65 
8.03 
0.45 
0.45 
30.14 
Parcial 
0.20 
0.88 
1.42 
2.50 
1.56 
25.75 
0.20 
27.51 
0.13 
0.13 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 
Códiao 
47 
44 
37 
07.02.00 
Descripción Insumo 
Mano de Obra 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
Materiales 
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
Eauipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
Partida 
Rendimiento 
08.01.01 
190.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
08.01.02 
500.000 M2/DIA 
Códiao 
470032 
470101 
470104 
300103 
430103 
540242 
370101 
375411 
Descripción Insumo 
TOPOGRAFO 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CAL HIDRATADA DE 14 Kg 
MADERA TORNILLO 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TEODOLITO 
Partida 08.02.01 
Rendimiento 15.000 M3/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ANCLAJE DE MADERA 
Costo unitario directo por : GLB 
Unidad Cantidad Precio 
15.0000 1,000.00 
75.0000 1,000.00 
10.0000 1,000.00 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0042 12.50 
HH 2.00 0.0842 10.94 
HH 4.00 0.1684 8.86 
%MO 5.0000 2.46 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0160 10.00 
HH 0.10 0.0016 12.50 
HH 2.00 0.0320 8.86 
BOL 0.0100 10.50 
P2 0.0042 2.00 
GLN 0.0010 50.00 
%MO 3.0000 0.46 
HE 1.00 0.0160 9.50 
EXCAVACION DE ZANJAS 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.1067 12.50 
HH 9.00 4.8000 8.86 
%MO 5.0000 43.86 
1,000.00 
Parcial 
150.00 
150.00 
750.00 
750.00 
100.00 
100.00 
2.58 
Parcial 
0.05 
0.92 
1.49 
2.46 
0.12 
0.12 
0.79 
Parcial 
0.16 
0.02 
0.28 
0.46 
0.11 
0.01 
0.05 
0.17 
0.01 
0.15 
0.16 
46.05 
Parcial 
1.33 
42.53 
43.86 
2.19 
2.19 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 08.02.02 
Rendimiento 120.000 M2/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
431652 REGLA DE MADERA 
EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 08.02.03 
Rendimiento 360.000 M3/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95HP1.5-1.75 YD3 
Partida 08.03.01 
Rendimiento 60.000 M2/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
210000 
380000 
430016 
370101 
480111 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
HORMIGON 
MADERA TORNILLO EN BRUTO 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 
Partida 08.04.01 
Rendimiento 10.000 M3/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470103 
470104 
050022 
050104 
210000 
390500 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
GRAVA CANTO RODADO 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0067 12.50 
HH 1.00 0.0667 10.94 
HH 1.00 0.0667 8.86 
P2 0.0300 3.17 
%MO 3.0000 1.40 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0022 12.50 
HH 1.00 0.0222 9.82 
HH 1.00 0.0222 8.86 
%MO 5.0000 0.45 
HM 1.00 0.0222 100.00 
HM 1.00 0.0222 130.00 
SOLADOS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0133 12.50 
HH 1.00 0.1333 10.94 
HH 6.00 0.8000 8.86 
BOL 0.2840 19.00 
M3 0.0940 30.00 
P2 0.1120 1.50 
%MO 3.0000 8.72 
HM 0.75 0.1000 15.00 
CONCRETO FºC=175 KG/CM 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 12.50 
HH 2.00 1.6000 10.94 
HH 1.00 0.8000 9.82 
HH 12.00 9.6000 8.86 
M3 0.7600 35.00 
M3 0.5100 30.00 
BOL 8.6600 19.00 
M3 0.1900 1.00 
%MO 3.0000 111.42 
1.54 
Parcial 
0.08 
0.73 
0.59 
1.40 
0.10 
0.10 
0.04 
0.04 
5.58 
Parcial 
0.03 
0.22 
0.20 
0.45 
0.02 
2.22 
2.89 
5.13 
18.87 
Parcial 
0.17 
1.46 
7.09 
8.72 
5.40 
2.82 
0.17 
8.39 
0.26 
1.50 
1.76 
321.39 
Parcial 
1.00 
17.50 
7.86 
85.06 
111.42 
26.60 
15.30 
164.54 
0.19 
206.63 
3.34 
3.34 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 08.04.02 
Rendimiento 12.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 08.04.03 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 08.05.01 
Rendimiento 15.000 M/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
020322 FIERRO LISO 1" 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 08.06.01 
Rendimiento 20.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
301115 IMPERMEABILIZANTE 
390500 AGUA 
431652 REGLA DE MADERA 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 12.50 
HH 1.00 0.6667 10.94 
HH 3.00 2.0000 8.86 
KG 0.1000 4.00 
P2 3.5000 1.68 
%MO 3.0000 25.84 
ACERO F°Y= 4200 KG/CM2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0080 12.50 
HH 1.00 0.0400 10.94 
HH 1.00 0.0400 9.82 
KG 0.0350 4.00 
KG 1.0500 2.82 
%MO 5.0000 0.93 
ESCALERA TIPO MARINERO 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0533 12.50 
HH 1.00 0.5333 10.94 
KG 0.5000 3.50 
%MO 5.0000 6.50 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0800 12.50 
HH 2.00 0.8000 10.94 
HH 1.50 0.6000 8.86 
KG 0.0300 4.00 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1850 19.00 
GLN 0.1050 20.00 
M3 0.0050 1.00 
P2 0.5200 3.17 
%MO 3.0000 15.07 
32.90 
Parcial 
0.83 
7.29 
17.72 
25.84 
0.40 
5.88 
6.28 
0.78 
0.78 
4.08 
Parcial 
0.10 
0.44 
0.39 
0.93 
0.14 
2.96 
3.10 
0.05 
0.05 
8.58 
Parcial 
0.67 
5.83 
6.50 
1.75 
1.75 
0.33 
0.33 
23.55 
Parcial 
1.00 
8.75 
5.32 
15.07 
0.12 
0.63 
3.52 
2.10 
0.01 
1.65 
8.03 
0.45 
0.45 
S10 Páaina: 34 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Rendimiento 190.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 2.58 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0042 12.50 0.05 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0842 10.94 0.92 
470104 PEON HH 4.00 0.1684 8.86 1.49 
2.46 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.46 0.12 
0.12 
Partida 09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Rendimiento 500.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 0.79 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1.00 0.0160 10.00 0.16 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0016 12.50 0.02 
470104 PEON HH 2.00 0.0320 8.86 0.28 
0.46 
Materiales 
300103 CAL HIDRATADA DE 14 Kg BOL 0.0100 10.50 0.11 
430103 MADERA TORNILLO P2 0.0042 2.00 0.01 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.0010 50.00 0.05 
0.17 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.46 0.01 
375411 TEODOLITO HE 1.00 0.0160 9.50 0.15 
0.16 
Partida 09.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 
Rendimiento 15.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 46.05 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.20 0.1067 12.50 1.33 
470104 PEON HH 9.00 4.8000 8.86 42.53 
43.86 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 43.86 2.19 
2.19 
Partida 09.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
Rendimiento 120.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 1.54 
Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 12.50 0.08 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0667 10.94 0.73 
470104 PEON HH 1.00 0.0667 8.86 0.59 
1.40 
Materiales 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0300 3.17 0.10 
0.10 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.40 0.04 
0.04 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento 360.000 M3/DIA Costo unitario directo oor : M3 5.58 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0022 12.50 0.03 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0222 9.82 0.22 
470104 PEON HH 1.00 0.0222 8.86 0.20 
0.45 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.45 0.02 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. HM 1.00 0.0222 100.00 2.22 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 HM 1.00 0.0222 130.00 2.89 
5.13 
Partida 09.03.01 SOLADOS 
Rendimiento 60.000 M2/DIA Costo unitario directo oor : M2 18.87 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0133 12.50 0.17 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1333 10.94 1.46 
470104 PEON HH 6.00 0.8000 8.86 7.09 
8.72 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2840 19.00 5.40 
380000 HORMIGON M3 0.0940 30.00 2.82 
430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.1120 1.50 0.17 
8.39 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.72 0.26 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.75 0.1000 15.00 1.50 
1.76 
Partida 09.04.01 CONCRETO F"C175 KG/CM2 
Rendimiento 10.000 M3/0IA Costo unitario directo oor : M3 321.39 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 12.50 1.00 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 10.94 17.50 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 9.82 7.86 
470104 PEON HH 12.00 9.6000 8.86 85.06 
111.42 
Materiales 
050022 GRAVA CANTO RODADO M3 0.7600 35.00 26.60 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5100 30.00 15.30 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.6600 19.00 164.54 
390500 AGUA M3 0.1900 1.00 0.19 
206.63 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 111.42 3.34 
3.34 
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RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 12.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.04.03 
200.000 KG/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470103 
020007 
029702 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
09.05.01 
15.000 M/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
020322 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
Mano de Obra 
Materiales 
FIERRO LISO 1" 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 09.06.01 
Rendimiento 20.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
020105 
040000 
210000 
301115 
390500 
431652 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
IMPERMEABILIZANTE 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0667 12.50 
HH 1.00 0.6667 10.94 
HH 3.00 2.0000 8.86 
KG 0.1000 4.00 
P2 3.5000 1.68 
%MO 3.0000 25.84 
ACERO FY=4200 KG/CM2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0080 12.50 
HH 1.00 0.0400 10.94 
HH 1.00 0.0400 9.82 
KG 0.0350 4.00 
KG 1.0500 2.82 
%MO 5.0000 0.93 
ESCALERA TIPO MARINERO 
Unidad 
HH 
HH 
KG 
%MO 
Costo unitario directo por : M 
Cuadrilla 
0.10 
1.00 
Cantidad 
0.0533 
0.5333 
0.5000 
5.0000 
Precio 
12.50 
10.94 
3.50 
6.50 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
Casto unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0800 12.50 
HH 2.00 0.8000 10.94 
HH 1.50 0.6000 8.86 
KG 0.0300 4.00 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1850 19.00 
GLN 0.1050 20.00 
M3 0.0050 1.00 
P2 0.5200 3.17 
%MO 3.0000 15.07 
32.90 
Parcial 
0.83 
7.29 
17.72 
25.84 
0.40 
5.88 
6.28 
0.78 
0.78 
4.08 
Parcial 
0.10 
0.44 
0.39 
0.93 
0.14 
2.96 
3.10 
0.05 
0.05 
8.58 
Parcial 
0.67 
5.83 
6.50 
1.75 
1.75 
0.33 
0.33 
23.55 
Parcial 
1.00 
8.75 
5.32 
15.07 
0.12 
0.63 
3.52 
2.10 
0.01 
1.65 
8.03 
0.45 
0.45 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 10.01.01 
Rendimiento 190,000 M2/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
10.01.02 
500.000 M2/DIA 
CódiQO 
470032 
470101 
470104 
300103 
430103 
540242 
370101 
375411 
Descripción Insumo 
TOPOGRAFO 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CAL HIDRATADA DE 14 Kg 
MADERA TORNILLO 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TEODOLITO 
Partida 
Rendimiento 
10.01.03 
25.000 M/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
020254 
029101 
469101 
621171 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
CLAVOS5' 
GRAPAS 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE DE PUAS 
POSTE DE MADERA (6'x6'x8') 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 10.02.01 
Rendimiento 15.000 M3/DIA 
CódiQO 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0042 12.50 
HH 2.00 0.0842 10.94 
HH 4.00 0.1684 8.86 
%MO 5.0000 2.46 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0160 10.00 
HH 0.10 0.0016 12.50 
HH 2.00 0.0320 8.86 
BOL 0.0100 10.50 
P2 0.0042 2.00 
GLN 0.0010 50.00 
%MO 3.0000 0.46 
HE 1.00 0.0160 9.50 
CERCO ALAMBRE, COL MAD. 6"X6"C/3M 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 12.50 
HH 1.00 0.3200 10.94 
HH 1.00 0.3200 8.86 
KG 0.1000 5.00 
KG 0.0400 3.50 
M 7.0000 0.80 
UNO 0.5000 5.00 
%MO 5.0000 6.74 
EXCAVACION DE ZANJAS 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.1067 12.50 
HH 9.00 4.8000 8.86 
%MO 5.0000 43.86 
2.58 
Parcial 
0.05 
0.92 
1.49 
2.46 
0.12 
0.12 
0.79 
Parcial 
0.16 
0.02 
0.28 
0.46 
0.11 
0.01 
0.05 
0.17 
0.01 
0.15 
0.16 
15.82 
Parcial 
0.40 
3.50 
2.84 
6.74 
0.50 
0.14 
5.60 
2.50 
8.74 
0.34 
0.34 
46.05 
Parcial 
1.33 
42.53 
43.86 
2.19 
2.19 
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Análisis de orecios unitarios 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 10.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
Rendimiento 120.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 1.54 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 12.50 0.08 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0667 10.94 0.73 
470104 PEON HH 1.00 0.0667 8.86 0.59 
1.40 
Materiales 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0300 3.17 0.10 
0.10 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.40 0.04 
0.04 
Partida 10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento 360.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 5.58 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0022 12.50 0.03 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0222 9.82 0.22 
470104 PEON HH 1.00 0.0222 8.86 0.20 
0.45 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.45 0.02 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. HM 1.00 0.0222 100.00 2.22 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95HP1.5-1.75 YD3 HM 1.00 0.0222 130.00 2.89 
5.13 
Partida 10.03.01 SOLADOS 
Rendimiento 60.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 18.87 
Códi!lO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0133 12.50 0.17 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1333 10.94 1.46 
470104 PEON HH 6.00 0.8000 8.86 7.09 
8.72 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2840 19.00 5.40 
380000 HORMIGON M3 0.0940 30.00 2.82 
430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.1120 1.50 0.17 
8.39 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.72 0.26 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 0.75 0.1000 15.00 1.50 
1.76 
Partida 10.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 376.31 
CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 12.50 2.00 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 10.94 17.50 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 9.82 7.86 
470104 PEON HH 9.00 7.2000 8.86 63.79 
91.15 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.9000 30.00 27.00 
053611 GRAVA 3/4-1/2 PULGADA M3 0.7500 35.00 26.25 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 11.0000 19.00 209.00 
390500 AGUA M3 0.1840 1.00 0.18 
262.43 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 91.15 2.73 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50' HM 1.00 0.8000 10.00 8.00 
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Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
22.73 
Partida 10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 16.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 32.86 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 12.50 0.63 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.0000 10.94 10.94 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.0000 9.82 9.82 
470104 PEON HH 0.66 0.3300 8.86 2.92 
24.31 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.1200 4.00 0.48 
020161 CLAVOS KG 0.2200 4.50 0.99 
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO P2 4.0700 1.68 6.84 
8.31 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 1.0000 24.31 0.24 
0.24 
Partida 10.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FºY=4200kG/CM2 
Rendimiento 112.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 5.74 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0071 12.50 0.09 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0714 10.94 0.78 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0714 9.82 0.70 
1.57 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 4.00 0.24 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 2.82 3.02 
326 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 1.57 0.05 
489605 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO HM 1.00 0.0714 12.00 0.86 
0.91 
Partida 10.05.01 TUBERIAS DE 160mm 
Rendimiento 500.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 47.38 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0016 12.50 0.02 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0160 10.94 0.18 
470104 PEON HH 2.00 0.0320 8.86 0.28 
0.48 
Materiales 
018003 LUBRICANTE P/T PVC-UF GLN 0.0120 68.00 0.82 
300198 ANILLO DE JEBE 160mm P/DESAGUE-ISO UND 0.1750 8.00 1.40 
304638 PEGAMENTO PARA PVC GLN 0.1720 78.00 13.42 
721370 TUBERIA PVC-UF/L DSG D=160mm. S-20 M 1.0300 30.33 31.24 
46.88 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.48 0.02 
0.02 
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Partida 10.05.02 
Rendimiento 8.000 PZA/DIA 
CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304638 PEGAMENTO PARA PVC 
761316 YEE DE 160mm 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
10.05.03 
8.000 PZA/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
304638 
762102 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 
CODO DE 160mm 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
10.05.04 
8.000 PZA/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
304638 
762102 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 
CODO DE 160mm 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
10.05.05 
8.000 PZA/DIA 
CódiQO 
470101 
470102 
470104 
304638 
762202 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 
NIPLE DE 160mm 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
YEE DE 160mm 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 12.50 
HH 1.00 1.0000 10.94 
HH 1.00 1.0000 8.86 
GLN 0.0020 78.00 
PZA 1.0000 10.00 
%MO 5.0000 21.05 
CODO DE 90° DE 160mm 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 12.50 
HH 1.00 1.0000 10.94 
HH 1.00 1.0000 8.86 
GLN 0.0020 78.00 
PZA 1.0000 8.00 
%MO 3.0000 21.05 
CODO DE 45° DE 160mm 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 12.50 
HH 1.00 1.0000 10.94 
HH 1.00 1.0000 8.86 
GLN 0.0020 78.00 
PZA 1.0000 8.00 
%MO 3.0000 21.05 
NIPLE DE 160mm 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 12.50 
HH 1.00 1.0000 10.94 
HH 1.00 1.0000 8.86 
GLN 0.0020 78.00 
PZA 1.0000 8.00 
%MO 3.0000 21.05 
32.26 
Parcial 
1.25 
10.94 
8.86 
21.05 
0.16 
10.00 
10.16 
1.05 
1.05 
29.84 
Parcial 
1.25 
10.94 
8.86 
21.05 
0.16 
8.00 
8.16 
0.63 
0.63 
29.84 
Parcial 
1.25 
10.94 
8.86 
21.05 
0.16 
8.00 
8.16 
0.63 
0.63 
29.84 
Parcial 
1.25 
10.94 
8.86 
21.05 
0.16 
8.00 
8.16 
0.63 
0.63 
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Partida 10.05.06 VALVULA DE COMPUERTA DE 160mm 
Rendimiento 22.000 PZA/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
Materiales 
290405 CINTA TEFLON 
723115 ADAPTADOR PVC DE 160mm 
770022 UNION UNIVERSAL DE 160mm 
775202 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 160mm 
EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
10.05.07 
6.000 PZA/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
290730 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CANASTILLA DE 6" 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
10.05.08 
UND/DIA 
Códiao 
299830 
Descripción Insumo 
Materiales 
BAFLE DE MADERA 20"x2"x3.50 
Partida 
Rendimiento 
10.06.01 
20.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
020105 
040000 
210000 
301115 
390500 
431652 
370101 . 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
IMPERMEABILIZANTE 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
EQuipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0364 12.50 
HH 2.20 0.8000 10.94 
PZA 0.1200 1.00 
PZA 2.0000 10.00 
PZA 2.0000 10.00 
PZA 1.0000 830.00 
%MO 3.0000 9.21 
CANASTILLA DE ALUMINIO DE 160mm 
Costo unitario directo por : PZA 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 12.50 
HH 1.00 1.3333 10.94 
HH 2.00 2.6667 8.86 
UNO 1.0000 350.00 
%MO 3.0000 39.89 
BAFLE DE MADERA 20"x2"x3.50m 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 50.00 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0800 12.50 
HH 2.00 0.8000 10.94 
HH 1.50 0.6000 8.86 
KG 0.0300 4.00 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1850 19.00 
GLN 0.1050 20.00 
M3 0.0050 1.00 
P2 0.5200 3.17 
%MO 3.0000 15.07 
879.61 
Parcial 
0.46 
8.75 
9.21 
0.12 
20.00 
20.00 
830.00 
870.12 
0.28 
0.28 
391.09 
Parcial 
1.67 
14.59 
23.63 
39.89 
350.00 
350.00 
1.20 
1.20 
50.00 
Parcial 
50.00 
50.00 
23.55 
Parcial 
1.00 
8.75 
5.32 
15.07 
0.12 
0.63 
3.52 
2.10 
0.01 
1.65 
8.03 
0.45 
0.45 
S10 Páaina: 42 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0704001 TÉSIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO Fecha 09/03/2006 
Partida 11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Rendimiento 190.000 M2/DIA 2.58 Costo unitario directo por : M2 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
370101 
Partida 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
11.01.02 
Rendimiento 500.000 M2/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 
Materiales 
300103 CAL HIDRATADA DE 14 Kg 
430103 MADERA TORNILLO 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
375411 TEODOLITO 
Partida 11.02.01 
Rendimiento 15.000 M3/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
11.02.02 
120.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
431652 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
REGLA DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0042 12.50 
HH 2.00 0.0842 10.94 
HH 4.00 0.1684 8.86 
%MO 5.0000 2.46 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 0.0160 10.00 
HH 0.10 0.0016 12.50 
HH 2.00 0.0320 8.86 
BOL 0.0100 10.50 
P2 0.0042 2.00 
GLN 0.0010 50.00 
%MO 3.0000 0.46 
HE 1.00 0.0160 9.50 
EXCAVACION DE ZANJAS 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad 
HH 
HH 
%MO 
Cuadrilla 
0.20 
9.00 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
Cantidad 
0.1067 
4.8000 
5.0000 
Precio 
12.50 
8.86 
43.86 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0067 12.50 
HH 1.00 0.0667 10.94 
HH 1.00 0.0667 8.86 
P2 0.0300 3.17 
%MO 3.0000 1.40 
Parcial 
0.05 
0.92 
1.49 
2.46 
0.12 
0.12 
0.79 
Parcial 
0.16 
0.02 
0.28 
0.46 
0.11 
0.01 
0.05 
0.17 
0.01 
0.15 
0.16 
46.05 
Parcial 
1.33 
42.53 
43.86 
2.19 
2.19 
1.54 
Parcial 
0.08 
0.73 
0.59 
1.40 
0.10 
0.10 
0.04 
0.04 
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Partida 11.02.03 FILTRO DE ARENA Y PIEDRA 
Rendimiento 20.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 17.06 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 12.50 0.50 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 10.94 4.38 
470104 PEON HH 2.00 0.8000 8.86 7.09 
11.97 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0550 30.00 1.65 
053611 GRAVA 314-112 PULGADA M3 0.0880 35.00 3.08 
4.73 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.97 0.36 
0.36 
Partida 11.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento 360.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 5.58 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0022 12.50 0.03 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0222 9.82 0.22 
470104 PEON HH 1.00 0.0222 8.86 0.20 
0.45 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.45 0.02 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6 M3. HM 1.00 0.0222 100.00 2.22 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 HM 1.00 0.0222 130.00 2.89 
5.13 
Partida 11.03.01 SOLADOS 
Rendimiento 60.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 18.87 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0133 12.50 0.17 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1333 10.94 1.46 
470104 PEON HH 6.00 0.8000 8.86 7.09 
8.72 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2840 19.00 5.40 
380000 HORMIGON M3 0.0940 30.00 2.82 
430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.1120 1.50 0.17 
8.39 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.72 0.26 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.75 0.1000 15.00 1.50 
1.76 
Partida 11.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 376.31 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 12.50 2.00 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 10.94 17.50 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 9.82 7.86 
470104 PEON HH 9.00 7.2000 8.86 63.79 
91.15 
Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.9000 30.00 27.00 
053611 GRAVA 314-112 PULGADA M3 0.7500 35.00 26.25 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 11.0000 19.00 209.00 
390500 AGUA M3 0.1840 1.00 0.18 
262.43 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 91.15 2.73 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HM 1.00 0.8000 15.00 12.00 
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490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50' HM 1.00 0.8000 10.00 8.00 
22.73 
Partida 11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 16.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 32.86 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 12.50 0.63 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.0000 10.94 10.94 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.0000 9.82 9.82 
470104 PEON HH 0.66 0.3300 8.86 2.92 
24.31 
Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.1200 4.00 0.48 
020161 CLAVOS KG 0.2200 4.50 0.99 
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO P2 4.0700 1.68 6.84 
8.31 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 24.31 0.24 
0.24 
Partida 11.04.03 ACERO ESTRUCTURAL FºY=4200kG/CM2 
Rendimiento 112.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 5.74 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0071 12.50 0.09 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0714 10.94 0.78 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0714 9.82 0.70 
1.57 
Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 4.00 0.24 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 2.82 3.02 
3.26 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.57 0.05 
489605 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO HM 1.00 0.0714 12.00 0.86 
0.91 
Partida 11.05.01 TUBERIA PVC DE 200mm 
Rendimiento 350.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 50.48 
Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0023 12.50 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0229 10.94 0.25 
470104 PEON HH 2.00 0.0457 8.86 0.40 
0.68 
Materiales 
729401 TUBERIA PVC-UF/L DSG D=200 mm. S-20 M 1.0300 48.33 49.78 
49.78 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.68 0.02 
0.02 
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Partida 11.05.02 
Rendimiento 8.000 UND/DIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
304638 PEGAMENTO PARA PVC 
762101 CODO DE 200mm 
Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
11.05.03 
8.000 UND/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
304638 
980301 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 
TEES PVC SAP 200mm 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
11.06.01 
20.000 M2/DIA 
Códiao 
470101 
470102 
470104 
020105 
040000 
210000 
301115 
390500 
431652 
370101 
Descripción Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
IMPERMEABILIZANTE 
AGUA 
REGLA DE MADERA 
Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CODOS PVC DE 200 mm 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 12.50 
HH 1.00 1.0000 10.94 
HH 1.00 1.0000 8.86 
GLN 0.0020 78.00 
PZA 1.0000 10.00 
%MO 5.0000 21.05 
TEES PVC SAP DE 200 mm 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 12.50 
HH 1.00 1.0000 10.94 
HH 1.00 1.0000 8.86 
GLN 0.0020 78.00 
UNO 1.0000 10.00 
%MO 3.0000 21.05 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.20 0.0800 12.50 
HH 2.00 0.8000 10.94 
HH 1.50 0.6000 8.86 
KG 0.0300 4.00 
M3 0.0210 30.00 
BOL 0.1850 19.00 
GLN 0.1050 20.00 
M3 0.0050 1.00 
P2 0.5200 3.17 
%MO 3.0000 15.07 
32.26 
Parcial 
1.25 
10.94 
8.86 
21.05 
0.16 
10.00 
10.16 
1.05 
1.05 
31.84 
Parcial 
1.25 
10.94 
8.86 
21.05 
0.16 
10.00 
10.16 
0.63 
0.63 
23.55 
Parcial 
1.00 
8.75 
5.32 
15.07 
0.12 
0.63 
3.52 
2.10 
0.01 
1.65 
8.03 
0.45 
0.45 
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Códiao Descripción insumo 
470032 TOPOGRAFO 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
018003 LUBRICANTE P/T PVC-UF 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
020161 CLAVOS 
020254 CLAVOS 5' 
020322 FIERRO LISO 1" 
028532 PARRILLA METALICA 0=1/2" 
029101 GRAPAS 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
033401 CALAMINA GALANIZADA DE 1.83 X 0.83 X 0.22mm 
040000 ARENA FINA 
050022 GRAVA CANTO RODADO 
050104 ARENA GRUESA 
053611 GRAVA 3/4-1/2 PULGADA 
101477 CACHIMBA PVC-UF>=160mm 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
290405 CINTA TEFLON 
290730 CANASTILLA DE 6" 
299830 BAFLE DE MADERA 20"x2"x3.50 
300103 CAL HIDRATADA DE 14 Kg 
300196 ANILLO DE JEBE 200mmP/DESAGUE-ISO 
300198 ANILLO DE JEBE 160mm P/DESAGUE-ISO 
301115 IMPERMEABILIZANTE 
304638 PEGAMENTO PARA PVC 
329702 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
380000 HORMIGON 
380002 HORMIGON DE RIO 
390500 AGUA 
430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO 
430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO 
430103 MADERA TORNILLO 
431652 REGLA DE MADERA 
440139 MADERA ROLLIZA/PIE DERECHO 0=4" 
440321 TRIPLA Y DE 4'x8'x 4 mm 
469101 ALAMBRE DE PUAS 
500381 MARCO T TAPA FºF° PARA CAJA DESAGUE 
506101 MARCO Y TAPA F°FºBUZON D=0.60cm. X 125 kg 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
. 621171 POSTE DE MADERA (6'x6"x8') 
660452 TAPON P/TUB. MAZZA A-5 DE 160mm. 
662108 TAPON PITUBERIA MAZA A-5 DE 200mm. 
720025 TUS. PVC SAP PRESION C-10 EC 6" x 5m 
720315 UNION SP PVC SAP P/AGUA DE 6" 
721370 TUBERIA PVC-UF/L DSG D=160mm. S-20 
721371 TUBERIA PVC-UF/L DSG D=110mm. S-20 
721424 CODO DE 45° Y/90° PVC PARA ORIENTACION 
723115 ADAPTADOR PVC DE 160mm 
729401 TUBERIA PVC-UF/L DSG 0=200 mm. S-20 
761316 YEE DE 160mm 
762101 CODO DE 200mm 
762102 CODO DE 160mm 
Unidad Precio Cant. Reauerida 
MANO DE OBRA 
HH 10.00 
HH 12.50 
HH 10.94 
HH 9.82 
HH 8.86 
MATERIALES 
GLN 68.00 
KG 4.00 
KG 4.00 
KG 4.00 
KG 4.50 
KG 5.00 
KG 3.50 
UNO 130.00 
KG 3.50 
KG 2.82 
PLN 12.00 
M3 30.00 
M3 35.00 
M3 30.00 
M3 35.00 
UNO 30.00 
BOL 19.00 
PZA 1.00 
UNO 350.00 
UNO 50.00 
BOL 10.50 
UNO 9.00 
UNO 8.00 
GLN 20.00 
GLN 78.00 
GLB 3,000.00 
M3 30.00 
M3 30.00 
M3 1.00 
P2 1.50 
P2 1.68 
P2 2.00 
P2 3.17 
M 1.50 
PLN 18.50 
M 0.80 
UNO 30.00 
UNO 230.00 
GLN 50.00 
UNO 5.00 
UNO 10.00 
UNO 15.00 
UNO 25.00 
UNO 20.00 
M 30.33 
M 15.00 
UNO 30.00 
PZA 10.00 
M 48.33 
PZA 10.00 
PZA 10.00 
PZA 8.00 
94.90 
702.96 
2,990.39 
1,929.30 
19,945.34 
45.79 
543.94 
537.25 
23.73 
1,083.47 
20.82 
4.41 
1.00 
8.33 
9,296.47 
69.19 
12.51 
7.65 
1,249.46 
74.93 
263.00 
2,922.76 
0.24 
1.00 
2.00 
59.32 
57.65 
4.38 
62.55 
613.43 
1.00 
34.12 
182.95 
321.22 
40.64 
1,714.69 
8,813.56 
323.07 
410.00 
54.30 
1,457.05 
526.00 
50.00 
6.36 
104.08 
70.33 
9.88 
129.16 
1.25 
3,647.75 
1,578.00 
263.00 
4.00 
344.43 
2.00 
6.00 
4.00 
Parcial Presupuestado 
949.00 
8,787.00 
32,714.87 
18,945.73 
176,715.71 
238,112.30 
3,113.72 
2,175.76 
2,149.00 
94.92 
4,875.62 
104.10 
15.44 
130.00 
29.16 
26,216.05 
830.28 
375.30 
267.75 
37,483.80 
2,622.55 
7,890.00 
55,532.44 
0.24 
350.00 
100.00 
622.86 
518.85 
35.04 
1,251.00 
47,847.54 
3,000.00 
1,023.60 
5,488.50 
321.22 
60.96 
2,880.68 
17,627.12 
1,024.13 
615.00 
1,004.55 
1,165.64 
15,780.00 
11,500.00 
318.00 
520.40 
703.30 
148.20 
3,229.00 
25.00 
110,636.26 
23,670.00 
7,890.00 
40.00 
16,646.30 
20.00 
60.00 
32.00 
949.04 
8,806.11 
32,734.37 
18,941.37 
176,720.12 
238,151.01 
3,128.02 
2,175.78 
2,149.02 
94.84 
4,876.10 
104.08 
15.40 
130.00 
29.14 
26,231.35 
830.25 
375.41 
267.33 
37,502.55 
2,622.64 
7,890.00 
55,536.99 
0.24 
350.00 
100.00 
652.48 
520.45 
35.00 
1,251.33 
47,862.19 
3,000.00 
1,023.38 
5,488.85 
323.89 
61.69 
2,881.58 
17,640.76 
1,027.20 
615.00 
1,004.08 
1,165.64 
15,780.00 
11,500.00 
318.19 
520.38 
703.30 
148.23 
3,229.05 
25.08 
110,636.46 
23,670.00 
7,890.00 
40.00 
16,646.43 
20.00 
60.00 
32.00 
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Códiao Descripción insumo Unidad Precio Cant. Reauerida Parcial Presupuestado 
762202 NIPLE DE 160mm PZA 8.00 4.00 32.00 32.00 
770022 UNION UNIVERSAL DE 160mm PZA 10.00 4.00 40.00 40.00 
775202 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 160mm PZA 830.00 2.00 1,660.00 1,660.00 
980201 ANILLO DE JEBE 110mm PARA DESAGUE-ISO UNO 7.00 263.00 1,841.00 1,841.00 
980301 TEES PVC SAP 200mm UNO 10.00 2.00 20.00 20.00 
423,654.26 423,774.78 
EQUIPOS 
375411 TEODOLITO HE 9.50 94.90 901.SS 889.73 
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 HM 15.00 270.07 4,051.05 4,051.17 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. HM 100.00 38.73 3,873.00 3,874.31 
481256 MOTOBOMBA 4' INCL. MANGUERA Y ACCS. HM 12.00 55.77 669.24 653.81 
481382 CAMION PLATAFORMA HM 130.00 5.33 692.90 693.33 
489605 CIZALLA PICORTE DE FIERRO HM 12.00 443.24 5,318.88 5,338.76 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 10.00 1,194.24 11,942.40 11,951.64 
490407 CARGADOR SJLLANTAS 80-95HP1.5-1.75 YD3 HM 130.00 316.34 41,124.20 41,132.07 
490421 RETROEXCAVADOR $/LLANTAS 58HP1 YD3. HM 130.00 709.06 92,177.80 92,176.09 
490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 10.00 209.29 2,092.90 2,092.87 
569701 MOLDE METAUCO/BUZON DSG 4'X6' PZA 8.00 71.00 568.00 568.00 
569702 MOLDE METAUCO/BUZON DSG 4'X4" PZA 7.50 2.00 15.00 15.00 
569801 MOLDE METALICOIBUZON DSG 4'X8' PZA 7.50 24.00 180.00 180.00 
163,606.92 163,616.78 
SUB-TOTAL 825,373.49 825,542.57 
INSUMOS COMODIN 
EQUIPOS 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7,683.92 
O.DO 7,683.92 
SUB· TOTAL 0.00 7,683.92 
TOTAL 825,373.49 833,226.49 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 11,590.00 
844,816.49 
La columna parcial es el producto de I precio por la cantidad reque fida; y en la última columna se muestra el Monto Re al que se 
está uülizando 
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Aarupamiento preliminar - Fórmula polinómica 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
Fecha presupuesto 0910312006 Tarjeta 0001 
Indice Descripción Indice Unificado %Inicio % Saldo Awuoamiento 
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 2.872 0.000 
.03 ACERO DE CONSTRUCCJON CORRUGADO 0.065 5.323 -+-02-+-08+46+56+50 
04 AGREGADO FINO 0.029 0.000 
05 AGREGADO GRUESO 3.242 3.793 -+-04+38 
08 ALAMBRE Y CABLE TIPO WP 0.042 0.000 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 4.458 4.458 
29 DOLAR 0.036 0.000 
30 DOLAR(GENERALPONDERADO) 0.875 1.155 +29+31+32 
31 DOLAR MAS INFLACION USA Y DUCTO DE CONCR 0.002 0.000 
32 FLETE TERRESTRE 0.242 0.000 
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.991 0.991 
38 HORMIGON 0.522 0.000 
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 32.215 32.215 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 1.784 0.000 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPlfllTERIA 0.141 1.925 +43 
46 MALLA DE ACERO 0.092 0.000 
47 MANO DE OBRA INC, LEYES SOCIALES 19.214 19.214 
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 1.174 0.000 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 11.827 13.001 +48 
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 2.236 0.000 
54 PINTURA LA TEX 0.026 0.000 
56 PLANCHA DE ACERO LAG 0.016 0.000 
62 POSTE DE CONCRETO 0.042 0.000 
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 0.262 0.000 
83 TUBERIA DE PVC PARA DESAGUE 17.595 17.925 +72+62+54 
S10 PáQina: 1 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado Fecha : 1110412006 9:38:24PM 
Fórmula polinómica 
Obra 0704001 TESIS: lNSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO 
RECODO 
Fónnula 01 StSTEMA- DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
_Fecha presupuesto 09/03/2006 Ubicación GeoQráfica 220506 PINTO RECODO 
Monomio Factor Porcentaje (%) Símbolo Indice Descripción 
1 0.192 100.00 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.179 100_00 T 83 TUBERIA DE PVC PARA DESAGUE 
3 0.130 100.00 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
4 0.072 73.61 AM 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
0.072 26.39 44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
5 0.083 45.78 05 AGREGADO GRUESO 
0.083 54.22 CA 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
6 0.344 3.49 30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 
0.344 2.91 37 HERRAMIENTA MANUAL 
0.344 93.60 IDH 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR 
K = 0.192*(Mr /Mo) + 0.179*{Tr /To)+ 0.13.(Mr /Mo) + 0.072*(AMr /AMo) + 0.083*(CAr /CAo) + 0.344.0DHr /IDHo) 
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES 
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ANALISIS DE GASTOS GENERALES 
( A::-m GASTOS FIJOS 1 
A.1 Movilizacion y Desmovilizacion - Viaticos Unid. Can t. Costo Parcial 
Ing. Residente Mes 8 500 4000 
SI. 4,000 
A.2 Gastos Administrativos 
- Gastos de Licitacion GLB 1 100 100 
- Gastos legales y Notariales Mes 8 100 800 
- Seguros Mes 8 100 800 
SI. 1,700 
TOTAL GASTOS FIJOS SI. 5,700 
[li=-GASTOS-V ARIABLES 1 
(B.i)GA.sios v ARIOs- --, 
B.1.1 Dirección Técnica y Administrativa de Obra Unid. Can t. Costo Parcial 
- Personal Profesional y Tecnico 
1 Ingeniero Residente Mes 8 4,000 32000 
3 Maestro de Obra Mes 8 1,800 43200 
1 Almacenero Mes 8 800 6400 
SI. 81,600 
- Personal Administrativo y Auxiliar % 
1 Auxiliar Administrativo Mes 9 3,000 0.2 5400 
SI. 5,400 
B.1.2 Actividades de Impacto 
Material para Concientización del Medio Ambiente GLB 1 250 250 
Capacitaciones UND 3 450 1350 
SI. 1,600 
B.1.3 Materiales De Oficina 
Materiales de Campo Mes 8 50 400 
Materiales de Oficina Mes 8 100 800 
SI. 1,200 
B.1.4 Alquileres y Mantenimiento de Oficina Central Unid. Can t. Costo Parcial 
- Alquiler oficina central Mes 8 150 1200 
- Mantenimiento y Servicio Mes 8 25 200 
Sub total 1400 
Porcentaje Imputable a 10.00% 140 
SI. 1,540 
B.1.5 Honorarios Personal Oficina Central % 
Ingeniero Coordinador Mes 8 2200 0.25 4400 
Contador Mes 8 1400 0.20 2240 
Secretaria Mes 8 800 0.20 1280 
Sub total 7920 
leyes sociales 0.00% 
Total 7920 
Porcentaje Imputable a 10.00% 792 
SI. 8,712 
TOTAL GASTOS V ARIOS SI. 100,052 
(B.2)GASTÓSFINANCIEROS 1 
B.2.1 FONDO DE GARANTIA 
B.2.1 PORCENTAJE: 
B.2.2 ADELANTO EN EFECTIVO 
Gastos por concepto de adelanto 
Adelanto 20.00 o/o 
Carta Fianza renovable cada tres meses 
="Tiempo de retencion = 2 meses 
PRIMER TRIMESTRE 
(2/3) X 0.045 X 0.20 N X (8112) 
B.2.2 PORCENTAJE : 
B.2.3 CARTA FIANZA (ESTIMADO) 
B.2.3 PORCENTAJE: 
0.00 .% 
0.0040 % 
0.004 0.40 % 
1.00 % 
1.00 o/o 
(TbiALB~2)-d.AstoIT1N.ANcíE:kos m-. 1.40 o/o I 
RESUMEN DE GASTOS GENERALES 
PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO) 
-TOTAL COSTO DIRECTO SI. 844,816.24 
COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
A) GASTOS ,~IjqS SI. %C.D. 
GASTOS FIJOS 5,700 0.67% 
B) GASTOS V A.:RIABLES>c .·. 
GASTOS VARIOS 100,052 11.84% 
GASTOS FINACIEROS 11,827 1.40% 
PORCENTAJE GASTOS GENERALES 117598.42 13.92% 
TOTAL GASTOS GENERALES ( % ) 13.92 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
GENERALIDADES 
Las presentes especificaciones se ajustaran a la parte constructiva y con carácter general y donde sus 
términos no lo precisen será el Ingeniero Supervisor quien tendrá la decisión en las respectivas 
especificaciones. 
Los materiales a emplearse en obra serán de buena calidad y antes de registrar su ingreso a obra 
deberá ser aprobado por el Supervisor. 
El equipo mecánico a emplearse será el adecuado y en buen estado de operatividad, estando a facultad 
de su Supervisor su aprobación. 
ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES 
Las presentes especificaciones técnicas, describen los trabajos que deberán realizarse para la 
construcción del proyecto "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto 
Recodo". 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Se tomará las medidas necesarias de seguridad para evitar los accidentes con el personal, a terceros o 
de la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones vigentes y de acuerdo al Reglamento Nacional 
de Construcciones. 
VALIDEZ DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 
En caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto: 
Las especificaciones técnicas tienen validez sobre metrados y presupuestos. 
Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuesto. 
Los metrados tienen validez sobre los presupuestos. 
Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará su 
ejecución si está prevista en los planos y especificaciones técnicas. 
Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y metrados respectivos en forma tal 
que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad aunque estas figuren en uno solo de los 
documentos. 
Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente metrados .en las Especificaciones, planos 
y metrados pero necesarios para la obra deben ser incluidos por el Contratista dentro de los 
alcances, de igual manera que si hubiesen mostrado en los documentos mencionados. 
CONSULTAS 
Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas, a través del cuaderno de obra por el 
Contratista al Inspector de Obra. 
El residente notificará por escrito de cualquier material que se indique y considere posiblemente 
inadecuado o inaceptable, de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas de autoridades 
competentes, así como también de cualquiertrabajo necesario que haya sido omitido. 
MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Todos los materiales y artículos suministrados para las obras que comprenden estas especificaciones, 
deberán ser nuevos de primer uso, de utilización actual en el mercado nacional, de la mejor calidad 
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dentro de su respectiva clase. Así mismo toda la mano de obra que se emplee en la ejecución de los 
trabajos debe ser de primera clase. 
SUPERVISIÓN 
La conformidad de obra con los requerimientos técnico - arquitectónico especificados para el proyecto, 
los materiales y mano de obra empleada, estará sujeta a la supervisión, quien será el responsable 
directo del cumplimiento de los mismos. 
Los materiales deberán ser guardados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las 
indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalaciones. 
Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá 
ser remplazado por otro aprobado. 
El supervisor podrá, en cualquier momento, por medio de una orden escrita, hacer cambios en los 
planos y especificaciones. Si dichos cambios significan un aumento o disminución en el monto del 
presente proyecto o en el tiempo requerido para su ejecución, se hará un reajuste equitativo de estos, 
tomando como base los precios unitarios estipulados en el presupuesto. Lo señalado no será 
impedimento para que el residente continúe con los cambios ordenados. 
OBRAS PROVISIONALES 
El Contratista y Autoridades beneficiarias se encargaran de acondicionar instalaciones provisionales 
tales como una oficina de obra, guardianía, almacén o depósito y los servicios higiénicos respectivos. 
CUADERNO DE OBRA 
Al momento de iniciar la obra se deberá aperturar un cuaderno de obra, el mismo que será legalizado 
por la autoridad competente de la zona donde se ejecutara el Proyecto. 
En este cuaderno se anotaran todas las ocurrencias que se consideren importantes durante el proceso 
constructivo por parte del Residente; tales como avances físicos, metraje diario, personal que labora en 
obra, ingreso y salida de materiales, modificaciones al proyecto en caso que así lo amerite, consultas, 
maquinarias, etc., y en general todo aquello que se relaciones con la obra. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
RED DE RECOLECCIÓN 
OBRAS PROVISIONALES 
CASETA Y ALMACEN 
DESCRIPCIÓN 
El Contratista esta obligado a construir un almacén que cumpla con las condiciones para 
guardar los materiales y equipos livianos que se utilizarán en obra. Estará para guardar 
los materiales y equipos livianos que se utilizarán en obra. Estará construido con 
cobertura de calamina galvanizada apoyada sobre tijerales de madera tornillo. 
MEDICIÓN 
Este trabajo será objeto de medición en metros cuadrados {M2) y será materia de una 
evaluación e inspección que realice y apruebe la Supervisión. 
FORMA DE PAGO 
El pago será al precio unitario del presupuesto y constituirá compensación total por mano 
de obra, materiales, equipo y herramientas. 
CARTEL DE OBRA 3.60 m x 4.80 m. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en el cartel de obra a utilizarse en el proyecto, con la finalidad de 
informar sobre la ejecución de la obra a la población y aledaños. 
El cartel de obra será de medidas 3.60 x 4.80m, para lo cual se usará cuadrícula de 
listones de madera tornillo y calamina galvanizada, sobre la cual se pintará la 
información de la obra, según lo indique el proyecto. Dicho cartel deberá ser anclada 
mediante dos listones de madera tomillo de medidas 6" x 6" y 6.50m de altura. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en unidad {UNO), medido en su posición final. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad con el precio unitario de contrato, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total {la mano de obra, herramientas, leyes 
sociales,. impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del 
trabajo). 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la movilización de maquinarias, equipos y herramientas a 
utilizarse en la obra, y su desmovilización una vez terminada la misma. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El contratista presentará al supervisor la relación de equipo mecánico que pretende 
utilizar en la ejecución de la obra. La relación debe incluir las características del equipo, 
capacidad, peso, año de fabricación, etc. 
El contratista antes de transportar su equipo mecánico al sitio de la obra deberá someter · 
a la inspección del supervisor. Este equipo volverá a ser chequeado por el supervisor en 
el sitio de la obra y podrá ser rechazado por este en caso de no encontrarlo satisfactorio. 
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El traslado por vía terrestre del equipo pesado, se efectuará mediante camiones 
plataforma y el Equipo Liviano (Volquetes, Cisternas, etc.) lo hará por sus propios 
medios. En el equipo liviano serán transportadas las herramientas y todo el equipo 
menor (martillo neumáticos, vibradores, etc.) 
El contratista no podrá retirar equipo alguno de la obra sin el consentimiento escrito del 
supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado será medido en forma global (GLB). 
FORMA DE PAGO 
El pago por este concepto será global, en el se incluirán los fletes del equipo pesado, el 
alquiler de equipo que lo hace por sus propios medios, durante el tiempo de traslado, 
seguro por el traslado de equipo e imprevistos necesarios para contemplar los trabajos. 
Hasta el 50% del monto ofertado por esta partida, se hará efectivo cuando los equipos se 
encuentren operando en la obra. El 50% restante se abonará el término de los trabajos, 
cuando los equipos sean retirados de la obra, con la debida autorización del supervisor. 
El importe a pagar será el monto correspondiente a la partida "Movilización y 
Desmovilización de Maquinarias y Equipo". 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
DESCRIPCION 
Será por cuenta del Residente dejar limpio y preparado el terreno. Toda obstrucción 
hasta 0.30 m., mínimo por encima del nivel de la rasante indicada en los planos, será 
eliminado fuera de la obra. 
METODO DE LIMPIEZA 
Se extraerá las raíces y tierra vegetal, se demolerá tapias, cercos, se romperá o 
acondicionará las veredas en la zona correspondiente a los accesos de vehículos. Se 
realizará toda limpieza dejando preparado el terreno para el inicio de la obra. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (M2) del área limpiada y aprobado 
por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado, medido en la posición original según 
planos, para esto, se medirá los metros lineales de limpieza necesaria para el terreno. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado (m2); 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 
obra, herramientas e imprevistos necesarios para la limpieza realizada. 
TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO, REDES DE DESAGUE 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la materialización en el terreno, de ejes y líneas de referencia de acuerdo a 
los planos de distribución del alcantarillado, mediante el uso de estacas, balizas, etc. 
El trazo consiste en llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los planos. Los 
ejes se fijarán en el terreno, utilizando estacas, balizas o tarjetas fijas. Los niveles 
requeridos de acuerdo al BM indicado en los planos. 
El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los elementos que se detallan 
para la ejecución de las obras. 
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El contratista someterá sus trazos a la aprobación de la supervisión de la obra, antes de 
dar comienzo a los trabajos. 
El supervisor podrá cuando así lo desee, solicitar al contratista la verificación o chequeo 
de las medidas, niveles, etc., durante la ejecución de esta partida, el contratista debe 
contar con un nivel de precisión, miras, jalones cintas metálicas o de lona para medir 
estacas, plomadas, etc. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo será medido por metro lineal, aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal (ML) del presupuesto aprobado, el 
metrado realizado será verificado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá 
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios 
para la realización de esta partida. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Es importante tener en cuenta que la dirección de un sistema de alcantarillado debe ser 
precisa y estar de acuerdo con los planos del proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad 
que se debe tener en el alineamiento y la nivelación. 
La inclinación de los taludes de la zanja debe estar en función de la estabilidad de los 
suelos (niveles freáticos altos, presencia de lluvias, profundidad de excavaciones, el 
ángulo de reposo del material y su densidad) a fin de concretar una adecuada 
instalación, no olvidando el aspecto económico. 
En las zonas con nivel freático alto o lluvioso, cabe la posibilidad de tener que efectuar 
entibados o tablestacados en las paredes de la zanja, a fin de evitar derrumbes. 
Asimismo es posible tener que efectuar operaciones de bombeo a fin de bajar el nivel 
freático o recuperar la zanja inundada. 
El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme en todos los conceptos aceptables como 
fundación para recibir el tubo. 
En la apertura de la zanja, se tendrá un buen cuidado de no dañar y mantener en 
funcionamiento as instalaciones de servicio público y de alimentación eléctrica, el 
ejecutor deberá reparar por su cuenta los desperfectos que se produzcan en los servicios 
mencionados, salvo que se constate que ellos no le son imputables. 
En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra de asiento de los 
tubos sea aflojada o removida por maquinaria. 
El último material que se va a excavar será removido con pico y pala y se dará al fondo 
de la zanja la forma definitiva que muestra en los dibujos y especificaciones en el 
momento en que se vaya a colocar los tubos, mampostería o estructuras. 
Para la excavación en roca, se entenderá por ROCA, cualquier material que se 
encuentre dentro de los límites de la excavación que no pueda ser aflojado por los 
métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o máquinas excavadoras, sino que 
para removerlo es indispensable a juicio del inspector, el uso de explosivos, martillos 
mecánicos, cuña, comba u otros análogos. 
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No se pagará como roca a aquel material que a juicio del inspector no exija 
necesariamente el uso de explosivos, martillos mecánicos, cuña o comba, aunque el 
inspector considere mas expedito su empleo. 
No deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de proteger todas las 
estructuras y personas, será el único responsable de los daños en personas o cosas 
provocadas por el uso de explosivos. 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO Para H = 1.25 TN. 
DESCRIPCIÓN 
En caso de no tener las tuberías en obra, no es conveniente efectuar la apertura de 
zanjas con anticipación al tendido de la misma para evitar: 
• Inundaciones por efecto de las lluvias. 
• Reducción de cavernas causadas por el agua subterránea. 
• Evitar la rotura del talud de la zanja. 
• Evitar accidentes por el tránsito peatonal. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo realizado será medido por metro lineal (ML), aprobado por el supervisor de 
acuerdo a lo especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario lineal del presupuesto aprobado, el metrado será 
verificado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación total por 
materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de 
esta partida. 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO Para H = 1.50 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO Para H = 2.00 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO Para H = 2.50 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO Para H = 3.00 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO Para H = 3.50 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO Para H = 4.00 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO Para H = 4.50 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO Para H = 5.00 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 
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REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS para A= 0.70 TN. 
DESCRIPCIÓN 
El ancho debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe 
obedecer a las recomendaciones del proyecto. 
El ancho máximo del TN será de 0.70m y en TSR DE 0.90m. El ancho de la zanja debe ser 
tal que facilite el montaje de los tubos, con el relleno y compactación adecuados. 
Un ancho adicional a 0.30m al diámetro exterior del tubo permite trabajar sin problemas 
durante la instalación. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por medio lineal (ML) aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal del presupuesto aprobado, por el 
metrado verificado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación total 
por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 
de esta partida. 
REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS para A = 0.80 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.10 
REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS para A = 0.90 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.10 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.70 TN/SR 
DESCRIPCION 
De acuerdo al tipo y clase de tubería a instalarse se hará uso de algunos materiales para 
la cama de apoyo. 
PROCEDIMIENTO 
Los materiales que deberán colocarse en el fondo de la zanja serán: 
1. Terrenos Normales y Semirocosos 
Será específicamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las especificaciones de 
material selecto. 
Tendrá un espesor no menor de 0.10 m. debidamente compactada o acomodada (en caso 
de gravilla), medida desde la parte baja del cuerpo del tubo; siempre y cuando cumpla 
también con la condición de espaciamiento de 0.05 m. que debe existir entre la pared 
exterior de la unión del tubo y el fondo de la zanja excavada. 
Solo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso no se exigirá cama. 
2. En terreno Rocoso 
Será del mismo material y condición del inciso (1), pero con un espesor no menor de 0.15 
m. 
3. En terreno Inestable (arcillas expansivas, limos, etc.) 
La cama se ejecutara de acuerdo a las recomendaciones del proyectista. 
En caso de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, material 
orgánico objetable y/o basura, será necesario el estudio y recomendaciones de un 
especialista de mecánica de suelos. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por medio lineal (ML) aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará de acuerdo a la presente partida y por metro lineal. En el caso del 
personal se hará de acuerdo a cada partida. 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.80 TN/SR 
IDEM. PARTIDA 01.03.13 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.90 TN/SR 
IDEM. PARTIDA 01.03.13 
ENTIBADO DE ZANJA C/MADERA H = 3.00 TN 
DESCRIPCIÓN 
Los sistemas y diseños a emplearse, to mismo que su instalación y extracción serán 
propuestos por el constructor, para su aprobación y autorización por el Inspector. 
Es la obligación y responsabilidad del constructor, tablestacar y/o entibar en todas las 
zonas donde requiera su uso, con el fin de prevenir los deslizamientos de material que 
afecten la seguridad del personal, las estructuras mismas y las propiedades adyacentes. 
Si se verificara que cualquier punto del tablestacado y/o entibado es inadecuado o 
inapropiado para le propósito, el constructor está obligado a efectuar las rectificaciones o 
modificaciones del caso. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medición a que se refiere esta partida es por metro lineal (ML). 
FORMA DE PAGO 
Las cantidades de obra medida en la forma descrita, serán pagadas al precio unitario del 
contrato, constituyendo dicho precio y pago, compensación total por materiales, mano de 
obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para completar esta partida. 
ENTIBADO DE ZANJA C/MADERA H = 3.50 TN 
IDEM. PARTIDA 01.03.16 
ENTIBADO DE ZANJA C/MADERA H = 4.00 TN 
IDEM. PARTIDA 01.03.16 
ENTIBADO DE ZANJA C/MADERA H = 4.50 TN 
IDEM. PARTIDA 01.03.16 
ENTIBADO DE ZANJA C/MADERA H = 5.00 TN 
IDEM. PARTIDA 01.03.16 
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PROTECCION DE TUBERIA 0.20 m. ENCIMA CLAVE TUBO 
DESCRIPCIÓN 
Tiene por objeto proporcionar un colchón de material apropiado de 15 Cm. por lo menos y 
preferiblemente 20 Cm. por encima de la clave de la tubería y entre la tubería y las 
paredes de la zanja, de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
Está conformado por material seleccionado, compactado con piso de mano al igual que el 
relleno inicial o con pisón vibrador. 
METODO DE EJECUCIÓN 
La compactación se hará entre el plano vertical tangente al tubo y la pared de la zanja, en 
capas de 1 O a 15 cms. La Zona directamente encima del tubo no debe ser compactada a 
fin de evitar deformaciones en el tubo. 
Con el compactado de pisón de mano, se obtendrán resultados satisfactorios en los suelos 
arenosos y húmedos. 
Se deberá esparcir la arena gruesa seleccionada después de la cama de apoyo y/o relleno 
inicial debiendo mantener un soporte firme y continuo a la tubería para mantener la 
pendiente del alcantarillado. 
METODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro lineal (ML), una vez que el espesor de la capa sea 
20 cm. y Aprobado por el Inspector o Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por ML, del presupuesto aprobado, del metrado 
realizado y aprobado por el Inspector o Supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de ésta 
partida. 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.70x1.25m 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo tiene por objeto proteger la tubería y darle un soporte firme y continuo que 
asegure el adecuado comportamiento de la instalación que sirva como amortiguador del 
impacto de las cargas externas. 
Este trabajo debe ser cuidadosamente supervisado y nunca debe ser considerado, como 
una simple acción de empuje del material excavado al interior de la zanja. 
El material para el relleno desde la cama de arena o lecho incluido hasta 30cm por encima 
de la clave del tubo, será material selecto (arena) libre de materia orgánica o material 
excavado o tamizado libre de piedras, contando además con una humedad optima y 
densidad correspondiente. 
El relleno lateral se hará en una capa hasta el nivel del diámetro horizontal del tubo en la 
zanja. Se tendrá especial cuidado en la compactación de esta capa previamente 
humedecida para conseguir una mejor consolidación. La compactación de esta capa se 
hará con herramientas de cabeza plana o pisón. 
El relleno medio se efectuara en capas desde 10cm. Hasta alcanzar una altura de 30cm. 
Arriba de la clave del tubo, se empleara material selecto o tamizado y se indicara en la 
adecuada compactación. 
El relleno final se efectuara en capas de 15 a 30cm hasta el nivel de la superficie. El 
material de relleno será el excavado, separando las piedras grandes o guijarrosas. 
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En estos dos últimos rellenos se usara la plancha vibradora, para una adecuada 
compactación. Se incidirá en la compactación, sobre todo en las capas cercanas a la 
superficie. Es necesario tener en cuenta las especificaciones técnicas dadas tanto en el 
RNC, al iniciar el relleno y compactación de la zanja. 
El porcentaje de compactación para el relleno inicial y final no será menor de 95% de la 
máxima densidad seca del proctor modificado ASTM- 0638 ó AASHTO- 7-180. 
METODO DE MEDICION 
Será medido por metro lineal (ML), aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario por metro lineal del presupuesto aprobado, del 
metro realizado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación total 
por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 
de esta partida. 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.70x1.50m 
IDEM. PARTIDA 01.03.20 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.70 x 2.00m 
IDEM. PARTIDA 01.03.20 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.80 x 2.50m 
IDEM. PARTIDA 01.03.20 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.80 x 3.00m 
IDEM. PARTIDA 01.03.20 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.80 x 3.50m 
IDEM. PARTIDA 01.03.20 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.90 x 4.00m 
IDEM. PARTIDA 01.03.20 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.90 x 4.50m 
IDEM. PARTIDA 01.03.20 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.90 x 5.00m 
IDEM. PARTIDA 01.03.20 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
DESCRIPCION 
Comprende la eliminación de todo material excedente proveniente de las excavaciones 
hacia fuera de a zona de obra a una distancia media de transporte. 
METODO DE CONSTRUCCION 
Una vez terminada la obra se deberá dejar el terreno completamente limpio de desmonte u 
otros materiales que interfieren la normal operatividad y/o funcionamiento de la obra. La 
eliminación del desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en la obra 
y que dificulte el proceso constructivo; para tal fin este excedente deberá ser acarreado a 
botaderos a una distancia de 2.0Km. de la obra sin causar daños a terceros ni genere 
daños al medio ambiente o en donde lo indique el Supervisor de la obra bajo estas 
indicaciones, salvo lo que se va a usar en los rellenos con material propio. 
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METODO DE MEDICION 
El volumen de excavación medido en su posición original menos el utilizado como material 
de relleno propio según los planos, serán considerados bajo este ítem afectados por un 
factor de esponjamiento del 20%. 
FORMA DE PAGO 
Las cantidades determinadas en la medición, aceptadas por el Supervisor, serán pagadas 
al precio unitario, lo cual constituirá compensación total por la mano de obra, herramientas, 
equipos, materiales e imprevistos necesarios. 
TUBERIAS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC UF/L D=160mm 
DESCRIPCION 
Las tuberías y accesorios serna del tipo unión flexible con anillo elastométrico (UF/ISO) 
PVC-SAP. 
Los tubos para alcantarillado de pvc serán fabricados, teniendo en cuenta las Normas 
Técnicas de calidad vigentes. 
Normalización: 
NPT ISO 4435-1 
Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para drenaje y alcantarillado -
especificaciones 1998. 
NPT ISO 4435-2 
Conexiones de Poli cloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para sistemas de drenaje y 
alcantarillado - especificaciones 1998. 
NPT ISO 399.161 
Recomendaciones para la instalación de tubos Poli cloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U) para sistemas de drenaje y alcantarillado 1997 Normas ITINTEC. 
NPT 399.001 
Tubos de material plástico para la conducción de fluidos - generalidades y 
especificaciones. 
NPT 399.003 
Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado para desagüe. 
NPT 399.005 
Tubos de material plástico - muestreo a inspección. 
NORMAS INTERNACIONALES ISO 
ISO 265-1. 1988 
Pipers and fittings of plastics materials fittings for domestic and industrial waste pipers-
Basic dimensions: Metric series. 
ISO 4435.1991 
Un plastized poly (Vinyl Choride) (PVC-U), piper and fittings for buried drainage and 
sewerage system-specifications. 
ISO 4065 (1978) 
Thermoplastic piper-universal wall tewckniss table. 
De acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica Peruana ISO 4435 para alcantarillado, la 
deflexión máxima tolerable es de 5% del diámetro nominal del tubo. 
Para la adquisición se debe tener en cuenta que el manipuleo de las tuberías lo debe 
hacer el personal especializado. 
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Los almacenes deben de ubicarse lo más cerca posible de la obra. 
El almacenamiento de larga duración a un costado de la zanja no es aconsejable. 
Se debe sacar los tubos del almacén a medida que se los necesite. 
Los tubos deben apilarse en forma horizontal sobre listones de madera de 1 O cm. De 
ancho 1.50m y las campanas deben quedar alternadas y sobresalientes, libre de toda 
presión exterior. 
Si el tubo debe almacenarse sobre la superficie esta debe ser plana y nivelada. La altura 
máxima de aplicación es de 1.5 a 2.0m. 
Los tubos deben estar aislados de la radiación solar y con adecuada ventilación. 
Deben almacenarse clasificándose por diámetro y clase. 
Durante el manipuleo, evitar la abrasión de los tubos, no arrastrando estos por el suelo. 
Debe prevenirse que los tubos caigan o se apoyen en extremos contra objetos duros o 
punzantes que podrían originar daños o deformaciones permanentes. 
Los tubos de pvc deben ser cargados, en forma individual evitando el manipuleo rudo. 
Puede ser en forma manual a con equipos mecánicos. 
Tomar medidas y precauciones necesarias para evitar que los tubos y conexiones se 
deterioren durante el transporte. 
Durante el transporte la altura de carga no debe exceder 1.50m a fin de evitar 
aplastamiento en los tubos de las camas inferiores. 
Si se transportan tuberías pvc de distintos diámetros y pesos, los tubos de más diámetro y 
mas pesados deben ubicarse en las primeras filas. 
La tubería de pvc puede ser telescopiada para economizar fletes, es decir los tubos 
pueden ser acomodados unos dentro de otros cuando los diámetros lo permitan. 
Ventajas de la Unión Flexible: 
• Fácil ensamblaje, no requiere hacer grandes esfuerzos. 
• La rapidez con que se realizan las instalaciones triplica su rendimiento en el 
campo. 
• El diseño de la UF reduce al mínimo el riesgo de hacer un mal empalme. 
• Cada empalme se comporta como una junta de dilatación permitiendo un alto 
grado de movimiento axial, acomodándose a los cambios de longitud en las 
instalaciones enterradas. 
• La unión flexible es completamente hermética lo cual impide filtraciones de agua. 
• Es fácilmente desmontable permitiendo minimizar los tiempos y costos. 
• La unión flexible absorbe movimiento de asentamiento y mala compactación de 
suelos. Facilita el trabajo bajo la lluvia e inundaciones. 
• Al no usar pegamentos en la junta, la tubería después de hacer el empalme 
queda lista para realizar las pruebas hidráulicas. 
Asentamiento, es la etapa en la que los tubos son bajados a la zanja manualmente, 
teniendo en cuenta que la generatriz inferior del tubo debe coincidir con el eje de la zanja y 
las campanas se ubiquen en los nichos previamente excavados con el fin de dar un apoyo 
continuo al tubo. 
Alineamiento y nivelación a fin de mantener un adecuado nivel y alineamiento de la 
tubería, es necesario que el supervisor efectúe el control conforme se va desarrollando el 
tendido de la línea. 
345 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
01.04.02 
La nivelación debe de hacerse con equipos de topografía y no con ta ayuda de un cordel, 
ya que este no es suficiente para controlar permanentemente et alineamiento y nivelación 
de la línea colectora. 
Forma de realizar et ensamblaje: 
• Limpiar ta campana, ta espiga y et anillo. 
• Introducir et anillo en et interior de ta campana y asegurar que quede en contacto 
con todo et canal de alejamiento de ta campana. 
• Aplicar lubricante al anillo y a ta espiga del tubo a ensamblar. 
• Alinear y empujar el tubo hasta et fondo de ta campana y retroceder 1 cm. A fin 
de darte espacio para que trabaje como junta de dilatación. 
METODO DE MEDICION 
La medición se realizara con la instalación de ta tubería por metro lineal (ML), aprobado 
por et supervisor de acuerdo a to especificado. 
FORMA DE PAGO 
Et pago se efectuara al precio unitario por metro lineal del presupuesto aprobado, por el 
metrado realizado, y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación total 
por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización 
de esta partida. 
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA Para DSG D = 160mm 
DESCRIPCIÓN 
Se realizara por tramos entre buzones, para lo cual la tubería soto debe estar protegida 
con et material de relleno lo necesario, dejando descubiertas tas juntas de instalación; et 
extremo mas bajo del tramo debe estar taponada, enseguida se debe introducir agua por 
et otro extremo del tubo hasta llegar a un nivel que se pueda marcar en et buzón. Se 
verificara que no existan cambios en ta marcación del nivel en el buzón, por que de lo 
contrario significaría que hay fuga en ta tubería. 
Cuando no se dispone con suficiente agua, se podrá realizar la prueba de humo, que 
consiste en introducir humo por la tubería a probar y verificar la no existencia de 
emanaciones en las juntas de ensamblaje, que significaría que ta instalación de la tubería 
se hizo correctamente. 
METODO DE MEDICION 
La medición se realizara con ta instalación de la tubería por metro lineal (ML) aprobado por 
el supervisor de acuerdo a lo especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará de acuerdo al precio pactado efectuándose por trabajo terminado al 100%, 
metrado, aprobado y verificado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total por mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para ta realización de esta 
partida. 
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02.00.00 BUZONES 
02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PARA BUZONES H=1.25m D=1.20m 
DESCRIPCION 
Las excavaciones indicadas se efectuaran en forma manual, a trazos circulares, y 
profundidades necesarios para la construcción de los buzones, de acuerdo a, los planos 
replanteados en obra y/o de acuerdo a las presentes especificaciones. 
METODOS DE CONSTRUCCION 
Las excavaciones indicadas en estas especificaciones se refieren al movimiento de tierras 
para construir el diámetro necesario para los buzones. 
En los planos del proyecto se indican los niveles de cimentación de los buzones según 
profundidad, en coordinación con los planos. 
Ninguna cimentación se apoyara en suelos rellenados o removidos debiendo asegurarse 
de no sobre excavar innecesariamente. 
Todas excavaciones que circundan los distintos elementos de las estructuras serán 
rellenadas con el material extraído, mas un porcentaje de material de préstamo cuando 
sea necesario. El relleno será compactado por capas sucesivas hasta 90% Proctor 
Standard. 
Previamente todas las superficies enterradas habrán sido humedecidas, resanadas con 
mezcla de cemento y pintadas con "Lechada de Cemento". 
Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipación a la construcción o 
instalación de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de transito. 
Despeje.- Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte abierto, será 
primero despejado de todas las observaciones existentes. 
Sobre-Excavaciones.- Las sobre-excavaciones se pueden producir en dos casos: 
Autorización.- Cuando los materiales encontrados, excavados a profundidades 
determinadas, no son las apropiadas tales como: terrenos sin compactar o terreno con 
material orgánico objetables, basura u otros materiales fangosos. 
No Autorizada.- Cuando el constructor por negligencia, ha excavado mas allá y mas 
debajo de las líneas y gradientes determinadas. 
En ambos casos, el constructor esta obligado a llenar todo el espacio de la sobre-
excavación con concreto FºC= 140 kg/cm2 u otro material debidamente acomodado y/o 
compactado, tal como sea ordenado por la Empresa. 
Disposición del Material.- El material sobrante excavado, si es aprobado para el relleno de 
las estructuras, podrá ser apilado y usado como material selecto y/o calificado de relleno, 
tal como sea determinado por la empresa. El Constructor acomodara adecuadamente el 
material, evitando que se desparrame o extienda en la parte de la calzada, que debe 
seguir siendo usada para transito vehicular y peatonal. 
El material excavado sobrante, y el no apropiado para relleno de las estructuras, serán 
eliminados por el constructor, efectuando el transporte y deposito en lagunas donde cuente 
el permiso respectivo. 
Remoción de Agua.- En todo momento, durante el periodo de excavación hasta su 
terminación e inspección final y aceptación, se proveerá de medios y equipos amplios 
mediante el cual se pueda extraer prontamente, toda el agua que entre en cualquier 
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02.01.05 
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excavación u otras partes de la obra. No se permitirá que suba el agua o se ponga en 
contacto con la estructura, hasta que el concreto y/o mortero haya obtenido fragua 
satisfactoria y de ninguna manera antes de (12) horas de haber colocado el concreto y/o 
mortero. El agua bombeada o drenada de la obra, será eliminada de una manera 
adecuada, sin daño a las propiedades adyacentes, pavimentos, veredas u otra obra en 
construcción. 
El agua no será descargada en las calles, sin la adecuada protección de la superficie al 
punto de descarga. Uno de los puntos de descarga, podrá ser el sistema de desagüe, para 
lo cual, el Constructor deberá previamente con la autorización de la empresa coordinar con 
sus áreas operativas. 
Todos los daños causados por la extracción del agua de las obras, serán prontamente 
reparadas por el constructor. 
En caso de suelos inestables, estos serán removidos hasta la profundidad requerida y el 
material removido será reemplazado con piedra bruta, luego se aplicará una base de 
hormigón arenoso apisonado de 0.30m de espesor o concreto fe= 80 kg/cm2 de 0.20m 
según requiera las condiciones del terreno o lo determine el Ingeniero Inspector. Los 
gastos extraordinarios que se produzcan por esta razón serán valorizados aparte, previa 
constatación por el Ingeniero Inspector. Si estas circunstancias no fueran consideradas en 
las partidas correspondientes del metrado o en la memoria del Proyecto. Los excesos de 
excavación en profundidad hechos por negligencia del contratista, serán corregidos por su 
cuenta, debiendo emplear hormigón de río, apisonados por capas no mayores de 0.20m 
de espesor de modo que la resistencia conseguida sea cuando menos igual a la del 
terreno adyacente. 
En ningún caso se excavará con maquinarias tan profundo que la tierra de la línea de 
asiento de los tubos sea aflojada o removida por la maquina. El último material que se va a 
excavar será removido con pico y pala y se le dará el fondo de la zanja, la forma definitiva 
en el momento que se vayan a colocar los tubos. 
No deberá ser abierto un tramo de zanja mientras n ose cuente en la obra con la tubería 
necesaria. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Para el caso de estructuras, será la que resulte del producto de su área circular y su 
profundidad de conformidad a los planos y diseños respectivos serán estos material suelto, 
roca suelta, siendo el método de medición en metros cúbicos (M3). 
FORMA DE PAGO 
El metrado calculado según el procedimiento indicado en métodos de medición, se pagará 
el precio unitario correspondiente a excavaciones, cuyo precio constituye compensación 
completa por mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PARA BUZONES H=1.50m D=1.20m 
IDEM. PARTIDA 02.01.01 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PARA BUZONES H=2.00m D=1.20m 
IDEM. PARTIDA 02.01.01 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PARA BUZONES H=2.50m D=1.20m 
IDEM. PARTIDA 02.01.01 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PARA BUZONES H=3.00m D=1.20m 
IDEM. PARTIDA 02.01.01 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PARA BUZONES H=3.50m D=1.20m 
IDEM. PARTIDA 02.01.01 
348 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
02.01.07 
02.01.08 
02.01.09 
02.01.10 
02.02.00 
02.02.01 
02.02.02 
02.02.03 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PARA BUZONES H=4.00m D=1.20m 
IDEM. PARTIDA 02.01.01 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PARA BUZONES H=4.50m D=1.20m 
IDEM. PARTIDA 02.01.01 
EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR PARA BUZONES H=5.00m D=1.20m 
IDEM. PARTIDA 02.01.01 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM. PARTIDA 01.03.31 
CONSTRUCCIÓN DE BUZONES 
BUZÓN DE CONCRETO D = 1.20, H = 1.25 TN 
DESCRIPCIÓN 
El primer trabajo debe ser la construcción de los buzones que serán los que determinen la 
nivelación y alineamiento de la tubería, se dejará las aberturas para recibir las tuberías de 
los colectores y empalmes previstos. 
Los buzones serán de tipo Standard, de 1.20m de diámetro interior terminado, construidos 
con concreto Armado f0c=175 Kg/cm2, ( el fondo y el fuste ) y el techo será de f0c=210 
Kg/cm2, reforzados según planos con refuerzos necesarios en la boca de ingreso. 
Se colocará una capa de hormigón de e=O .15m posteriormente se colocará un solado de 
0.10m de espesor, a partir de este nivel se construirá el buzón según las cotas 
establecidas en los planos. Llevará marco de Concreto y tapa de Fierro Fundido (ver 
planos típicos de buzones). 
Sobre el fondo se construirá las "Medias Cañas" o canales que permitan la circulación del 
desagüe directamente entre las llegadas y salidas del buzón. 
Los canales serán de igual diámetro que las tuberías de los colectores que convergen al 
buzón, su sección será semicircular en la parte inferior y luego las paredes laterales se 
harán verticales hasta llegar a la .altura del diámetro de la tubería de 20% hacia el o los 
ejes de los colectores. Los empalmes de las canaletas se redondearán de acuerdo con la 
dirección escurrimiento. 
La cara inferior de los buzones será construida con acabado fino, con una capa de mortero 
en proporción 1 :3 de cemento - arena y de media pulgada de espesor. Todas las esquinas 
y aristas vivas serán redondeadas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se realizará con la construcción del buzón por unidad (UNO) y aprobado por el 
supervisor de acuerdo a lo especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se hará según la medición indicada, de acuerdo al precio pactado efectuándose la 
valorización al 100% de terminada la obra. 
BUZÓN DE CONCRETO D = 1.20, H = 1.50 TN 
IDEM. PARTIDA 02.02.01 
BUZÓN DE CONCRETO D = 1.20, H = 2.00 TN 
IDEM. PARTIDA 02.02.01 
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02.02.04 
02.02.05 
02.02.06 
02.02.07 
02.02.08 
02.02.09 
02.02.10 
BUZÓN DE CONCRETO O = 1.20, H = 2.50 TN 
IDEM. PARTIDA 02.02.01 
BUZÓN DE CONCRETO D = 1.20, H = 3.00 TN 
IDEM. PARTIDA 02.02.01 
BUZÓN DE CONCRETO D = 1.20, H = 3.50 TN 
IDEM. PARTIDA 02.02.01 
BUZÓN DE CONCRETO O= 1.20, H = 4.00 TN 
IDEM. PARTIDA 02.02.01 
BUZÓN DE CONCRETO D = 1.20, H = 4.50 TN 
IDEM. PARTIDA 02.02.01 
BUZÓN DE CONCRETO D = 1.20, H = 5.00 TN 
IDEM. PARTIDA 02.02.01 
ENTRADA I TUBERÍA A BUZÓN + DADO cº 0.50 X 0.50 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la unión de tubería de PVC con el buzón de inspección, mediante un dado de 
concreto simple. 
La conexión se realizará con un niple del mismo diámetro de la tubería y de longitud de 
0.75 m con extremo campana flexible y al otro lado espiga. 
El extremo espigado del niple será lijado, luego se aplicará pegamento en esta zona para 
finalmente rociarle arena de preferencia gruesa y luego dejar orear. 
Luego se ubica el niple PVC con un extremo arenado en el interior del orificio del buzón 
dándole una pendiente adecuada, verificándola con nivel de mano y alineando el niple en 
dirección del buzón ·extremo. Luego se produce el tendido y ensamblaje de la tubería 
controlando permanentemente el nivel y alineación del eje. 
Finalmente, una vez comprobado el alineamiento y nivelación de todo el tramo instalado, 
se procede a rellenar de concreto el orificio d ambos buzones y darle el acabado final con 
pasta de cemento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se realizará por unidad (UNO), aprobado por el supervisor de acuerdo a lo especificado. 
FORMA DE PAGO 
Se efectuará al precio unitario por unidad, de acuerdo al presupuesto aprobado por el 
metrado, realizado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación total 
por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de 
esta partida. 
03.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
IDEM. PARTIDA 01.02.02 (RED DE RECOLECCION) 
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03.02.00 
03.02.01 
03.02.02 
03.02.03 
03.02.04 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE 0.60 x 0.80 x 7.00 m 
DESCRIPCIÓN 
En caso de no tener las tuberías en obra, no es conveniente la apertura de zanjas con 
anticipación al tendido de la misma para evitar: 
• Inundaciones por efecto de lluvias. 
• Reducción de cavernas causadas por el agua subterránea. 
• Evitar el talud de la zanja. 
• Evitar accidentes por el tránsito peatonal. 
Es importante tener en cuenta que la dirección de un sistema de alcantarillado debe ser 
precisa y estar de acuerdo con los planos del proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad 
que se debe tener en el alineamiento y la nivelación. 
La inclinación de los taludes de la zanja debe estar en función de la estabilidad de los 
suelos (niveles freáticos altos, presencia de lluvias, profundidad de excavaciones, el ángulo 
de reposo del material y su densidad) a fin. de concretar una adecuada instalación, no 
olvidando el aspecto económico. 
En las zonas con nivel freático alto o lluviosos, cabe la posibilidad de tener que efectuar 
entibados o tablestacados en las paredes de la zanja, a fin de evitar derrumbes. Asimismo 
es posible tener que efectuar operaciones de bombeo a fin de bajar el nivel freático o 
recuperar la zanja inundada. 
El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme en todos los conceptos aceptables como 
fundación para recibir el tubo. 
En la apertura de la zanja se tendrá un buen cuidado de no dañar y mantener en 
funcionamiento las instalaciones de servicio público y de alimentación eléctrica, el ejecutor 
deberá reparar por su cuenta los desperfectos que se produzcan en los servicios 
mencionados, salvo que se constate que aquellos no son imputables. 
No deberá ser abierto un tramo de zanja mientras no se cuente en la obra con la tubería 
necesaria. 
El ejecutor deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de proteger todas las 
estructuras y personas, será el único responsable de los daños en personas o cosas 
provocadas por el uso de explosivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo será medido por metro lineal (ML), aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro lineal del presupuesto aprobado, el 
metrado será verificado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total de materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 
IDEM. PARTIDA 01.03.10 (RED DE RECOLECCION) 
CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.60 TN/SR 
IDEM. PARTIDA 01.03.13 (RED DE RECOLECCION) 
RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA Para 0.60 x 0.80 
IDEM. PARTIDA 01.03.22 (RED DE RECOLECCION) 
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03.02.05 
03.03.00 
03.03.01 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM. PARTIDA 01.03.31 (RED DE RECOLECCION) 
INSTALACIÓN DOMICILIARIA 
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO T·PVC D=110 mm. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la instalación de accesorios del tipo YEE, TEE o CACHIMBA para el empalme 
de la red colectora con las cajas de las conexiones domiciliarias. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se presenta en dos versiones específicas para determinadas situaciones de instalación, 
así: 
YEE!TEE derivación.- se utiliza cuando la conexión domiciliaria se efectúa paralelamente al 
avance de la instalación de la tubería colectora, su conexión es bastante simple y se 
instala como cualquier TEE, debiendo tener cuidado en el alineamiento entre la tubería 
colectora y la trayectoria o ángulo de derivación. 
CACHIMBA.- Presentar el accesorio montado sobre el colector orientándolo con dirección 
a la caja de registro y marcar sobre este el orificio a perforar y el perímetro de la montura 
en el colector. Perforar utilizando una broca de diente circular de diámetro similar al orificio 
o perforar con un sacabocado adecuadamente calentado. Nuevamente presentar el 
accesorio sobre la tubería y verificar el adecuado montaje entre el accesorio y el colector a 
fin de prever zonas que propician obstrucciones o la presencia de puntos de luz que 
generen fugas al momento de la prueba hidráulica. Limpiar y sacar adecuadamente las 
zonas a pegar para seguidamente aplicar adhesivo al interior de la CACHIMBA y a la zona 
de contacto sobre el colector. Presentar finalmente el accesorio sobre el colector, 
inmovilizar y presionar mediante zunchos por espacio de 02 horas a fin de lograr una 
adecuada soldadura entre las partes. Un codo de 90° ó 45° da la orientación necesaria 
para la instalación domiciliaria. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por unidad de conexión instalada y terminada y aprobada por la supervisión. 
FORMA DE PAGO 
Las cantidades determinadas en la medición (UND). aceptadas por el supervisor, serán 
pagadas al precio unitario, lo cual constituirá compensación total por la mano de obra, 
herramientas, equipo e imprevistos necesarios. 
04.00.00 EMISOR Y EFLUENTE 
04.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
IDEM. PARTIDA 01.02.01 (RED DE RECOLECCION) 
04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
IDEM. PARTIDA 01.02.02 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO H = 1.25 TN 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS C/EQUIPO H = 5.00 TN 
IDEM. PARTIDA 01.03.01 (RED DE RECOLECCION) 
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04.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS para A= 0.70 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.10 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.04 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS para A = 0.90 TN. 
IDEM. PARTIDA 01.03.10 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.05 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.70 TN/SR 
IDEM. PARTIDA 01.03.13 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.06 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.90 TN/SR 
IDEM. PARTIDA 01.03.13 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.07 ENTIBADO DE ZANJA C/MADERA H = 5.00 TN 
IDEM. PARTIDA 01.03.16 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.08 PROTECCION DE TUBERIA 0.20 mm. ENCIMA CLAVE TUBO 
IDEM. PARTIDA 01.03.21 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.09 RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA Para 0.70x1.25m 
IDEM. PARTIDA 01.03.22 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.10 RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA Para 0.90 x 5.00m 
IDEM. PARTIDA 01.03.22 (RED DE RECOLECCION) 
04.02.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM. PARTIDA01.03.31 (RED DE RECOLECCION) 
04.03.00 TUBERIAS 
04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS T-PVC UF/L Para o 200mm 
IDEM. PARTIDA 01.04.01 (RED DE RECOLECCION) 
04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA Para DSG D = 200mm 
IDEM. PARTIDA 01.04.02 (RED DE RECOLECCION) 
05.00.00 CAMARA DE REJAS 
05.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
IDEM. PARTIDA 01.02.01 (RED DE RECOLECCION) 
05.01.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
IDEM. PARTIDA 01.02.02 (RED DE RECOLECCION) 
05.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
05.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
DESCRIPCIÓN 
Es importante tener en cuenta que la dirección de un sistema de alcantarillado debe ser 
precisa y estar de acuerdo con tos planos del proyecto, teniendo en cuenta la rigurosidad 
que se debe tener en el alineamiento y la nivelación. 
La inclinación de los taludes de la zanja debe estar en función de la estabilidad de los 
suelos (niveles freáticos altos, presencia de lluvias, profundidad de excavaciones, el 
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ángulo de reposo del material y su densidad) a fin de concretar una adecuada instalación, 
no olvidando el aspecto económico. 
En las zonas con nivel freático alto o lluvioso, cabe la posibilidad de tener que efectuar 
entibados o tablestacados en las paredes de la zanja, a fin de evitar derrumbes. Asimismo 
es posible tener que efectuar operaciones de bombeo a fin de bajar el nivel freático o 
recuperar la zanja inundada. 
El fondo de la zanja deberá quedar seco y firme en todos los conceptos aceptables como 
fundación para recibir el tubo. 
En la apertura de la zanja, se tendrá un buen cuidado de no dañar y mantener en 
funcionamiento as instalaciones de servicio público y de alimentación eléctrica, el ejecutor 
deberá reparar por su cuenta los desperfectos que se produzcan en los servicios 
mencionados, salvo que se constate que ellos no le son imputables. 
En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra de asiento de los 
tubos sea aflojada o removida por maquinaria. 
El último material que se va a excavar será removido con pico y pala y se dará al fondo de 
la zanja la forma definitiva que muestra en los dibujos y especificaciones en el momento en 
que se vaya a colocar los tubos, mampostería o estructuras. 
Para la excavación en roca, se entenderá por ROCA, cualquier material que se encuentre 
dentro de los límites de la excavación que no pueda ser aflojado por los métodos 
ordinarios en uso, tales como pico y pala o máquinas excavadoras, sino que para 
removerlo es indispensable a juicio del inspector, el uso de explosivos, martillos 
mecánicos, cuña, comba u otros análogos. 
No se pagará como roca a aquel material que a 1u1c10 del inspector no exija 
necesariamente el uso de explosivos, martillos mecánicos, cuña o comba, aunque el 
inspector considere mas expedito su empleo. 
No deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de proteger todas las estructuras 
y personas, será el único responsable de los daños en personas o cosas provocadas por 
el uso de explosivos. 
En caso de no tener las tuberías en obra, no es conveniente efectuar la apertura de zanjas 
con anticipación al tendido de la misma para evitar: 
• Inundaciones por efecto de las lluvias. 
• Reducción de cavernas causadas por el agua subterránea. 
• Evitar la rotura del talud de la zanja. 
• Evitar accidentes por el tránsito peatonal. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo realizado será medido por metro cúbico (M3), aprobado por el supervisor de 
acuerdo a lo especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico del presupuesto aprobado, el 
metrado será verificado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
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05.02.02 
05.02.03 
05.03.0 
05.03.01 
REFINE Y NIVELACIÓN INTERIOR 
DESCRIPCIÓN 
El ancho debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe 
obedecer a las recomendaciones del proyecto. 
El ancho de la zanja debe ser tal que facilite el montaje de los tubos, el refine y nivelación 
adecuados. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado (M2), aprobado por el supervisor de acuerdo a lo 
especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado del presupuesto aprobado, por 
el metrado verificado y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM. PARTIDA 01.03.31 (RED DE RECOLECCION) 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADOS 
DESCRIPCION 
Serán de concreto, mezcla cemento - hormigón en proporción 1: 12 o como lo indiquen los 
planos y se vaciaran en toda la superficie de la estructura hasta tomar el nivel que se 
indica en los planos. 
METODO DE MEDICION 
Será medido por metro cuadrado (M2), de material puesto en su posición final. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario de contrato por metro cuadrado, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, 
herramientas, y por imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
05.03.02 CONCRETO CICLOPEO FC = 140 KG/CM2 
DESCRIPCION 
Para la cámara de rejas y cámara de distribución se utilizará concreto de resistencia igual 
a fe= 140 Kg/cm2 + 65% PM. 0 máx. 6'', la piedra empleada será limpia, dura y de una 
clase conocida por su durabilidad. Se rechazará piedra que haya sido quebrada debido a 
descargas fuertes en la cantera o en obra. 
METODO DE MEDICION 
El precio unitario (M3) incluye el material, personal y equipo necesario para la ejecución de 
muros cuneta con concreto fe= 140 + 65% PM 0 = 6" máx. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará de acuerdo a valorización, según avance ejecutado y se medirá en 
metros cúbicos. 
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05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera y/o 
metal necesarias para el vaciado del concreto de los diferentes elementos que conforman 
las estructuras y el retiro del encofrado en el lapso que se establece más adelante. 
Materiales 
Se emplearán encofrados de madera. Los alambres que se empleen para amarrar los 
encofrados, no deberán atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra 
terminada 
METODO DE EJECUCION 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 
plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de 
la estructura mientras ésta no sea autoportante. Las juntas de unión serán calafateadas, a 
fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material 
adhesivo para evitar la formación de rebabas. Los encofrados serán convenientemente 
humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente 
lubricadas para evitar la adherencia del mortero. Previamente deberá verificarse la 
absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraño que 
se encuentre dentro de los mismos. Antes de efectuar los vaciados de concreto, el 
Supervisor inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial 
atención al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres, los arriostres y el calafateo. 
El desencofrado se hará según el elemento que a continuación se indica: 
Costados de vigas 
Fondos de vigas 
Losas 
Estribos y pilares 
Cabezales de alcantarillas TMC 
Sardineles 
24 
21 
14 
3 
48 
24 
horas 
días 
días 
días 
horas 
horas 
En el caso de utilizarse acelerantes, previa autorización del Supervisor, los plazos podrán 
reducirse de acuerdo al tipo y proporción del acelerante que se emplee; en todo caso, el 
tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo a las pruebas de resistencia efectuadas en 
muestras de concreto. 
Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar alabeos ni deformaciones y 
deberá ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 
Los encofrados deberán ser ejecutados de tal manera de obtener las formas, niveles, 
alineamientos y dimensiones requeridos por los planos. 
Todos los planos de encofrado serán remitidos a la Supervisión para su conocimiento con 
una anticipación de 1 O días a la ejecución de los mismos. 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y adecuadamente 
arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y forma. 
METODO DE MEDICION 
El método de medición será el área en metros cuadrados (M2), cubierta por los 
encofrados, medida según los planos, comprendiendo el metrado así obtenido las 
estructuras de sostén y andamiajes que fueran necesarios para el soporte de la estructura. 
FORMA DE PAGO 
El número de metros cuadrados, obtenido en la forma anteriormente descrita, se pagará al 
precio unitario correspondiente al encofrado, desencofrado y juntas ("tecnopor'' o similar) 
de los elementos estructurales cuyo precio y pago constituye compensación completa por 
imprevistos necesarios para completar la partida. 
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05.04.00 
05.04.01 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la elaboración y colocación de concreto el mismo que deberá 
tener una resistencia a la compresión mínima de 175 kg/cm2 
MATERIALES 
a) Cemento 
El cemento deberá ser del tipo Pórtland tipo 1, ongmario de fábricas aprobadas, 
despachado únicamente en sacos o bolsas selladas de marca. La calidad del cemento 
Pórtland deberá ser equivalente a las Especificaciones ASTM C-150, AASHTO M-85, en 
todo caso el cemento deberá ser aceptado solamente con aprobación específica del 
Supervisor, que se basará en los certificados de ensayo emanados de Laboratorios 
reconocidos. El cemento pasado o recuperado de los sacos o bolsas no deberá ser 
usado en la obra. 
b) Aditivos 
El uso de aditivos deberá ser previamente aprobado por el Supervisor. Todos los 
aditivos deberán ser medidos con una tolerancia de exactitud de tres por ciento (3%) en 
más o menos, antes de vaciarlo a la mezcla. 
c) Piedra 
El agregado grueso (piedra) será un material zarandeado, cuyo diámetro máximo será 
%", con una resistencia última mayor que la del concreto en que se va a emplear, 
químicamente estable,. durable, sin materias extrañas y orgánicas adheridas a su 
superficie. 
e) Arena 
La arena será de una resistencia última mayor que la del concreto en que se va a 
emplear, químicamente estable, durable, sin materias extrañas y orgánicas adheridas a 
su superficie. 
d) Agua 
El agua a ser utilizada para preparar y curar el concreto deberá ser previamente 
sometida a la aprobación del Supervisor quien lo someterá a las pruebas de los 
requerimientos de AASHTO T-26. El agua potable no requiere ser sometida a las 
pruebas, no deberá contener minerales nocivos o materias orgánicas. No deberá 
contener sales como cloruro de sodio en exceso de tres (3) partes de un millón, ni 
sulfatos de sodio en exceso de dos (2) partes por millón. 
El agua para el curado del concreto no deberá tener un ph más bajo de 5 ni contener 
impurezas en tal cantidad que puedan provocar la decoloración del concreto. 
METODOS DE EJECUCION 
Dosificación 
El diseño de este concreto se ha realizado en base a las pruebas del diseño de mezclas 
obtenidas en laboratorio el cual será verificado por el Inspector Residente para la 
aprobación por el Supervisor. 
Mezcla y entrega 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato, no 
será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. 
Vaciado de concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en todo 
caso dentro de 30 minutos después de iniciado el mezclado. 
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Unión del concreto fresco a concreto endurecido 
La unión de concreto fresco a concreto endurecido se efectuará mediante el uso de un 
adhesivo epóxico estructural de alta calidad. El Inspector Residente deberá someter a 
aprobación del Supervisor el adhesivo epóxico a usar. 
Antes de aplicar el adhesivo, se deberá preparar adecuadamente la superficie. La 
preparación y aplicación del adhesivo se hará de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante y en presencia de la Supervisión. 
Curado 
Desde el punto de vista estructural, los primeros días en la vida del concreto son críticos 
e influyen considerablemente en sus características de resistencia de temperatura y 
evitar la pérdida del agua de la mezcla. El Núcleo Ejecutor e Inspector Residente, 
deberán tener previsto todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto 
disponible y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. El sistema 
de curado que se usará deberá ser aprobado por el Supervisor y será aplicado 
inmediatamente después del vaciado a fin de evitar agrietamiento, resquebrajamientos y 
pérdida de humedad del concreto. 
El material de curado deberá cumplir los requerimientos de la norma ASTM C-309. 
Toda superficie de concreto será conservada húmeda durante siete días por lo menos, 
después de la colocación de concreto si se ha usado cemento Pórtland, y durante tres 
días si se ha usado cemento de alta resistencia inicial. El curado se iniciará tan pronto 
se produzca el endurecimiento del concreto y siempre que no sirva de lavado de la 
lechada de cemento. 
Evaluación del concreto 
La evaluación de la resistencia se efectuará aplicando la norma ACl-214. Se llevará un 
récord estadístico de los resultados de las pruebas, estableciendo de esta manera la 
resistencia promedio, la resistencia característica y la desviación estándar obtenida. 
La Supervisión debe ser permanentemente informada de esta evaluación, llevándose 
registros separados para cada clase de concreto. 
METODO DE MEDICION 
El volumen de concreto que será pagado será el número de metros cúbicos (M3) de la 
clase estipulada, medido en sitio y aceptado. Al medir el volumen de concreto para 
propósitos de pago, las dimensiones a ser usadas deberán ser las indicadas en los 
planos u ordenadas por escrito, por el Supervisor. No se hará deducciones por el 
volumen de acero de refuerzo, agujeros de drenaje u otros dispositivos empotrados en el 
concreto. 
FORMA DE PAGO 
La cantidad de metros cúbicos de concreto medidos de acuerdo a lo anteriormente 
descrito será pagado al precio unitario según el presupuesto. El precio y pago constituirá 
compensación por materiales y aditivos, dispositivos empotrados, vaciado, acabado y 
curado; y por mano de obra, herramientas, equipo mecánico é imprevistos necesarios 
para terminar ta partida, exceptuando el suministro y la colocación de las piezas de 
refuerzo que será pagado por kilogramo de "Acero de refuerzo Fy= 4,200 Kg./cm2. 
Grado 60". 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
IDEM. PARTIDA 05.03.02 
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DESCRIPCION 
Esta partida comprende el aprovisionamiento y la colocación de las barras de acero para 
refuerzo de acuerdo con las especificaciones siguientes y en conformidad con los planos 
correspondientes. 
MATERIALES 
Las barras para el refuerzo de concreto estructural deberán cumplir con las 
especificaciones establecidas por AASHTO M-137 ó ASTM A-615-68 (G-60). 
METODO DE EJECUCION 
Lista de Pedidos 
Antes de colocar los pedidos de materiales, el Núcleo Ejecutor e Inspector Residente 
deberán proporcionar al Ingeniero Supervisor, para su aprobación todas las listas de 
pedidos y diagramas de dobladuras, no debiendo pedirse material alguno hasta que 
dichas listas y diagramas hubiesen sido aprobados. La aprobación de tales listas y 
diagramas, de ninguna manera podrá exonerar a aquellos de su responsabilidad en 
cuanto a la comprobación de la exactitud de las mismas. 
Protección de las mismas 
Las barras, para el armado deberán estar protegidas contra daño en todo momento y 
deberán almacenarse sobre bloques para evitar la adherencia de lodo. 
Antes de vaciar el concreto, se deberá comprobar que las barras de refuerzo estén 
exentas de suciedad, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña. 
Dobladura 
A no ser que fuese permitido en otra forma, todas las varillas de refuerzo que requieran 
dobladura deberán ser dobladas en frío y de acuerdo con los procedimientos del ACI 
AASHTO. 
Para cortar y doblar las barras de refuerzo, se deberán emplear obreros competentes, a 
quienes se les proporcionará los dispositivos adecuados para tal trabajo. 
Colocación y Sujeción 
Las barras de refuerzo se deberán colocar con exactitud, de acuerdo a lo indicado en los 
planos y las especificaciones; y deberán estar firmemente sostenidas por soportes 
aprobados. 
Antes del vaciado del concreto, el refuerzo colocado deberá ser inspeccionado y 
aprobado. Los empalmes de las armaduras principales se deberán hacer únicamente en 
los lugares que indiquen los planos de estructuras o dibujos de taller aprobados por el 
Ingeniero Supervisor. 
Los recubrimientos libres indicados en los planos o determinado por el Ingeniero 
Supervisor, deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero. De 
la misma manera se procederá para lograr el espaciamiento entre barras. 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente como se 
indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos del Proyecto. 
La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será+/- 1.00 cm. 
Antes de su instalación, el acero se limpiará, quitándole cualquier sustancia extraña. 
La barra no deberá enderezarse ni volverse a doblar en tal que el material sea dejado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrado en los planos, o las 
que tengan fisuras o roturas. 
La fabricación y colocación de la armadura será realizada en estricto acuerdo con los 
planos y en concordancia con las normas AASHTO, ACl-301 y ACl-318. La armadura se 
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asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de los amarres de alambre 
ubicados en las intersecciones o mediante barras de refuerzos auxiliares. 
El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores de concreto tipo 
anillo u otra forma que presente un área mínima de contacto con el encofrado. 
Los empalmes serán por traslape. Si se propone usar empalmes con soldaduras o de 
otro tipo, estos deberán ser autorizados por la Supervisión; en este caso se usarán 
electrodos de la clase AWS E-7018 (Supercito 110 de Oerlikon o similar). La calidad de 
los materiales y la ejecución de la soldadura deberá cumplir con la Norma ANSl/AWS 
01.4-92. No se permitirá empalmes en zonas críticas. 
METODO DE MEDICION 
La cantidad de armadura de refuerzo se medirá por peso, en función del valor teórico de 
kilogramos por metro lineal de cada tipo de barra. Se medirá el material efectivamente 
colocado en la obra, como se muestra en los planos o colocado donde lo ordene el 
Ingeniero Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El acero de refuerzo, medido en la forma estipulada, se pagará por kilogramo colocado y 
aceptado por el Ingeniero Supervisor al precio unitario correspondiente a la partida, cuyo 
precio y pago constituye compensación total por el material, la dobladura y colocación de 
las varillas, las mermas, alambre y soportes empleados en su colocación y sujeción y por 
toda la mano de obra, herramientas, equipos e imprevistos necesarios para completar el 
trabajo. 
ACCESORIOS 
ESCALERA TIPO MARINERO 
DESCRIPCION 
Esta partida consiste en la fabricación y colocación de una escalera (escalera tipo 
marinero) de barras de acero de 1" que servirán para facilitar el ingreso y salida hacia la 
cámara. 
METODO DE MEDICIÓN 
El suministro y la colocación de escalera se medirán en metros lineales (ML) según lo 
especificado en los planos y contrato. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal con el precio unitario de Contrato, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total (la mano de obra, herramientas, 
leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la 
ejecución del trabajo. 
PARRILLA METALICA D = 1/2" 
DESCRIPCION 
Esta partida consiste en la fabricación y colocación de una parrilla (rejas) de barras de 
acero de 1/2" que es accesorio de la cámara de rejas. 
METODO DE MEDICIÓN 
El suministro y la colocación de escalera se medirán en unidades (UNO) y se pagará por 
unidad según lo especificado en los planos y contrato. 
FORMAS DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad con el precio unitario de Contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total (la 
mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo 
o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo. 
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REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el revestimiento y acabado impermeabilizado de las áreas interiores de la 
estructura, con un mortero 1 :4:2% de cemento, arena e impermeabilizante en volumen. 
METODO DE EJECUCIÓN 
Todos los revoques y vestiduras, serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
El tartajeo será ejecutado previas limpieza y humedeciendo de las superficies donde 
debe ser aplicado, la arena para el mortero deberá ser limpia exenta de sales nocivas y 
material orgánico, la mezcla final debe zarandearse esto por uniformidad. 
METODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (M2) del área tartajeada y aprobada 
por el Supervisor de Obra, según los planos. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por M2, del presupuesto aprobado, del metrado 
realizado y aprobado por el Supervisor, dicho pago constituirá compensación total por 
mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar esta 
partida. 
CAMARA DE BOMBEO 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
IDEM. PARTIDA 01.02.01 (RED DE RECOLECCION) 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
IDEM. PARTIDA 01.02.02 (RED DE RECOLECCION) 
CERCO ALAMBRE, COL. MAD. 6"X6"C/3M 
DESCRIPCION 
Será por cuenta del Residente dirigir la construcción del cerco perimétrico con columnas 
de madera en las estructuras proyectadas para protección y con las dimensiones 
especificadas en los planos respectivos. 
METODO DE MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros lineales (ML) de cerco perimétrico y aprobado 
por el Ingeniero de acuerdo a lo especificado, medido en la posición original según 
planos. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal con el precio unitario de Contrato, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total (la 
mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo 
o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo). 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJAS 
IDEM. PARTIDA 05.02.01 (CAMARA DE REJAS). 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
IDEM. PARTIDA 05.02.02 (CAMARA DE REJAS). 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM. PARTIDA 01.03.31 (RED DE RECOLECCION). 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADOS 
IDEM. PARTIDA 05.03.01 (CAMARA DE REJAS) 
CONCRETO CICLOPEO F'C = 140 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.03.02 (CAMARA DE REJAS). 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
IDEM. PARTIDA 05.03.03 (CAMARA DE REJAS). 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.01 (CAMARA DE REJAS). 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
IDEM. PARTIDA 05.04.02 (CAMARA DE REJAS). 
ACERO FY = 4200 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.03 (CAMARA DE REJAS). 
TUBERIAS Y ACCESORIOS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO INCLUIDO ACCESORIOS 
DESCRIPCION 
El equipo de bombeo y accesorios serán del tipo unión flexible con anillo elastométrico 
(UF/ISO) PVC- SAP. 
Los tubos para alcantarillado de PVC serán fabricados, teniendo en cuenta las Normas 
Técnicas de calidad vigentes. 
Normalización: 
NPT ISO 4435-1 
Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para drenaje y alcantarillado -
especificaciones 1998. 
NPT ISO 4435-2 
Conexiones de Poli cloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) para sistemas de drenaje y 
alcantarillado - especificaciones 1998. 
NPT ISO 399.161 
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Recomendaciones para la instalación de tubos Poli cloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U) para sistemas de drenaje y alcantarillado 1997 Normas ITINTEC. 
NPT 399.001 
Tubos de material plástico para la conducción de fluidos - generalidades y 
especificaciones. 
NPT 399.003 
Tubos de Poli cloruro de vinilo no plastificado para desagüe. 
NPT 399.005 
Tubos de material plástico - muestreo a inspección. 
NORMAS INTERNACIONALES ISO 
ISO 265-1.1988 
Pipers and fittings of plastics materials fittings for domestic and industrial waste pipers-
Basic dimensions: Metric series. 
ISO 4435.1991 
Un plastized poly (Vinyl Choride) (PVC-U), piper and fittings for buried drainage and 
sewerage system-specifications. 
ISO 4065 (1978) 
Thermoplastic piper-universal wall tewckniss table. 
De acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica Peruana ISO 4435 para alcantarillado, la 
deflexión máxima tolerable es de 5% del diámetro nominal del tubo. 
Para la adquisición se debe tener en cuenta que el manipuleo de las tuberías lo debe 
hacer el personal especializado. 
Los tubos deben apilarse en forma horizontal sobre listones de madera de 10 cm. De 
ancho 1.50m y las campanas deben quedar alternadas y sobresalientes, libre de toda 
presión exterior. 
Si el tubo debe almacenarse sobre la superficie esta debe ser plana y nivelada. La altura 
máxima de aplicación es de 1.5 a 2.0m. 
Los tubos deben estar aislados de la radiación solar y con adecuada ventilación. 
Deben almacenarse clasificándose por diámetro y clase. 
Durante el manipuleo, evitar la abrasión de los tubos, no arrastrando estos por el suelo. 
Debe prevenirse que los tubos caigan o se apoyen en extremos contra objetos duros o 
punzantes que podrían originar daños o deformaciones permanentes. 
Los tubos de PVC deben ser cargados, en forma individual evitando el manipuleo rudo. 
Puede ser en forma manual a con equipos mecánicos. 
Tomar medidas y precauciones necesarias para evitar que los tubos y conexiones se 
deterioren durante el transporte. 
Durante el transporte la altura de carga no debe exceder 1.50m a fin de evitar 
aplastamiento en los tubos de las camas inferiores. 
Si se transportan tuberías PVC de distintos diámetros y pesos, los tubos de más 
diámetro y mas pesados deben ubicarse en las primeras filas. 
La tubería de PVC puede ser telescopiada para economizar fletes, es decir los tubos 
pueden ser acomodados unos dentro de otros cuando los diámetros lo permitan. 
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Ventajas de la Unión Flexible: 
• Fácil ensamblaje, no requiere hacer grandes esfuerzos. 
• La rapidez con que se realizan las instalaciones triplica su rendimiento en el campo. 
• El diseño de la UF reduce al mínimo el riesgo de hacer un mal empalme. 
• Cada empalme se comporta como una junta de dilatación permitiendo un alto grado 
de movimiento axial, acomodándose a los cambios de longitud en las instalaciones 
enterradas. 
• La unión flexible es completamente hermética lo cual impide filtraciones de agua. 
• Es fácilmente desmontable permitiendo minimizar los tiempos y costos. 
• La unión flexible absorbe movimiento de asentamiento y mala compactación de 
suelos. Facilita el trabajo bajo la lluvia e inundaciones. 
• Al no usar pegamentos en la junta, la tubería después de hacer el empalme queda 
lista para realizar las pruebas hidráulicas. 
Asentamiento, es la etapa en la que los tubos son bajados a la zanja manualmente, 
teniendo en cuenta que la generatriz inferior del tubo debe coincidir con el eje de la zanja 
y las campanas se ubiquen en los nichos previamente excavados con el fin de dar un 
apoyo continuo al tubo. 
Alineamiento y nivelación a fin de mantener un adecuado nivel y alineamiento de la 
tubería, es necesario que el supervisor efectúe el control conforme se va desarrollando 
el tendido de la línea. 
La nivelación debe de hacerse con equipos de topografía y no con la ayuda de un cordel, 
ya que este no es suficiente para controlar permanentemente el alineamiento y 
nivelación de la línea colectora. 
Forma de realizar el ensamblaje: 
• Limpiar la campana, la espiga y el anillo~ 
• Introducir el anillo en el interior de la campana y asegurar que quede en contacto 
con todo el canal de alejamiento de la campana. 
• Aplicar lubricante al anillo y a la espiga del tubo a ensamblar. 
• Alinear y empujar el tubo hasta el fondo de la campana y retroceder 1 cm. A fin de 
darle espacio para que trabaje como junta de dilatación. 
METODO DE MEDICION 
La medición se realizara con la instalación del equipo de bombeo en forma global (GLB), 
aprobado por el supervisor de acuerdo a lo especificado. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuara al precio unitario en forma global del presupuesto aprobado, por el 
metrado realizado, y aprobado por el supervisor, dicho pago constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida. 
ESCALERA TIPO MARINERO 
IDEM. PARTIDA 05.05.01 (CAMARA DE REJAS). 
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
IDEM. PARTIDA 05.06.01 (CAMARA DE REJAS). 
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LINEA DE IMPULSION 
TUBERIAS Y ACCESORIOS 
TUBERIA PVC REFORZADA INGL. ACCESORIOS 
IDEM. PARTIDA 06.05.01 (CAMARA DE BOMBEO). 
ANCLAJE DE MADERA 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende la construcción de un anclaje de madera, el mismo que será 
construido en la ubicación y materiales que se indica en detalle en los planos. 
METODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado será medido en forma global (GLB), el mismo el mismo que será 
aprobado por el Ingeniero Supervisor de obra. 
FORMA DE PAGO 
Se pagará al precio unitario correspondiente al Global entendiéndose que cuyo precio y 
pago constituye compensación completa por materiales, mano de obra, herramientas y 
demás imprevistos necesarios para la ejecución de esta partida. 
CAMARA DE RECOLECCION 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
IDEM. PARTIDA 01.02.01 (RED DE RECOLECCION) 
TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
IDEM. PARTIDA 01.02.02 (RED DE RECOLECCION) 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
IDEM. PARTIDA 05.02.01 (CAMARA DE REJAS). 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
IDEM. PARTIDA 05.02.02 (CAMARA DE REJAS) 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM. PARTIDA 01.03.31 (RED DE RECOLECCION). 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADOS 
IDEM. PARTIDA 05.03.01 (CAMARA DE REJAS). 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.01 (CAMARA DE REJAS). 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
IDEM. PARTIDA 05.04.02 (CAMARA DE REJAS). 
365 
TESIS : "Instalación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Pinto Recodo " 
AUTOR : Bach. Joel Padilla Maldonado 
08.04.03 
08.05.00 
08.05.01 
08.06.00 
08.06.01 
09.00.00 
09.01.00 
09.01.01 
09.01.02 
09.02.00 
09.02.01 
09.02.02 
09.02.03 
09.03.00 
09.03.01 
09.04.00 
09.04.01 
09.04.02 
09.04.03 
ACERO FY = 4200 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.03 (CAMARA DE REJAS). 
ACCESORIOS 
ESCALERA TIPO MARINERO 
IDEM. PARTIDA 05.05.01 (CAMARA DE REJAS). 
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
T ARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
IDEM. PARTIDA 05.06.01 (CAMARA DE REJAS). 
CAMARA DE DISTRIBUCION 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
IDEM. PARTIDA 01.02.01 (RED DE RECOLECCION). 
TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
IDEM. PARTIDA 01.02.02 (RED DE RECOLECCION). 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
IDEM. PARTIDA 05.02.01 (CAMARA DE REJAS). 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
IDEM. PARTIDA 05.02.02 (CAMARA DE REJAS). 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM. PARTIDA 01.03.31 (RED DE RECOLECCION). 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADOS 
IDEM. PARTIDA 05.03.01 (CAMARA DE REJAS). 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.01 (CAMARA DE REJAS). 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
IDEM. PARTIDA 05.04.02 (CAMARA DE REJAS). 
ACERO FY = 4200 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.03 (CAMARA DE REJAS). 
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09.05.00 
09.05.01 
09.06.00 
09.06.01 
10.00.00 
10.01.00 
10.01.01 
10.01.02 
10.01.03 
10.02.00 
10.02.01 
10.02.02 
10.02.03 
10.03.00 
10.03.01 
10.04.00 
10.04.01 
10.04.02 
10.04.03 
10.05.00 
10.05.01 
ACCESORIOS 
ESCALERA TIPO MARINERO 
IDEM. PARTIDA 05.05.01 (CAMARA DE REJAS). 
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
T ARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
IDEM. PARTIDA 05.06.01 (CAMARA DE REJAS). 
TANQUE IMHOFF 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
IDEM. PARTIDA 01.02.01 (RED DE RECOLECCION). 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
IDEM. PARTIDA 01.02.02 (RED DE RECOLECCION). 
CERCO ALAMBRE, COL. MAD. 6"X6"C/3M 
IDEM. PARTIDA 06.01.03 (CAMARA DE BOMBEO). 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJAS 
IDEM. PARTIDA 05.02.01 (CAMARA DE REJAS). 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
IDEM. PARTIDA 05.02.02 (CAMARA DE REJAS). 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM. PARTIDA 05.02.03 (CAMARA DE REJAS). 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADOS 
IDEM. PARTIDA 05.03.01 (CAMARA DE REJAS). 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.01 (CAMARA DE REJAS). 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
IDEM. PARTIDA 05.04.02 (CAMARA DE REJAS). 
ACERO FY = 4200 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.03 (CAMARA DE REJAS). 
TUBERIAS Y ACCESORIOS 
TUBERIAS DE 200 mm. 
IDEM. PARTIDA 01.04.01 (RED DE RECOLECCION). 
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10.05.02 
10.05.03 
10.05.04 
10.05.05 
10.05.06 
10.05.07 
10.05.08 
10.06.00 
10.06.01 
11.00.00 
11.01.00 
11.01.00 
11.01.01 
11.01.02 
11.02.00 
11.02.01 
YEE DE 200 mm. 
DESCRIPCION 
Estas partidas comprenden el suministro y colocación de canastillas de Aluminio, Yees, 
codos, válvulas de compuerta de de dimensiones especificadas, bafle de madera, 
válvulas de purga, accesorios de bronce, niples, etc. 
METODO DE MEDICIÓN 
La colocación de estos accesorios se medirá en unidades y/o piezas según lo 
especificado en los planos y presupuesto. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad y/o pieza con el precio unitario del presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total (la mano de obra, 
herramientas, impuestos y todo otro insumo o suministro que se requiera para la 
ejecución del trabajo). 
CODO DE 90° DE 200 mm. 
IDEM. PARTIDA 10.04.02 
CODO DE 45° DE 200 mm. 
IDEM. PARTIDA 10.04.02 
NIPLE DE 200 mm. 
IDEM. PARTIDA 10.04.02 
VALVULA DE COMPUERTA DE 200 mm. 
IDEM. PARTIDA 10.04.02 
CANASTILLA DE ALUMINIO DE 200 mm. 
IDEM. PARTIDA 10.04.02 
BAFLE DE MADERA 20" x 2" x 3.50 m. 
IDEM. PARTIDA 10.04.02 
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
IDEM. PARTIDA 05.06.01 (CAMARA DE REJAS). 
LECHO DE SECADOS 
TRABAJOS PRELIMINARES 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
IDEM. PARTIDA 01.02.01 (RED DE RECOLECCION). 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
IDEM. PARTIDA 01.02.02 (RED DE RECOLECCION). 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJAS 
IDEM. PARTIDA 05.02.01 (CAMARA DE REJAS). 
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11.02.02 
11.02.03 
11.02.04 
11.03.00 
11.03.01 
11.04.00 
11.04.01 
11.04.02 
11.04.03 
11.05.00 
11.05.01 
11.05.02 
11.05.03 
11.06.00 
11.06.01 
REFINE Y NIVELACION INTERIOR 
lDEM. PARTIDA 05.02.02 (CAMARA DE REJAS). 
FILTRO DE ARENA Y PIEDRA 
DEFINICION 
Es un tratamiento para disminuir la carga de material en suspensión por efecto de 
filtración. 
METODO DE EJECUCION 
Consta de dos capas una de arena y otra de piedra tal como se indica en los planos, en 
las cuales se retiene la materia en suspensión hasta de 1 O mm. 
METODO DE MEDICIÓN 
Los filtros de arena y piedra que se ejecuten en las obras y su colocación se medirán por 
metro cuadrado según lo especificado en el presupuesto. 
FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cuadrado con el precio unitario del presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total (la mano de obra, 
herramientas, impuestos y todo otro insumo o suministro que se use para la ejecución de 
la partida. 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
IDEM. PARTIDA 05.02.03 (CAMARA DE REJAS). 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADOS 
IDEM. PARTIDA 05.03.01 (CAMARA DE REJAS). 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.01 (CAMARA DE REJAS). 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
IDEM. PARTIDA 05.04.02 (CAMARA DE REJAS). 
ACERO FY = 4200 KG/CM2 
IDEM. PARTIDA 05.04.03 (CAMARA DE REJAS). 
TUBERIAS Y ACCESORIOS 
TUBERIAS PVC DE 200 mm. 
IDEM. PARTIDA 01.04.01 (RED DE RECOLECCION). 
CODOS PVC DE 200 mm. 
IDEM. PARTIDA 10.04.02 (TANQUE IMHOFF). 
TEES PVC SAP DE 200 mm. 
IDEM. PARTIDA 10.04.02 (TANQUE IMHOFF). 
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
T ARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
IDEM. PARTIDA 05.06.01 (CAMARA DE REJAS). 
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Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
ltem Descripción partida Unidad Metra do Rendimiento Tiempo unitario Fador multiplicid. Duración 
IRul 1Tu=Me1rado/Rul 111 ID=Tu/fl 
----
01.00.00 RED DE RECOLECCION 
01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.01 CASETA Y ALMACEN M2 92.25 18.000 5.13 1.00 6 
01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60mx4.80m UNO 1.00 0.500 2.00 1.00 2 
01.01.03 TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y GLB 1.00 3.000 0.33 1.00 1 
EQUIPO 
01.02.00 OBRAS PRELIMINARES 
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3,516.50 190.000 18.51 1.00 19 
01.02.02 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO, M 3,516.50 500.000 7.03 1.00 8 
REDES DESAGUE 
01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 574.40 138.000 4.16 1.00 5 
H=1.25 TN 
01.03.02 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 174.40 115.000 1.52 1.00 2 
H=1.50 TN 
01.03.03 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 286.10 86.000 3.33 1.00 4 
H=2.00TN 
01.03.04 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 535.50 70.000 7.65 1.00 8 
H=2.50TN 
01.03.05 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 538.20 40.000 13.46 1.00 14 
H=3.00TN 
01.03.06 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 376.60 35.000 10.76 1.00 11 
H=3.50TN 
01.03.07 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 355.90 30.000 11.86 1.00 12 
H=4.00TN 
01.03.08 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 334.05 26.000 12.85 1.00 13 
H=4.50TN 
01.03.09 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 321.55 23.000 13.98 1.00 14 
H=5.00TN 
01.03.10 REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.70 M 1,034.90 280.000 3.70 1.00 4 
TN 
01.03.11 REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.80 M 1,450.30 130.000 11.16 1.00 12 
TN 
01.03.12 REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.90 M 1,011.50 115.000 8.80 1.00 9 
TN 
01.03.13 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.70 M 1,034.90 50.000 20.70 1.00 21 
TN/SR 
01.03.14 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.80 M 1,450.30 40.000 36.26 1.00 37 
TN/SR 
01.03.15 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.90 M 1,011.50 30.000 33.72 1.00 34 
TN/SR 
01.03.16 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=3.00 M 538.20 65.000 8.28 1.00 9 
TN 
01.03.17 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=3.50 M 376.60 60.000 6.28 1.00 7 
TN 
01.03.18 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=4.00 M 355.90 55.000 6.47 1.00 7 
TN 
01.03.19 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=4.50 M 334.05 50.000 6.68 1.00 7 
TN 
01.03.20 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=5.00 M 321.55 46.000 6.99 1.00 7 
TN 
01.03.21 PROTECCION DE TUBERIA 0.20m M 3,496.70 100.000 34.97 1.00 35 
ENCIMA CLAVE TUBO 
01.03.22 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 574.40 384.000 1.50 1.00 2 
0.70*1.25m 
01.03.23 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 174.40 320.000 0.55 1.00 
0.70*1.50m 
01.03.24 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 286.10 192.000 1.49 1.00 2 
0.70*2.00m 
01.03.25 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 535.50 180.000 2.98 1.00 3 
0.80*2.50m 
01.03.26 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 538.20 160.000 3.36 1.00 4 
0.80*3.00m 
01.03.27 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 376.60 137.140 2.75 1.00 3 
0.80*3.50m 
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01.03.28 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIS. M 355.90 125.000 2.85 1.00 3 
0.90*4.00m 
01.03.29 RELLENO COMP. CIPLANCHA VIB. M 334.05 85.000 3.93 1.00 4 
0.90*4.50m 
01.03.30 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 321.55 80.000 4.02 1.00 5 
0.90*5.00m 
01.03.31 ELIMINACION DE MATERIAL M3 215.72 360.000 0.60 1.00 
EXCEDENTE 
01.04.00 TUBERIAS 
01.04.01 SUMINISTRO INSTALACION M 3,516.50 500.000 7.03 1.00 8 
T-PVC-UF/L D=160mm 
01.04.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DSG M 3,516.50 550.000 6.39 1.00 7 
D=160mm 
02.00.00 BUZONES 
02.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR M3 63.10 4.000 15.78 1.00 16 
P/BUZONES H=1.25m 
02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR M3 9.56 3.500 2.73 1.00 3 
P/BUZONES H=1.50m 
02.01.03 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR M3 4.07 6.000 0.68 1.00 
P/BUZONES H=2.00m 
02.01.04 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR M3 9.91 5.000 1.98 1.00 2 
P/BUZONES H=2.50m 
02.01.05 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR M3 5.84 3.800 1.54 1.00 2 
P/BUZONES H=3.00m 
02.01.06 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR M3 53.81 2.000 26.91 1.00 27 
P/BUZONES H=3.50m 
02.01.07 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR M3 38.06 1.600 23.79 1.00 24 
P/BUZONES H=4.00m 
02.01.08 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR M3 8.50 1.400 6.07 1.00 7 
P/BUZONES H=4.50m 
02.01.09 EXCAVACION DE ZANJA CIRCULAR M3 56.29 1.200 46.91 1.00 47 
P/BUZONES H=5.00m 
02.01.10 ELIMINACION DE MATERIAL M3 311.41 360.000 0.87 1.00 
EXCEDENTE 
02.02.00 CONSTRUCCION DE BUZONES 
02.02.01 BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=1.25 UNO 23.00 2.000 11.50 1.00 12 
TN 
02.02.02 BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=1.50 UNO 3.00 1.800 1.67 1.00 2 
TN 
02.02.03 BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=2.00 UNO 1.00 3.000 0.33 1.00 
TN 
02.02.04 BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=2.50 UNO 2.00 2.000 1.00 1.00 
TN 
02.02.05 BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=3.00 UNO 1.00 1.000 1.00 1.00 
TN 
02.02.06 BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=3.50 UNO 8.00 1.000 8.00 1.00 8 
TN 
02.02.07 BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=4.00 UNO 5.00 1.000 5.00 1.00 5 
TN 
02.02.08 BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=4.50 UNO 1.00 1.000 1.00 1.00 
TN 
02.02.09 BUZON DE CONCRETO 0=1.20 H=5.00 UNO 6.00 1.000 6.00 1.00 6 
TN 
·02.02.10 ENTR./SALD. TUBERIA A BUZON + UNO 98.00 16.000 6.13 1.00 7 
DADO ºC 0.50X0.50m 
03.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
03.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
03.01.01 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO, M 1,841.00 500.000 3.68 1.00 4 
REDES DESAGUE 
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.02.01 EXCAVACtON DE ZANJA DE M 1,841.00 85.000 21.66 1.00 22 
0.60X0.80X7.00 mts 
03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO M2 1,104.60 130.000 8.50 1.00 9 
NORMAL 
03.02.03 CAMA DE ARENA 0.10x0.60 TN/SR M 1,841.00 115.000 16.01 1.00 17 
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03.02.04 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 1,841.00 185.000 9.95 1.00 10 
0.60X0.80m 
03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL M3 92.96 360.000 0.26 1.00 
EXCEDENTE 
03.03.00 INST ALACION DOMICILIARIA 
03.03.01 CONEXION DOMICILIARIA UNO 263.00 20.000 13.15 1.00 14 
ALCANTARILLADO T PVC 0=110 mm 
04.00.00 EMISOR Y EFLUENTE 
04.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 264.12 190.000 1.39 1.00 2 
04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M 330.15 500.000 0.66 1.00 1 
04.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 173.00 138.000 1.25 1.00 2 
H=1.25 TN 
04.02.02 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO M 157.15 22.000 7.14 1.00 8 
H=5.00TN 
04.02.03 REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.70 M 173.00 280.000 0.62 1.00 
TN 
04.02.04 REFINE Y NIVELACION ZANJA A= 0.90 M 157.15 115.000 1.37 1.00 2 
TN 
04.02.05 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.70 M 173.00 50.000 3.46 1.00 4 
TN/SR 
04.02.06 CAMA DE ARENA GRUESA 0.10*0.90 M 157.15 30.000 5.24 1.00 6 
TN/SR 
04.02.07 ENTIBADO ZANJA C/MADERA H=5.00 M 157.15 46.000 3.42 1.00 4 
TN 
04.02.08 PROTECCION DE TUBERIA 0.20m M 330.15 100.000 3.30 1.00 4 
ENCIMA CLAVE TUBO 
04.02.09 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 173.00 384.000 0.45 1.00 
0.70x1.25m 
04.02.10 RELLENO COMP. C/PLANCHA VIB. M 157.15 80.000 1.96 1.00 2 
0.90x5.00m 
04.02.11 ELIMINACION DE MATERIAL M3 216.25 360.000 0.60 1.00 
EXCEDENTE 
04.03.00 TUBERIAS 
04.03.01 SUMINISTRO INSTALACION M 329.40 500.000 0.66 1.00 
T-PVC-UF/L D=200mm 
04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DSG M 329.40 550.000 0.60 1.00 
D=200mm. 
05.00.00 CAMARA DE REJAS 
05.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 5.00 190.000 0.03 1.00 
05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 5.00 500.000 0.01 1.00 
05.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 8.02 15.000 0.53 1.00 
05.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 3.91 120.000 0.03 1.00 
05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL M3 10.03 360.000 0.03 1.00 
EXCEDENTE 
05.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
05.03.01 SOLADOS M2 3.91 60.000 0.07 1.00 
05.03.02 CONCRETO CICLOPEO FºC=140 M3 0.46 20.000 0.02 1.00 
KG/CM2 
05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2.08 16.000 0.13 1.00 
05.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05.04.01 CONCRETO FºC=175 KG/CM M3 2.72 10.000 0.27 1.00 1 
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 12.69 12.000 1.06 1.00 2 
05.04.03 ACERO F"y= 4200 KG/CM2 KG 224.03 200.000 1.12 1.00 2 
05.05.00 ACCESORIOS 
05.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO M 1.75 15.000 0.12 1.00 
05.05.02 PARRILLA METALICA D=1/2" UNO 1.00 1.00 
05.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
05.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 10.50 20.000 0.53 1.00 
06.00.00 CAMARA DE BOMBEO 
06.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3.14 190.000 0.02 1.00 
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06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 2.54 500.000 0.01 1.00 1 
06.01.03 CERCO ALAMBRE, COL. MAD. M 80.00 25.000 3.20 1.00 4 
6"X6"C/JM 
06.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MJ 7.89 15.000 0.53 1.00 
06.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 8.20 120.000 0.07 1.00 
06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL M3 9.86 360.000 0.03 1.00 
EXCEDENTE 
06.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
06.03.01 SOLADOS M2 2.54 60.000 0.04 1.00 
06.03.02 CONCRETO CICLOPEO FºC=140 MJ 0.15 20.000 0.01 1.00 
KG/CM2 
06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.40 16.000 0.09 1.00 
06.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
06.04.01 CONCRETO FºC175 KG/CM2 M3 2.97 10.000 O.JO 1.00 
06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.20 12.000 0.68 1.00 
06.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 196.68 200.000 0.98 1.00 
06.05.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GLB 1.00 
EQUIPO DE BOMBEO INCL. 
ACCESORIOS 
06.05.02 ESCALERA TIPO MARINERO M 2.75 15.000 0.18 1.00 
06.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
06.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 15.55 20.000 0.78 1.00 
07.00.00 LINEA DE IMPULSION 
07.01.00 TUBERIA PVC REFORZADA INCL. M 125.40 100.000 1.25 1.00 2 
ACCESORIOS 
07.02.00 ANCLAJE DE MADERA GLB 1.00 
08.00.00 CAMARA DE RECOLECCION 
08.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 3.14 190.000 0.02 1.00 
08.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 2.54 500.000 0.01 1.00 
08.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
08.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 6.62 15.000 0.44 1.00 
08.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 17.25 120.000 0.14 1.00 
08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL M3 8.28 360.000 0.02 1.00 
EXCEDENTE 
08.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
08.D3.01 SOLADOS M2 2.54 60.000 0.04 1.00 
08.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
08.04:01 CONCRETO F"C=175 KG/CM M3 2.93 10.000 0.29 1.00 1 
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.93 12.000 1.33 1.00 2 
08.04.03 ACERO F"y= 4200 KG/CM2 KG 288.78 200.000 1.44 1.00 2 
08.05.00 ACCESORIOS 
08.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO M 2.50 15.000 0.17 1.00 
08.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
08.06.01 T ARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 14.70 20.000 0.74 1.00 
09.00.00 CAMARA DE DISTRIBUCION 
09.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.77 190.000 0.01 1.00 
09.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 1.33 500.000 1.00 
09.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
09.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 2.52 15.000 0.17 1.00 
09.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 7.76 120.000 0.06 1.00 
09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL M3 3.15 360.000 0.01 1.00 
EXCEDENTE 
09.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
09.03.01 SOLADOS M2 1.33 60.000 0.02 1.00 
09.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
09.04.01 CONCRETO FºC175 KG/CM2 M3 1.43 10.000 0.14 1.00 
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.06 12.000 0.67 1.00 
09.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 153.99 200.000 0.77 1.00 
09.05.00 ACCESORIOS 
09.05.01 ESCALERA TIPO MARINERO M 1.80 15.000 0.12 1.00 
09.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
S10 Página: 5 
Autor: Bach. Joel Padilla Maldonado Fecha : 01/05/2006 6:43:13PM 
Tiempos para programación 
Obra 0704001 TESIS: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECOC 
Fórmula 01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINTO RECODO 
ltem Descripción partida Unidad Metra do Rendimiento Tiempo unitario Faáor multiplicid. Duración 
/Rul 1Tu=Me1rado/Rul (fl ID=Tu/fl 
09.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 7.76 20.000 0.39 1.00 
10.00.00 TANQUE IMHOFF 
10.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 123.74 190.000 0.65 1.00 1 
10.01.02 TRAZO, NIVELl~S Y REPLANTEO M2 82.44 500.000 0.16 1.00 1 
10.01.03 CERCO ALAMBRE, COL. MAO. M 128.15 25.000 5.13 1.00 6 
6"X6'C/3M 
10.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
10.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 105.33 15.000 7.02 1.00 8 
10.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 135.53 120.000 1.13 1.00 2 
10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL M3 131.66 360.000 0.37 1.00 1 
EXCEDENTE 
10.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
10.03.01 SOLADOS M2 16.58 60.000 0.28 1.00 
10.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
10.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 36.67 10.000 3.67 1.00 4 
10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 219.93 16.000 13.75 1.00 14 
10.04.03 ACERO ESTRUCTURAL KG 3,413.88 112.000 30.48 1.00 31 
FºY=4200kG/CM2 
10.05.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
10.05.01 TUBERIAS DE 160rnrn M 25.00 500.000 0.05 1.00 
10.05.02 YEE DE 160rnrn PZA 2.00 8.000 0.25 1.00 
10.05.03 CODO DE 90° DE 160rnrn . PZA 2.00 8.000 0.25 1.00 
10.05.04 CODO DE 45° DE 160rnrn PZA 2.00 8.000 0.25 1.00 
10.05.05 NIPLE DE 160rnrn PZA 4.00 8.000 0.50 1.00 
10.05.06 VALVULA DE COMPUERTA DE 160rnm PZA 2.00 22.000 0.09 1.00 
10.05.07 CANASTILLA DE ALUMINIO DE 160mrn PZA 1.00 6.000 0.17 1.00 
10.05.08 BAFLE DE MADERA 20"x2"x3.50m UNO 2.00 1.00 
10.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
10.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 236.84 20.000 11.84 1.00 12 
11.00.00 LECHO DE SECADOS 
11.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 187.00 190.000 0.98 1.00 
11.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 150.00 500.000 0.30 1.00 
11.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
11.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS M3 308.40 15.000 20.56 1.00 21 
11.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR M2 267.25 120.000 2.23 1.00 3 
11.02.03 FILTRO DE ARENA Y PIEDRA M2 134.66 20.000 6.73 1.00 7 
11.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL M3 385.50 360.000 1.07 1.00 2 
EXCEDENTE 
11.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
11.03.01 SOLADOS M2 336.00 60.000 5.60 1.00 6 
11.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
11.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 47.44 10.000 4.74 1.00 5 
11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 159.78 16.000 9.99 1.00 10 
11.04.03 ACERO ESTRUCTURAL KG 2,793.98 112.000 24.95 1.00 25 
FºY=4200kG/CM2 
11.05.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
11.05.01 TUBERIA PVC DE 200mm M 5.00 350.000 0.01 1.00 
11.05.02 CODOS PVC DE 200 mm UNO 6.00 8.000 0.75 1.00 
11.05.03 TEES PVC SAP DE 200 mm UNO 2.00 8.000 0.25 1.00 
11.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
11.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 310.52 20.000 15.53 1.00 16 
